

附件 1

2022 年盐城市级政府投资重大工程项目计划

单位：万元

序号	项目名称	投资主体	建设性质	建设内容及规模	建设年限	(计划) 开工年月	计划总投资	2021 年底累计完成投资	2021 年底建设进度或前期工作开展情况	2022 年计划投资	市级财政资金	2022 年形象进度要求	责任单位	
合计：37 项							5897994	1012229		1780283	258568			
一、基础设施 11 项							4584588	879800			1416600	115700		
1. 交通 8 项							4281288	809000			1290000	88700		
1	大丰港铁路支线	盐城市大丰港支线铁路投资发展有限公司	新建	建设 50.7 公里铁路	2020-2024	2020.01	459746	27000	完成先导段建设及征地拆迁	100000	8000	完成路基工程 30%	大丰区政府 市交投集团 市交通运输局	
2	滨海港铁路支线	盐城市滨海港铁路建设投资有限公司	新建	建设 50.8 公里铁路	2020-2023	2020.12	437510	200000	完成桥梁桩基, 路基工程量 50%	200000	4000	基本完成主线工程	市交投集团 滨海县政府 黄海新区 海兴集团 市交通运输局	
3	滨淮高速公路盐城段	江苏滨淮高速公路有限公司	新建	建设约 65 公里高速公路	2021-2024	2021.11	1026846	50000	开工建设	300000	15000	完成桥梁基础 50% 及路基 50% 工作量	市交投集团 滨海县政府 黄海新区 海兴集团 市交通运输局	
4	阜溧高速公路建湖至兴化段	江苏省交通控股有限公司 市交投集团 建湖县政府	新建	建设约 34.8 公里高速公路	2021-2023	2021.04	614152	200000	完成征地拆迁和软基处理, 开展路基桥涵施工	190000	8000	基本完成路基和路面基层	市交通运输局 建湖县政府 盐都区政府 市交投集团	

序号	项目名称	投资主体	建设性质	建设内容及规模	建设年限	(计划)开工年月	计划总投资	2021年底累计完成投资	2021年底建设进度或前期工作开展情况	2022年计划投资	市级财政资金	2022年形象进度要求	责任单位
5	盐城至大丰快速通道	省交通运输厅 市交投集团	新建	建设市区范公路南段二期4.6公里快速路、改建343国道大丰至盐都段25公里一级公路	2020-2023	2020.07	662206	245000	范公路南段二期工程完成主体工程；343国道大丰至盐都段开展路基桥梁施工	150000	20000	市区范公路南段二期工程建成通车，343国道大丰至盐都段基本完成中小桥梁基础和路基	市交投集团 大丰区政府 亭湖区政府 盐南高新区 管委会 市交通运输局
6	盐城至阜宁快速通道	省交通运输厅 市交投集团	新建	建设41.4公里一级公路	2021-2023	2021.08	711500	65000	开展路基桥涵施工	250000	20000	基本完成中小桥梁基础和路基	市交投集团 亭湖区政府 建湖县政府 阜宁县政府 市交通运输局
7	开放大道（新洋港大道至上冈段）提升改造工程	市交投集团	改扩建	改造提升新洋港大道至上冈镇17.8公里道路	2021-2023	2021.10	260000	20000	开展路基施工	70000	8000	基本完成中小桥梁基础和路基	市交投集团 亭湖区政府 建湖县政府
8	南洋机场改造提升工程	东部机场集团 盐城市政府	改扩建	改造T1航站楼，配套建设相关设施，实施飞行区等级提升工程	2021-2024	2021.10	109328	2000	T1航站楼主体工程开工建设，飞行区等级提升工程开展前期工作	30000	5700	基本完成T1航站楼主体工程，飞行区等级提升工程力争开工	盐城南洋机场
2. 水利3项							303300	70800		126600	27000		
9	新洋港闸下移工程	省水利厅 市水利局	新建	下迁闸孔净宽190米新洋港闸1座，疏浚新老闸之间港道，新开引河5.32公里，新建生态引水闸1座	2021-2023	2021.12	153900	38000	完成征地拆迁，开工建设	40000	19000	完成新闸水下主体工程和上游河道干挖段50%工作量	市水利局 射阳县政府 亭湖区政府

序号	项目名称	投资主体	建设性质	建设内容及规模	建设年限	(计划)开工年月	计划总投资	2021年底累计完成投资	2021年底建设进度或前期工作开展情况	2022年计划投资	市级财政资金	2022年形象进度要求	责任单位	
10	黄沙港闸改建工程	省水利厅 市水利局	新建	拆建黄沙港挡潮闸	2022-2025	2022.12	40000		完成项目设计方案论证报告	10000	1000	完成打坝排水、老闸拆除、地基处理和部分水下工程	市水利局	
11	农村河道生态治理整镇推进工程	各县(市、区)政府 盐城经济技术开发区管委会 盐南高新区管委会	新建	建设东台市梁垛镇、大丰区刘庄镇、盐都区大冈镇、亭湖区便仓镇、开发区步凤镇、盐南高新区伍佑街道、建湖县九龙口镇、射阳县盘湾镇、阜宁县罗桥镇、滨海县农业园区、响水县陈家港镇等11个农村河道生态治理整镇推进示范乡镇	2021-2022	2021.12	109400	32800	完成总工程量30%	76600	7000	竣工	市水利局 各县(市、区)政府 盐城经济技术开发区管委会 盐南高新区管委会	
二、社会事业 26 项								1313406	132429		363683	142868		
1. 教育 8 项								297405	64700		93905	34300		
12	盐城工学院天山路校区	市教育局 市城投集团	新建	建筑面积 14.5 万平方米，建设盐城工学院新校区教学楼、实验楼、体育馆、学生宿舍楼等及配套工程	2022-2023	2022.12	135000		开展前期工作	30000	9000	完成桩基工程及地下室土方开挖	市教育局 盐城工学院 亭湖区政府 市城投集团	
13	盐城幼儿师范高等专科学校达标工程	盐城幼儿师范高等专科学校	新建	建筑面积 2.3 万平方米，建设室内体育馆，音乐、舞蹈、美术等艺术教育和准剧非遗项目人才技能教学、训练中心	2021-2022	2021.07	16350	9100	主体封顶	7250	3000	竣工	盐城幼儿师范高等专科学校 市城投集团	

序号	项目名称	投资主体	建设性质	建设内容及规模	建设年限	(计划)开工年月	计划总投资	2021年底累计完成投资	2021年底建设进度或前期工作开展情况	2022年计划投资	市级财政资金	2022年形象进度要求	责任单位	
14	盐城技师学院海洋路校区一期工程	盐南高新区管委会 盐城技师学院	新建	建筑面积 9.47 万平方米, 建设教学实训用房、生活用房及地下车库等配套设施, 校区内部改造及教学设备提升	2021-2022	2021.01	66200	47000	1、2、8、9#楼交付使用, 3、4、5、6、7#楼建设中	19200	4000	竣工	盐南高新区 管委会 盐城技师学院	
15	市委党校学员公寓扩建	市委党校	新建	建筑面积 3.95 万平方米, 建设学员公寓楼及配套设施	2021-2023	2021.09	31655	3000	主体工程出正负零	27155	9000	完成主体建设, 基本完成内装及室外附属工程	市委党校 市国投集团	
16	时杨中学扩建	市教育局	改扩建	建筑面积 0.79 万平方米, 建设综合教学楼和宿舍楼各 1 幢, 改造综合楼	2021-2022	2021.09	3000	1500	主体封顶	1500	1000	竣工	市教育局 盐都区政府	
17	大冈中学扩建	市教育局	改扩建	建筑面积 1.39 万平方米, 建设综合教学楼 1 幢、宿舍楼 2 幢	2021-2022	2021.09	3000	1500	主体封顶	1500	1000	竣工	市教育局 盐都区政府	
18	盐城市实验高级中学扩建	市教育局	改扩建	建筑面积 1.2 万平方米, 扩建校舍	2021-2023	2021.06	9200	2600	改造部分竣工交付, 新建工程开工建设	4000	4000	主体封顶	市教育局	
19	西城高级中学	市教育局	新建	建筑面积约 5.25 万平方米, 地下人防面积约 4000 平方米, 建设 20 轨高中	2022-2023	2022.07	33000		完成前期手续办理	3300	3300	主体结构施工	市教育局 市城投集团	
2. 医疗 4 项								323600	29729		85038	20500		
20	市第二人民医院改扩建工程	市二院	改扩建	建筑面积 17.35 万平方米, 建设医技住院综合楼、行政后勤教研楼等, 新增床位 1000 张	2021-2025	2021.07	143400	16729	完成一期项目桩基工程 80%, 实施基坑围护桩	33438	5000	基本完成一期主体裙房结构工程	市卫健委 市二院 市城投集团	

序号	项目名称	投资主体	建设性质	建设内容及规模	建设年限	(计划)开工年月	计划总投资	2021年底累计完成投资	2021年底建设进度或前期工作开展情况	2022年计划投资	市级财政资金	2022年形象进度要求	责任单位
21	市儿童医院二期工程	市一院	新建	建筑面积 7.5 万平方米, 新建门诊、医技及手术室等功能科室, 新增床位 500 张	2020-2023	2020.12	65000	13000	完成地下工程	22000	8000	主体竣工	市卫健委 市一院 市城投集团
22	市老年康复医院改造建设工程	市一院	改扩建	一期提升改造市一院北区门诊楼、急诊楼、5号病房楼, 改造面积约 4.3 万平方米, 二期新建停车综合楼, 建筑面积 4.6 万平方米, 新建 600 个停车位	2022-2024	2022.04	46500		开展前期工作	10000	3000	完成急诊楼、5号老干部病房楼改造, 停车综合楼出正负零	市卫健委 市一院
23	市四院异地新建工程	市四院	新建	建筑面积 7.05 万平方米, 建设急诊部、门诊部、住院部、医技科室及地下车库等, 新增床位数 800 张	2022-2024	2022.05	68700		完成规划方案设计, 启动房屋征收	19600	4500	实施地下室主体工程, 局部无地下室区域主体封顶	市卫健委 市四院 市城投集团
3. 生态环保 1 项							15800			10000	1000		
24	城西(盐龙)垃圾中转站	市城管局	新建	建设 1 座日转运 600 吨生活垃圾的大型中转站及渗沥液预处理设施, 建设厨余垃圾收集转运、河道取水净化、环卫停车场及城管执法暂扣物品仓库等配套设施	2022-2023	2022.06	15800		完成前期手续办理	10000	1000	垃圾中转站站房及配套管理用房、暂扣物品仓库、洗车及车辆维修中心主体结构封顶	市城管局

序号	项目名称	投资主体	建设性质	建设内容及规模	建设年限	(计划)开工年月	计划总投资	2021年底累计完成投资	2021年底建设进度或前期工作开展情况	2022年计划投资	市级财政资金	2022年形象进度要求	责任单位
4.社会管理 13 项							676601	38000		174740	87068		
25	智慧盐城建设	市工信局	新建	建设盐城市政务云二期项目、盐城市“城市驾驶舱”项目、盐城市城市综合管理服务平台建设和联网、盐城市应急管理信息化(二期)项目、“智慧警务”项目	2019-2025	2019.01	91000	7000	盐城市政务云二期完成政务云安全资源池搭建和政务云灾备环境建设；盐城市应急管理信息化(二期)项目完成门户设计开发及安装部署工作；盐城市“城市驾驶舱”项目主舱、数字底座建成80%；“智慧警务”项目、盐城市城市综合管理服务平台建设和联网完成立项开始建设	31500	16000	“城市驾驶舱”项目完成主舱指挥大厅建设，盐南高新区、亭湖区等先行示范区县分舱完成建设。全面启动县(市、区)和部门分舱建设。“智慧警务”项目、盐城市城市综合管理服务平台建设和联网、盐城市应急管理信息化(二期)项目基本建成	市工信局 市公安局 市城管局 市应急管理局
26	海防应急指挥中心	市公安局	新建	建筑面积约2.2万平方米，建设海防作战中心、海防侦查行动中心、综合服务管理中心等	2022-2023	2022.05	17200		开展前期工作	6880	6880	完成工程量40%	市公安局
27	海防训练基地	市公安局	新建	建筑面积约1.4万平方米，建设驻训楼、泗渡训练馆、水上训练场等	2022-2023	2022.05	13600		开展前期工作	5440	5440	完成工程量40%	市公安局

序号	项目名称	投资主体	建设性质	建设内容及规模	建设年限	(计划)开工年月	计划总投资	2021年底累计完成投资	2021年底建设进度或前期工作开展情况	2022年计划投资	市级财政资金	2022年形象进度要求	责任单位
28	市公安大数据交通指挥中心	市公安局	新建	建筑面积约 7.1 万平方米，建设 1 主 4 辅 5 幢建筑	2022-2024	2022.08	95000		开展前期工作	9500	9500	完成工程量 20%	市公安局
29	市公安局高速五大队营房建设	市公安局	新建	建筑面积约 4160 平方米，新建高速五大队业务技术用房	2022-2024	2022.05	3771		开展前期工作	1560	1560	完成土建、装饰工程	市公安局
30	市公安局 228 国道联勤指挥中心建设	市公安局	新建	建筑面积约 2200 平方米，建设 228 国道交警联勤中心	2022-2024	2022.04	3469		开展前期工作	1388	1388	完成土建、装饰工程	市公安局
31	市公安局监察协作勤务大队营	市公安局	新建	建筑面积约 2 万平方米，建设监察协作勤务大队营	2022-2023	2022.07	12000		开展前期工作	4800	4800	完成土建工程	市纪委监委机关 市公安局
32	市消防特勤训练基地	市消防救援支队	新建	建筑面积 1.23 万平方米，建设消防特勤实训基地、培训楼、特勤楼、训练塔及配套设施	2022-2023	2022.04	8600		开展前期工作	5000	1000	完成土建、装饰工程	市消防救援支队
33	市综合档案馆	市档案馆	新建	建筑面积 9.59 万平方米，建设城市综合档案、不动产登记档案、城建档案、交通档案等功能的综合档案馆	2021-2023	2021.10	86289	20000	完成工程桩 100%，基坑支护桩 80%	37000	2000	主体封顶	市档案馆 市城投集团
34	市融媒体中心	盐南高新区管委会	新建	建筑面积 25 万平方米，其中地上建筑面积 15 万平方米，地下建筑面积 10 万平方米，打造“潮玩”文创社区	2022-2024	2022.03	300000		办理前期手续	50000	30000	出正负零	盐南高新区 管委会

序号	项目名称	投资主体	建设性质	建设内容及规模	建设年限	(计划)开工年月	计划总投资	2021年底累计完成投资	2021年底建设进度或前期工作开展情况	2022年计划投资	市级财政资金	2022年形象进度要求	责任单位
35	市人防预备指挥所	市住建局	新建	建筑面积 4000 平方米, 建设人防地下室、防护设备、指挥系统等	2022-2023	2022.02	10000		完成前期手续办理	6000	3000	主体竣工	市住建局
36	盐城军供站迁建	市退役军人事务局	新建	建筑面积 1.9 万平方米, 建设综合楼及配套人防工程等	2021-2022	2021.10	18000	3000	完成地下工程	7000	2500	竣工	市退役军人事务局 市城投集团
37	防汛及应急物资仓库	省水利厅 市水利局	新建	建设省防汛物资仓库 6072 平方米、市防汛物资仓库及市机械排灌处 8722 平方米, 市应急物资仓库 6072 平方米	2021-2023	2021.12	17672	8000	开工建设仓库主体建筑	8672	3000	竣工	市水利局 市发改委

附件 2

盐城市级政府投资重大工程储备项目计划

单位：万元

序号	项目名称	投资主体	建设性质	建设内容及规模	建设年限	(计划)开工年月	计划总投资	2021年底累计完成投资	2021年底建设进度或前期工作开展情况	2022年计划投资	市级财政资金	2022年形象进度要求	责任单位
合计：122 项							19284923	2362960		2502034			
一、基础设施 68 项							16632893	1609960		1735584			
1. 交通 30 项							8817193	451700		785100			
1	盐泰锡常宜城际铁路盐城段	省铁路集团 市交投集团	新建	建设盐城境内 27.6 公里铁路	2022-2025	2022.12	583000		完成工可前置要件审批	30000		开展路基桥梁施工	市交通运输局 市发改委 盐都区政府 亭湖区政府 盐南高新区 管委会 市交投集团
2	东兴高速公路东台段	省交通控股 东台市政府	新建	建设约 25.5 公里高速公路	2021-2024	2021.12	486740	50000	开工建设	50000		开展路基桥涵施工	市交通运输局 东台市政府
3	东兴高速公路东延	省交通控股 市交投集团 东台市政府	新建	建设约 46.2 公里高速公路	2022-2025	2022.12	800000		完成工可审查,启动初步设计工作	10000		开工建设	市交通运输局 市发改委 东台市政府
4	城北片区快速路网提升工程-市交投集团实施工程	市交投集团	新建	实施北环枢纽互通改造,青年路西延 2.36 公里、新业路(G204-范公路)3.53 公里、开创路北延(新业路-康庄大道)4.2 公里快速路网提升	2021-2024	2021.03	440000	50000	完成开创路 70%、北环枢纽 32%、新业路 10%、青年路 15% 工作量	150000		开创路、北环枢纽基本完成;新业路完成总工程量 20%;青年路完成桥梁下部结构	市交投集团

序号	项目名称	投资主体	建设性质	建设内容及规模	建设年限	(计划)开工年月	计划总投资	2021年底累计完成投资	2021年底建设进度或前期工作开展情况	2022年计划投资	市级财政资金	2022年形象进度要求	责任单位
5	城北片区快速路网提升工程-市城投集团实施工程	市城投集团	新建	实施西环路(康庄大道-双元路)约3.2公里、康庄大道(G204-西环路)1.5公里、开创路北延(康庄大道-双元路)2.5公里快速路网提升	2021-2023	2021.03	255000	31100	开展桩基、承台、墩柱施工	54000		完成康庄大道13%、开创路25%、西环路北延41%工作量	市城投集团
6	金光大道	市海兴集团	新建	建设滨海港至陈家港长约45.5公里道路、海旺路6.5公里	2020-2023	2020.01	290000	80000	金光大道西段、东段建成通车	80000		完成金光大道中段土地征收,大桥工程下部结构及路基施工	市海兴集团 黄海新区
7	国省干道服务区建设	市交投集团	新建	在国省干道建设24个服务区	2019-2023	2019.11	240000	129600	建成G228东台条子泥服务区、S228射阳海通服务区	82000		完成5座服务区主体工程、6座服务区土地挂牌	市交投集团 相关县(市、区)政府
8	盐城港水上服务区建设	盐城港集团	新建	建设22个水上服务区	2022-2025	2022.11	110000		开展前期工作	4000		完成建湖亭湖2个服务区基础设施建设	盐城港集团
9	连申线灌河至黄响河段航道整治工程	交通运输部 省交通运输厅 盐城市政府	改扩建	建设响水二线船闸工程,改建双园大桥、新建响水船闸工作桥,灌河口至黄响河段航道整治,建设相关配套工程	2021-2026	2021.12	113823	5000	开工建设	25100		完成征地拆迁,开展船闸上、下闸首以及闸室施工	市交通运输局 响水县政府
10	响水港区灌河口5万吨级航道整治工程	盐城港集团	新建	建设5万吨级散货船乘潮单向通航航道,全长29.15公里,延长导堤7.5公里	2018-2023	2018.12	196282	86000	开展疏浚和二期围堰施工	50000		导堤工程完工,开展疏浚工作	盐城港集团 响水县政府 市交通运输局

序号	项目名称	投资主体	建设性质	建设内容及规模	建设年限	(计划)开工年月	计划总投资	2021年底累计完成投资	2021年底建设进度或前期工作开展情况	2022年计划投资	市级财政资金	2022年形象进度要求	责任单位
11	射阳港区5万吨级进港航道挡沙堤工程	盐城港集团	新建	对既有导堤进行改造,其中北导堤改造长约3.43公里,南导堤改造长约4公里	2021-2023	2021.12	53453	10000	导堤开工建设	24000		进行导堤施工	盐城港集团 射阳县政府 市交通运输局
12	滨海港区北港池防波堤一期工程	盐城港集团	新建	建设4.44公里防波堤	2021-2023	2021.12	68090	10000	开工建设	30000		进行导堤施工	盐城港集团 黄海新区 市交通运输局
13	滨海港区海河联运作业区码头一期工程	盐城港集团	新建	建设2个1000吨级散杂货码头	2022-2023	2022.12	12000		开展前期工作	2000		开工建设	盐城港集团 滨海县政府
14	滨海港区主港池北区通用码头三期工程	盐城港集团	新建	建设1个10万吨通用泊位	2022-2023	2022.01	80200		完成前期手续办理	20000		完成工程量30%	盐城港集团 滨海县政府
15	响水港区小蟒牛作业区码头二期(1#-3#泊位)工程	盐城港集团	新建	建设公用码头设施,1#泊位为2万吨多用途泊位,2、3#泊位为5万吨级散货泊位	2022-2024	2022.11	116000		开展前期工作	116000		开工建设	盐城港集团 响水县政府
16	大丰港区三期通用码头3#泊位工程	盐城港集团	新建	原有通用码头向南延伸新建外侧1个10万吨级通用泊位、内侧1个3万吨级通用泊位	2022-2023	2022.06	45000		开展前期工作	22000		桩基完成,预制构件完成50%	盐城港集团 大丰区政府
17	射阳港区通用码头四期工程	盐城港集团	新建	建设1个3万吨级通用码头、1个3万吨级泊位、1个1万吨级泊位	2022-2023	2022.06	54000		开展前期工作	20000		完成工程量40%	盐城港集团 射阳县政府

序号	项目名称	投资主体	建设性质	建设内容及规模	建设年限	(计划)开工年月	计划总投资	2021年底累计完成投资	2021年底建设进度或前期工作开展情况	2022年计划投资	市级财政资金	2022年形象进度要求	责任单位
18	东台港中心作业区泊位工程	盐城港集团	新建	建设7个1000吨级散货泊位、2个1000吨级件杂货泊位、2个1000吨级集装箱泊位和4个1000吨级待泊泊位及相关配套设	2022-2023	2022.10	75300		开展前期工作	10000		完成工程量30%	盐城港集团 东台市政府
19	盐洛高速盐城开发区互通接线工程	盐城经济技术开发区管委会	新建	从东环路与黄巷渠路平交口处往南约500米段落,按照城市主干道标准建设,道路断面宽70米	2022-2022	2022.02	6000		完成初步设计	6000		竣工	盐城经济技术开发区管委会
20	滨海港铁路支线北延		新建	建设43.1公里铁路	2023-2024		347000					开展前期工作	市交投集团 市交通运输局
21	盐城至临沂高速公路盐城段		新建	建设约87.1公里高速公路	2023-2026		2000000					完成工可批复和初步设计编制	市交通运输局 市发改委 市自然资源和规划局 建湖县政府 阜宁县政府 滨海县政府 响水县政府 亭湖区政府
22	响水疏港高速公路一期工程(沈海高速以东段)		新建	建设约28公里高速公路	2024-2027		420000					深化方案研究	市交通运输局 市发改委 响水县政府
23	盐丰快速通道南延至东台		新建	新建约36公里一级公路	2023-2026		650000					开展前期工作	市交通运输局 市发改委 东台市政府 大丰区政府

序号	项目名称	投资主体	建设性质	建设内容及规模	建设年限	(计划)开工年月	计划总投资	2021年底累计完成投资	2021年底建设进度或前期工作开展情况	2022年计划投资	市级财政资金	2022年形象进度要求	责任单位
24	连申线大套至响水段航道整治工程		新建	按二级标准整治航道里程34公里,新建大套船闸工程,改建桥梁8座,改建废黄河地涵等	2024-2028		494177					开展前期工作	市交通运输局 市发改委 市水利局 滨海县政府 响水县政府
25	淮河入海水道二期配套通航工程		新建	盐城段建设盐阜船闸1座和43公里二级航道配套工程	2023-2026		132678					开展前期工作	市交通运输局 市发改委
26	滨海港区北20万吨航道工程		新建	新建45公里20万吨级航道及4.7公里防波堤	2023-2024		434900					开展前期工作	盐城港集团 滨海县政府
27	射阳港区5万吨航道工程		改建	改造现有3.5万吨级进港航道为5万吨级航道,全长16.53公里	2023-2024		123550					开展前期工作	盐城港集团 射阳县政府
28	射阳港5万吨通用码头工程		新建	新建2个5万吨级通用泊位,设计吞吐量为1000万吨/年	2023-2024		100000					具备开工条件	盐城港集团 射阳县政府
29	滨海港区北区通用码头3、4号泊位工程		新建	新建2个10万吨级码头,相应建设堆场区以及供水、供电、消防、控制、通信、道路等其它生产、生活辅建配套设施,同时配套10万吨级港池	2023-2024		70000					具备开工条件	盐城港集团
30	响水港区灌江码头改扩建工程		新建	建设2个5000吨级泊位及配套,新建200亩后方堆场	2023-2023		20000					具备开工条件	盐城港集团

序号	项目名称	投资主体	建设性质	建设内容及规模	建设年限	(计划)开工年月	计划总投资	2021年底累计完成投资	2021年底建设进度或前期工作开展情况	2022年计划投资	市级财政资金	2022年形象进度要求	责任单位
(2) 水利 5 项							2966060	107500		34414			
31	里下河洼地治理工程	省水利厅 市水利局 建湖县水利局	新建	建湖境内河道拓浚 46.1 公里, 圩堤 42.8 公里, 新(拆)建桥梁 8 座, 拆建闸站 96 座; 市本级扩建船坞 1 座, 更新清淤船 7 艘	2019-2023	2019.08	151900	107000	建湖县实施 33 座建筑物, 整治潮河 6 公里、杨家河 2.3 公里; 市本级完成扩建船坞主体工程, 清淤船开工建造	31914		建湖县整治芦沟河 7.5 公里, 拆建闸站 19 座, 拆建桥梁 4 座; 市本级完成主体工程建设	市水利局 建湖县政府
32	第六防洪区等级提升工程	盐城经济技术开发区管委会	新建	在迎春河和西潮河交汇处修建 12m ³ /s 排涝闸站 1 座	2021-2022	2021.01	3000	500	水下基础施工	2500		竣工	盐城经济技术开发区管委会
33	淮入海水道二期工程		改扩建	全线扩挖深泓 162.3 公里, 扩建二河枢纽、淮安枢纽、淮阜控制、滨海枢纽、海口枢纽, 改建沿线影响的 15 座桥梁。盐城境内拆除淮阜漫水桥、黄海漫水桥, 加固改造羊蒲大桥、204 国道桥, 改建、扩建芦羊地涵、滨海引河、张家河、新八河等 23 座穿堤建筑物、新建 2 座高架桥	2023-2029		2560160					开展前期工作	市水利局 市发改委
34	通榆河整治工程		改扩建	拓浚通榆河射阳河以北段, 新增引水 100 流量, 原规模标准整治通榆河射阳河以南段干河	2024-2028		200000					开展前期工作	市水利局 相关县(市、区)政府

序号	项目名称	投资主体	建设性质	建设内容及规模	建设年限	(计划)开工年月	计划总投资	2021年底累计完成投资	2021年底建设进度或前期工作开展情况	2022年计划投资	市级财政资金	2022年形象进度要求	责任单位
35	南洋镇南侧东亭湖拓展片区部分河道整治工程		改扩建	疏浚整治河道10条,长度18.55公里,新建挡墙、清淤及土方回填	2022-2023		51000					力争开工建设	燕舞集团
(3) 城市公用 33 项							4849640	1050760		916070			
36	黄海新区月亮湾港城启动区路网工程	市海兴集团	新建	建设港隆路、古黄河北路、海临路、海潮路、海旺路南延、海运路、港隆路西段、古黄河北路延伸段等8条道路建设,长约9公里	2020-2023	2020.01	53000	20000	海临路、古黄河北路、港隆路3条道路建成通车	7000		二期工程完成土地征收,开展路基施工	市海兴集团
37	黄海新区产业区基础设施建设	市海兴集团	新建	建设洪港大道、滨湖西路、海宝路南延、海临路北延、发展二路、四路、六路等7条道路,长约20.9公里;建设盐场连接线、S226连接线,长约7.5公里;建设镇村连接道路5.2公里、开挖新三河、八圩河等10条河道;平整场地1万亩	2020-2023	2020.01	135000	72000	洪港大道(银都大道-新瑞路)、滨湖西路、发展二、四、六路(新城大道-G228)、S226连接线、盐场连接线、海宝路建成通车	40000		主体竣工	市海兴集团
38	双元路东延及桥梁工程	市城投集团	新建	建设西起迎宾路、东至开放大道,全长约1.1公里道路,桥梁长225米、宽度18米	2022-2022	2022.02	6500		完成前期手续办理	6500		竣工	市城投集团

序号	项目名称	投资主体	建设性质	建设内容及规模	建设年限	(计划)开工年月	计划总投资	2021年底累计完成投资	2021年底建设进度或前期工作开展情况	2022年计划投资	市级财政资金	2022年形象进度要求	责任单位
39	BRT 公交站台建设及优化工程	市交投集团	新建	建设青年路东延 BRT (SRT) 站台 8 座、改造 2 座, 青年路西扩 BRT (SRT) 站台 3 座, 新建新都路-东环路 BRT 站台	2022-2023	2022.08	7990		开展前期工作	6070		建设完成青年路东延 8 座站台、新都路-东环路站台; 改造完成 2 座站台及配套附属设施	市交投集团 亭湖区政府 盐都区政府 盐城经济技术开发区管委会 市交通运输局
40	新能源汽车充电桩	市交投集团	新建	新建 500 根充电桩, 其中: 7 个县(市、区)各 50 根, 大市区 150 根	2022-2022	2022.07	6000		开展前期工作	6000		竣工	市交投集团 市交通运输局 各县(市、区)政府
41	先锋岛生态组团(基础设施)	市城投集团	新建	规划范围约 13.6 平方公里, 东至范公路高架, 南至小洋河—沿河路—蟒蛇河, 西至西环路—蟒蛇河, 北至北环路, 重点对老城区进行旧城改造, 建设博雅文苑、香江枫景安置房、人民北路、潮声路等 39 条道路、天辰路大桥等 3 座桥梁, 对公园、景观带等约 2200 亩景观绿化提升改造	2020-2025	2020.03	1797000	729000	人民北路、先锋大岛环路、潮声路、政通路等城市主次干道竣工; 串场河东侧新洋港景观带基本完成, 串场河以西段开工建设; 新洋港大道下穿隧道、天辰大桥开工建设; 安置房开工建设, 市特殊学校老楼改造完成, 潮声路小学主体封顶	570000		建设完成城市主次干道、沿河沿线景观、8 个安置房小区、市特殊学校及潮声路小学等项目	市城投集团 亭湖区政府

序号	项目名称	投资主体	建设性质	建设内容及规模	建设年限	(计划)开工年月	计划总投资	2021年底累计完成投资	2021年底建设进度或前期工作开展情况	2022年计划投资	市级财政资金	2022年形象进度要求	责任单位
42	大洋湾生态组团(基础设施)	燕舞集团	新建	规划范围约16平方公里,建设新洋港沿线生态景观带、道路、桥梁、水利基础设施等	2017-2025	2017.05	378500	102760	建设完成景区核心区基础设施	18000		完成洋湾新城学校主体工程、龙舟岛、新洋港两侧景观带及国家湿地公园建设;启动洋湾新城周边六条道路建设	燕舞集团 亭湖区政府
43	空港产业园城市更新组团(基础设施)	燕舞集团	新建	规划范围5.1平方公里,新建南洋镇道路、桥梁、水利、教育、医疗等基础设施	2021-2025	2021.12		23000	迎宾大道改造提升和太湖路东延工程开工建设;完成保障房及周边地块房屋搬迁	60000		完成片区控制性规划编制、迎宾大道改造提升和太湖路东延工程建设、部分地块房屋搬迁,安置房及配套幼儿园、小学开工建设	燕舞集团 亭湖区政府
44	常盐工业园拓展区	市交投集团	新建	规划面积约8250亩,东至沈海高速、南至大丰港疏港支线、西至盐通高铁、北至黄海路,打造产城融合,从产业园区转变为综合新区,同时增加公共服务配套和品质居住功能	2022-2025	2022.03			完成前期手续办理	150000		开展土地一级整理开发、基础设施建设及标准厂房建设	市交投集团 大丰区政府

序号	项目名称	投资主体	建设性质	建设内容及规模	建设年限	(计划)开工年月	计划总投资	2021年底累计完成投资	2021年底建设进度或前期工作开展情况	2022年计划投资	市级财政资金	2022年形象进度要求	责任单位
45	城市供水工程	市城投集团	新建	新建盐龙湖水厂二期原水管线 855 米、沿盐徐高速 DN1400 管道、城北片区(含上冈)供水管道及增压站 1 座、市区供水管网三级计量系统及管理平台; 续建盐龙湖水厂 30 万 m ³ /d 二期工程, 达到 60 万 m ³ /d 规模	2020-2024	2020.09	115300	61000	完成盐龙湖水厂二期主体、盐龙湖水厂二期原水配套管网、市供水管网分区计量项目一期	28500		建设完成沿盐徐高速 DN1400 管道 13 公里、城北片区(含上冈)供水管道工程一期 10 公里	市城投集团
46	黄海新区滨海片区天然气管道	市海兴集团	新建	建设黄海新区内部天然气管网、高中压调压站及配套附属设施, 年供气能力 6 亿方	2020-2023	2020.12	3000	1000	基本完成主干管网铺设	1000		基本完成新滩高中压调压站工艺装置、LNG 供应站工艺装置、生产辅助用房、配电室、燃气锅炉房等设施	市海兴集团
47	中韩文化广场	盐城经济技术开发区管委会	新建	建设中韩文化客厅、中韩文化广场 514 亩水库、节制闸站 5 座、市政管网、地下空间、景观园林、地震应急避难场所等	2020-2022	2020.11	50000	32000	完成水库地下空间建设	18000		竣工	盐城经济技术开发区管委会
48	步湖路跨串场河大桥	盐南高新区管委会	新建	建设长 480 米、宽 50 米跨串场河大桥	2021-2022	2021.04	15000	10000	完成桥梁下部结构	5000		竣工	盐南高新区管委会
49	范公路南段工程三期		新建	建设约 1.9 公里城市快速路	2023-2024		66700					开展前期工作	市交投集团 市交通运输局

序号	项目名称	投资主体	建设性质	建设内容及规模	建设年限	(计划)开工年月	计划总投资	2021年底累计完成投资	2021年底建设进度或前期工作开展情况	2022年计划投资	市级财政资金	2022年形象进度要求	责任单位
50	牡丹大道		新建	建设约 4.4 公里城市道路	2023-2024		51100					开展前期工作	市交投集团 亭湖区政府 盐南高新区 管委会
51	步湖路大丰新丰至盐南伍佑段		新建	建设约 17.6 公里城市道路	2023-2025		164500					开展前期工作	市交投集团 大丰区政府 盐城经济技术开发区 管委会 盐南高新区 管委会
52	南环路西延		新建	建设 2.0 公里城市快速路, 利用盐金线 3.65 公里, 终点接 229 省道	2023-2025		70000					开展前期工作	市交投集团 盐都区政府 盐南高新区 管委会
53	东环路北延接 S349 省道		新建	南起大洋湾景区东门, 北至 S349 省道, 城市主干路, 地面道路系统全长约 4.65 公里	2022-2024		34800					力争开工建设	燕舞集团
54	北环路东延		新建	西起通榆河大桥, 东接东环路, 城市主干路, 地面道路系统全长约 2.45 公里	2022-2024		20500					力争开工建设	燕舞集团
55	张庄组团基础设施建设		新建	占地 3.6 平方公里, 位于西环路以西、新洋港以北、204 国道以东、皮岔河以南, 拟建设 18 条道路、桥梁以及绿化景观等基础设施	2022-2024		270000					力争开工建设	市城投集团
56	城北物流园区路网工程		新建	建设总长约 10 公里, 建设永新路、新北路、迎宾路、工业大道等 11 条道路	2022-2024		35000					力争开工建设	市交投集团 亭湖区政府

序号	项目名称	投资主体	建设性质	建设内容及规模	建设年限	(计划)开工年月	计划总投资	2021年底累计完成投资	2021年底建设进度或前期工作开展情况	2022年计划投资	市级财政资金	2022年形象进度要求	责任单位
57	大洋湾组团新洋港大道		新建	西自通榆河，东至青墩连接线，总长 7.3 公里，城市主干路，双向四车道标准建设	2022-2024		52300					力争开工建设	燕舞集团
58	洋湾新城周边六条道路		新建	建设 6 条道路及配套桥梁、管网、路灯、绿化等	2022-2023		12000					力争开工建设	燕舞集团
59	旭日路		新建	南起机场路，北至 S349 省道，全长 3.91 公里，城市主干路，双向六车道标准建设	2022-2024		52300					力争开工建设	燕舞集团
60	南洋镇南侧保障房周边三条道路		新建	建设南洋镇曙光大道（建军东路至青年路段）长 1.76 公里、宽 24 米；改造提升南洋镇向阳路（颍湖路至曙光大道段）1.8 公里；建设九华山路（建军东路至青年路段）长 2 公里，宽 40 米	2022-2023		53000					力争开工建设	燕舞集团
61	黄海新区滨海片区滨兴路		新建	建设长 2.3 公里、宽 40 米道路	2023-2024		20000					开展征地搬迁	市海兴集团
62	黄海新区滨海片区海城南延		新建	建设长约 4 公里、宽 42 米道路	2023-2024		30000					开展方案研究	市海兴集团
63	高新区公交枢纽		新建	占地 106 亩，建设公交枢纽	2022-2024		11000					开展前期工作	市交投集团

序号	项目名称	投资主体	建设性质	建设内容及规模	建设年限	(计划)开工年月	计划总投资	2021年底累计完成投资	2021年底建设进度或前期工作开展情况	2022年计划投资	市级财政资金	2022年形象进度要求	责任单位	
64	市区路灯智能控制提升改造及照明设施大修项目		改扩建	对市区范围内的照明控制终端、控制设备等进行升级改造,对部分老旧、存在安全隐患的照明设施进行大修	2022-2024		7900					力争开工建设	市住建局 亭湖区政府 盐都区政府 盐南高新区 管委会	
65	城北片区(含上冈)供水管道工程二期项目		新建	新敷设 DN800 管道约 10 公里;新建增压站 1 座,清水库 1 座,占地约 30 亩	2022-2024		21250					完成前期手续,力争开工建设	市城投集团	
66	河东工业水厂		新建	建设河东工业水厂 15 万 m ³ /d 工程、输配水管网 20 公里	2022-2024		87000					力争开工建设	市城投集团	
67	盐渎路(开放大道-范公路)改造工程		改建	改造长约 1200 米道路	2022-2023		10000					力争开工建设	盐南高新区 管委会	
68	伍佑古镇跨串场河桥梁		新建	建设风桥、雨桥和接线工程	2022-2023		13000					力争开工建设	盐南高新区 管委会	
2. 社会事业 54 项							2652030	753000		766450				
(1) 教育 19 项							424510	79900		123600				
69	盐城市经贸高职院校改扩建	城南新区开发建设投资有限公司	改扩建	建筑面积 8.43 万平方米,建设实训综合楼、学生宿舍楼,图文信息中心、学生实践中心等	2021-2023	2021.12	72800	22800	完成征地拆迁,开工建设	35000		主体封顶	市教育局 盐南高新区 管委会	

序号	项目名称	投资主体	建设性质	建设内容及规模	建设年限	(计划)开工年月	计划总投资	2021年底累计完成投资	2021年底建设进度或前期工作开展情况	2022年计划投资	市级财政资金	2022年形象进度要求	责任单位
70	盐城生物工程高等职业技术学校扩建工程	盐城生物工程高等职业技术学校	新建	建筑面积4万平方米,建设大学生文体活动中心、学生公寓、教学楼	2022-2024	2022.03	26800		开展前期工作	15400		学生公寓、教学楼竣工,大学生文体活动中心出正负零	盐城生物工程高等职业技术学校
71	市特殊教育学校	市城投集团	改扩建	建筑面积4.06万平方米,改造原文峰高中,建设义务教育(小学、初中)特殊教育学校	2021-2022	2021.06	23400	12000	部分主体竣工	11400		竣工	市教育局 市城投集团
72	黄海新区月亮湾港城小学	市海兴集团	新建	建筑面积2.2万平方米,建设6轨小学	2021-2022	2021.04	15000	10000	主体施工	5000		竣工	市海兴集团
73	市妇女儿童活动中心二期	燕舞集团	改扩建	建筑面积约1.5万平方米,建设儿童素质教育中心、亲子早教中心、妇女创业中心等功能区	2021-2022	2021.12	10700	5000	完成地下室施工	5700		竣工	燕舞集团 市妇联 市教育局
74	步凤中学改扩建工程	盐城经济技术开发区管委会	新建	占地面积94.08亩,将原小学和现初中用地进行整合,建设12轨初中	2022-2023	2022.01	20000		开展前期工作	12000		主体结构施工,二次结构施工	盐城经济技术开发区管委会
75	长江路幼儿园	盐城经济技术开发区管委会	新建	建筑面积1.3万平方米,建设8轨幼儿园	2021-2022	2021.10	8500	1000	主体结构施工	7500		竣工	盐城经济技术开发区管委会
76	雁荡山路幼儿园	盐城经济技术开发区管委会	新建	建筑面积4600平方米,建设4轨幼儿园	2021-2022	2021.12	3000	100	桩基施工	2900		竣工	盐城经济技术开发区管委会
77	盐城幼儿师范高等专科学校实验幼儿园	盐城经济技术开发区管委会	新建	建筑面积8500平方米,建设6轨幼儿园	2022-2022	2022.01	5200		确定EPC总承包单位	5200		竣工	盐城经济技术开发区管委会

序号	项目名称	投资主体	建设性质	建设内容及规模	建设年限	(计划)开工年月	计划总投资	2021年底累计完成投资	2021年底建设进度或前期工作开展情况	2022年计划投资	市级财政资金	2022年形象进度要求	责任单位
78	外国语学校整体改造提升工程	盐城经济技术开发区管委会	改扩建	新建幼儿园 4300 平方米, 改造“森林学校”、“学院街”和“透绿”工程	2021-2022	2021.12	6500	2000	主体施工	4500		竣工	盐城经济技术开发区管委会
79	市少儿教育活动中心	盐南高新区管委会	新建	建筑面积 6.5 万平方米, 建设一所集办公、文艺中心、未成年人指导中心等多功能为一体的少年宫及 1 所区级幼儿园	2021-2022	2021.03	37000	27000	部分教学楼主体封顶	10000		竣工	盐南高新区管委会
80	学海路初级中学扩建工程	盐南高新区管委会	改扩建	扩建 2.5 万平方米校舍	2022-2023	2022.01	10000		完成试桩	9000		教学楼主体竣工	盐南高新区管委会
81	文峰高中改扩建		改扩建	新建田径场、风雨操场, 扩建食堂、浴室、后勤综合楼, 加固改造 4 幢宿舍楼及行政楼	2022-2023		4610					开展前期工作	市教育局
82	盐城幼儿师范高等专科学校综合实训中心及学生宿舍楼		新建	建设建筑面积 2.5 万平方米的综合实训中心和建筑面积 5 万平方米的学生宿舍楼	2022-2024		23000					完成概念设计	盐城幼儿师范高等专科学校
83	盐城技师学院海洋路校区二期工程		新建	建筑面积 6 万平方米, 新建教学实训、生活等用房	2023-2024		40000					完成校区规划设计方案	市教育局 盐城技师学院
84	毓秀小学		新建	建筑面积 3 万平方米, 建设一所 12 轨小学	2023-2024		30000					完成前期手续	盐南高新区管委会

序号	项目名称	投资主体	建设性质	建设内容及规模	建设年限	(计划)开工年月	计划总投资	2021年底累计完成投资	2021年底建设进度或前期工作开展情况	2022年计划投资	市级财政资金	2022年形象进度要求	责任单位
85	六合路实验学校		新建	建筑面积约8.1万平方米,新建8轨9年制学校,含教学楼、综合楼,地下车库等配套设施	2022-2023		65000					力争开工建设	盐南高新区管委会
86	新河初级中学		新建	占地面积约70亩,利用原盐城技师学院南校区进行改造	2022-2023		15000					力争开工建设	盐南高新区管委会
87	敬贤路幼儿园		新建	占地面积约8.3亩,建设一座4轨幼儿园	2022-2023		8000					力争开工建设	盐南高新区管委会
(2) 医疗 5 项							303000	117900		83900			
88	市第一人民医院二期工程	市一院	新建	建筑面积23万平方米,建设外科楼、规培楼、科教楼、核医学楼、保障楼、学术报告中心,新增床位1200张	2020-2024	2020.10	175000	82000	地下结构完成50%	40000		主体结构封顶	市卫健委 盐南高新区管委会 市一院
89	市第三人民医院南院二期工程	市三院	新建	建筑面积6.6万平方米,新建内科综合病房楼、综合楼,新增床位820张	2020-2023	2020.10	60000	26900	完成2#综合楼主体结构三层,1#内科综合病房楼地下结构出正负零	27900		完成1#内科综合病房楼、2#综合楼主体验收	盐都区政府 市三院 市卫健委
90	黄海新区月亮湾港城社区医院	市海兴集团	新建	建筑面积2.7万平方米,建设医技楼、住院楼、行政楼及其他配套用房	2022-2023	2022.06	25000		开展前期工作	10000		主体施工	市海兴集团
91	新河街道社区卫生服务中心	盐南高新区管委会	改建	建设1.2万平方米卫生服务中心	2020-2022	2020.12	15000	9000	完成主楼拆除、加固,幕墙龙骨安装80%、辅楼装修、周边道路基层路牙安装	6000		竣工	盐南高新区管委会

序号	项目名称	投资主体	建设性质	建设内容及规模	建设年限	(计划)开工年月	计划总投资	2021年底累计完成投资	2021年底建设进度或前期工作开展情况	2022年计划投资	市级财政资金	2022年形象进度要求	责任单位
92	市中医院改扩建二期工程		新建	建设规培行政综合楼、制剂楼,对医院现有13层病房楼、门诊楼进行修缮,调整功能布局	2022-2024		28000					完成现院区门诊楼及13层病房楼改造工作,启动制剂楼、规培行政综合楼建设	市卫健委 市中医院 市城投集团 亭湖区政府
(3) 文化 5 项							430460	80000		175000			
93	黄河故道博物馆	市海兴集团	新建	建筑面积1万平方米,依托黄河故道文化,建设黄河故道博物馆	2022-2023	2022.08	15000		开展前期工作	5000		主体结构施工	市海兴集团
94	伍佑珠溪古镇	盐南高新区管委会	新建	占地面积约656亩,建设珠溪水街、伍佑早街、古镇二十二桥、非遗文化体验馆等	2020-2024	2020.11	400000	80000	伍佑古镇核心区主体工程开工建设	170000		完成东南片区房屋改建、文庙组团配套工程建设、东西大街沿街建筑改造及部分骨干道路、小型综合管廊建设	盐南高新区 管委会
95	市域广播电视全媒体融合传播平台		新建	联合重组全市各级广电媒体内容、平台、渠道、用户、管理等传媒要素	2023-2024		7500					确定实施方案	市广播电视总台
96	市文化艺术中心大剧院改造提升工程		改建	改造提升大剧院观众厅、灯光音响、舞台设施、照明、空调、电气电路、监听监视、外顶面防水、贵宾厅、公共区域、安防消防设施、导视系统等	2023-2023		4960					开展前期工作	市文旅局 燕舞集团

序号	项目名称	投资主体	建设性质	建设内容及规模	建设年限	(计划)开工年月	计划总投资	2021年底累计完成投资	2021年底建设进度或前期工作开展情况	2022年计划投资	市级财政资金	2022年形象进度要求	责任单位
97	华中鲁艺原址展陈现场教育基地		新建	在华中鲁艺原址打造红色文化、爱国主义教育基地、党员干部党性教育基地, 建筑面积 5000 平方米	2022-2024		3000					完成概念设计	盐城幼儿师范高等专科学校
(4) 体育 2 项							238500	110000		35000			
98	市体育中心	燕舞集团	改扩建	建筑面积 12.4 万平方米, 拆除原奥星会展馆、温泉游泳馆、奥星驾校等老旧场馆, 改造鹤翔公园、华崑广场、北广场及环体育馆道路, 新建足球场、游泳馆、工人文化宫、体育综合体、地下停车场及附属配套工程	2021-2024	2021.11	98500	5000	开工建设	20000		完成地下室底板浇筑	燕舞集团 市总工会 市体育局
99	体育创意产业园	盐南高新区管委会	新建	建筑面积 7 万平方米, 建设综合馆、体育馆、游泳馆、创意园, 改造老体育场馆	2018-2023	2018.12	140000	105000	体育馆、游泳馆竣工, 综合馆主体结构完成, 体育公园启动建设	15000		综合馆外立面幕墙、金属屋面完成	盐南高新区 管委会
(5) 生态环保 10 项							288600	10000		67750			
100	黄海新区滨海片区新生河生态廊道	市海兴集团	新建	建设 6 公里沿新生河生态廊道	2022-2023	2022.03	10000		开展前期工作	6000		完成工作量 60%	市海兴集团

序号	项目名称	投资主体	建设性质	建设内容及规模	建设年限	(计划)开工年月	计划总投资	2021年底累计完成投资	2021年底建设进度或前期工作开展情况	2022年计划投资	市级财政资金	2022年形象进度要求	责任单位
101	黄海新区滨海片区污水处理工程	市海兴集团	新建	建设处理规模1万吨/日的工业污水厂、处理规模为2万吨/日的生活污水处理厂、处理规模为11万吨/日的再生水厂，同步建设生态湿地及尾水排放工程	2021-2023	2021.05	60000	10000	生态湿地建设基本完成	10000		基本完成生活污水处理土建工程、排海工程（陆域）管道铺设80%	市海兴集团
102	市区污水处理厂污水管网、泵站改造工程	市城投集团	新建	建设1座一期处理规模为4000吨/日的生活污水处理厂及其配套设施，对9个污水厂、12座污水泵站提升改造，修复破损管网，新建22公里污水管网，沿途设提升泵站1座及配套设施	2022-2023	2022.04	25700		开展前期工作	17520		完成总工程量的60%	市城投集团
103	县区污水处理厂污水管网、泵站改造工程	市城投集团	改扩建	建设1座处理规模3万吨/日的污水处理厂，提升改造各县（市、区）县城及镇区污水厂设备、泵站，修复破损管网，新建26公里污水管网	2022-2023	2022.04	51900		开展前期工作	25230		完成总工程量的50%	市城投集团
104	市区厨余垃圾处置	市城管局	新建	建设处理规模400吨/日的厨余垃圾处置生产线	2022-2023	2022.10	20000		开展前期工作	3000		开工建设	市城管局
105	环卫基础设施建设工程	盐城经济技术开发区管委会	新建	占地面积约29亩，主要包括生活垃圾中转站、垃圾分拣中心、环卫作业车车库及综合楼等项目	2022-2023	2022.01	9000		完成前期手续办理	6000		主体施工	盐城经济技术开发区管委会

序号	项目名称	投资主体	建设性质	建设内容及规模	建设年限	(计划)开工年月	计划总投资	2021年底累计完成投资	2021年底建设进度或前期工作开展情况	2022年计划投资	市级财政资金	2022年形象进度要求	责任单位
106	盐城市区通沟污泥处置工程		新建	对市区范围内排水设施中清淤疏通处的通沟污泥进行无害化处理, 规模为 30 吨/日	2022-2023		3000					完成前期手续	市住建局
107	城北物流园区水环境整治		新建	对 29 条河道按照城市一般河道整治, 进行疏浚、拓宽、绿化、截污纳管	2022-2024		50000					力争开工建设	市交投集团 亭湖区政府
108	盐城经济技术开发区第三污水处理厂		新建	建设处理规模 12 万吨/日的污水处理厂	2022-2024		50000					力争开工建设	盐城经济技术开发区管委会
109	盐南高新区垃圾综合处理中心建设		新建	在科创路以南, 伍冈路以北, 用地面积约 5398 平方米 (合约 8.1 亩) 新建一座垃圾综合处理中心	2022-2023		9000					力争开工建设	盐南高新区 管委会
(6) 安置房建设 5 项							828400	355000		243400			
110	张庄街道安置房建设	市城投集团	新建	建筑面积 18.9 万平方米, 建设 934 套安置房	2022-2024	2022.06	135000		方案通过规委会审查	60000		完成土地摘牌, 开工建设	市城投集团 市住建局
111	204 国道东侧安置房建设	市城投集团	新建	建筑面积约 21 万平方米, 建设 1000 套安置房	2022-2024	2022.10	130000		方案通过规委会审查	55000		完成土地摘牌, 开工建设	市城投集团 市住建局
112	大洋湾新城	市城投集团	改扩建	建筑面积约 52 万平方米, 建设 2322 套安置房、社区用房及幼儿园	2020-2022	2020.10	244000	145000	主体完成	99000		竣工	市城投集团
113	盐南高新区安置房建设	盐南高新区管委会	新建	建设安置房 2356 套	2020-2023	2020.06	239400	210000	主体结构封顶	29400		竣工	盐南高新区 管委会 市住建局

序号	项目名称	投资主体	建设性质	建设内容及规模	建设年限	(计划)开工年月	计划总投资	2021年底累计完成投资	2021年底建设进度或前期工作开展情况	2022年计划投资	市级财政资金	2022年形象进度要求	责任单位
114	盐城经济技术开发区老镇区安置房建设		新建	步凤路南侧，曙光路西侧地块，约45.15亩；合心河南侧，前进路东侧地块，约110.85亩，建设安置房	2023-2025		80000					确定实施方案	盐城经济技术开发区管委会
(7) 社会管理 8 项							138560	200		37800			
115	盐城港智慧港口建设	盐城港集团	新建	对盐城港各港区进行智能化改造，搭建三中心一平台及智能化应用系统	2022-2025	2022.01	30000		开展前期工作	10000		完成港区感知初始基础数据平台搭建，建成标准一体化生产操作系统、试点港区智能运营中心、门机智能远程控制系统和大丰港集装箱堆场自动化建设	盐城港集团
116	市国防教育训练基地（市民兵训练基地）	市退役军人事务局	新建	占地面积285亩，建设集后备力量训练、国防教育、国动委专业队伍训练、学生军训和军地各类培训“五位一体”的多功能市级民兵训练基地	2022-2024	2022.10	7500		完成项目立项手续	2000		完成现有基地设施升级改造和共同课目综合训练场建设，配套水电气路信等室内外管网工程	市退役军人事务局 盐城军分区 市城投集团
117	人才公寓	市城投集团	新建	建筑面积5万平方米，建设人才公寓	2022-2024	2022.12	75000		开展前期工作	20000		开工建设	市城投集团 市委组织部
118	五台山路消防救援站	盐城经济技术开发区管委会	新建	建筑面积约5000平方米，建设消防救援站	2021-2022	2021.11	3000	100	桩基施工	2900		竣工	盐城经济技术开发区管委会

序号	项目名称	投资主体	建设性质	建设内容及规模	建设年限	(计划)开工年月	计划总投资	2021年底累计完成投资	2021年底建设进度或前期工作开展情况	2022年计划投资	市级财政资金	2022年形象进度要求	责任单位
119	步凤镇专职消防站	盐城经济技术开发区管委会	新建	建筑面积约 5000 平方米，建设层数 5 层，设置 8 个消防车库等	2021-2022	2021.12	3000	100	桩基施工	2900		竣工	盐城经济技术开发区管委会
120	市公安局交警高速四大队营房		新建	占地面积 5 亩，建筑面积约 4000 平方米，建设交警标准化营房	2023-2024		3060					开展前期工作	市公安局
121	盐城市公安局警校营房升级改造		改建	对警校营房各功能区共 4.9 万平方米进行升级改造	2022-2024		9500					力争开工建设	市公安局
122	盐城市公安局特警实战训练基地室内实战应用射击场		新建	总建筑面积约 1.5 万平方米，拟在特警实战训练基地建设具有室外功能的室内综合实战应用训练射击场馆	2022-2024		7500					力争开工建设	市公安局