
 

盐城市 2019 年城乡重点项目建设计划 

                                   单位：万元                                                                                                                                                                                                                                                 
 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
形象进度
或前期进
展情况 

2019 年 

计划投资 

2019 年形象
进度要求 

开工 

时间 

竣工 

时间 

责任 

单位 
责任人 

投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

合  计:    423  项   20536206.70  4755833.21    7425341.22                    

一、东台市政府（74 项）   1165210 141960   485570                   

（一）城市基础设施（7 项）   27360 0   15580                   

污水处理（7 项）   27360 0   15580                   

1 1 
道路配套污
水管网工程 

与道路配套实施溪北路等污水
管网 5.2 公里 

2019- 

2020 
2080 / / 1040 

完成 50% 

工作量 
2019.04 2020.12 

东台市 

政府 
王旭东 市财政局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

2 2 
黑臭水体整

治 

黑臭水体整治实施八林二沟、
海新三中沟西侧等污水管网
4.4 公里 

2019 1680 / / 1680 完成 2019.05 2019.12 
东台市 

政府 
王旭东 市财政局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

3 3 
污水管网工
程提升完善 

提升完善秀峰华庭泵站、东园
路等管网 6 公里 

2019 4150 / / 4150 完成 2019.05 2019.12 
东台市 

政府 
王旭东 市财政局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

4 4 
小区雨污分
流工程 

对上海丽苑、景范小区等 5 个
小区进行雨污分流改造 

2019 3350 / / 3350 完成 2019.06 2019.12 
东台市 

政府 
王旭东 市财政局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

5 5 

高铁核心区
污水管网工

程 

通榆河以东高铁核心区实施滨
河路、站南路等污水管网 6.25

公里 

2019- 

2020 
2680 / / 1340 

完成 50% 

工作量 
2019.03 2020.12 

东台市 

政府 
王旭东 

市城投 

公司 
自筹 

银行 

贷款 
  

6 6 

污水处理厂
厂区提升改

造 

厂区细格栅、旋流沉砂池更换
改造等 10 项提升完善工程 

2019 1420 / / 1420 完成 2019.05 2019.12 
东台市 

政府 
王旭东 市财政局 

财政
资金 

财政
预算
资金 
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7 7 
污水处理厂
续建工程 

续建 2.5 万吨/日污水处理厂，
占地 76.7 亩；2019 年先期建成
5 万吨污水应急处理池 

2019- 

2021 
12000 / / 2600 

建成事故 

应急池 
2019.06 2021.12 

东台市 

政府 
王旭东 城东新区 

区财
政资
金 

财政
预算
资金 

  

（二）城市交通（14 项）   78500 4660   43640                   

城市道路（14 项）   78500 4660   43640                   

8 1 
通榆河东侧
滨河路 

站南路至北海路，长 620 米，
宽 24 米，进行道路、排水、绿
化、路灯、一般交通安全管理
设施等建设 

2019- 

2020 
1400 / / 800 

管道、道路 

施工 
2019.09 2020.05 

东台市 

政府 
王旭东 市财政局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

9 2 
海陵北路 

改造 

金海路至北海路，长 910 米，
宽 40 米，包括道路、桥梁、排
水、绿化、路灯、一般交通安
全管理设施等 

2019 3500 / / 3500 完成 2019.08 2019.12 
东台市 

政府 
王旭东 市财政局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

10 3 吉庆路南延 

广场路至金海路，长 620 米，
宽 20 米，沥青路面，进行道路、
排水、桥梁、绿化、路灯、一
般交通安全管理设施建设 

2019 1200 / / 1200 完成 2019.05 2019.12 
东台市 

政府 
王旭东 

市城投 

公司 
自筹 

银行 

贷款 
  

11 4 科研路 

北海路至站南路，长 490 米，
宽 32 米，进行道路、排水、绿
化、路灯等建设 

2018- 

2019 
1300 100 

完成前期
手续，开工
建设 

1200 完成 2018.10 2019.08 
东台市 

政府 
王旭东 

市城投 

公司 
自筹 

银行 

贷款 
  

12 5 溪北路 

范公路至东亭路，长 1600 米，
宽 12 米，包括道路、桥梁、排
水、绿化、路灯、一般交通安
全管理设施等 

2019- 

2020 
2000 / / 800 

管道、道路 

施工 
2019.09 2020.08 

东台市 

政府 
王旭东 市财政局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

13 6 
振兴路跨通
榆河段 

站前路至通榆河西，长 1600

米，宽 40 米，新建跨通榆河大
桥 1 座，进行道路、排水、桥
梁、绿化、路灯、一般交通安
全管理设施等建设 

2019- 

2021 
20000 / / 9000 

前期手续办
理，设计等招
标前各项准
备工作 

2020.03 2021.08 
东台市 

政府 
王旭东 

市城投 

公司 
自筹 

银行 

贷款 

2019

年投
资含
土地
等费
用 
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14 7 北海路东延 

方向河至经八路，长 3020 米，
宽 60 米，进行道路、排水、桥
梁、绿化、路灯、一般交通安
全管理设施等建设 

2019- 

2021 
18000 / / 9000 

前期手续办
理，招标确定
施工单位 

2020.03 2021.06 
东台市 

政府 
王旭东 

市城投 

公司 
自筹 

银行 

贷款 

2019

年投
资含
土地
等费
用 

15 8 
范公南路综
合改造 

长青桥至范公桥，长 1300 米，
宽 51 米，沥青路面，进行道路、
桥梁、排水、绿化、路灯等综
合改造 

2018- 

2019 
2100 1560 

慢车道施
工 完 成
80%，人行
道施工完
成 60% 

540 完成 2018.05 2019.03 
东台市 

政府 
王旭东 

市城投 

公司 
自筹 

银行 

贷款 
  

16 9 
振兴路东延
铁路下穿 

振兴路下穿新长铁路工程 
2018- 

2019 
10000 3000 

西侧基坑
开挖和桩
基施工完
成 

7000 完成 2018.08 2019.12 
东台市 

政府 
王旭东 

市城投 

公司 
自筹 

银行 

贷款 
  

17 10 
城市道路 

更新 

新建金光路接线段等城市支
路；对海盐路、学府东路等道
路进行大修改造，同步改造提
升部分破损道路；对市区道路
交叉口车辙进行专项维修 

2019- 

2020 
2300 / / 1800 

完成 80% 

工程量 
2019.07 2020.06 

东台市 

政府 
王旭东 市财政局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

18 11 
市政设施提

升 

完善人行道、盲道设施，对人
行道外侧建筑退让部位市政设
施进行维修提升 

2019 1200 / / 1200 完成 2019.05 2019.12 
东台市 

政府 
王旭东 市财政局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

19 12 方向路 

G344 至东区五路，长 2060 米，
宽 36 米，沥青路面，实施道路、
桥梁、雨污水电管道、路灯、
绿化等建设 

2019- 

2020 
8800 / / 4400 路基施工 2019.09 2020.09 

东台市 

政府 
王旭东 开发区 

区财
政资
金 

财政
预算
资金 

  

20 13 红星河路 

东区二路至东区五路，长 1500

米，宽 24 米，沥青路面，实施
道路、桥梁、雨污水电管道、
路灯、供水、绿化、交通标志
等建设 

2019- 

2020 
4700 / / 2250 路基施工 2019.09 2020.09 

东台市 

政府 
王旭东 开发区 

区财
政资
金 

财政
预算
资金 
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21 14 
东区四路 

西延 

人民路至方向路，长 600 米，
宽 27 米，沥青路面，实施道路、
桥梁、雨污水电管道、路灯、
供水、绿化、交通标志等建设 

2019- 

2020 
2000 / / 950 路基施工 2019.09 2020.09 

东台市 

政府 
王旭东 开发区 

区财
政资
金 

财政
预算
资金 

  

（三）园林绿化（6 项）   18550 3000   15150                   

公园广场（1 项）   5000 3000   2000                   

22 1 
西溪植物园
提升改造 

西环路西侧、新 204 国道东侧、
北海路南侧、东五路北侧，占
地约 2000 亩，实施植物园整体
改造提升 

2018- 

2019 
5000 3000 

部分绿化
提升开工，
健身中心
改造前期
准备和招
投标 

2000 完成 2018.04 2019.12 
东台市 

政府 
王旭东 西溪景区 

区财
政资
金 

财政
预算
资金 

  

河道景观绿化（1 项）   1000 0   1000                   

23 1 
网界河风光
带东段 

位于经四路至经五路、网界河
两侧，总面积 80 亩（含水面），
新建风光带 

2019 1000 / / 1000 完成 2019.09 2019.12 
东台市 

政府 
王旭东 城东新区 

区财
政资
金 

财政
预算
资金 

  

道路绿化（4 项）   12550 0   12150                   

24 1 
市区绿化提

升 

沿海高速至市区布置四季草
花；市区小型街头绿地提升等
零星工程、增加绿植小品、绿
化补植、主干道分隔带美化；
公园主要道路增加乔木，绿地、
广场、河岸、墙体等垂直绿化；
望海路花钵喷砂、植物更换；
步行街花箱更换；范公大桥西
北绿地排水改造；公园智能系
统改造升级等维修项目；老地
震台改造等 

2019 1800 / / 1800 完成 2019.04 2019.12 
东台市 

政府 
王旭东 市财政局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

25 2 
海陵大桥节
点绿化 

配套海陵路泰东河桥桥头节点
景观绿化，建设面积约 10 公顷 

2019 2800 / / 2800 完成 2019.03 2019.12 
东台市 

政府 
王旭东 

市城投 

公司 
自筹 

银行 

贷款 
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26 3 
海陵路南延
两侧绿化 

海陵路南延约 3 公里，两侧各
60 米建设绿化景观 

2019 6000 / / 6000 完成 2019.01 2019.10 
东台市 

政府 
王旭东 

市城投 

公司 
自筹 

银行
贷款 

  

27 4 
道路配套绿

化 

吉庆路南延、惠阳路改造、科
研路等新建道路配套绿化；振
兴路东延站前路至铁路下穿段
两侧约 5 公顷景观绿化；结合
范公南路改造提升，建设虹润
华府西侧街头游园，约 7500

平方米 

2019- 

2020 
1950 / / 1550 完成 2019.06 2020.04 

东台市 

政府 
王旭东 市财政局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

（四）三治三化（3 项）   24000 0   14400                   

水环境治理（3 项）   24000 0   14400                   

28 1 
市区水体环
境综合整治 

海新一、二、三中沟等河道和
部分重点水体开展控源截污、
河道清淤，生态修复、生态护
坡施工 

2019- 

2020 
15000 / / 9000 

截污工程竣
工，其余工程
完成主体工
程量 

2019.09 2020.10 
东台市 

政府 
王旭东 市财政局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

29 2 

社道河等水
体环境综合

整治 

对社道河 4.7 公里和部分邹舍
河水体开展控源截污、河道清
淤，生态修复、生态护坡施工 

2019- 

2020 
6500 / / 2900 

工程开工建
设；完成拆
迁、交地，垃
圾清运和长
效管护 

2019.03 2020.05 
东台市 

政府 
王旭东 开发区 

区财
政资
金 

财政 

预算 

资金 

  

30 3 

泰山寺七组
生产河水体
环境综合整

治 

对泰山寺七组生产河水体开展
控源截污、河道清淤，生态修
复、生态护坡施工 

2019 2500 / / 2500 完成 2019.03 2019.12 
东台市 

政府 
王旭东 西溪景区 

区财
政资
金 

财政 

预算 

资金 

  

（五）公共及商业服务设施配套（16 项）   389100 104700   159500                   

文体综合（4 项）   37900 7500   18500                   

31 1 
实小启平分
校扩建 

新建综合楼及地下车库，总建
筑面积约 8700 平方米 

2019- 

2020 
4500 / / 2000 主体竣工 2019.01 2020.06 

东台市 

政府 
王旭东 市教育局 

财政
资金 

财政
预算
资金 
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32 2 
市图书馆 

新建工程 

建筑面积 3 万平方米，地下一
层、地上五层，融图书馆、科
技馆、会展中心于一体 

2018- 

2019 
22000 7500 

主体工程
施工 

14500 完成 2018.02 2019.12 
东台市 

政府 
王旭东 

市城投 

公司 
自筹 

银行 

贷款 

  

33 3 
东台中学综

合楼 

新建综合楼及报告厅，建筑面
积 1.5 万平方米 

2019- 

2020 
9900 / / 1000 基础施工 2019.10 2020.12 

东台市 

政府 
王旭东 市教育局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

34 4 
康和花苑幼

儿园 

占地约 6 亩，3 轨 9 班，建筑
面积约 2500 平方米 

2019- 

2020 
1500 / / 1000 完成土建 2019.07 2020.04 

东台市 

政府 
王旭东 城东新区 

区财
政资
金 

财政 

预算 

资金 
  

教育医疗（2 项）   54300 19600   24700                   

35 1 
市妇保院搬

迁 

红兰北路东侧、黄海路北侧、
庆丰路南侧，占地 21.8 亩，建
筑面积 2.6 万平方米 

2016- 

2019 
14300 9600 外装施工 4700 完成 2016.11 2019.08 

东台市 

政府 
王旭东 

市卫计委 

市城投 

公司 

财政
资金、
自筹 

财政
预算
资金、
银行
贷款 

  

36 2 
中医院东院
住院综合楼 

新建住院综合楼，建筑面积 8.5

万平方米，地面 7.4 万平方米，
地下 1.1 万平方米 

2018- 

2020 
40000 10000 

主体工程
施工 

20000 
外装完工、内
装完成 80% 

2018.03 2020.03 
东台市 

政府 
王旭东 

市卫计委 

市财政局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

商业服务（10 项）   296900 77600   116300                   

37 1 
时堰镇区游

泳馆 

位于新镇区东环路西侧，建筑
面积 2500 平方米，拟按照国际
比赛标准设计，同时配套健身
房、台球室等健身设施 

2019 1000 / / 1000 完成 2019.01 2019.12 
东台市 

政府 
王旭东 

东台市广
商房地产
开发有限
公司 

社会 

资本 

社会
投资 

  

38 2 
安丰汽车客
运站搬迁 

占地 30 亩，建筑面积 1.2 万平
方米，新建办公楼、候车厅、
修理部、宾馆等 

2019 5000 / / 5000 完成 2019.04 2019.12 
东台市 

政府 
王旭东 

江苏盐阜
公路运输
集团东台
有限公司 

社会 

资本 

社会
投资 

  

39 3 

富安东进路
商业综合体
续建工程 

项目位于东进路南侧，东二环
西侧，用地面积1.67 万平方米，
建设大型生态停车场、餐饮、
宾馆、KTV、3D 影院及住宅楼 

2018- 

2019 
12000 8000 主体竣工 4000 完成 2018.05 2019.12 

东台市 

政府 
王旭东 

东台鸣逸
置业有限
公司 

社会 

资本 

社会
投资 

  



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
形象进度
或前期进
展情况 

2019 年 

计划投资 

2019 年形象
进度要求 

开工 

时间 

竣工 

时间 

责任 

单位 
责任人 

投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

40 4 海德广场 建设 2 万平方米的商业综合体 
2018- 

2019 
12600 10600 

主体竣工，
外部装潢
结束 

2000 完成 2018.06 2019.06 
东台市 

政府 
王旭东 

江苏茉织
华置业有
限公司 

社会 

资本 

社会
投资 

  

41 5 
新街镇德得

康岛 

建设健康养生、休闲度假、亲
子游玩、水上娱乐于一体的康
养度假休闲旅游目的地 

2018- 

2019 
20000 10000 

前期手续
等审批完

成 

10000 完成 2018.03 2019.12 
东台市 

政府 
王旭东 

 江苏德
得健康产
业有限公

司  

社会 

资本 

社会
投资 

  

42 6 商业综合体 

万颐商业综合体占地 52 亩，面
积 3.8 万平方米，总投资额 3

亿元，集购物、休闲、酒店、
金融、农贸市场为一体的商业
综合体；华汇商业综合体面积
2 万平方米，总投资额 2.5 亿元 

2017- 

2020 
55000 28000 

万颐商业
综合体主
体竣工，外
部装潢结
束 

22000 

万颐商业综
合体完成；华
汇商业综合
体主体竣工，
外部装潢结
束 

2017.05 2020.06 
东台市 

政府 
王旭东 

东台万堰
房地产开
发有限公
司、 盐城
华汇房地
产开发有
限公司  

社会
资本 

社会
投资 

  

43 7 
机器人人工
智能广场 

用地面积 171 亩，总建筑面积
15 万平方米；建设机器人会展
中心、研发中心、测试中心、
孵化加速器、公共服务中心和
智慧工厂等 

2019- 

2020 
70000 / / 30000 

机器人展览
馆、高端孵化
器、生产厂房
等工程施工 

2019.05 2020.08 
东台市 

政府 
王旭东 企业 

社会 

资本 

社会
投资 

  

44 8 悦禾城 

总建筑面积 7 万平米。其中 22

层电商大厦 2 万平方米，包括
新经济孵化中心、电商平台等；
多层商业 5 万平方米 

2019- 

2021 
60000 / / 20000 

电商大厦和
商业用房主
体工程施工 

2019.06 2021.06 
东台市 

政府 
王旭东 

东台市瑞
祥时代房
地产开发
有限公司 

社会 

资本 

社会
投资 

  

45 9 
城东购物公
园二期 

建设 32 层酒店式公寓、8 层停
车库 

2019- 

2020 
30000 / / 12000 

酒店式公寓
主体至 16 层 

2019.06 2020.12 
东台市 

政府 
王旭东 

东台市圆
融商业管
理有限公

司 

社会 

资本 

社会
投资 

  

46 10 
犁木街修复

工程 

东临古城，西靠环园路，南至
海春塔苑，北至花园东路，占
地约 160 亩，总建筑面积约 4

万平方米，进行古建修复、园
林景观、河道驳岸及桥梁等工
程建设 

2017- 

2019 
31300 21000 

盐仓监和
120 间里
下河民宿
主体完工，
远香桥开
工 

10300 完成 2017.10 2019.12 
东台市 

政府 
王旭东 

东台市西
溪古镇园
林文化有
限公司 

社会 

资本 
PPP   

（六）城市管理精细化（3 项）   6700 0   6700                   

城市卫生（1 项）   1500 0   1500                   
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号 
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来源 

融资 
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备注 

47 1 
垃圾分类 

工程 

在原万陆处理中心南侧地块新
建生态智能分类中心（可回收
物分拣中心） 

2019 1500 / / 1500 完成 2019.04 2019.12 
东台市 

政府 
王旭东 市财政局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

市容整治（2 项）   5200 0   5200                   

48 1 

公交站台及
附属设施 

提升工程 

北起纬九路南至惠阳路，东起
经四路西至西环路；所有主干
路、次干路、支路，改造公交
站台、路名牌，新增指路及分
道标志牌 

2019 3500 / / 3500 完成 2019.09 2019.12 
东台市 

政府 
王旭东 

市城投 

公司 
自筹 

银行 

贷款 
  

49 2 
城市经营 

配套项目 

包装整理土地招商地块、围墙
砌筑和杆管线迁移等；出新沈
海高速、610 省道、344 国道两
侧高炮广告位 

2019 1700 / / 1700 完成 2019.04 2019.12 
东台市 

政府 
王旭东 

市城投 

公司 
自筹 

银行 

贷款 
  

（七）安居保障工程（17 项）   539700 29600   176200                   

50 1 
老旧小区出
新改造 

改造望海小区、东亭一村等老
旧小区外立面、楼道、围墙、
落水管等 

2019 3000 / / 3000 完成 2019.05 2019.12 
东台市 

政府 
王旭东 市财政局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

51 2 

东台镇八林
安置区（一

期） 

泰东河南，海陵南路西，通城
路东，规划用地面积约 142.2

亩，建筑面积约15.6 万平方米，
其中一期建筑面积地上约 7.5

万平方米，地下 2.5 万平方米，
8 幢高层建筑及配套 

2019- 

2020 
35000 / / 23000 

完成主体 

结构 
2019.04 2020.06 

东台市 

政府 
王旭东 

市城投 

公司 
自筹 

银行 

贷款 
  

52 3 

梁垛镇通城
安置区（一

期） 

灯塔路以北，规划用地面积约
83.5 亩，建筑面积约 10.6 万平
方米，其中一期建筑面积地上
约 3.2 万平方米，地下约 1.2

万平方米，4 幢高层建筑及配
套 

2019- 

2020 
19500 / / 14000 

完成主体 

结构 
2019.04 2020.06 

东台市 

政府 
王旭东 

市城投 

公司 
自筹 

银行 

贷款 
  

53 4 
八林新寓三

期 

东园路东、泰东河路北，规划
用地面积约 97 亩、总建筑面积
约 14 万平方米，16 幢，916

套 

2019- 

2020 
75000 / / 20000 

完成主体 

结构 
2019.01 2020.06 

东台市 

政府 
王旭东 

市城投 

公司 
自筹 

银行 

贷款 
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54 5 
站南安置区

一期 

站前路西、川东港北，规划用
地面积 81.2 亩、总建筑面积约
16 万平方米 

2019- 

2021 
70000 / / 20000 开工建设 2019.09 2021.06 

东台市 

政府 
王旭东 

市城投 

公司 
自筹 

银行 

贷款 
  

55 6 
钱陈安置区

三期 

占地约 102.7 亩，建筑面积约
15 万平方米 

2019- 

2021 
48000 / / 12000 主体施工 2019.06 2021.02 

东台市 

政府 
王旭东 城东新区 自筹 

银行 

贷款 
  

56 7 
康和花苑二

期 

总建筑面积约 3.75 万平方米，
4 幢 18 层安置房 

2018- 

2020 
10000 2000 主体施工 7500 

主体完成、配
套施工 

2018.09 2020.03 
东台市 

政府 
王旭东 城东新区 自筹 

银行 

贷款 
  

57 8 蔡六安置区 
总建筑面积约 1.63 万平方米，
2 幢 18+1 安置房 

2018- 

2020 
4200 600 主体施工 3200 

土建竣工、配
套施工 

2018.08 2020.03 
东台市 

政府 
王旭东 城东新区 自筹 

银行 

贷款 
  

58 9 新团安置区 
总建筑面积 16.2 万平方米，16

幢高层建筑及配套 

2019- 

2021 
60000 / / 15000 地下室施工 2019.10 2021.10 

东台市 

政府 
王旭东 开发区 自筹 

银行 

贷款 
  

59 10 
三团安置区

三期 

总建筑面积约 16 万平方米，13

幢高层建筑及配套 

2019- 

2021 
57000 / / 13000 主体施工 2019.06 2021.06 

东台市 

政府 
王旭东 开发区 自筹 

银行 

贷款 
  

60 11 
城北新寓 

三期 

总建筑面积约 10 万平方米，9

幢高层建筑及配套 

2019- 

2021 
36000 / / 7000 主体施工 2019.06 2021.06 

东台市 

政府 
王旭东 开发区 自筹 

银行 

贷款 
  

61 12 
富新安置区

二期 

总建筑面积约 9 万平方米，9

幢高层建筑及配套 

2019- 

2021 
32000 / / 6000 主体施工 2019.06 2021.06 

东台市 

政府 
王旭东 开发区 自筹 

银行
贷款 

  

62 13 人才公寓 
总建筑面积约 2.8 万平方米，3

幢住宅楼及配套 

2019- 

2021 
15000 / / 5000 主体施工 2019.06 2021.09 

东台市 

政府 
王旭东 开发区 自筹 

银行 

贷款 
  

63 14 
滨河花苑 

四期 

总建筑面积约 2 万平方米，1

幢高层建筑及配套 

2019- 

2021 
7000 / / 1500 主体施工 2019.06 2021.04 

东台市 

政府 
王旭东 开发区 自筹 

银行 

贷款 
  

64 15 
三团安置区

二期 

总建筑面积约 5.5 万平方米，7

幢高层建筑及配套 

2017- 

2019 
20000 15000 

屋面工程、
门窗安装 

5000 完成 2017.06 2019.12 
东台市 

政府 
王旭东 开发区 自筹 

银行 

贷款 
  

65 16 
西郊万陆 

安置区 
建设 10 万平方米安置房 

2019- 

2020 
30000 / / 15000 

完成主体工
程量的 70% 

2019.04 2020.12 
东台市 

政府 
王旭东 西溪景区 自筹 

银行 

贷款 
  

66 17 
仙湖花园安

置区 
建设 5 万平方米安置房 

2017- 

2019 
18000 12000 

外装基本
完成，配套
工程施工 

6000 完成 2017.12 2019.06 
东台市 

政府 
王旭东 西溪景区 自筹 

银行 

贷款 
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（八）镇村建设（8 项）   81300 0   54400                   

67 1 
四类对象危
房改造 

完成 627 户四类对象危房改造 
2018- 

2019 
1900 0 / 1900 完成 2018.12 2019.11 

东台市 

政府 
王旭东 

各建制镇
政府 

财政
资金、 

自筹 

上级
补助、
农户
自筹   

68 2 
集中居住示

范区 

全市 20 个集中居住示范区基
本建成，完善设施配套，引导
农民建房，一期建房 692 户，
总建筑面积约 17 万平方米 

2018- 

2019 
20000 0 / 20000 完成 2018.12 2019.09 

东台市 

政府 
王旭东 

各建制镇
政府 

多渠
道筹
资 

土地
指标
交易 

  

69 3 

各镇生活污
水处理设施

建设 

13 个镇区新建生活污水管网
15.5 公里 

2019 1600 / / 1600 完成 2019.01 2019.12 
东台市 

政府 
王旭东 

各镇政府 

（街道） 

省、镇
财政
资金 

省、
镇财
政资
预算
金   

70 4 

东台市 8 个
镇园区工业
污水处理厂

项目 

新建 7 个镇级工业园区污水处
理厂，日处理总规模 1.4 万吨，
同步配套一期管网 

2019- 

2020 
34600 / / 20000 

厂区主体工
程竣工，设备
安装到位 

2019.08 2020.03 
东台市 

政府 
王旭东 

各镇人民
政府 

财政
资金、
社会
资本 

市财
政预
算资
金、
PPP   

71 5 
集镇绿化建

设 

建制镇绿地新增加绿化面积
55 公顷，主要包括：道路绿化、
街头游园、景观绿化建设 

2019 2300 / / 2300 完成 2019.01 2019.12 
东台市 

政府 
王旭东 

各镇人民
政府 

镇财
政资
金 

财政
预算
资金 

  

72 6 幼儿园建设 

许河幼儿园面积 1.4 万平方米，
总投资额 1200 万元；梁垛幼儿
园位于镇政府南路，为新建镇
公办幼儿园，总建筑面积约
8000 平方米，总投资额 2000

万元，年内竣工并投入使用 

2019 3200 / / 3200 完成 2019.01 2019.12 
东台市 

政府 
王旭东 

各建制镇
政府 

镇财
政资
金 

财政 

预算 

资金 

  

73 7 
唐洋小学整
体搬迁 

教学楼、综合楼、宿舍楼 
2019- 

2020 
11000 / / 1200 开工建设 2019.06 2020.08 

东台市 

政府 
王旭东 

东台市 

教育局 

财政
资金 

财政 

预算 

资金   
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74 8 卫生院建设 

时堰卫生院位于新镇区，迎宾
大道北侧，用地 60 亩，建筑面
积约 1.6 万平方米，总投资额
5500 万；许河卫生院住院大楼
建筑面积 3692 平方米，总投资
额 1200 万元 

2018- 

2020 
6700 0 / 4200 主体封顶 2018.11 2020.12 

东台市 

政府 
王旭东 

各建制镇
政府 

镇财
政资
金 

财政 

预算 

资金 

  

二、建湖县政府（6 项）   148760 22700   118560                   

（一）城市交通（3 项）   70760 20200   50560                   

综合枢纽工程（1 项）   63700 20000   43700                   

75 1 
建湖高铁综
合客运枢纽 

枢纽配套三级站、公交站，出
租车、社会车辆停车库以及高
铁站前广场、站前路及其他附
属工程的建设，总建筑面积
3.36 万平方米，站前路长 4.5

公里 

2018- 

2019 
63700 20000 

前期工作
准备完毕，
已经开始
进场 

43700 完成 2018.11 2019.12 
建湖县 

政府 
祁从峰 

建湖县 

交通局 

财政
资金、
社会
资本 

财政
预算
资金、
PPP 

  

城市道路（1 项）   5500 200   5300                   

76 1 
秀夫北路改
造工程 

实施明珠路至站前路，全长
1860 米，道路红线 50 米，其
中机动车行道 22.5 米，侧分带
2×4.25 米，非机动车道 2×6.5

米，人行道 2×3 米，同步配套
完善市政和绿化设施 

2018- 

2019 
5500 200 

完成图纸
设计、招
标，确定施
工单位 

5300 完成 2018.11 2019.12 
建湖县 

政府 
祁从峰 

建湖县 

人民政府 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

公共交通（1 项）   1560 0   1560                   

77 1 公交车 

2019 年计划新增 24 辆新能源
公交车，新辟 2 条城东、城西
至综合客运枢纽的公交线路，
实施公交无缝换乘 

2019 1560 / / 1560 完成 2019.01 2019.12 
建湖县 

政府 
祁从峰 

建湖县 

交通局 

社会
资本 

社会
投资 

  

（二）园林绿化（1 项）   15000 2000   5500                   

公园广场（1 项）   15000 2000   5500                   
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竣工 

时间 

责任 

单位 
责任人 

投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

78 1 
城东森林公

园 

建设路网，疏通水系，先行栽
植榉树、黄山栾树、无患子、
乌桕、银杏等部分苗木 

2018- 

2020 
15000 2000 

原有苗木
移植工程
已完成，概
念性总体
规划方案
10月12日
已召开评
审会，目前
正在修改
完善，待完
成后上网
招标 

5500 

建设路网，疏
通水系，先行
栽植榉树、黄
山栾树、无患
子、乌桕、银
杏等部分苗
木 

2018.01 2020.12 
建湖县 

政府 
祁从峰 

新农投 

公司 

社会
资本 

社会
投资 

  

（三）镇村建设（2 项）   63000 500   62500                   

79 1 
农民群众住
房条件改善 

搬迁改造农户住房 6000 户，新
建 9 个集中居住点 

2019 60000 / / 60000 完成 2019.01 2019.12 
建湖县 

政府 
祁从峰 

各建制镇
政府（街
道办） 

多渠
道筹
资 

土地
指标
交易 

  

80 2 

18-19 年度
建制镇市政
污水设施全
运行项目
（263） 

2018 年-2019 年计划建设建制
镇“控源截污”管网及合流制
片区改造管网 44.76 公里(其中
近湖街道自行实施 5.2 公里） 

2018- 

2019 
3000 500 

完成招投
标工作，近
湖街道部
分已进场
施工 

2500 完成 2018.10 2019.12 
建湖县 

政府 
祁从峰 

建湖县 

政府 

上级
专项
资金、
县财
政资
金 

上级
专项
资金、
财政
预算
资金 

2018

年度
建制
镇污
水处
理设
施全
运行
以奖
代补
省级
专项
资金 

三、射阳县政府（39 项）   1553245  239487    843358                    

（一）城市基础设施（2 项）   9000 0   9000                   

污水处理（2 项）   9000 0   9000                   



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
形象进度
或前期进
展情况 

2019 年 

计划投资 

2019 年形象
进度要求 

开工 

时间 

竣工 

时间 

责任 

单位 
责任人 

投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

81 1 

射阳县污水
处理厂达标
尾水排海东
送工程 

新建 1 座 7.5 万吨/日污水提升
泵站，新建县污水处理厂至射
阳河闸段污水管网：0.15 公里
DN1200 污水管，7.333 公里
DN1000 污水管 

2019 8000 / / 8000 完成 2019.01 2019.12 
射阳县 

政府 
吴冈玉 

射阳县 

政府 

财政 

资金 

财政
预算
资金 

  

82 2 

污水管网开
挖性修复工

程 

对县城解放路、双拥路、人民
路等 10 条道路部分污水管网
进行修复 

2019 1000 / / 1000 完成 2019.01 2019.09 
射阳县 

政府 
吴冈玉 

射阳县 

政府 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

（二）城市交通（5 项）   12985 0   12985                   

城市道路（5 项）   12985 0   12985                   

83 1 
北环路拓宽
改造工程 

拓宽改造北环路（双拥路-机场
路段），全长约 3500 米，包括
沥青路面、雨污水管网、桥涵、
交通设施等工程 

2019 7000 / / 7000 完成 2019.01 2019.09 
射阳县 

政府 
吴冈玉 

射阳县 

政府 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

84 2 
双山路北延
改造工程 

双山路（德发路-北环路段）工
程，对道路、桥梁、雨污管道
等进行改造提升 

2019 2160 / / 2160 完成 2019.01 2019.09 
射阳县 

政府 
吴冈玉 

射阳县 

政府 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

85 3 
黄海路南延
改造工程 

对黄海路南延（幸福大道-开放
大道段）工程改造提升 

2019 1625 / / 1625 完成 2019.01 2019.09 
射阳县 

政府 
吴冈玉 

射阳县 

政府 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

86 4 

县城主干道
交叉口渠化
改造工程 

对幸福大道、解放路、人民路
等主干道交叉口进行改造 

2019 1200 / / 1200 完成 2019.01 2019.12 
射阳县 

政府 
吴冈玉 

射阳县 

政府 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

87 5 
后街背巷整

治 

对县城区合德镇、经济开发区
境内部分后街背巷进行路面、
排水、路灯等进行整治完善 

2019 1000 / / 1000 完成 2019.01 2019.11 
射阳县 

政府 
吴冈玉 

合德镇镇
政府 

开发区 

管委会 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

（三）园林绿化（3 项）   13620 0   13620                   

公园广场（2 项）   12100 0   12100                   

88 1 
城市森林公

园 

建成绿地 250 公顷，土方、绿
化栽植、园林小品等 

2019 4000 / / 4000 完成 2019.01 2019.12 
射阳县 

政府 
吴冈玉 

射阳旅投
集团 

自筹 
银行 

贷款 
  



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
形象进度
或前期进
展情况 

2019 年 

计划投资 

2019 年形象
进度要求 

开工 

时间 

竣工 

时间 

责任 

单位 
责任人 

投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

89 2 市民公园 

新建公安局东侧、清华园北侧
2 处市民公园，实施商业配套
土方、园路、园林小品、水电、
绿化等，配套建设小型生态停
车场 

2019 8100  / / 8100 完成 2019.01 2019.12 
射阳县 

政府 
吴冈玉 

射阳国投
集团 

射阳城建
集团 

自筹 
银行 

贷款 
  

道路绿化（1 项）   1520 0   1520                   

90 1 

海悦路、海
润路、鹤都
路、兴海路
（幸福大道
-开放大道
段）绿化工

程 

海悦路、海润路、鹤都路、兴
海路（幸福大道-开放大道段）
南北长约 1000 米，拟实施道路
两侧绿化工程 

2019 1520 / / 1520 完成 2019.01 2019.12 
射阳县 

政府 
吴冈玉 

射阳县 

政府 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

（四）三治三化（2 项）   148000 0   148000                   

水环境治理（1 项）   28000 0   28000                   

91 1 
县城黑臭水
体整治工程 

对庆南大沟、合东大沟、战备
河等 13 条县城黑臭水体进行
截污、清淤、疏浚等方面综合
整治 

2019 28000 / / 28000 完成 2019.01 2019.12 
射阳县 

政府 
吴冈玉 

射阳县 

政府 

财政 

资金 

财政
预算
资金 

  

棚户区改造（1 项）   120000 0   120000                   

92 1 

2019年县城
棚户区改造

工程 

对原磷肥厂、县五中北侧等地
块(约1500 户)进行棚户区改造 

2019 120000 / / 120000 完成 2019.01 2019.12 
射阳县 

政府 
吴冈玉 

射阳县 

政府 

财政 

资金 

财政
预算
资金 

  

（五）公共及商业服务设施配套（17 项）   930650 126000   471150                   

文体综合（5 项）   179000 60000   96000                   

93 1 
韩文化 

体验中心 

总建筑面积约 7000 平方米，项
目主要建造韩国传统工艺、饮
食、美容、影视、养身等文化
体验场馆 

2019 6000 / / 6000 完成 2019.01 2019.12 
射阳县 

政府 
吴冈玉 

射阳城建
集团 

自筹 
银行 

贷款 
  



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
形象进度
或前期进
展情况 

2019 年 

计划投资 

2019 年形象
进度要求 

开工 

时间 

竣工 

时间 

责任 

单位 
责任人 

投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

94 2 
安徒生 

童话乐园 

占地面积 200 亩，建筑面积 6

万平方米，以安徒生经典童话
故事为主题元素的儿童乐园，
建设八大特色主题区域，实施
土建及内外装修，设备添置等 

2018- 

2019 
120000 60000 

体验中心、
游客中心
主体封顶；
一期附属
工程基本
竣工 

60000 完成 2018.01 2019.12 
射阳县 

政府 
吴冈玉 

安徒生乐
园（中国）
有限公司 

社会 

资本 

社会
投资 

  

95 3 
凤凰文化广

场 

占地面积 22 亩，建筑面积 4

万平方米。建筑地上 12 层，地
下 1 层，致力打造兼具大型书
店、健身俱乐部、展览馆、影
院剧场、地方特色文化传承、
餐饮等为一体的大型文化综合
体 

2019- 

2020 
35000 / / 15000 

裙楼 4 层（层
高 7.6 米）封
顶 

2019.01 2020.12 
射阳县 

政府 
吴冈玉 

江苏凤凰 

传媒集团 
自筹 

企业 

自筹 
  

96 4 
杂技艺术中

心 

射阳杂技艺术中心项目，地上
6 层、地下一层，总建筑面积
约 1.8 万平方米；内设练功房、
文化教室、宿舍等 

2019- 

2020 
10000 / / 10000 

主体结构封
顶 

2019.01 2020.07 
射阳县 

政府 
吴冈玉 

射阳县 

政府 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

97 5 工人文化宫 

用地 20 亩，总建筑面积 2 万平
方米，地上 5 层；主要功能有
职工教育中心、职工文化中心、
职工体育中心、职工服务中心
等 

2019- 

2020 
8000 / / 5000 

主体结构封
顶 

2019.01 2020.07 
射阳县 

政府 
吴冈玉 

射阳县 

政府 

多渠
道筹
资 

县财
政、 

上级
奖补、
自筹 

  

教育医疗（7 项）   354150 66000   174150                   

98 1 
新城小学、
新城幼儿园 

小学用地 228 亩，建筑面积
14.4 万平方米，规模 14 轨 84

个班级；幼儿园用地 48 亩，建
筑面积 2.3 万平方米，规模 8

轨 24 个班级 

2019- 

2020 
80000 / / 40000 主体封顶 2019.01 2020.08 

射阳县 

政府 
吴冈玉 

射阳县 

政府 

财政 

资金 

财政
预算
资金 

  

99 2 
晨光路幼儿

园 

用地 15 亩，建筑面积 8000 平
方米，规模 6 轨 18 个班级 

2019- 

2020 
4000 / / 2000 主体完成 2020.01 2021.08 

射阳县 

政府 
吴冈玉 

射阳县 

政府 

财政 

资金 

财政
预算
资金 
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100 3 
港城实验小
学提升工程 

港城实验小学新建综合楼工
程，建筑面积约 6000 平方米 

2019 3000 / / 3000 完成 2019.01 2019.08 
射阳县 

政府 
吴冈玉 

射阳县 

政府 

财政 

资金 

财政
预算
资金 

  

101 4 
教师发展中
心建设 

占地 35.84 亩，建筑面积 13200

平方米 
2019 7000 / / 7000 完成 2019.01 2019.12 

射阳县 

政府 
吴冈玉 

射阳县 

政府 

财政 

资金 

财政
预算
资金 

  

102 5 
少年体育学

校 

用地 37 亩，建筑面积 13000

平方米，建设教学楼、综合训
练楼、餐厅、宿舍楼等设施 

2019 7000 / / 7000 完成 2019.01 2019.12 
射阳县 

政府 
吴冈玉 

射阳县 

政府 

财政 

资金 

财政
预算
资金 

  

103 6 
新港城人民

医院 

占地面积 200 亩，建筑面积
25.6 万平方米，规划设置床位
2000 张，三级医院标准建设 

2018- 

2020 
202150 51000 

地下施工
结束，出正
负零 

79150 
主体封顶，土
建工程完成 

2018.01 2020.12 
射阳县 

政府 
吴冈玉 

射阳县 

政府 

财政 

资金 

财政
预算
资金 

  

104 7 妇幼保健院 

占地面积约 50 亩，建筑面积
58980 平方米，设置床位 250

张 

2017- 

2019 
51000 15000 主楼封顶 36000 完成 2017.01 2019.12 

射阳县 

政府 
吴冈玉 

射阳县 

政府 

财政 

资金 

财政
预算
资金 

  

商业服务（5 项）   397500 0   201000                   

105 1 
新城·吾悦
广场 

大型一站式家庭时尚商业综合
体项目，规划用地 70 亩、总建
筑面积 18.1 万平方米，其中地
上 11.55 万平方米 

2019- 

2020 
150000 / / 90000 

土建工程 

完成 
2019.01 2020.12 

射阳县 

政府 
吴冈玉 

新城控股
集团 

自筹 
企业
自筹 

  

106 2 
世纪金源 

大酒店 

集酒店、休闲、幼儿园等于一
体的高档城市综合体项目。规
划用地 45 亩（酒店 30 亩、幼
儿园 15 亩），总建筑面积 3.8

万平方米（酒店 3 万平方米、
幼儿园 0.8 万平方米） 

2019- 

2020 
50000 / / 15000 

主体工程施
工，完成地下
室施工 

2019.01 2020.12 
射阳县 

政府 
吴冈玉 

宁波世纪
金源集团 

自筹 
企业 

自筹 
  

107 3 
爱琴海 

购物中心 

用地面积 58 亩，建筑面积 5

万平方米的文化体验商业综合
体，集艺术、购物、餐饮、娱
乐、休闲、体验等业态于一体
的生活体验式购物中心 

2019- 

2020 
50000  / / 25000 主体封顶 2019.01 2020.12 

射阳县 

政府 
吴冈玉 

红星美凯
龙集团 

自筹 
企业 

自筹 
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108 4 
红星美凯龙 

家居广场 

用地面积 45 亩，建筑面积 5

万平方米，建设的集休闲、观
光于一体的绿色生态家居购物
中心 

2019- 

2020 
60000  / / 21000 

土方施工，出
正负零 

2019.01 2020.12 
射阳县 

政府 
吴冈玉 

红星美凯
龙集团 

自筹 
企业 

自筹 
  

109 5 
金融商贸

CBD 

项目总用地 225 亩，总建筑面
积 62.8 万平方米，总投资约 30

亿元 

2019- 

2020 
87500 / / 50000  

主体结构基
本完成 

2019.01 2020.12 
射阳县 

政府 
吴冈玉 国投集团 自筹 

企业 

自筹 
  

（六）城市管理精细化（5 项）   14450  0    14450                    

智慧城市（1 项）   2200  0    2200                    

110 1 

智慧城管系
统完善提升

工程 

新建环卫管理大数据监管系
统、市政大数据监管系统、渣
土运输共享服务系统，智慧城
管交通系统完善 

2019 2200  / / 2200 完成 2019.01 2019.12 
射阳县 

政府 
吴冈玉 

射阳县 

政府 

财政 

资金 

财政
预算
资金 

  

市容整治（3 项）   7250 0   7250                   

111 1 
建筑垃圾资
源化利用厂 

新建建筑垃圾资源化利用厂，
占地 50 亩，年处理建筑垃圾能
力 2 万吨 

2019 5000 / / 5000 完成 2019.01 2019.12 
射阳县 

政府 
吴冈玉 

射阳县 

政府 

财政 

资金 

财政
预算
资金 

  

112 2 
餐厨废弃物

处置 

新增处理能力 29 吨/日，其中
食物残余处理规模为25吨/日，
废弃食品用油脂处理规模为 4

吨/日 

2019 980 / / 980 完成 2019.01 2019.12 
射阳县 

政府 
吴冈玉 

射阳县 

政府 

财政 

资金 

财政
预算
资金 

  

113 3 
生活垃圾分
类与处置 

采购小区用智能分类收集系
统、可回收不绣钢收集箱、机
关单位用三分类不绣钢收集箱
等；新建三座镇区有机易腐处
置中心 

2019 1270 / / 1270 完成 2019.01 2019.12 
射阳县 

政府 
吴冈玉 

射阳县 

政府 

财政 

资金 

财政
预算
资金 

  

人防工程（1 项）   5000 0   5000                   

114 1 
人防基本指

挥所 
新建人防基本指挥所一处 2019 5000 / / 5000 完成 2019.01 2019.12 

射阳县 

政府 
吴冈玉 

射阳县 

政府 

财政 

资金 

财政
预算
资金 

  

（七）安居保障工程（1 项）   76800 0   40000                   



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
形象进度
或前期进
展情况 

2019 年 

计划投资 

2019 年形象
进度要求 

开工 

时间 

竣工 

时间 

责任 

单位 
责任人 

投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

115 1 双福家园 

拟建设棚改安置房 1673 套，建
筑面积约 19.23 万平方米，投
资额约 7.68 亿元，包括双福家
园一期、双福家园二期 

2019- 

2020 
76800 / / 40000 

一期建设完
成 

2019.01 2020.12 
射阳县 

政府 
吴冈玉 

射阳城建
集团 

自筹 
银行 

贷款 
  

（八）镇村建设（4 项）   347740 113487   134153                   

116 1 
改善农民住
房条件 

拆除危旧房屋 5000 户，新建房
屋 2500 户；按照一组配套、一
道风景、一个产业的“三个一”
标准，打造“一镇十村”试点
建设 

2018- 

2020 
310000 110000 

2106 年
“6.23”后
至目前拆
除危旧房
屋 13115

户，新建房
屋 8262 户 

100000 

1、计划拆除
危旧房 5000
户，新建房屋
2500 户；其
中，一季度拆
除 1000 户，
新建 500 户；
二季度拆除
1500 户，新
建 750 户；三
季 度 拆 除
1500 户，新
建 750 户；四
季 度 拆 除
1000 户，新
建 500 户；同
步做好基础
设施配套 
2、“一镇十
村”试点，按
照既定目标
与实施方案
组织落实，同
步做好基础
设施配套 

2019.01 2019.12 
射阳县 

政府 
吴冈玉 

各建制镇
政府（街
道办） 

多渠
道筹
资 

将群
众宅
基地
纳入
到省
级平
台土
地增
减挂
钩、
占补
平衡
交易 

  

117 2 
镇村公共服
务配套 

新建 2 个百姓休闲广场、5 个
党群服务中心、1 个农贸市场、
1 个垃圾处理设施，铺设 37 公
里水泥路，完善 26 个集中示范
点基础设施建设，改造自来水
管网 507 公里 

2019- 

2020 
24030 2595 

部分项目
已开工建
设，其余项
目 2019 年
组织实施 

21335 

2019 年 2、3

月份做好方
案，4、5 月
份完成预算
和财评，6 月
底完成招投
标，7 月份进
入施工 

2019.01 2020.12 
射阳县 

政府 
吴冈玉 

各建制镇
政府（街
道办） 

多渠
道筹
资 

市场
化运
作 

  



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
形象进度
或前期进
展情况 

2019 年 

计划投资 

2019 年形象
进度要求 

开工 

时间 

竣工 

时间 

责任 

单位 
责任人 

投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

118 3 
镇村污水设
施建设 

建设污水处理厂 2 座、微动力
污水处理系统 5 个、扩增污水
处理系统 1 座、提升泵站 2 座，
铺设管网 40.5 公里 

2019 9900 342 

目前处在
规划设计
阶段 

9558 完成 2019.01 2019.12 
射阳县 

政府 
吴冈玉 

各建制镇
政府（街
道办） 

财政 

资金 

财政
预算
资金 

  

119 4 
建制镇公园

绿地 

各建制镇建设占地 323 亩绿
地，包括：街头游园和绿化项
目 

2018- 

2019 
3810 550 

部分完成
规划设计
和主体建
设，其余
2019 年启
动建设 

3260 完成 2018.01 2019.12 
射阳县 

政府 
吴冈玉 

各建制镇
政府（街
道办） 

土地
交易
指标 

市场
化运
作 

  

四、阜宁县政府（21 项）   533668.95 7223.73   359168.95                   

（一）城市基础设施（3 项）   94768.06 1000   83768.06                   

污水处理（1 项）   7600 1000   6600                   

120 1 
污水处理厂
三期扩能 

扩建城市污水处理厂 3 万吨/

日 

2018- 

2019 
7600 1000 

完成污水
处理厂地
质勘探 

6600 完成 2018.10 2019.12 
阜宁县 

政府 
张利华 

阜宁县 

政府 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

供水（1 项）   84000 0   74000                   



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
形象进度
或前期进
展情况 

2019 年 

计划投资 

2019 年形象
进度要求 

开工 

时间 

竣工 

时间 

责任 

单位 
责任人 

投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

121 1 

城西水厂及
管网配套工

程 

拟建设15万吨/日城西水厂（其
中设备分两期，一期 7.5 

m3/d ），敷设约 23.45 公里
DN1600 浑水管线和约 49.2 公
里 DN1200-DN800 清水管线 

2019- 

2020 
84000 / 

完成可研、
立项、环
评、安评等
手续；已预
交了土地
征用补偿
款 1600 多
万元； 
完成材料、
设备、工艺
等初步比
选工作； 
完成 70 公
里配套管
网管网走
向以及选
址的现场
勘察工作，
并委托上
海市政设
计院形成
可研修编
报告 

74000 
完成工程主
体建设 

2019.03 2020.09 
阜宁县 

政府 
张利华 平台投资 

社会 

资本 
PPP   

供电（1 项）   3168.06 0   3168.06                   

122 1 

2019年供电
系统城建重
点项目包 

盐城阜宁 110kV 黄浦变新建
10kV出线7 回；盐城阜宁 35kV

计桥变 3 条 10kV出线负荷分
割；盐城阜宁 10kV 清华线
9#-12#杆入地工程；盐城阜宁
10kV南园线与10kV金港线新
建联络；盐城阜宁 110kV头灶
变新建 10kV 出线；盐城阜宁
10kV 凯达变新建出线分流跃
进线；盐城阜宁 10kV沿荡线、
工业线 1#杆与 10kV 青沟线
35#杆、杨庄线 4-37-10#杆新建
联络；盐城阜宁 110kV陈集变
瓦许线负荷分割；盐城阜宁
35kV板湖变板东线负荷分割 

2018- 

2019 
3168.06 / / 3168.06 完成 2019.01 2019.12 

阜宁县 

政府 
张利华 

江苏省电
力有限公

司 

自筹 
银行 

贷款 
  



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
形象进度
或前期进
展情况 

2019 年 

计划投资 

2019 年形象
进度要求 

开工 

时间 

竣工 

时间 

责任 

单位 
责任人 

投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

（二）城市交通（2 项）   30026.89 1000   29026.89                   

综合枢纽工程（1 项）   28576.89 1000   27576.89                   

123 1 

徐宿淮盐铁
路阜宁南站
客运枢纽 

项目占地 150.6 亩，总建筑面
积 3745.41 平方米 

2018- 

2019 
28576.89 1000 

完成项目
前期手续，
力争开工
建设 

27576.89 完成 2018.12 2019.12 
阜宁县 

政府 
张利华 

阜宁县 

交投公司 

省补、
自筹 

省财
政资
金、
银行
贷款 

  

城市道路（1 项）   1450 0   1450                   

124 1 
长春路东延

工程 

东起施陈路，西止丰收路，全
长 665 米，规划红线宽 24 米 

2019 1450 / / 1450 完成 2019.03 2019.07 
阜宁县 

政府 
张利华 

阜宁县 

政府 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

（三）三治三化（2 项）   127000 0   117000                   

水环境治理（1 项）   7000 0   7000                   

125 1 
水环境整治

工程 

对县城建成区范围内胜利河、
中心河、北京河等 17 条河流进
行黑臭水体整治 

2019 7000 / / 7000 完成 2019.03 2019.07 
阜宁县 

政府 
张利华 

阜宁县 

政府 

财政 

资金 

财政
预算
资金 

  

棚户区改造（1 项）   120000 0   110000                   

126 1 

棚户区（城
中村）改造

项目 

小渔村地段（二期），该地段
在射河东路北侧，拟征收 61
户，征收面积 7320 平方米，占
地面积 43 亩； 
公路站西地块，该地段在阜城
街道城南二组，拟征收 153 户，
征收面积 18360 平方米，占地
面积 115 亩； 
东风路东、向阳路北地段，该
地段在阜城街道向阳路北，拟
征收 102 户，征收面积 12240
平方米，占地面积 67 亩； 
东方广场西侧地块，该地段在
开发区骥超居委会，拟征收
281 户，征收面积 33720 平方
米，占地面积 302 亩； 
驿马河西地块（含老肉联厂地
块）棚户区改造，拟征收 450
户，93000 平方米，占地面积
436.7 亩； 
幸福花苑北地块棚户区改造，
拟征收 118 户，16000 平方米，
占地面积 43 亩 

2019- 

2020 
120000 / / 110000 部分完成 2019.01 2020.12 

阜宁县 

政府 
张利华 

阜宁县 

政府 

财政 

资金 

财政
预算
资金 

  



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
形象进度
或前期进
展情况 

2019 年 

计划投资 

2019 年形象
进度要求 

开工 

时间 

竣工 

时间 

责任 

单位 
责任人 

投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

（四）公共及商业服务设施配套（9 项）   82924 223.73   42924                   

教育医疗（9 项）   82924 223.73   42924                   

127 1 

阜宁县人民
医院南院区
二期工程 

病房楼、医技楼、传染病楼、
高压氧舱、板涵、地下人防工
程 

2019- 

2022 
55000 223.73 

完成施工
图审，围护
桩施工结
束，完成地
源热泵招
标 

15000 
病房楼主体

封顶 
2019.06 2022.12 

阜宁县 

政府 
张利华 

阜宁县阜
康医疗投
资管理有
限公司 

自筹 
银行
贷款 

  

128 2 
城河路幼儿

园 
3 轨 9 个班 2019 1000 / / 1000 完成 2019.01 2019.08 

阜宁县 

政府 
张利华 

阜宁县 

政府 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

129 3 城河路小学 8 轨 48 个班 2019 8000 / / 8000 完成 2019.01 2019.08 
阜宁县 

政府 
张利华 

阜宁县 

政府 

财政
资金 

财政
预算
资金   

130 4 北京路小学 8 轨 48 个班 2019 9000 / / 9000 完成 2019.01 2019.08 
阜宁县 

政府 
张利华 

阜宁县 

政府 

财政
资金 

财政
预算
资金   

131 5 
实验高中扩

建 

新建教学楼 6683 平方米、塑胶
运动场及老校区改造 

2019 5400 / / 5400 完成 2019.01 2019.08 
阜宁县 

政府 
张利华 

阜宁县 

政府 

财政
资金 

财政
预算
资金   

132 6 
实验初中上
海路校区 

新建教学楼 4411 平方米 2019 1103 / / 1103 完成 2019.01 2019.08 
阜宁县 

政府 
张利华 

阜宁县 

政府 

财政
资金 

财政
预算
资金   

133 7 
实小向阳路

校区 
新建教学楼 4718 平方米 2019 1180 / / 1180 完成 2019.01 2019.08 

阜宁县 

政府 
张利华 

阜宁县 

政府 

财政
资金 

财政
预算
资金   

134 8 
实小苏州路

校区 
新建教学楼 4527 平方米 2019 1132 / / 1132 完成 2019.01 2019.08 

阜宁县 

政府 
张利华 

阜宁县 

政府 

财政
资金 

财政
预算
资金   



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
形象进度
或前期进
展情况 

2019 年 

计划投资 

2019 年形象
进度要求 

开工 

时间 

竣工 

时间 

责任 

单位 
责任人 

投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

135 9 
附小香港路

校区 
新建教学楼 4437 平方米 2019 1109 / / 1109 完成 2019.01 2019.08 

阜宁县 

政府 
张利华 

阜宁县 

政府 

财政
资金 

财政
预算
资金   

（五）城市管理精细化（2 项）   6950 0   2450                   

智慧城市（1 项）   1950 0   1950                   

136 1 

“智慧阜
宁”城市运
营管理中心 

建成城市运营管理中心，整合
县内各委办局的信息系统和视
频资源，为信息综合展现、业
务智能协同和领导决策支持提
供保障；为政府宏观政策制定、
调整提供数据支撑；建设智慧
阜宁多功能体验展示大厅，具
备智慧、时尚、惠民和体验特
色，集中展示智慧阜宁建设成
果以及对未来阜宁县规划建设
展望，让市民亲身体验城市发
展的愿景，成为对外展示宣传
的重要窗口 

2019 1950 / / 1950 完成 2019.01 2019.12 
阜宁县 

政府 
张利华 

阜宁县 

政府 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

人防工程（1 项）   5000 0   500                   

137 1 基本指挥所 基本指挥所建设 
2019- 

2021 
5000 / 

完成选址
工作 

500 开工建设 2019.06 2021.12 
阜宁县 

政府 
张利华 

阜宁县 

政府 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

（六）安居保障工程（1 项）   15000 0   12000                   

138 1 

希望小区
（现代服务
园区） 

5.4 万平方米，8 幢 10 层小高
层 

2019- 

2020 
15000 / / 12000 主体封顶 2019.03 2020.03 

阜宁县 

政府 
张利华 

阜宁县 

政府 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

（七）镇村建设（2 项）   177000 5000   72000                   

139 1 
农村康居工

程 

聚力攻坚“退、改、建”三大
任务，深入推进新一轮康居工
程建设 

2019- 

2022 
150000 / / 50000 部分完成 2019.03 2022.12 

阜宁县 

政府 
张利华 

阜宁县 

政府 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
形象进度
或前期进
展情况 

2019 年 

计划投资 

2019 年形象
进度要求 

开工 

时间 

竣工 

时间 

责任 

单位 
责任人 

投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

140 2 
城乡一体化

一期 

新建污水管网 162.36 公里，污
水提升泵站 18 座 

2018- 

2019 
27000 5000 

完成污水
管网建设
15 公里 

22000 完成 2018.10 2019.10 
阜宁县 

政府 
张利华 

阜宁县 

政府 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

五、滨海县政府（50 项）   1701010  200100    785400                    

（一）城市基础设施（4 项）   66000 7500   24000                   

污水处理（1 项）   36000 0   10000                   

141 1 
城市污水处
理体系建设 

建设城北医药产业园 1 万吨/

日污水处理厂及配套管网；新
建县城污水主支管网 33 公里、
污水泵站 2 座 

2019- 

2020 
36000 / 

完成城北
污水处理
厂及配套
管网工程
项目核准、
环评等手
续；完成污
水管网方
案设计 

10000 

基本完成城
北污水处理
厂及配套管
网工程一期
5000 吨/日污
水处理厂及
部分配套管
网建设；完成
污水管网建
设 

2019.01 2020.04 
滨海县 

政府 
刘永轩 

滨海县 

水务公司 
自筹 

银行 

贷款 

  

供电（1 项）   9000 0   9000                   

142 1 

110 千伏等
供电线路新
建改造 

改造 110 千伏等供电线路 12

条、11.8 公里，新建供电线路
26 条、200 公里 

2019 9000 / / 9000 完成 2019.03 2019.12 
滨海县 

政府 
刘永轩 

国网滨海
县供电公

司 

自筹 
银行 

贷款 

  

通信（1 项）   19000 7500   3000                   

143 1 

广电有线网
络双向化改

造 

县城区及 296 个行政村广电双
向网络全覆盖 

2015- 

2020 
19000 7500 

已完成县
城区部分
及 130 个
行政村广
电双向网
络改造 

3000 

完成县城区
及 50 个行政
村广电双向
网络改造 

2015.03 2020.12 
滨海县 

政府 
刘永轩 

江苏有线
滨海分公

司 

自筹 
银行 

贷款 

  

城市防洪（1 项）   2000 0   2000                   

144 1 
易积水地段
改造工程 

系统治理富康路、港城路等易
积水地段 

2019 2000 / / 2000 完成 2019.01 2019.12 
滨海县 

政府 
刘永轩 

滨海县 

城管局 

财政
资金 

财政
预算
资金   



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
形象进度
或前期进
展情况 

2019 年 

计划投资 

2019 年形象
进度要求 

开工 

时间 

竣工 

时间 

责任 

单位 
责任人 

投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

（二）城市交通（7 项）   198000 69000   93000                   

综合枢纽工程（1 项）   110000 60000   50000                   

145 1 
县城外环路
网建设 

实施东海大道、北海大道、南
海大道等城市外环道路建设 

2018- 

2019 
110000 60000 

南海大道
完成水稳，
北海大道
开工建设 

50000 完成 2018.01 2019.12 
滨海县 

政府 
刘永轩 

滨海县 

交通局 

滨海县苏
晟交通建
设投资有
限公司 

财政
资金、
社会
资本 

财政
预算
资金、
上级
补助 

  

城市道路（5 项）   78000 8000   36000                   

146 1 港城路北延 
省道 327 至海港大道，长 2.7

公里，宽 60 米 

2017- 

2019 
10000 500 

完成便道
施工 

9500 完成 2017.08 2019.12 
滨海县 

政府 
刘永轩 

滨海县攀
西公共基
础设施投
资建设有
限公司 

社会 

资本 

社会
投资 

  

147 2 育才路东延 
阜东路至东海大道，长 4 公里，
宽 40-60 米                     

2017- 

2020 
14000 500 

完成便道
施工 

13500 完成 2017.08 2019.12 
滨海县 

政府 
刘永轩 

滨海县攀
西公共基
础设施投
资建设有
限公司 

社会 

资本 

社会
投资 

  

148 3 城东大道 
南海大道至东海大道，长 7.75

公里，宽 60 米 

2018- 

2020 
28000 2000 

完成征地
等前期手

续 

6000 
完成 28% 

工作量 
2019.02 2020.12 

滨海县 

政府 
刘永轩 

滨海县 

住建局 

财政 

资金 

财政
预算
资金 

  

149 4 
海滨大道东

延 

阜东路至东海大道，长 4.5 公
里，宽 40-60 米；人民路-玉龙
路，长 460 米，宽 60 米；玉龙
路-阜东路，长 380 米 

2018- 

2020 
18000 4000 

完成征地
等前期工

作 

4000 
完成 40% 

工作量 
2019.02 2020.12 

滨海县 

政府 
刘永轩 

滨海县 

住建局 

财政 

资金 

财政
预算
资金 

  

150 5 明达路东延 
阜东路至迎宾大道，长 2.5 公
里，宽 40-50 米 

2018- 

2020 
8000 1000 

完成征地
等前期工

作 

3000 
完成 50% 

工作量 
2019.02 2020.06 

滨海县 

政府 
刘永轩 

滨海县 

住建局 

财政 

资金 

财政
预算
资金   

公共交通（1 项）   10000 1000   7000                   



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 
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时间 

责任 
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投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

151 1 
停车便利化

工程 

建设城西公交站场、城南客运
站场；新建县医院、人民路、
阜东路、向阳大道等地段 4 个
公共停车场 

2018- 

2020 
10000 1000 

完成城西
公交站场
道路、围墙
等配套建
设工程 

7000 主体完成 2018.01 2020.06 
滨海县 

政府 
刘永轩 

滨海县 

住建局 

滨海县 

交投公司 

财政
资金、
自筹 

财政
预算
资金、
银行
贷款   

（三）园林绿化（6 项）   14500 0   10500                   

公园广场（3 项）   4000 0   4000                   

152 1 
爱国主义教
育公园 

结合廉政文化公园、烈士陵园
建设爱国主义教育公园，占地
116 亩 

2019 1000 / 
完成前期
手续 

1000 完成 2019.02 2019.12 
滨海县 

政府 
刘永轩 

滨海县 

住建局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

153 2 
口袋公园建

设 
新建、改造 10 座口袋公园 2019 1500 / / 1500 完成 2019.03 2019.09 

滨海县 

政府 
刘永轩 

滨海县 

城管局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

154 3 
提升改造公
园广场 

提升改造市民广场与体育公园 2019 1500 / / 1500 完成 2019.03 2019.09 
滨海县 

政府 
刘永轩 

滨海县 

城管局 

财政
资金 

财政
预算
资金   

道路绿化（2 项）   2500 0   2500                   

155 1 
林荫路及节
点绿化建设 

改造提升富康路等 10 条林荫
路及道路节点 

2019 1500 / / 1500 完成 2019.03 2019.12 
滨海县 

政府 
刘永轩 

滨海县 

城管局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

156 2 

国省干道沿
线景观绿化

工程 

改造提升 G204、S327 道路景
观绿化 

2019 1000 / / 1000 完成 2019.02 2019.12 
滨海县 

政府 
刘永轩 

滨海县 

城管局 

滨海县 

住建局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

河道景观绿化（1 项）   8000 0   4000                   

157 1 
两河四岸风

光带 

实施响坎河、张家河 2 条城市
河道风光带建设，其中响坎河
段两岸各 0.7 公里，约 7.8 万平
方米；张家河段总面积 1.6 万
平方米 

2019- 

2020 
8000 / 

完成前期
手续 

4000 
完成 50% 

工作量 
2019.02 2020.12 

滨海县 

政府 
刘永轩 

滨海县 

住建局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

（四）三治三化（3 项）   62500 0   62500                   



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
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主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

棚户区改造（1 项）   60000 0   60000                   

158 1 

东坎街道孟
杨社区、北
荡社区等地
段棚改 

棚改 1300 户、10 万平方米 2019 60000 / / 60000 完成 2019.01 2019.12 
滨海县 

政府 
刘永轩 

滨海县 

城发公司 
自筹 

银行 

贷款 
  

亮化工程（2 项）   2500 0   2500                   

159 1 
楼宇亮化建

设 

富康路、景湖路、人民路、阜
东路等道路两侧楼宇亮化 

2019 1500 / / 1500 完成 2019.02 2019.12 
滨海县 

政府 
刘永轩 

各相关 

单位 
自筹 

银行
贷款 

  

160 2 
城市节点亮

化 

G204 入城口、S327 入城口、
吉达广场等城市节点亮化以及
师苑渠风光带亮化建设 

2019 1000 / / 1000 完成 2019.02 2019.12 
滨海县 

政府 
刘永轩 

滨海县 

城管局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

（五）公共及商业服务设施配套（16 项）   982200 76000   358000                   

文体综合（3 项）   103000 11000   67000                   

161 1 
市民服务中

心 

占地 90 亩，建筑面积 5.6 万平
方米 

2017- 

2020 
32000 2000 完成桩基 22000 主体建成 2017.06 2020.06 

滨海县 

政府 
刘永轩 

滨海县攀
西公共基
础设施投
资建设有
限公司 

社会
资本 

PPP   

162 2 殡葬综合体 
新建县殡葬服务中心，占地
277 亩 

2017- 

2019 
21000 4000 

基本完成
殡仪馆主
体土建工
程 

17000 完成 2017.06 2019.12 
滨海县 

政府 
刘永轩 

滨海县攀
西公共基
础设施投
资建设有
限公司 

社会
资本 

PPP   

163 3 
文化艺术中

心 

规划建设文化馆、美术馆、大
剧院、淮剧团、市民文化广场，
占地 135 亩，建筑面积 4.9 万
平方米 

2017- 

2020 
50000 5000 完成桩基 28000 

完成主体
80%工作量 

2017.06 2020.12 
滨海县 

政府 
刘永轩 

滨海县攀
西公共基
础设施投
资建设有
限公司 

社会
资本 

PPP 

  

教育医疗（2 项）   215200 30000   68000                   



 

序
号 
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建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成
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来源 
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164 1 
县院（妇幼
保健院） 

占地 237 亩，建筑面积 19.4 万
平方米，其中妇幼保健院 4.6

万平方米 

2018- 

2020 
195000 24000 

完成部分
桩基 

60000 

完成主体工
程 50%工作

量 

2018.01 2020.12 
滨海县 

政府 
刘永轩 

滨海中南
建设发展
有限公司 

社会
资本 

PPP    

165 2 县三院 
占地面积 71.5 亩，建筑面积 3

万平方米 

2018- 

2020 
20200 6000 

完成主体
工程的

80% 

8000 完成主体 2018.01 2020.06 
滨海县 

政府 
刘永轩 

滨海中南
建设发展
有限公司 

社会
资本 

PPP    

商业服务（6 项）   104000 5000   63000                   

166 1 便民疏导点 

建设城西、城南、城北便民疏
导点，其中城西疏导点用地面
积 11.29 亩，总建筑面积 7400

平方米；城北、城南疏导点：
建设北区、南区夜市排档 

2018- 

2020 
6000 1000  

完成城西
疏导点基
础建设 

4000  完成主体 2018.11 2020.06 
滨海县 

政府 
刘永轩 

滨海县城
镇建设发
展有限公

司 

自筹 
银行
贷款 

  

167 2 仁和商业街 
总占地约 40 亩，规划总建筑面
积约 3 万平方米 

2018- 

2019 
15000 2000  

完成招标
前等期工

作 

13000  完成 2018.12 2019.12 
滨海县 

政府 
刘永轩 

滨海县城
镇建设发
展有限公

司 

自筹 
银行
贷款 

  

168 3 农贸市场 

新建改造城北、人民南路 2 处
农贸市场，其中城北农贸市场
面积约 5000 平方米，人民南路
农贸市场 1.75 万平方米 

2018- 

2020 
8000 1000  

城北市场
完成附属
配套工程，
人民南路
市场完善
前期手续 

5000  完成主体 2018.10 2020.06 
滨海县 

政府 
刘永轩 

滨海县城
镇建设发
展有限公

司 

自筹 
银行
贷款 

  

169 4 
新安邻里中

心 

用地面积约 49.3 亩，总建筑面
积约 3.3 万平方米 

2019- 

2020 
10000 1000  

完成征地
征收 

6000  完成主体 2019.03 2020.06 
滨海县 

政府 
刘永轩 

滨海县城
镇建设发
展有限公

司 

自筹 
银行
贷款 

  

170 5 
城北新经济
产业园 

位于幸福路南侧，阜东北路西
侧，规划用地面积 162.8 亩， 

2019- 

2020 
50000 / 

完成土地
出让 

20000 
完成 40% 

工作量 
2019.02 2020.12 

滨海县 

政府 
刘永轩 开发企业 

社会
资本 

社会
投资 

  

171 6 欢乐大世界 站前公园西侧，占地约 300 亩 2019 15000 / 
完成土地
出让 

15000 完成 2019.02 2019.12 
滨海县 

政府 
刘永轩 开发企业 

社会
资本 

社会
投资 

  

房地产开发（5 项）   560000 30000   160000                   

172 1 
北区 14 号

地 

占地面积 84 亩，规划建筑面积
17.5 万平方米 

2018- 

2021 
100000 30000 

完成桩基
工作 

50000 完成主体 2018.12 2021.12 
滨海县 

政府 
刘永轩 开发企业 

社会
资本 

社会
投资 
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展情况 

2019 年 

计划投资 

2019 年形象
进度要求 

开工 

时间 

竣工 

时间 

责任 

单位 
责任人 

投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

173 2 北区 9 号地 
占地面积 145.8 亩，规划建筑
面积 30 万平方米 

2019- 

2022 
120000 / 

完成地块
征收 

30000 
完成一期 

主体 
2019.03 2022.03 

滨海县 

政府 
刘永轩 开发企业 

社会
资本 

社会
投资 

  

174 3 北区 5 号地 
占地面积 143.2 亩，规划建筑
面积 30 万平方米 

2019- 

2022 
120000 / 

完成地块
征收 

30000 
完成一期 

主体 
2019.03 2022.03 

滨海县 

政府 
刘永轩 开发企业 

社会
资本 

社会
投资 

  

175 4 
西区 11 号

地 

占地面积 159.7 亩，规划建筑
面积 32 万平方米 

2019- 

2022 
120000 / 

完成地块
征收 

30000 
完成一期 

主体 
2019.03 2022.03 

滨海县 

政府 
刘永轩 开发企业 

社会
资本 

社会
投资 

  

176 5 南区 1 号地 
占地面积 96 亩，规划建筑面积
20 万平方米 

2019- 

2022 
100000 / 

完成地块
征收 

20000 
完成一期 

主体 
2019.03 2022.03 

滨海县 

政府 
刘永轩 开发企业 

社会
资本 

社会
投资 

  

（六）城市管理精细化（5 项）   11600 1500   9000                   

城市卫生（3 项）   6000 1000   5000                   

177 1 
完善城乡垃
圾收运体系 

增加 2 辆 8 吨多功能洗扫车、2
辆 8 吨高压清洗车、2 辆 8 吨
压缩吊桶车等，确保全县城乡
生活垃圾无害化处理率92%以
上 

2019 1500 / / 1500 完成 2019.01 2019.12 
滨海县 

政府 
刘永轩 

滨海县 

城管局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

178 2 
垃圾分类体
系建设 

完成 6 个镇区、62 个小区、45

个机关单位垃圾分类试点，建
设垃圾处理终端“三厂一中心” 

2019 3000 1000 

完成 2 个
镇区、15

个小区和
机关单位
垃圾分类
试点 

2000 完成 2019.03 2019.12 
滨海县 

政府 
刘永轩 

滨海县城
管局建设
单位 

财政
资金、
社会
资本 

财政
预算
资金、
社会
投资 

  

179 3 
公厕改造提

升 

新建二类公厕 10 座、改造二类
公厕 20 座 

2019 1500 / 
完成前期
手续 

1500 完成 2019.03 2019.12 
滨海县 

政府 
刘永轩 

滨海县 

城管局 

财政
资金 

财政
预算
资金   

市容整治（1 项）   2000 0   2000                   

180 1 
市容环境提

升 

完成 10 条主干道路店招店牌
整治，改造背街后巷 15 条，整
治提升 10 个住宅小区 

2019 2000 / / 2000 完成 2019.01 2019.12 
滨海县 

政府 
刘永轩 

滨海县 

城管局 

财政
资金 

财政
预算
资金   

人防工程（1 项）   3600 500   2000                   
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181 1 
人防基本指

挥所 

指挥所及配套工程，3512 平方
米 

2018- 

2020 
3600 500 

完成部分
桩基工程 

2000 
完成土建主

体 
2018.06 2020.06 

滨海县 

政府 
刘永轩 

滨海县攀
西公共基
础设施投
资建设有
限公司 

社会
资本 

PPP 

  

（七）安居保障工程（4 项）   244000  32000    142000                    

182 1 御景花园 
用地面积 156 亩、建筑面积 28.

万平方米 

2018- 

2020 
112000  12000  完成桩基 50000  主体封顶 2018.10 2020.12 

滨海县 

政府 
刘永轩 

滨海县 

城发公司 

社会
资本 

社会
投资 

  

183 2 东域香苑 
用地面积 75 亩、总建筑面积
15 万平方米 

2018- 

2020 
60000 10000  完成桩基 40000  主体封顶 2018.10 2020.12 

滨海县 

政府 
刘永轩 

滨海县 

城发公司 

社会
资本 

社会
投资 

  

184 3 西域香苑 
用地面积 88 亩、总建筑面积
16 万平方米 

2018- 

2020 
64000 10000  完成桩基 46000  

一期主体基
本完成 

2018.10 2020.06 
滨海县 

政府 
刘永轩 

滨海县 

城发公司 

社会
资本 

社会
投资 

  

185 4 锦绣园二期 
建筑面积 2.8 万平方米，住宅
160 套 

2019- 

2020 
8000 / 

完成招标
等前期工

作 

6000  
主体基本 

完成 
2019.03 2020.06 

滨海县 

政府 
刘永轩 

滨海县 

城发公司 

社会
资本 

社会
投资 

  

（八）镇村建设（2 项）   119210 13000   85000                   

186 1 
改善农民住
房条件 

搬迁改造农户住房 6000 户，新
开建 50 个集中居住点 

2019 80000 / / 80000 完成 2019.01 2019.12 
滨海县 

政府 
刘永轩 

各建制镇
政府（街
道办） 

多渠
道筹
资 

土地
指标
交易 

  

187 2 

滨海县镇
区、涉农社
区、村污水
收集处理工

程 

新建镇区污水管道长约 151 公
里，扩建镇区污水厂 9 座，扩
建规模 1.0 万吨/日，新建泵站
10 座，总规模 1.82 万吨/日 

2018- 

2020 
39210 13000 

完成镇区
污水主支
管网 110

公里建设，
新建 10 座
污水提升
泵站 

5000 

新建镇区污
水收集主支
管网 41 公里 

2019.06 2019.12 
滨海县 

政府 
刘永轩 

县水务 

公司 
自筹 

银行
贷款 

  

（九）城乡规划（3 项）   3000 1100   1400                   



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
形象进度
或前期进
展情况 

2019 年 

计划投资 

2019 年形象
进度要求 

开工 

时间 

竣工 

时间 

责任 

单位 
责任人 

投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

188 1 

城市总体规
划第五轮修

编 

总规修编 
2019- 

2020 
1000 / / 500 

开展第四轮
总规实施评
估和第五轮
总规修编 

2019.01 2020.12 
滨海县 

政府 
刘永轩 

滨海县 

住建局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

189 2 
专项规划、
控规编制 

完成专项规划、控规 28 项 
2018- 

2019 
1000 600 

已完成 18

项 
400 完成 2019.01 2019.12 

滨海县 

政府 
刘永轩 

滨海县 

住建局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

190 3 
重点项目设

计 

完成两河四岸风光带景观设计
和重点地段城市设计 

2018- 

2019 
1000 500 

完成两河
四岸风光
带景观初
步设计 

500 完成 2019.01 2019.12 
滨海县 

政府 
刘永轩 

滨海县 

住建局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

六、响水县政府（16 项）   710015 256060   292555                   

（一）城市基础设施（2 项）   13413 1060   12353                   

供水（1 项）   6713 260   6453                   

191 1 

城东新区饮
用水安全工
程二期 

建设供水管道 26 条，铺设管道
36.867 公里 

2018- 

2019 
6713 260 开工 6453 完成 2018.12  2019.12 

响水县 

政府 
单永红 

灌江水务
公司 

自筹 
银行 

贷款 
  

供电（1 项）   6700 800   5900                   

192 1 

江苏盐城三
村 110kV输
变电工程 

三村 35 千伏变电站原址升压。
拆除原三村 35 千伏变电站建
构筑物及电气设备；建设 50

兆伏安主变压器 2 台，110 千
伏出线 2 回，10 千伏出线 24

回；新征进站道路 3 亩 

2018- 

2019 
6700 800 

已完成原
35 千伏三
村变电站
拆除工作 

5900 完成 2018.08  2019.06  
响水县 

政府 
单永红 

省电力 

公司 
自筹 

银行 

贷款 

  

（二）园林绿化（2 项）   6000 0   6000                   

公园广场（1 项）   2000 0   2000                   

193 1 

市民服务中
心南侧广场

公园 

天马路以北、北海路以东市民
服务中心南侧建设专类公园 

2019 2000 / 

完成方案及
施工图设计
等前期准备
工作 

2000 完成 2019.01  2019.12  
响水县 

政府 
单永红 城投公司 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
形象进度
或前期进
展情况 
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计划投资 

2019 年形象
进度要求 

开工 

时间 

竣工 

时间 
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主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

道路绿化（1 项）   4000 0   4000                   

194 1 
高铁连接线
绿化工程 

响水县高铁连接线两侧 30 米
宽建设绿化及站前广场北侧节
点绿化 

2019 4000 / 
已完成施
工图设计 

4000 完成 2019.01  2019.12  
响水县 

政府 
单永红 城投公司 

财政
资金 

财政
预算
资金   

（三）三治三化（2 项）   91312 8000   38912                   

水环境治理（1 项）   17312 8000   9312                   

195 1 

响水县城区
水环境整治

工程 

建设排水管道 65 公里,建设提
升泵站 2 座 

2018- 

2019 
17312 8000 

已完成约
380 座沉
井建设、铺
设顶管 10

公里 

9312 完成 2018.04  2019.12  
响水县 

政府 
单永红 

灌江水务
公司 

自筹 
银行 

贷款 

  

棚户区改造（1 项）   74000 0   29600                   

196 1 
棚改安置住

房 
建设 1650 套棚改安置住房 

2019- 

2020 
74000 / / 29600 

部分主体 

建成 
2019.04  2020.12  

响水县 

政府 
单永红 

城投公司 

响水港集
团 

财政
资金、
自筹 

财政
预算
资金、
银行
贷款、
申请
债券   

（四）公共及商业服务设施配套（5 项）   297000 77000   122000                   

文体综合（2 项）   70000 8000   30000                   

197 1 
全民健身中

心 

位于紫荆路南侧、北海路东侧，
规划用地面积约 40 亩，建筑面
积 4.2 万平方米，建设高度不
超过 24 米，建设含体育馆、游
泳馆、健身馆为一体的综合健
身中心 

2017- 

2020 
38000 4000 

主体完成
四层 

15000 主体完成 2017.01 2020.12 
响水县 

政府 
单永红 城投公司 

社会 

资本 
PPP   



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成
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主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

198 2 
文化艺术中

心 

建设占地 37 亩，总建筑面积
3.2 万平方米，集剧场、文化馆、
档案馆、图书馆、妇女儿童中
心及青少年活动中心、法制宣
传教育中心为一体的文化综合
体 

2017- 

2020 
32000 4000 

完成地下
工程 

15000 主体完成 2017.04 2020.12 
响水县 

政府 
单永红 城投公司 

社会 

资本 
PPP 

  

商业服务（1 项）   25000 6000   14000                   

199 1 
农贸市场建

设 

位于灌河路南侧、金海路东侧，
占地约 36 亩 

2018- 

2020 
25000 6000 

开展房屋
征收、土地
征用等前
期工作 

14000 主体完成 2019.05 2020.06 
响水县 

政府 
单永红 响水镇 自筹 

银行
贷款 

  

房地产开发（2 项）   202000 63000   78000                   

200 1 海悦东鸣府 
用地面积约 105 亩，规划总建
筑面积 17 万平方米 

2018- 

2020 
80000 38000 

部分主体
施工  

28000 主体完成 2018.08 2020.12 
响水县 

政府 
单永红 

盐城盛科
达置业有
限公司  

自筹  
银行
贷款 

  

201 2 中奥尊府 
用地面积约 130 亩，规划总建
筑面积 19.4 万平方米 

2018- 

2020 
122000 25000 进场施工  50000 主体完成 2018.11 2020.12 

响水县 

政府 
单永红 

江苏中奥
首府置业
有限公司  

自筹  
银行
贷款 

  

（五）城市管理精细化（2 项）   141000 70000   52000                   

智慧城市（1 项）   139000 70000   50000                   

202 1 
市民服务中

心 

位于东海路西侧、灌江路南侧，
规划用地面积约 78 亩，建筑面
积约 25 万平方米；建设集总部
经济、人才公寓、规划展示、
创新创业和便民服务等功能为
一体的市民服务中心 

2016- 

2020 
139000 70000 主体完成 50000 

完成内装设
计并施工 

2016.02 2020.12 
响水县 

政府 
单永红 城投公司 

社会 

资本 
PPP 

  

市容整治（1 项）   2000 0   2000                   



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
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或前期进
展情况 
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计划投资 

2019 年形象
进度要求 

开工 

时间 

竣工 

时间 

责任 

单位 
责任人 

投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

203 1 
城市市容市
貌整治 

马路市场专项整治：取缔东园
街、响灌路等路段马路市场，
实行摊点入店经营，建大疏导
点 1 座、小疏导点 2 座；淮河
路文明示范路建设：以“十没
有”、“二十有”为标准开展
淮河路文明示范路创建等 

2019 2000 / / 2000 完成 2019.01 2019.12 
响水县 

政府 
单永红 

响水县 

政府 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

（六）镇村建设（3 项）   161290 100000   61290                   

204 1 
改善农民群
众居住条件 

2019 年规划建设 12 个新型农
村社区 

2018- 

2019 
156000 100000 

完成 14 个
新型农村
社区建设 

56000 完成 2018.03 2019.12 
响水县 

政府 
单永红 

各建制镇
政府 

多渠
道筹
资 

土地
增减
挂钩
奖励
资金、
各级
财政
补助
资金、
部分
群众
自筹
资金 

  

205 2 

建制镇集镇
园林绿化建

设 

大有镇文化活动中心，黄圩镇
文化广场，双港镇市民文化活
动广场，陈家港镇港城医院，
运河镇响坎河堆两旁绿化、204

国道两侧绿化，小尖镇创业园
南侧绿化，南河镇新型社区绿
化 

2019 1290 / 

各建制镇
完成园林
绿化工作
建设的前
期计划编
排工作 

1290 完成 2019.01 2019.12 
响水县 

政府 
单永红 

各建制镇
政府 

各建
制镇
财政
资金 

各建
制镇
财政
预算
资金 

  



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
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展情况 
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计划投资 
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开工 

时间 

竣工 

时间 

责任 
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投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

206 3 
耕地占补平
衡项目 

农村散落坑塘、沟渠及其他用
地复垦整理，新增耕地 2000

亩 

2019 4000 / 

筛选地块
以及其他
前期入库
选择 

4000 完成 2019.03 2019.12 
响水县 

政府 
单永红 

响水县 

政府 

财政 

资金 

土地
指标
交易
收益
资
金、
县财
政涉
土资
金 

  

七、亭湖区政府（13 项）   724198 444392   229806                   

（一）城市基础设施（1 项）   10606 0   10606                   

城市防洪（1 项）   10606 0   10606                   

207 1 

盐城市西潮
河整治（亭
湖段）工程 

疏浚河道 20.04 公里，新建 7

座建筑物和 4500 米驳岸 
2019 10606 / 

完成设计
工作，上网
发布招标
公告 

10606 完成 2019.02 2019.12 
亭湖区 

政府 
张宏春 

亭湖区 

政府 

区水利局 

财政 

资金 

财政
预算
资金 

  

（二）城市交通（4 项）   45342 30342   15000                   

城市道路（4 项）   45342 30342   15000                   

208 1 新龙路 

水城路至中鹰产业园，全长
390 米。道路横断面为 3 米中
央分隔带，两侧各 10 米混合车
道，道路全宽 23 米；道路外侧
为绿化带；同步实施雨水管道、
污水管道、路灯、绿化、交通
工程、泵站 

2019 4000 / 

11 月出具
概预算，12

月财政局
概算审核 

4000 完成 2019.02 2019.09 
亭湖区 

政府 
张宏春 

新洋经济
区 

自筹 
银行
贷款 

  

209 2 兴洋线 

建设约 20.8 公里二级公路（其
中一期工程 16.8 公里，二期工
程 4 公里） 

2017- 

2019 
35142 28342 

完成一期
工程 16.8

公里的路
基工程 

6800 完成 2018.01 2019.06 
亭湖区 

政府 
张宏春 区财政 

区财
政资
金 

财政
预算
资金 

  



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 
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开工 
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主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

210 3 
后街巷道整

治 

对市区后街巷道进行路面、排
水、路灯等进行整治完善 

2019 1200 / / 1200 完成 2019.03 2019.12 
亭湖区 

政府 
张宏春 

亭湖区 

政府   

区财
政资
金 

财政
预算
资金 

  

211 4 牡丹大道 

便仓镇北侧新老 204 国道连接
线，二级公路设计，长 4.3 公
里，宽 6 米，（镇区段宽 10

米），含桥梁、绿化、排水 

2019- 

2020 
5000 2000 

拆迁、征
地、西段实

施 

3000 

1-2 季度拆
迁、征地及图
纸设计、招
标；3-4 季度
工程建设及
竣工验收 

2019.06 2019.12 
亭湖区 

政府 
张宏春 

亭湖区 

政府   

区财
政资
金 

财政
预算
资金 

  

（三）城市组团（1 项）   450000 300000   100000                   

212 1 

万泰房产时
代城华府、

悦府 

位于文港路与黄海路交汇西北
侧，建设 68 万平方米住宅楼及
部分商业楼 

2014- 

2020 
450000 300000 

华府二期
部分竣工
交付、悦府
二期竣工
交付 

100000 

华府二期竣
工交付，三期
主体竣工；悦
府三期主体
施工，部分主
体竣工 

2014.01 2020.12 
亭湖区 

政府 
张宏春 

万泰 

房地产 

社会 

资本 

社会 

投资 
  

（四）公共及商业服务设施配套（4 项）   177450 102800   74650                   

教育医疗（2 项）   38450 2300   36150                   

213 1 
西环路实验

小学 

征地 52 亩，新建建筑面积 3.6

万平方米的 12 轨 72 个班的完
全小学 

2018- 

2019 
22000 2000 

完成征收、
项目建议
书、交评、
可研报告
编制、土地
征用、方案
设计、土建
施工单位
招标、桩基
施工等工
作 

20000 完成 2018.12 2019.08 
亭湖区 

政府 
张宏春 

区城投 

公司 
自筹 

银行 

贷款 
  

214 2 
新洋实验学
校南扩 

新洋实验学校初中部建设：在
学校南侧征地 32 亩，新建 2.5

万平方米初中部 

2018- 

2019 
16450 300 

完成施工
前期手续，
桩基进场
施工 

16150 完成 2018.12 2019.08 
亭湖区 

政府 
张宏春 

新洋 

经济区 
自筹 

银行 

贷款 
  



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
形象进度
或前期进
展情况 

2019 年 

计划投资 

2019 年形象
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房地产开发（2 项）   139000 100500   38500                   

215 1 
德惠尚书房

锦苑 

占地 135 亩,规划总建筑面积
27 万平方米,建设 26 幢 1267

套住宅 

2017- 

2019 
120000 100000 

10 幢 交
付 ,8 幢主
体封顶 ,6

幢在建 

20000 完成 2017.07 2019.12 
亭湖区 

政府 
张宏春 

江苏德惠
集团 

社会
资本 

社会
投资 

  

216 2 

聚贤苑（人
才公寓二
期） 

项目东至泰山中路、西至希望
大道、南至清波路、北至新丰
河，总占地 47.49 亩，规划总
面积 5.47 万平方米，一期已建
总面积 16165 平方米，二期建
设总面积约 3.9 万平方米；其
中：住宅 4 幢 144 套，面积约
1.78 万平方米；商办及配套
2.07 万平方米 

2017- 

2019 
19000 500 

2018 年底
完成基础 

18500 完成 2018.11 2019.12 
亭湖区 

政府 
张宏春 

区城投 

公司 
自筹 

银行
贷款 

  

（五）城市管理精细化（1 项）   2300 250   2050                   

城市卫生（1 项）   2300 250   2050                   

217 1 

亭湖区大型
环卫中转站
（亭湖经济
开发区生活
垃圾中转
站）项目 

规划占地面积 10 亩，总建设面
积 3319.55 平方米，建设包含
压缩站房（含办公用房）、传
达室、公共厕所及除尘除臭、
中央监控、称重计量、真空抽
吸等系统和设施设备，建成后
具有日常中转 200 吨/天，应急
中转 500 吨/天的处理能力 

2018- 

2019 
2300 250 

土建施工
单位进场
并土建施
工 

2050 完成 2018.01 2019.08 
亭湖区 

政府 
张宏春 

亭湖区 

政府 

区财
政资
金 

财政
预算
资金 

基础
设施
配套
费 

（六）安居保障工程（1 项）   18500 11000   7500                   

218 1 

梦泽园小区
开发建设工

程 

位于黄尖镇人民路北侧，占地
52 亩，建筑总面积 50947 平方
米，新建安置房 12 幢 340 套，
2019年完成5 幢 24607 平方米
及全部公建配套 

2018- 

2019 
18500 11000 

完成 7 幢
26340 平
方米 

7500 完成 2018.01 2019.12 
亭湖区 

政府 
张宏春 

盐城福晟
置业有限
公司 

社会
资本 

社会
投资 

  

（七）镇村建设（1 项）   20000 0   20000                   



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
形象进度
或前期进
展情况 

2019 年 

计划投资 

2019 年形象
进度要求 

开工 

时间 

竣工 

时间 

责任 

单位 
责任人 

投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

219 1 
改善农民群
众住房条件 

建设集中聚住点 10 个，改善农
民住房条件（含进城入镇）1000

户 

2019 20000 / 

做好项目
选址、土地
流转、规划
设计等工
作 

20000 完成 2019.01 2019.12 
亭湖区 

政府 
张宏春 

各建制镇
政府 

（街道） 

多渠
道筹
资 

土地
指标
交易 

  

八、盐都区政府（12 项）   954743 173199   396598                   

（一）城市基础设施（1 项）   30000 10000   20000                   

污水处理（项）   30000 10000   20000                   

220 1 

高新区智创
园污水处理

厂 

位于冈沟河东侧，盐渎路南侧，
用地面积 120 亩，规划污水处
理能力8万吨/日，分两期建设，
2019 年完成一期建设，处理能
力 4 万吨/日 

2018- 

2019 
30000 10000 主体在建 20000 完成 2018.11 2019.04 

盐都区 

政府 
王 娟 

盐都区 

政府 

社会
资本 

ppp   

（二）城市交通（1 项）   100400 17900   42500                   

城市道路（1 项）   100400 17900   42500                   

221 1 
城西片区城
市交通建设 

境内建设 4 条道路，分别为：
鹿鸣路（西环路-振兴路）改造，
长 4807 米，宽 30 米，项目总
投资 6.5 亿元；潘黄路（青年
路-利民路），总长 2050 米，
宽 30 米，项目投资 1.13 亿元；
吴抬路（青年路-世纪大道），
长 2230 米，宽 40 米，项目投
资 1.5 亿元；鹤翔路（204 国道
-小马沟西路），长 2280 米，
宽 25 米，项目投资 9100 万元。
道路总长 11367 米，项目总投
资约 10.04 亿元 

2018- 

2020 
100400 17900 

鹿鸣路完
成开创路
至 204 国
道征地征
收；潘黄路
完成项目
立项、征
收，具备进
场施工条
件；吴抬路
完成项目
立项、征
收，具备进
场施工条
件；鹤翔路
完成征收
让地 

42500 

鹿鸣路：开创
路至 204 国
段建成通车，
西环路至开
创路段启动
征收征收；潘
黄路、吴抬
路、鹤翔路均
建成通车 

2018.12 2020.12  
盐都区 

政府 
王  娟 

市土地 

储备中心 

盐都区 

政府 

市平
台、自
筹 

银行 

贷款 
  

（三）园林绿化（1 项）   100000 31000   25000                   



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
形象进度
或前期进
展情况 

2019 年 

计划投资 

2019 年形象
进度要求 

开工 

时间 

竣工 

时间 

责任 

单位 
责任人 

投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

河道景观绿化（1 项）   100000 31000   25000                   

222 1 
蟒蛇河风 

光带 

实施蟒蛇河泾口至大纵湖全长 

25.5 公里河道整治工程，恢复
生态肌理，建设游客接中心、
绿道、沿线驿站码头等 

2017- 

2020 
100000 31000 

完成拆迁
清障 、杆
线迁移，土
地流转；一
期 项 目
17.5 公里
绿道、桥
梁、土方地
型改造主
体完成，苗
木招标采
购完成；二
期池沟至
大纵湖水
利整治包
含土方地
型改造、绿
道土方基
础工程招
标结束，进
场施工 

25000 

一期项目绿
道、桥梁、土
方竣工，完成
绿化栽植，沿
线游客接待
中心、驿站、
码头、景观小
品主体工程
建设；二期项
目水利整治
竣工，土方改
造完成，绿
道、桥梁完成
招标工作，进
场施工；绿
化、景观完成 

50%，驿站、
码头、接待中
心同步进场
施工 

2017.01  2020.12 
盐都区 

政府 
王  娟 

盐都区 

城投 

集团  

自筹 
银行 

贷款 
  

（四）三治三化（2 项）   104000 60000   39000                   

公园广场（1 项）   100000 60000   35000                   

223 1 
盐龙体育公

园 

位于青年路以北，大庆路以南，
开创路与小马沟东支路之间，
占地约 930 亩，建设以市民运
动康体、生态休闲为主题的体
育公园 

2018- 

2020 
100000 60000 

完成项目
房屋征收，
前期各项
审批手续，
进场施工 

35000 

完成总建设
任务 95% 

工作量 

2018.12  2020.04 
盐都区 

政府 
王  娟 

市各大 

平台 

按各
平台
收储
土地
比例
出资 

银行
贷款 

  

水环境治理（1 项）   4000 0   4000                   



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
形象进度
或前期进
展情况 

2019 年 

计划投资 

2019 年形象
进度要求 

开工 

时间 

竣工 

时间 

责任 

单位 
责任人 

投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

224 1 治河活水 
整治外围河道 1 条(小新河,全
长 9.4 公里) 

2019 4000 / 

正在对整
治河道进
行施工图
的设计 

4000 完成 2019.02 2019.12  
盐都区 

政府 
王  娟 

盐都区 

政府 
自筹 

银行 

贷款 
  

（五）公共及商业服务设施配套（2 项）   290000 20000   121550                   

商业服务（2 项）   290000 20000   121550                   

225 1 
智创小镇核
心区一期 

位于振兴路东、盐渎路北，总
用地面积 120 亩，规划建筑面
积 16 万平方米，包含健身广
场、人才公寓、小镇客厅等 

2019- 

2021 
90000 / / 50000 主体在建 2019.06 2021.12 

盐都区 

政府 
王  娟 

盐都区 

政府 
自筹 ppp   

226 2 
小马沟海洋
路组团建设 

组团建设范围：吴抬路东、西
环路西、海阔路南、海洋路北；
组团建设一批涉及教育、商业
等公共配套，包括朝阳河滨河
商业街区、盐城市第一初级中
学、盐都实验小学、盐州广场、
盛州 CBD 中心及润都公园提
升项目 

2017- 

2020 
200000 20000 

盐城市第
一初级中
学、盐都实
验学校主
体封顶 

71550 

滨河商业街
区完成小马
沟至开创路
段河道清瘀、
景观绿化、河
道截污及亮
化工程； 

第一初级中
学、盐都实验
小学竣工、招
生； 

盐州广场主
体封顶； 

盛州 CBD中
心前期设计； 
润都公园提
完成绿化、景
观提升及园
内智能化改
造 

2017.12 2020.12 
盐都区 

政府 
王  娟 

盐都区 

政府 

企业 

自筹、 

社会
资本 

银行 

贷款、
社会
投资 

  

（六）城市管理精细化（1 项）   12000 2200   8000                   

智慧管理（1 项）   12000 2200   8000                   



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
形象进度
或前期进
展情况 

2019 年 

计划投资 

2019 年形象
进度要求 

开工 

时间 

竣工 

时间 

责任 

单位 
责任人 

投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

227 1 

城西片区便
民服务与城
市精细化管
理中心 

拟建 1.6 万平方米，位于开创
路与利民河交界处，所有涉及
为民服务的单位集中，提供便
民政策咨询与手续办理服务 

2018- 

2020 
12000 2200 

土地已摘
牌，等市规
划方案通
过 

8000 主体竣工 2018.12  2020.12  
盐都区 

政府 
王  娟 

盐都区 

政府 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

（七）安居保障工程（1 项）   282795 28099   125000                   

228 1 
盐都保障房

建设 

盐龙街道安置小区：位于振兴
路东、纬五路南，2019 年启动
一期建设，占地 100 亩，建筑
面积 15 万平方米；潘黄街道东
进路安置小区：东至西干渠，
南至东进路，西至文明路，北
至鹤翔路，占地面积约 128.8

亩，建筑面积约18.9 万平方米；
盐渎街道 2 项:盐塘家园二期，
占地 37 亩，建筑面积 6 万平方
米；开创路安置小区，占地 86

亩，建筑面积 12.5 万平方米；
张庄街道安置房 :位于张庄街
道文化东路南侧、建业路西侧，
占地 43.7 亩，建筑面积约 5 万
平方米，计划总投资约 2.5 亿
元；建设总用地 395.5 亩，建
筑面积 57.4 万平方米 

2018- 

2022 
282795 28099 

盐塘家园：
12#、13#、
14#主体封
顶，15#、
16#主体上
二层，配套
施工；张庄
街道安置
房：场地平
整，关围墙 

125000 

盐龙街道安
置小区：主体
在建；潘黄街
道东进路安
置小区：完成
土地摘牌和
设计要点；盐
渎街道盐塘
家园二期
12#-16#：竣
工交付；开创
路安置小区
开工建设；张
庄街道安置
房：主体全面
封顶 

2018.01 2022.12 
盐都区 

政府 
王  娟 

盐都区 

政府 
自筹 

银行
贷款 

  

（八）镇村建设（3 项）   35548 4000   15548                   

229 1 

“一镇十
村”示范建

设 

优化 1 镇镇村规划，完善服务
功能；打造 10 村集中居住，改
善农民居住条件 

2018- 

2020 
30000 4000 

规划编制
完成，开工
102 户 

10000 

当年开建200

幢以上，可入
住农户500

户，年内集聚
300户以上 

2018.11 2020.01 
盐都区 

政府 
王  娟 

各建制镇
政府 

（街道） 

多渠
道筹
资 

土地
指标
交易 

  

230 2 

建制镇污水
二级管网新
建工程 

辖下葛武、北蒋、北龙港、中
兴、冈中新建污水二级管网总
长约 35.6 公里；冈中街道新建
1 座一体化污水提升泵站，处
理规模为 50 吨/天 

2019 3800 / / 3800 完成 2019.01 2019.08 
盐都区 

政府 
王  娟 

省级财政 

盐都区 

政府 

省级
专项
资金、 

自筹 

省级
专项
资金、
区财
政预
算资
金 

  



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
形象进度
或前期进
展情况 

2019 年 

计划投资 

2019 年形象
进度要求 

开工 

时间 

竣工 

时间 

责任 

单位 
责任人 

投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

231 3 
建制镇公园
绿地建设 

涉及辖下 5 个建制镇，建设 6

座公园，公园绿地面积 26.64

公顷 

2019 1748 / / 1748 完成 2019.03 2019.12 
盐都区 

政府 
王  娟 

各建制镇
政府 

（街道） 

镇财
政资
金 

财政
预算
资金 

  

九、大丰区政府（21 项）   1386550 203755   550605                   

（一）城市基础设施（2 项）   21160 0   21160                   

污水处理（1 项）   15000 0   15000                   

232 1 

工农路改造
（人民路-

常新路）及
污水管网建

设 

道路黑色化改造，设雨污分流
管道，同时结合道路两侧鸿基
新村、恒生商城等片区进行雨
污分流改造 

2019 15000 / 
完成施工
图设计 

15000 完成 2019.03 2019.12 
大丰区 

政府 
宋  勇 

大丰区 

住建局 
自筹 

银行
贷款 

  

城市防洪（1 项）   6160 0   6160                   

233 1 

城市河道整
治及防洪排
涝工程 

改造排涝站 1 座，建设防洪墙
2.5 公里，整治城中村黑臭沟塘
38 条、实施城市水质提升工程
和信息化工程 

2019 6160 / 

开展设计、
招标等前
期工作 

6160 完成 2019.01 2019.12 
大丰区 

政府 
宋  勇   

大丰区 

水利局 

大丰区 

住建局 

大中街道 

自筹 
银行 

贷款 
  

（二）城市交通（5 项）   605390 4000   189700                   

综合枢纽工程（1 项）   176000 0   75000                   

234 1 

大丰高铁站
及综合交通

枢纽 

新建 1.2 万平方米高铁站房及
相关配套工程，站城大道 8.896

公里（一级公路双向六车道）
以及游客集散中心、乘客候车
楼、公交停车场、出租车停车
场、社会车辆停车场、进出站
通道 

2019- 

2020 
176000 / 

完成招投
标工作，开
展征地征
收等前期
工作 

75000 

完成前期工
作，开展征地
征收，启动高
铁站房及配
套工程建设，
路基土方施
工，完成中小
桥涵，大桥完
成 50% 

2019.01 2020.12 
大丰区 

政府 
宋  勇 

大丰区 

交投公司 
自筹 

银行 

贷款 
  



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
形象进度
或前期进
展情况 

2019 年 

计划投资 

2019 年形象
进度要求 

开工 

时间 

竣工 

时间 

责任 

单位 
责任人 

投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

城市道路（2 项）   3700 0   3700                   

235 1 

大中路(飞
达路-通港
大道) 

道路长约 1060 米，宽约 20 米，
包含道路、人行道、雨污管网、
绿化及一座桥梁 

2019 1200 / / 1200 完成 2019.01 2019.11 
大丰区 

政府 
宋  勇 丰华街道 自筹 

银行 

贷款 
  

236 2 

公园路（丰
华路-五一
路） 

道路长约 730 米，宽约 30 米，
包含道路、人行道、雨污管网、
绿化、桥梁工程 

2019 2500 / / 2500 完成 2019.01 2019.12 
大丰区 

政府 
宋  勇 丰华街道 自筹 

银行 

贷款 
  

港口建设（2 项）   425690 4000   111000                   

237 1 
大丰港支线

铁路 
全长 59.5 公里，单线国铁Ⅱ级 

2018- 

2021 
356690 1000 

完成可研
报告及相
关前期工
作 

45000 

继续做好前
期手续办理，
开展征地征
收，满足施工
条件 

2019.08 2021.12 
大丰区 

政府 
宋  勇 

大丰港支
线铁路项
目公司 

多渠
道筹
资 

国家、
省、地
方共
同出
资 

  

238 2 

深水航道     

一期工程   

（二阶段） 

5 万吨级散货船全潮单向通
航、兼顾 10 万吨级散货船乘潮
单向通航；航道全长 79.9公里，
疏浚段约 46.7 公里 

2018- 

2019 
69000 3000 

 完成施工
方案编制，
启动施工
招标 

66000 完成 2019.03 2019.10 
大丰区 

政府 
宋  勇 

大丰区 

港口局 

多渠
道筹
资 

国家、
省、地
方共
同出
资 

  

（三）园林绿化（1 项）   3500 0   3500                   

道路绿化（1 项）   3500 0   3500                   

239 1 
大丰城区道
路绿化工程 

新时代大道绿化：新时代大道
（集聚区纬二路至港城高速）
道路绿化 4.5 万平方米，背景
林绿化约 12 万平方米；东宁路
北延段绿化：东宁路北延（通
港大道至纬一路）道路绿化 1

万平方米；益民西路绿化：益
民西路（常新路至西康路）道
路绿化 8000 平方米 

2019 3500 / / 3500 完成 2019.01 2019.06 
大丰区 

政府 
宋  勇   

大丰区 

城管局 

新丰镇 

自筹 
银行 

贷款 
  



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
形象进度
或前期进
展情况 
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计划投资 

2019 年形象
进度要求 

开工 
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竣工 

时间 
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主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

（四）三治三化（3 项）   12700 0   12700                   

水环境治理（1 项）   10200 0   10200                   

240 1 

大丰城市建
成区黑臭水
体整治工程 

实施新民中心河、新城五排河、
红星河等城市建成区黑臭水体
整治，治理黑臭水体长度共 8.7

公里 

2019 10200 / 

开展设计、
招标等前
期工作 

10200 完成 2019.01 2019.12 
大丰区 

政府 
宋  勇 

大中街道 

丰华街道 

大丰经济
开发区 

自筹 
银行 

贷款 
  

亮化工程（2 项）   2500 0   2500                   

241 1 
大丰城区道
路亮化工程 

黄海西路（金丰路-常新路）改
装 LED 灯 44 杆；新时代大道
路灯工程（通港大道-港城高
速）改造路灯约 300 套，配电
箱 6 个 

2019 1500 / / 1500 完成 2019.03 2019.10  
大丰区 

政府 
宋  勇   

大丰区城
管局新丰

镇 

自筹 
银行 

贷款 
  

242 2 
大丰城区组
团亮化 

高新区总部经济园组团亮化包
含金融大厦、鸿基大厦、道诚
大厦亮化工程 

2019 1000 / / 1000 完成 2019.01 2019.12 
大丰区 

政府 
宋  勇 

高新投资
公司 

自筹 
银行 

贷款 
  

（五）城市组团（3 项）   105000 15500   80000                   

243 1 

《只有爱》
戏剧幻城项

目 

打造集观光、休闲、演艺、体
验、娱乐于一体的综合性沉浸
式演艺项目 

2019 60000 10000 

项目手续
办理齐全，
具备开工
建设条件 

50000 完成 2019.01 2019.12 
大丰区 

政府 
宋  勇 新丰镇 自筹 

银行
贷款 

  

244 2 

港城高速复
线（大丰北
出口- 新时
代大道） 

新建道路 2100 米，含一座 120

米长跨斗龙港桥梁 

2018- 

2020 
15000 0 

完成施工
图设计 

10000 
完成道路工

程 
2019.01 2020.12 

大丰区 

政府 
宋  勇 新丰镇 自筹 

银行 

贷款 
  

245 3 
阿姆斯特丹

酒店 

位于淮海路与西环路交接处
(鹿特丹大桥旁)，占地 30 亩 

2018- 

2020 
30000 5500 

项目开工
建设，完成
桩基工程 

20000 
主体工程封

顶 
2018.11 2020.11 

大丰区 

政府 
宋  勇 

熙辉富业
置地江苏
有限公司 

社会
资本 

社会 

投资 
  

（六）公共及商业服务设施配套（1 项）   400000 100000   100000                   

商业服务（1 项）   400000 100000   100000                   



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
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至 2018 年
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展情况 

2019 年 

计划投资 

2019 年形象
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来源 

融资 
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备注 

246 1 城市综合体 

土地面积 24.5 万平方米、建筑
面积55.8 万平方米商住开发项
目，其中包含不小于 8 万平方
米的城市综合体 

2019- 

2021 
400000 100000 

完成土地
手续办理 

100000 
综合体主体

完工 
2019.06 2021.12 

大丰区 

政府 
宋  勇 

项目开发
企业 

社会
资本 

社会 

投资 
  

（七）城市管理精细化（1 项）   10500 1000   9500                   

城市卫生（1 项）   10500 1000   9500                   

247 1 

餐厨垃圾处
理中心及建
筑垃圾调剂

场 

餐厨垃圾处理中心占地 40 亩，
日处理餐厨垃圾 90 吨 

2018- 

2019 
10000 1000 

办理前期
手续 

9000 完成 2018.12 2019.12 
大丰区 

政府 
宋  勇 

大丰区 

城管局 

社会
资本 

PPP   

建筑垃圾调剂场拟选址新民村
三组境内，面积约 7000 平方米 

2019 500 / / 500 完成 2019.03 2019.10 
大丰区 

政府 
宋  勇 

大丰区 

城管局 

财政
资金、
社会
资本 

财政
预算
资金、
社会
投资 

  

（八）安居保障工程（2 项）   171000 80000   80000                   

248 1 芳草苑 

 拟建 10 栋棚户区改造征收安
置房，用地面积约 5.5 万平方
米，建筑面积约 16 万平方米 

2018- 

2020 
83000 40000 

完成征地
征收、开工
前期准备
等工作 

40000 

完成地下人
防、主体完成
50% 

2019.01 2020.12 
大丰区 

政府 
宋  勇 

大丰区 

城建公司 
自筹 

银行 

贷款 
  

249 2 和平嘉园 

 拟建 9 栋棚户区改造征收安
置房，用地面积约 5.8 万平方
米，建筑面积约 17 万平方米 

2018- 

2020 
88000 40000 

完成征地
征收、开工
前期准备
等工作 

40000 

完成地下人
防、主体完成
50% 

2019.01 2020.12 
大丰区 

政府 
宋  勇 

大丰区 

城建公司 
自筹 

银行
贷款 

  

（九）镇村建设（2 项）   57090 3150   53940                   

250 1 
改善农村住
房条件 

新建或改造提升 37 个居住点，
搬迁改造农户住房约 2500 户 

2018- 

2019 
40000 1900 

部分居住
点已开工 

38100 完成 2018.12 2019.12 
大丰区 

政府 
宋  勇 

各镇政府 

（街道） 

多渠
道筹
资 

土地
指标
交易 

  

251 2 

2018 年
-2019 年度
建制镇污水
设施运行项

目 

 

建设污水管网约 34.6 公里，污
水处理厂 1 座，污水泵站 

2018- 

2019 
17090 1250 

污水管网
部分已施

工 

15840 完成 2018.11 2019.12 
大丰区 

政府 
宋  勇 

各镇政府 

（街道） 

上级
专项
及区
财政
资金 

上级
专项
及区
财政
预算
资金 

  



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
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投资 
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资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

（十）城乡规划（1 项）   210 105   105                   

252 1 

斗龙港生态
组团专项规

划 

综合交通规划、综合地下管廊
规划、海绵城市专项规划、污
水管网规划 

2018- 

2019 
210 105 

开展规划
编制 

105 完成 2018.10  2019.02 
大丰区 

政府 
宋  勇 

大丰区 

住建局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

十、开发区管委会（27 项）   1018623 478480   287823                   

（一）城市基础设施（5 项）   38635 22000   16635                   

污水处理（3 项）   30635 20000   10635                   

253 1 

开发区污水
处理厂 6 万
吨/天扩能
工程 

区污水处理厂在现有 2 万吨/

天的基础上扩能至 8 万吨/天，
一级A 排放标准 

2018- 

2019 
27755 20000 

土建完成，
设备同期
进场安装 

7755 完成 2018.05 2019.03 
开发区 

管委会 
徐龙波 东方公司 自筹 

银行 

贷款 
  

254 2 
开发区污水
管网建设 

实施西潮河南、步洋路、步凤
路、前进路等总长约 4 公里的
污水管道 

2019 2100 / / 2100 完成 2019.03 2019.12 
开发区 

管委会 
徐龙波 东方公司 自筹 

银行 

贷款 
  

255 3 
开发区污水
管道检测 

对区内污水管线进行CCTV检
测，长度 130 公里 

2019 780 / / 780 完成 2019.03 2019.12 
开发区 

管委会 
徐龙波 区住建局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

供热（1 项）   3000 0   3000                   

256 1 
开发区供热
管道工程 

项目全长约 6000 米，为捷威动
力、天合国能、润阳悦达等重
点光伏企业配套建设蒸汽热源
主管道 

2019 3000 / / 3000 完成 2019.03 2019.12 
开发区 

管委会 
徐龙波 

盐城热电
公司 

社会
资本 

社会
投资 

  

城市防洪（1 项）   5000 2000   3000                   

257 1 
水库等城市
防洪工程 

调蓄水库占地约 532.14 亩，新
建团结河灌排闸站 1 座、中西
河节制闸 1 座、北舍河节制闸
1 座和团结河东闸 1 座 

2018- 

2019 
5000 2000 

完成规划
设计、参建
单位招标，
进行湖体
开挖 

3000 完成 2018.11 2019.09 
开发区 

管委会 
徐龙波 

世纪新城
公司 

自筹 
银行 

贷款 
  



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
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（二）城市交通（9 项）   82050 480   39250                   

城市道路（8 项）   77550 0   37250                   

258 1 

五台山路
（盐渎路-

南环路）人
行道完善工

程 

原道路仅仅实施机动车道及非
机动车道，现实施人行横道完
善工程，全长约 3524 米，人行
道两侧各宽 4 米 

2019 3000 / / 3000 完成 2019.03 2019.06 
开发区 

管委会 
徐龙波 东方公司 自筹 

银行 

贷款 
  

259 2 

盐渎路（希
望大道-天
山路）道路
改造工程 

实施盐渎路（希望大道-天山
路）整体改造，长度约 1.1 公
里 

2019 3000 / / 3000 完成 2019.03 2019.12 
开发区 

管委会 
徐龙波 东方公司 自筹 

银行 

贷款 
  

260 3 

赣江路（希
望大道-嵩
山路）人行
道完善工程 

全长约 2300 米，拟新建两侧 3

米宽人行道、6 米宽非机动车
道，及人行道景观灯、路灯、
雨水管道改造等配套工程 

2019 4800 / / 4800 完成 2019.03 2019.12 
开发区 

管委会 
徐龙波 东方公司 自筹 

银行 

贷款 
  

261 4 
峨眉山路完
善工程 

赣江路至南环路段道路完善工
程 

2019 600 / / 600 完成 2019.03 2019.06 
开发区 

管委会 
徐龙波 东方公司 自筹 

银行 

贷款 
  

262 5 
漓江路完善

工程 

漓江路断头路打通工程，新建
桥梁 1 座 

2019 450 / / 450 完成 2019.03 2019.06 
开发区 

管委会 
徐龙波 东方公司 自筹 

银行 

贷款 
  

263 6 

道路桥梁大
修及道路两
侧市政设施
完善提升 

对湘江路、漓江路、嫩江路等
道路桥梁和两侧市政设施完善
提升 

2019 4000 / / 4000 完成 2019.03 2019.12 
开发区 

管委会 
徐龙波 区住建局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

264 7 

黄浦江路
（东环路-

五台山路）
新建道路工

程 

道路全长约 1469 米，24 米宽，
采用沥青砼路面，上跨中心河
设置 3×10m 桥梁 1 座 

2019 3600 / / 3600 完成 2019.03 2019.12 
开发区 

管委会 
徐龙波 东方公司 自筹 

银行 

贷款 
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265 8 

东环路南延
及高速互通
出入口 

新建道路 3.56 公里，从步凤港
南侧至盐淮高速段，在高速口
设互通出入口收费站，土地指
标约 630 亩，涉及拆迁约 130

户 

2018- 

2020 
58100 / / 17800 

完成道路工
程的施工图
设计，组织设
计单位的图
纸复核，完成
省市部门的
评审，完成国
土、规划许可
手续；完成工
程的拆迁和
补偿 

2018.05 2020.12 
开发区 

管委会 
徐龙波 区住建局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

城市桥梁（1 项）   4500 480   2000                   

266 1 德喜大桥 

位于南环路南侧，起点位于伍
佑装车基地，线路向东跨越东
伏河以及通榆河后，与巨德路
道路工程相交，桥梁全长 1.29

公里。其中跨通榆河属三级航
道，此处河口宽度约为 101 米，
水面宽度约为 90 米，为满足水
利要求，主桥上采用 92 米系杆
拱 

2018- 

2020 
4500 480 

因涉及重
大设计变
更，将进行
重新招标，
目前，正在
处理原中
标单位的
相关违约
赔偿事宜 

2000 
下部结构 

完成 
2019.05 2020.05 

开发区 

管委会 
徐龙波 东方公司 自筹 

银行 

贷款 
  

（三）园林绿化（4 项）   5938 0   5938                   

街头绿化（2 项）   2735 0   2735                   

267 1 
北师大附属
学校绿化 

栽植校园绿化约 4.9 万平方米
及校园文化景观等 

2019 735 / 

完成工程
立项、施工
图设计和
工程招标 

735 完成 2019.02 2019.05 
开发区 

管委会 
徐龙波 东方公司 自筹 

银行 

贷款 
  

268 2 
东方之洲绿

化 

东方之洲标厂区 C4C7 标准厂
房周边绿化面积 3 公顷；2.5

产业区 B4、B9、B10 研发办公
楼周边绿化面积 5 公顷 

2019 2000 / 

完成工程
立项、施工
图设计和
工程招标 

2000 完成 2019.02 2019.05 
开发区 

管委会 
徐龙波 东方公司 自筹 

银行 

贷款 
  

道路绿化（1 项）   2840 0   2840                   
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269 1 

盐渎路（五
台山路-峨
眉山路）、
岷江路（五
台山路-峨
眉山路）、
赣江路（希
望大道-嵩
山路）、嵩
山路（乌江
路-赣江

路）、东环
路（南环路-

阿特斯）两
侧绿化工程 

盐渎路东西长约 1 公里，拟实
施道路两侧 15 米绿化带；岷江
路东西长约 1 公里，拟实施道
路两侧 13.5 米绿化带；赣江路
东西长约 2.2 公里，拟实施道
路两侧 5.5 米侧分带+行道树；
嵩山路南北长约 0.4 公里，拟
实施道路两侧 6 米绿化带+行
道树；东环路南北长约 1.5 公
里，拟实施道路两侧 30 米绿化
带 

2019 2840 / 

完成工程
立项、施工
图设计和
工程招标 

2840 完成 2019.02 2019.05 
开发区 

管委会 
徐龙波 东方公司 自筹 

银行
贷款 

  

河道景观绿化（1 项）   363 0   363                   

270 1 

通榆河东及
黄巷渠绿化

提升 

黄巷渠至三墩港堤防绿化完善
提升；新民河至兆新河，沈海
高速至通榆河，长度 7.6 公里，
河道两侧各 7 米，绿化面积
10.6 公顷 

2019 363 / 

完成工程
立项、施工
图设计和
工程招标 

363 完成 2019.02 2019.05 
开发区 

管委会 
徐龙波 

开发区管
委会步凤

镇 

财政
资金、
自筹 

财政
预算
资金、
银行
贷款 

  

（四）公共及商业服务设施配套（5 项）   710000 327000   173000                   

教育医疗（1 项）   70000 42000   28000                   

271 1 

北师大盐城
附属学校
（初、高中

部） 

规划建设北师大盐城附属学校
初、高中部，初中、高中各 36

个班，项目占地面积 221 亩，
总建筑面积 12 万平方米 

2018- 

2019 
70000 42000 

主体结构
验收，内外
装进场施
工 

28000 完成 2018.01 2019.09 
开发区 

管委会 
徐龙波 东方公司 自筹 

银行
贷款 

  

商业服务（3 项）   500000 195000   140000                   

272 1 
汽车小镇客

厅 

位于五台山路和新都路交界的
东南角智尚汽车小镇内，规划
占地面积 47.9 亩，建筑面积约
1.2 万平方米 

2018- 

2019 
40000 15000 主体封顶 25000 完成 2018.08 2019.06 

开发区 

管委会 
徐龙波 

世纪新城
公司 

自筹 
银行 

贷款 
  



 

序
号 
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建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成
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时间 
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主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

273 2 未来科技城 

项目占地 127.5 亩，总建筑面
积 29.6 万平米：包括科研楼 2

幢，办公楼 6 幢，酒店 1 幢，
酒店式公寓 1 幢及人才公寓 2

幢。分两期建设，一期 3 幢，
二期 9 幢 

2016- 

2020 
180000 100000 

一期：竣
工；二期：
B1D 区主
体封顶，A

区出正负
零，B2B3

主体 2 层 

15000 

二期：D 区、
B 区装饰施

工 

2016.11 2020.07 
开发区 

管委会 
徐龙波 东方公司 自筹 

银行 

贷款 
  

274 3 
城东宝龙广
场项目 

项目占地 278.8 亩，总建筑面
积 33.5 万平方米，商业面积占
总面积 30%以上 

2018- 

2021 
280000 80000 

完成部分
手续，售楼
处主体完
成 

100000 主体封顶 2018.01 2021.12 
开发区 

管委会 
徐龙波 

盐城御龙
置业有限
公司 

社会
资本 

社会
投资 

  

房地产开发（1 项）   140000 90000   5000                   

275 1 
东方之洲 

项目 

项目占地 484.52 亩，总建筑面
积 56.2 万平方米，由门户区、
标厂区和 2.5 产业区组成 

2016- 

2021 
140000 90000 

门户区完
工；标厂区
C4 地 块
A#、B#、
C#、D#楼
完工，C7

地块竣工；
2.5 产业区
B9 地块土
建工程竣
工，室外配
套及附属
施工 

5000 

标 厂 区
C4C7、2.5 产
业区B9 地块
全部完成 

2016.12 2021.08 
开发区 

管委会 
徐龙波 东方公司 自筹 

银行 

贷款 
  

（五）安居保障工程（2 项）   160000 128000   32000                   

276 1 悦欣花园 

项目占地 154 亩，总建筑面积
约 28 万平方米。其中幼儿园规
划占地面积 6 亩，建筑面积
0.425 万平方米、14 栋安置房
16 万平方米、停车楼 6.35 万平
方米 

2017- 

2019 
120000 100000 

幼儿园、停
车楼竣工，
14 栋安置
房脚手架
拆除，内外
装饰完成 

20000 完成 2017.04 2019.10  
开发区 

管委会 
徐龙波 东方公司 自筹 

银行 

贷款 
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277 2 
雨露花园二

期 

二期共 10 幢，建筑面积 13.8

万平方米，其中住宅 7 幢，配
套商业楼、停车楼、幼儿园各
1 幢 

2017- 

2019 
40000 28000 

住宅、停车
楼、商业楼
封顶，进入
二次结构
施工 

12000 完成 2017.09 2019.09 
开发区 

管委会 
徐龙波 

世纪新城
公司 

自筹 
银行 

贷款 
  

（六）镇村建设（2 项）   22000 1000   21000                   

278 1 
农民群众住
房条件改善 

实施有偿退让农户宅基地并改
造住房，新建 6 个集中居住点，
提升 20 个特色保留自然村庄 

2019 20000 1000 

启动集中
居住点和
保留村庄
的规划设
计 

19000 完成 2019.01 2019.12 
开发区 

管委会 
徐龙波 步凤镇 

多渠
道筹
资 

土地
指标
交易 

  

279 2 
建制镇公园

绿地 

新建占地约 273 亩的体育生态
公园 

2019 2000 / 

已完成招
投标的前
期工作 

2000 完成 2019.03 2019.12 
开发区 

管委会 
徐龙波 步凤镇 

镇财
政资
金 

财政 

预算 

资金 

  

十一、城南新区管委会（26 项）   1494750 499800   470250                   

（一）城市基础设施（2 项）   10450 5600   2250                   

污水处理（1 项）   450 0   450                   

280 1 

六座中转站
污水处理设

施 

新增污水净化预处理设备及相
关配套设施建设 

2019 450 / / 450 完成 2019.01 2019.05 
城南新区
管委会 

杨雪峰 
区开投 

公司 
自筹 

银行
贷款 

  

城市防洪（1 项）   10000 5600   1800                   

281 1 
第九防洪区

建设 
中心河圩堤加固 

2018- 

2020 
10000 5600 

完成蚌蜒
河、串场
河、王巷河
等 7 公里
长的圩堤
加固 

1800 
完成 70%工

作量 
2019.06 2020.12 

城南新区
管委会 

杨雪峰 
区开投 

公司 
自筹 

银行 

贷款 
  

（二）城市交通（2 项）   9000 0   9000                   

城市道路（2 项）   9000 0   9000                   



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
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来源 
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282 1 
戴庄路改造

工程 

世纪大道—聚亨路段，全长约
1744 米，主要实施路面出新、
侧分带及交叉口渠化、城市家
具、沿线景观改造等工程 

2019 4000 / / 4000 完成 2019.06 2019.11 
城南新区
管委会 

杨雪峰 
区开投 

公司 
自筹 

银行 

贷款 
  

283 2 紫金路 

北港河至青年路，长 160 米、
宽度 18 米道路建设，新建跨北
港河桥 

2019 5000 / / 5000 完成 2019.06 2019.12 
城南新区
管委会          

杨雪峰 
区开投 

公司 
自筹 

银行 

贷款 

  

（三）园林绿化（2 项）   6500 2400   4100                   

公园广场（1 项）   3000 2400   600                   

284 1 
城南公园广
场（游园） 

数梦小镇一期西区绿化：景观
大道西、西环路东、学海路南、
南环路北侧新建公园绿地，面
积约 9 万平方米 

2018- 

2019 
3000 2400 

完成整体
工作量的

80% 

600  完成 2018.06 2019.12 
城南新区
管委会 

杨雪峰 
科教城 

公司 
自筹 

银行 

贷款 
  

街头绿化（1 项）   3500 0   3500                   

285 1 
城南街头绿

地 

中南 6B 地块、望府景园等开
发单位街头节点施工项目；日
月路街头节点施工项目及老旧
小区部分空地绿化补植提升 

2019 3500 / / 3500 完成 2019.06 2019.12 
城南新区
管委会 

杨雪峰 

区开投 

公司 

开发单位 

自筹、
社会
资本 

银行
贷款、 

社会
投资 

  

（四）三治三化（1 项）   56000 6200   9000                   

水环境治理（1 项）   56000 6200   9000                   
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286 1 
城南水环境

治理 

围绕治河活水、黑臭水体整治
两方面开展工作，配合市建设
局重点推进河道整治、新建引
水闸工程、水系连通、市政管
网提升完善，小区雨污分流改
造 

2018- 

2020 
56000 6200 

根据市“三
治三化”工
作要求，完
成相关任
务 

9000 

完成骨干河
道整治，总长
约 15 公里；
完成非骨干
河道整治，总
长约 30 公
里，并落实长
效管护机制；
启动闸站施
工；完善道路
污水管网，完
成零星市政
维修等项目；
实施道路积
水点改造、部
分小区雨污
分流改造 

2018.05 2020.08 
城南新区
管委会 

杨雪峰 
区建设 

二局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

（五）城市组团（4 项）   450000 148000   146000                   

287 1 南海公园 

南海公园内湖体开挖、景观绿
化及配套设施；中华海棠园、
海棠文化设施；中央景观轴、
地下空间 

2018- 

2020 
192000 69000 

基本完成
湖体开挖；
进行绿化
种植 

40000  基本完成 2018.06 2020.12 
城南新区
管委会 

杨雪峰 
区开投 

公司 
自筹 

银行 

贷款 
  

288 2 市政工程 

公园周边滨湖环路、人民南路、
歩湖路、胜利路、康居路一期
等道路、桥梁建设 

2018- 

2021 
118000 31000 

滨湖环路
水稳结束、
人民南路
完成雨污
水、胜利路
完成水稳 

35000  部分完成 2019.06 2021.12 
城南新区
管委会 

杨雪峰 

区开投 

公司 

区建设 

二局 

自筹、 

财政
资金 

银行
贷款、
财政
预算
资金 

  

289 3 

水系维护、
水质提升、
闸站建设 

公园水质维护、引水通道建设、
湖区周边闸站建设；周边水系
整理建设 

2018- 

2020 
20000 11000 

进行闸站
建设和水
系整治 

6000  

完成公园周
边闸站建设、
部分水系整
治 

2018.06 2020.12 
城南新区
管委会 

杨雪峰 
区开投 

公司 
自筹 

银行 

贷款 
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290 4 房建工程 
华师大附中、市民中心及公园
商业配套 

2018- 

2020 
120000 37000 

华师大高
中部、市民
中心完成
主体 

65000  完成 2018.06 2020.12 
城南新区
管委会 

杨雪峰 

区社事局 

区开投 

公司 

财政
资金、
自筹 

财政
预算
资金、
银行
贷款 

  

（六）公共及商业服务设施配套（7 项）   741000 315000   202000                   

文体综合（1 项）   140000 50000   15000                   

291 1 

体育创意产
业园（数梦
小镇体育中
心“四馆”
项目） 

项目位于体西路地块，打造成
一个集体育运动、现代时尚体
育生活方式示范、体育文化产
业创意、文化主题旅游、现代
休闲娱乐、青少年体验式教育
及体育产品经营消费等多种形
式于一体的复合型创意产业园 

2017- 

2022 
140000 50000 

完成桩基
施工，体育
馆主体建
至地上一
层 

15000 
完成主体土
建工程 

2017.06 2022.12 
城南新区
管委会 

杨雪峰 
区开投 

公司 
自筹 

银行 

贷款 
  

教育医疗（2 项）   30000 1000   15000                   

292 1 

城南教育项
目（亨威地
块小学） 

亨威地块小学，8 轨 48 个班，
建筑面积 3 万平方米及内部装
备 

2017- 

2020 
15000 1000 

部分桩基
完成 

10000 主体封顶 2017.06 2020.12 
城南新区
管委会 

杨雪峰 区社事局 
财政
资金 

财政
预算
资金 

  

293 2 

城南教育 

项目（西环
路东学校） 

新建西环路东学校（一期）6

轨 36 个班，建筑面积 2 万平方
米及内部装备 

2019- 

2020 
15000 / / 5000 主体施工 2019.09 2020.06 

城南新区
管委会 

杨雪峰 区社事局 
财政 

资金 

财政
预算
资金 

  

商业服务（4 项）   571000 264000   172000                   

294 1 
盐城金融智

慧谷 

规划建设 30 万平方米的智慧
金融载体，融合“互联网+”
理念，重点发展基金、证券、
风投、创投等金融产业，打造
智慧金融生态圈 

2017- 

2020 
350000 180000 

12#、13#、
14#楼主体
结构封顶，
15# 、 16#

楼建至 30

层，同步开
展基金、银
行、证券、
风投、创投
等金融企
业招商工
作 

80000 

12#-16#楼主
体结构全部
封顶，外立面
玻璃幕墙安
装完成。同步
开展基金、银
行、证券、风
投、创投等金
融企业招商
工作 

2017.03 2020.12 
城南新区
管委会 

杨雪峰 
金融城 

公司 

社会 

资本 

社会 

投资 
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295 2 

大数据信息
技术应用基

地 

占地 50 亩，建设约 4 万平方米
信息技术应用基地，为园区优
易数据等企业提供分析、处理
等大数据信息支撑技术 

2018- 

2019 
26000 16000 

完成桩基
施工 

10000  完成 2018.12 2019.12 
城南新区
管委会 

杨雪峰 
科教城 

公司 

自筹、
社会
资本 

银行 

贷款、
社会
投资 

  

296 3 

数梦小镇产
业创新孵化

中心 

占地 200 亩，建设集创业办公、
商业为一体的数梦小镇创新孵
化区，其中数梦小镇一期 6 万
平方米；项目建成后，可入驻
创业孵化企业 100 多家 

2018- 

2019 
30000 18000 

数梦小镇
客厅及创
新孵化区
项目完成
主体施工 

12000  完成 2018.04 2019.12 
城南新区
管委会 

杨雪峰 
科教城 

公司 

自筹、
社会
资本 

银行 

贷款、
社会
投资 

  

297 4 城南雍璟园 

项目占地面积 6.58 万平方米，
建设面积约为 22 万平方米，其
中含商业、高等级酒店等 4.2

万平方米 

2018- 

2021 
165000 50000 

施工出正
负零 

70000 主体在建 2018.01 2021.12 
城南新区
管委会 

杨雪峰 

盐城市中
梁信置业
有限公司 

社会
资本 

社会 

投资 
  

（七）城市管理精细化（3 项）   23100 4400   17600                   

智慧管理（1 项）   5000 0   5000                   

298 1 
城南智慧城

市 

建成区智慧城市运营、管理及
提升项目，在南环路以北、青
年路以南区域，利用 NB、BIM、
CIM 等现代化先进的信息技
术，对现各平台进行提档升级，
充分利用各平台数据的应用与
分析，形成具有城南特色的智
慧城市建设指标体系和应用成
果，并招专业的运营团队对所
有通过验收平台进行统一运营
管理，让所有的建设成果实现
互联互通，达到实时的决策辅
助作用 

2019 5000 / / 5000 完成 2019.01 2019.12 
城南新区
管委会 

杨雪峰 
区开投 

公司 
自筹 

企业
债券 

  

市容整治（2 项）   18100 4400   12600                   



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
形象进度
或前期进
展情况 

2019 年 

计划投资 

2019 年形象
进度要求 

开工 

时间 

竣工 

时间 

责任 

单位 
责任人 

投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

299 1 
城市立面整
治出新 

对城市高架沿线和道路两侧老
旧建筑物外立面进行整治出
新；广告店招提档升级，整治
沿街一店多招、多层多招，对
主街道两侧材质低劣影响市容
的店招店牌进行改造提升，建
设一批大型专用公益广告设施 

2017- 

2020 
8600 4400 

完成 50%

工作量 
3100  

完成 85% 

工作量 
2017.06 2020.12 

城南新区
管委会 

杨雪峰 

区开投 

公司 

区征管局 

自筹、 

财政
资金 

银行
贷款、
财政
预算
资金 

  

300 2 
城市精细化

管理 

对照“二十有”内容标准对公
共厕所进行改造升级；100KV

新冈线、35KV 吴徐线拆除入
地改造；分类垃圾箱的添置及
更换；兴业菜场、超市改造提
升及智能信报箱的增设；完善
停车标线标识，实施车辆停泊
设施提升改造工程；道路、绿
化、交通设施、城市家具等改
造出新项目 

2019 9500 / 

完成所有
排定项目
的工作量 

9500 完成 2019.01 2019.12 
城南新区
管委会 

杨雪峰 

区开投 

公司 

区征管局 

自筹、 

财政
资金 

银行
贷款、
财政
预算
资金 

  

（八）安居保障工程（1 项）   120000 10000   60000                   

301 1 安置房工程 

实施耿伙城中村改造、新河家
园安置房项目，含住宅、幼儿
园、商业、物业及配套社区用
房等，总建筑面积约 22 万平方
米，累计建成 1600 套安置房 

2019- 

2020 
120000 10000 

启动前期
征收等相
关工作 

60000 

完成耿伙城
中村征收，启
动安置房建
设；新河家园
安置房主体
施工 

2019.04 2020.12 
城南新区
管委会 

杨雪峰 
区开投 

公司 
自筹 

银行 

贷款 
  

（九）镇村建设（ 4 项）   78700 8200   20300                   

302 1 

中心村建设
及改善农民
群众住房条
件工程 

黄巷中心村一期内基础设施建
设，村民房屋统一代建；启动
高速圈外伍佑境内农民群众住
房改善工程，主要包括农民集
中居住项目（严家）、原有村
居改造提升（公荡）等，建设
内容包括污水、路灯、绿化、
道路等市政基础设施 

2019- 

2020 
50000 / / 11000  

完成原有村
庄提升改造
任务的 20%，
完成严家等
农民集中居
住 项 目 的
30% 

2019.01 2020.12 
城南新区
管委会 

杨雪峰 伍佑街道 

 

财政
资金、
自筹 

财政
预算
资金、
社会
投资 

  



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
形象进度
或前期进
展情况 

2019 年 

计划投资 

2019 年形象
进度要求 

开工 

时间 

竣工 

时间 

责任 

单位 
责任人 

投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

303 2 

伍佑集镇、
村庄管网建

设 

伍佑集镇污水管网建设，总长
约 5 公里；伍佑街道所有村庄
生活污水治理全覆盖，至 2020

年村庄生活污水治理覆盖率达
到 90%以上，农村户厕无害化
建设覆盖率达 95%以上；至
2021 年，所有村庄生活污水治
理覆盖率达到 100%，农村户
厕无害化建设覆盖率达 100% 

2018- 

2020 
12000 2500 

完成洋桥、
民主、繁荣
三个村居
的生活污
水治理 

5000 

完成集镇污
水管网；年内
完成宏心、福
兴、伍东、三
星、黄巷、构
港六个村的
村庄生活污
水治理（包括
户厕改造） 

2018.06 2020.12 
城南新区
管委会 

杨雪峰 
区开投 

公司 
自筹 

银行 

贷款 
  

304 3 
城南道路、
河道绿化 

在新建的城市快速通道两侧各
建设宽不低于 30 米以上的景
观绿地，城市主干道和次干道
两侧绿地宽度分别达 20 米、10

米以上，完成纵一路、凤凰汇
紫园南侧支路、新河商业街东
延、125 省道退让带、蔚蓝水
岸南侧支路等道路绿化；结合
南海新城河道整治实施绿化景
观建设，各建设不少于 12 米宽
的滨河绿地，河道绿化普及率
达 80%以上；通榆河防护林（青
年路至世纪大道段圩堤绿化改
造提升，面积 250 亩）改造提
升；非骨干河道绿化，结合河
道整治进行完善，对现有绿化
进行全面改造提升 

2018- 

2020  
6500 1200 

完成聚亨
路、新宏
路、南港
路、晶都悦
府规划支
路等道路
绿化 

2300 

完成纵一路
（碧桂园珑
悦 东 侧 支
路）、凤凰汇
紫园南侧支
路绿化、新河
商业街东延
工程附属绿
化、125 省道
退让带、蔚蓝
水岸南侧支
路等道路绿
化：南海组团
河道绿化完
成施工图深
化；通榆河防
护林和非骨
干河道绿化
提升项目竣
工 

2018.03 2020.12 
城南新区
管委会 

杨雪峰 
区开投 

公司 
自筹 

银行
贷款 

  



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
形象进度
或前期进
展情况 

2019 年 

计划投资 

2019 年形象
进度要求 

开工 

时间 

竣工 

时间 

责任 

单位 
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投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

305 4 

景观亮化建
设、重要节
点建筑亮化
及城市家具
亮化及维护 

对现有道路两侧高层建筑、主
次干道节点建筑亮化，公交站
台进行全面升级改造；编制设
计方案，进行改造提升，配套
符合建筑功能特点、蕴含历史
人文元素的夜景灯光，对已有
的亮化进行集中控制改造；对
城市家具的亮化设施进行全面
检修，更换 LED 灯管、安装漏
电保护器或增设内置光源 

2018- 

2020 
10200 4500 

完成 40%

工作量 
2000 

完成 60%工
作量 

2018.06 2020.12 
城南新区
管委会 

杨雪峰 
区开投 

公司 
自筹 

银行 

贷款 
  

十二、市住房和城乡建设局（45 项）   2651630 196923   1009480                   

（一）城市基础设施（6 项）   94700 13500   40200                   

污水处理（2 项）   25000 1500   23500                   

306 1 
市区污泥集
中处置项目 

占地面积约 20 亩，购置污泥干
化焚烧设备，形成 200 吨/天处
置规模 

2018- 

2019 
10000 1000 

完成前期
手续，开工
建设 

9000 完成 2018.12 2019.12 

市住房和
城乡建设

局 

市城投 

集团 

亭湖区 

政府 

管亚光      

任连璋       

张宏春 

市市政公
用投资公

司       

 市城投
集团 

自筹 
银行 

贷款 
  

307 2 

城南污水处
理厂尾水管
网改扩建 

尾水管道自城南污水处理厂沿
跃进河向东至通榆河，再沿通
榆河向北至大新河、最后沿大
新河向西至新洋港，新建管道
10 公里，修复钢管 2 公里 

2018- 

2019 
15000 500 

完成前期
手续，开工
建设 

14500 完成 2018.12 2019.12 

市住房和
城乡建设

局 

管亚光 

市市政公
用投资公

司 

自筹 
银行 

贷款 
  

供水（4 项）   69700 12000   16700                   

308 1 

盐龙湖水厂
二期工程及
配套管网 

续建盐龙湖水厂 30 万立方/d

二期工程，达到 60 万立方米/d

设计总规模；新建新水源、盐
龙湖至盐龙湖水厂的原水管
线；配建盐龙湖水厂至市区北
部、西部等方向的输水管道 

2019- 

2021 
37000 /  / / 

开展设计、施
工招标等前
期工作 

2020.05 2021.12 

市住房和
城乡建设

局 

管亚光 

市市政公
用投资公

司 

自筹 
银行
贷款 

  



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
形象进度
或前期进
展情况 

2019 年 

计划投资 

2019 年形象
进度要求 

开工 

时间 

竣工 

时间 

责任 

单位 
责任人 

投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

309 2 

青年东路、
东环路、黄
海东路供水
主管网工程 

青年东路、东环路、黄海东路
DN800 供水主管网约 29 公里 

2018- 

2020 
14200 200 

前期准备
工作 

10000 
完成约 70%

工作量 
2019.05 2020.12 

市住房和
城乡建设

局 

管亚光 

市市政公
用投资公

司                    

自筹 
银行 

贷款 
  

310 3 
市区二次供
水设施改造 

市区二次供水设施改造 
2017- 

2019 
10000 3800 完成 38% 6200 完成 2017.05 2019.12 

市住房和
城乡建设

局 

管亚光 

市住房和
城乡建设

局 

财政
资金 

城建 

资金 
  

311 4 

北环路东延
给水管道工

程 

北环路—X102—S234 供水管
道约 11 公里，扩建青墩供水泵
站 

2018- 

2019 
8500 8000 

给水管道
（除下穿
铁路段）竣
工，青墩供
水泵站完
成 80%，
下穿铁路
段给水管
道开工建
设 

500 完成 2018.08 2019.12 

市住房和
城乡建设

局 

管亚光 

市市政公
用投资公

司 

自筹 
银行 

贷款 
  

（二）城市交通（7 项）   236900 55900   164000                   

城市道路（3 项）   92000 30000   45000                   

312 1 东进路东延 

新建范公路至开放大道长
2000 米，宽 50 米的城市道路，
包括市悦达集团办公楼东侧支
路六合路，配套建设地下综合
管廊。市城南新区管委会负责
征地征收，市城乡建设局负责
道路及地下综合管廊建设 

2018- 

2019 
30000 20000 

完成管廊
预制段和
现浇段主
体工程，道
路施工同
步进场 

10000 完成 2018.01 2019.09 

市住房和
城乡建设

局 

市城南新
区管委会 

管亚光 

杨雪峰   

市市政公
用投资公

司 

市城南新
区管委会    

自筹 
银行 

贷款 
  



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
形象进度
或前期进
展情况 

2019 年 

计划投资 

2019 年形象
进度要求 

开工 

时间 

竣工 

时间 

责任 

单位 
责任人 

投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

313 2 腾飞路建设 

迎宾路至解放路段，人民路至
滨河路段，西环路至开创路段，
长 2200 米、宽 23 米的道路改
造。盐都区、亭湖区负责征地
征收，市城乡建设局负责道路
建设 

2018- 

2020 
50000 10000 

完成开创
路至西环
路方案设
计，迎宾路
至解放路
完成征收、
完成人民
路至滨河
路启动征
地征收和
前期准备
工作 

30000 

开创路至西
环路、迎宾路
至解放路竣
工，完成人民
路至滨河路
征地征收和
前期准备工
作 

2019.02 2020.12 

市住房和
城乡建设

局 

亭湖区 

政府 

盐都区 

政府              

管亚光 

张宏春 

王  娟   

市市政公
用投资公

司 

亭湖区 

政府 

盐都区 

政府 

市土地储
备中心 

市国投 

集团 

自筹 
银行 

贷款 
  

314 3 文港路整治 

潮声路至世纪大道，长 5800

米，实施路面出新、绿化、亮
化改造，亭湖区、市城南新区
分别负责属地道路改造 

2019- 

2020 
12000 / / 5000 / 2020.07 2020.12 

市住房和
城乡建设

局 

管亚光                     

市住房和
城乡建设

局 

财政
资金 

城建 

资金 
  

城市桥梁（4 项）   144900 25900   119000                   

315 1 
盐渎路通榆
河大桥 

天山路至范公路，全长 1455

米，桥宽 50.5 米，双向八车道，
主跨 105 米，市城南新区、市
开发区负责征地征收及资金，
市城乡建设局负责桥梁建设       

2018- 

2019 
60000 20000 

完成征地
征收，开工
建设 

40000 完成 2018.10 2019.12 

市住房和
城乡建设

局 

市交通 

运输局 

市开发区
管委会 

市城南新
区管委会 

管亚光 

符文华 

徐龙波 

杨雪峰 

      

市市政公
用投资公

司 

市开发区
管委会 

市城南新
区管委会 

市铁路投
资公司 

自筹 
银行 

贷款 
  



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 
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展情况 
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开工 

时间 

竣工 

时间 

责任 
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投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

316 2 

赣江路－海
洋路连接大

桥 

跨通榆河大桥主桥及两侧引
桥，全长约 640 米，桥宽 50

米，双向六车道，其中主桥跨
径为 190（40+110+40）米、西
侧引桥跨径为 240（4×30+4×
30）米、东侧引桥跨径为 210

（3×30+4×30）米。市住建局
负责大桥的统一规划、设计和
大桥主桥建设及资金，市城南
新区、市开发区负责属地征地
征收及引桥的建设和资金（市
级财政安排 3.1 亿元，分三年
安排） 

2018- 

2019 
47100 3700 开工建设 43400 完成 

2019.03 2019.12  

市住房和
城乡建设

局 

市交通运
输局 

市开发区
管委会 

市城南新
区管委会 

管亚光 

符文华 

徐龙波 

杨雪峰 

      

市住房和
城乡建设

局 

市开发区
管委会 

市城南新
区管委会 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

开放大道至赣江路 -海洋路连
接大桥西侧引桥，道路长约
1464 米，宽 50 米，双向六车
道，其中涉铁段长约 300 米，
包含两座地面桥上跨西伏河和
东伏河、一座下穿铁路箱通、
一座雨水泵站，市城南新区负
责征地征收、属地建设及资金       

2018- 

2019 
32000 2000 

做好前期
准备 

30000 完成 

市住房和
城乡建设

局 

市交通 

运输局 

市城南新
区管委会 

管亚光
符文华 

杨雪峰      

城南新区
管委会 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

赣江路-海洋路连接大桥东侧
引桥至天山路，赣江路-海洋路
连接大桥跨过通榆河后于天山
南路西侧落地，与天山南路设
置 T 型交叉口，道路长约 98

米，宽 50m，双向六车道，市
开发区负责征地征收、属地建
设及资金    

2018- 

2019 
1800 100 开工建设 1700 完成 

市住房和
城乡建设

局 

市开发区
管委会 

管亚光 

徐龙波 

开发区 

管委会 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

317 3 
建军桥拆除

重建 

桥梁跨径20+16+20 米、宽 40.6

米，两侧接线段长约 160 米同
步改造 

2018- 

2019 
2000 100 

完成方案
设计 

1900 完成 2019.04 2019.12 

市住房和
城乡建设

局 

管亚光               

市住房和
城乡建设

局 

财政
资金 

城建
资金 

  



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
形象进度
或前期进
展情况 

2019 年 

计划投资 

2019 年形象
进度要求 

开工 

时间 

竣工 

时间 

责任 

单位 
责任人 

投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

318 4 

道路桥梁大
修、低洼易
淹易涝片区
整治和城市
道路两侧市
政设施完善

提升 

世纪大道、滨河路、迎宾大道
等道路桥梁大修、城市排水设
施改造，开放大道、西环路等
城市道路两侧市政设施完善提
升 

2019 2000 / / 2000 完成 2019.05 2019.12 

市住房和
城乡建设

局 

亭湖区 

政府 

盐都区 

政府 

市开发区
管委会 

市城南新
区管委会          

管亚光 

张宏春 

王  娟 

徐龙波 

杨雪峰      

市住房和
城乡建设

局 

财政
资金 

城建
资金 

  

（三）园林绿化（13 项）   126580 0   33750                   

公园广场（6 项）   100430 0   19450                   

319 1 

盐龙湖生态
防护绿地建

设 

对盐龙湖南侧水源保护地在原
有绿地基础上按照防护绿地的
标准建设 

2019 1950 / / 1950 完成 2019.05 2019.12 

市住房和
城乡建设

局 

盐都区 

政府 

管亚光 

王  娟 

市市政公
用投资公

司                    

盐都区 

政府  

多渠
道筹
资 

银行 

贷款 
  

320 2 水博园 

盐龙湖与青年路之间，西至东
涡河，东至龙兴路，为盐龙湖
饮用水源提供水源涵养保护、
为市民提供休闲、游憩的郊野
公园 

2018- 

2020 
1980 / 

办理前期
手续、征地
征收等前
期工作 

1000 

做好规划设
计、招投标等
前期工作及
部分项目开
工建设 

2019.04 2020.12 

市住房和
城乡建设

局 

盐都区 

政府 

管亚光 

王  娟 

市市政公
用投资公

司                    

盐都区 

政府  

多渠
道筹
资 

银行 

贷款 
  

321 3 动物园 

 

占地面积约 200 公顷，建设融
动物保护、科研、科普教育、
旅游休闲为一体的大型多功能
综合性动物园（房屋土地征收
费用另计）；2018 年做好规划
选址及方案策划，2019 年做好
选址、策划、可研、环评、立
项、规划设计、征收等前期工
作 
 

2018- 

2022 
50000 / 

规划选址
及方案策

划 

2000 

做好选址、策
划、可研、环
评、立项、规
划设计等前
期工作 

2020.06 2022.12 

市住房和
城乡建设

局 

亭湖区 

政府 

市自然资
源和规划

局 

市城投 

集团 

管亚光 

张宏春 

徐增产 

任连璋 

市市政公
用投资公

司 

亭湖区 

政府 

多渠
道筹
资 

社会
投资 

  



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
形象进度
或前期进
展情况 

2019 年 

计划投资 

2019 年形象
进度要求 

开工 

时间 

竣工 

时间 

责任 

单位 
责任人 

投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

322 4 
人民公园改

扩建 

 

人民公园拆建至串场河约 1.5

公顷（房屋土地征收费用另
计），并对人民公园按照开放
式综合性公园整体改造提升 

 

2018- 

2020 
15000 / 

办理前期
手续、土地
征收等前
期工作 

3000 

做好征收、规
划设计等前
期工作及部
分项目开工
建设 

2019.05 2020.12 

市住房和
城乡建设

局 

管亚光 

市市政公
用投资公

司  

多渠
道筹
资 

银行 

贷款 
  

323 5 

迎宾公园、
盐渎公园改
造提升 

迎宾公园按照地震防灾避难场
所规范要求进行完善提升；盐
渎公园按照地震防灾避难场所
规范要求进行完善提升，原有
建筑改建成游客服务园艺展览
中心，完善周边道路 

2019 1500 / / 1500 完成 2019.05 2019.12 

市住房和
城乡建设

局 

管亚光 

市市政公
用投资公

司  

自筹 
银行 

贷款 
  

324 6 
范公堤森林

公园 

东至通榆河，西至范公路，南
至南环路，北至新都路，总面
积约 300 公顷，市住建局（市
公投公司投资 1800 万）、城南
新区管委会、市铁投依属地分
别按照森林公园标准建设（费
用另计） 

2019- 

2020 
30000 /   10000 

做好可研、征
收、规划设计
等前期工作
及部分项目
开工建设 

2019.09 2020.12 

市住房和
城乡建设

局 

城南新区
管委会 

市交通运
输局 

管亚光 

杨雪峰    

符文华  

市市政公
用投资公

司 

城南新区
管委会 

市铁路投
资公司 

多渠
道筹
资 

银行 

贷款 
  

街头绿地（5 项）   11150 0   9300                   

325 1 

街头游园建
设(棚户区
改造配套项

目) 

结合水上新村、腾飞路、盐都
教师进修学校、建兴建工集团、
海贸路两侧棚户区改造，每处
选取面积不小于 5000 平方米，
按照街头游园标准建设（房屋
土地征收费用另计） 

2019- 

2020 
1950 / / 1000 

做好征收、规
划设计等前
期工作及部
分项目开工
建设 

2019.03 2020.12 

市住房和
城乡建设

局 

管亚光 

市市政公
用投资公

司 

多渠
道筹
资 

银行 

贷款 
  



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
形象进度
或前期进
展情况 

2019 年 

计划投资 

2019 年形象
进度要求 

开工 

时间 

竣工 

时间 

责任 

单位 
责任人 

投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

326 2 

街头游园建
设（“为民
办实事”项

目） 

为民办实事工程，围绕市区居
住区居民出行十分钟有公园绿
地要求，年内建设不少于 12

个街头游园、社区公园（市住
建局完成人民路与世纪大道交
叉口东北角与黄海西路滨河绿
地 2 个游园建设，面积 6.5 公
顷，市本级财政资金安排 800

万元。其余各区完成不少于 2

个游园建设，单个面积不少于
0.5 公顷），合计面积不少于
30 公顷 

2019 6150 / / 6150 完成 2019.03 2019.12 

市住房和
城乡建设

局 

大丰区 

政府 

盐都区 

政府 

亭湖区 

政府 

市开发区
管委会 

城南新区
管委会   

管亚光
宋  勇
王  娟
张宏春
徐龙波
杨雪峰 

市住房和
城乡建设

局 

大丰区 

政府 

盐都区 

政府 

亭湖区 

政府 

市开发区
管委会 

城南新区
管委会   

多渠
道筹
资 

财政
预算
资金、
银行
贷款 

  

327 3 
街头游园建

设 

市住建局对人民路与黄海路交
叉口西南角（环城停车场）、
解放路与双元路交叉口东南
角、毓龙路与剧场路交叉口东
南角（地下两层停车场，地上
部分建设游园）、解放路与凌
桥路西南角、人民路东侧（军
分区对面）等地块按照街头游
园标准建设（房屋土地征收费
用另计） 

2019- 

2020 
1900 / / 1000 

做好征收、规
划设计等前
期工作及部
分项目开工
建设 

2019.03 2020.12 

市住房和
城乡建设

局 

管亚光 

市市政公
用投资公

司                

多渠
道筹
资 

银行 

贷款 
  

328 4 

市区主要道
路及重要节
点绿化改造

提升 

根据“三治三化”园林绿化行
动方案，对市管市区主要道路
及重要节点改造提升 

2019 1000 / / 1000 完成 2019.05 2019.12 

市住房和
城乡建设

局 

管亚光 

市住房和
城乡建设

局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

329 5 

第十三届中
国菊花展览
会布展 

参加在上海举办的第十三届中
国菊花展览会，2019 年 10 月
26 日至 11 月 26 日 

2019 150 / / 150 完成 2019.05 2019.12 

市住房和
城乡建设

局 

管亚光 

市住房和
城乡建设

局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

道路绿化（3 项）   15000 0   5000                   

330 1 

内环高架一
期（范公路）
工程景观绿
化提升 

内环高架一期（范公路），南
至世纪大道，北至新风路，全
长约 10 千米，对高架道路红线
范围内的绿化全面完善提升 

2019 1500 / / 1500 完成 2019.04 2019.12 

市住房和
城乡建设

局 

 市交通
运输局 

管亚光 

市住房和
城乡建设

局 

市交通 

运输局 

市公路处 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
形象进度
或前期进
展情况 

2019 年 

计划投资 

2019 年形象
进度要求 

开工 

时间 

竣工 

时间 

责任 

单位 
责任人 

投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

331 2 

主要道路及
节点时令草
花布置 

对解放路、世纪大道、人民路
等重要道路节点、分车带，每
年不少于 6 次时令花卉栽植布
置 

2019 500 / / 500 完成 2019.04 2019.12 

市住房和
城乡建设

局 

管亚光 

市住房和
城乡建设

局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

332 3 

内环高架三
期工程绿化

建设 

世纪大道西延、青年路东延、
黄海路东延、机场连接线和东
环路等 5 条快速通道绿化建
设，道路总长约 33 公里；2019

年做好规划设计、招投标等前
期工作 

2019- 

2020 
13000 / / 3000 

做好规划设
计、招投标等
前期工作 

2020.03 2020.12 

市住房和
城乡建设

局 

市交通运
输局 

管亚光 

市快速路
网建设有
限公司 

多渠
道筹
资 

社会 

投资 
  

（四）三治三化（4 项）   1862600 102000   660600                   

水环境治理（2 项）   622600 102000   250600                   

333 1 

第Ⅲ防洪区
水环境综合
治理工程 

 

第Ⅲ防洪区内 108 平方公里范
围所有水域（含湿地）综合治
理，共涉及 118 条河道（含黑
臭水体），总长度约 309 公里 

 

 

2018-  

2021 

 

620000 100000 

完成 PPP

招标，开工
建设 

250000 
完成 58% 

工作量 
2018.12 2021.12 

市住房和
城乡建设

局 

市水利局 

亭湖区 

政府 

盐都区 

政府 

市城南新
区管委会 

管亚光   

许德智       

张宏春     

王  娟     

杨雪峰 

市市政公
用投资公

司 

财政
资金、
社会
资本、
自筹 

财政
预算
资
金、
PPP、
银行
贷款 

  

334 2 
市区活水通
道一期工程 

 

新建盐龙湖和通榆河富余原
水输送管道 1.8 公里 

 

 

2018-  

2019 

 

2600 2000 
完成1.5公
里管道 

600 完成 2018.06 2019.12 

市住房和
城乡建设

局 

管亚光 

市住房和
城乡建设

局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

土地整理（1 项）   40000 0   10000                   

335 1 

公投公司融
资地块土地

整理 

潘黄境内五个地块 441 亩土地
一级整理，挂牌出让 

2019- 

2024 
40000 / / 10000 

完成吴杨、大
孙两个地块
上的房屋征
收，土地挂牌 

2019.02 2024.12 

市市政公
用投资公

司 

管亚光 

市市政公
用投资公

司 

自筹 
银行 

贷款 
  



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
形象进度
或前期进
展情况 

2019 年 

计划投资 

2019 年形象
进度要求 

开工 

时间 

竣工 

时间 

责任 

单位 
责任人 

投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

棚户区改造（1 项）   1200000 0   400000                   

336 1 
保障性安居

工程 

保障性安居工程安置房建设新
开工 1.3 万套；棚户区改造 1.7

万户，包括：1、市城乡建设局
负责对水上新村、腾飞路、盐
都教师进修学校、建兴建工集
团、海贸路两侧棚户区 7102

户进行征收改造，面积约 66.49

万平方米，建设约 130 万平方
米安置房（其中征收费用约 72

亿）；2、市城投集团负责完成
东闸新村、潮声路两侧、纺织
厂等地块棚户区改造，征收户
数约 1420 户，征收面积约 12

万平方米；3、交通控股集团负
责盐都区潘黄街道（开创路北
延及两侧）占地 400 亩，房屋
面积约 26000 ㎡，征收户 190

户和亭湖区新城街道（工学院
东侧）占地 400 亩，房屋面积
约 4000㎡，征收户 20 户 

2019- 

2020 
1200000 / 

各区办理
前期手续 

400000 

完成新开工、
基本建成任
务，完成棚户
区改造任务 

2019.11 2020.12 

市住房和
城乡建设

局 

盐都区 

政府 

亭湖区 

政府 

开发区 

管委会 

城南新区
管委会 

市财政局 

市自然资
源和规划

局 

市市场监
督管理局 

管亚光
王  娟 

张宏春 

徐龙波 

杨雪峰 

肖汝宏 

徐增产 

刘永前 

市市政公
用投资公

司 

盐都区 

政府 

亭湖区 

政府 

开发区 

管委会 

城南新区
管委会 

市土储 

中心 

市国投 

集团 

市城投 

集团 

市交通控
股集团 

自筹、
纳入
土地
成本 

银行
贷款、
发债
为主 

  

（五）公共及商业服务设施配套（3 项）   291950 24000   88500                   

房地产开发（1 项）   260000 24000   80000                   

337 1 

毓龙路学校
周边地块征
收及开发改

造 

对解放路西侧、毓龙路学校东
侧地块、毓龙路南侧、望海大
厦西侧地块进行开发改造，总
占地面积约 35 亩 

2017- 

2021 
100000 24000 

临解放路
西侧地块
已完成征
收 

30000 

完成土地摘
牌等前期工
作，部分开工
建设 

2019.08 2021.12 

市市政公
用投资公

司 

管亚光 

市市政公
用投资公

司 

自筹 
银行
贷款 

  

对毓龙路北、环城西路西、黄
海路南、江动家属区东 80 亩地
进行开发改造 

2019- 

2021 
160000 / / 50000 

完成房屋征
收，编研方案
设计 

2020.01 2021.12 

市市政公
用投资公

司 

管亚光 

市市政公
用投资公

司 

自筹 
银行 

贷款 
  

商业服务（2 项）   31950 0   8500                   

338 1 建筑业大厦 
建设建筑业大厦,占地面积约
30 亩，建筑面积约 3 万平方米 

2019- 

2021 
30000 / / 8000 

完成规划选
址，编研方案
设计 

2020.05 2021.12 

市市政公
用投资公

司 

管亚光 

市市政公
用投资公

司 

自筹 
银行 

贷款 
  



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
形象进度
或前期进
展情况 

2019 年 

计划投资 

2019 年形象
进度要求 

开工 

时间 

竣工 

时间 

责任 

单位 
责任人 

投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

339 2 
西郊民宿建

设 

利用盐龙湖南侧临东涡河原有
村落，按照民宿的相关标准改
造建设（房屋土地征收费用另
计） 

2019- 

2020 
1950 / / 500 

做好可研、征
收、规划设计
等前期工作
及部分项目
开工建设 

2019.04 2020.12 

市住房和
城乡建设

局 

盐都区 

政府 

管亚光 

王  娟 

市市政公
用投资公

司 

盐都区 

政府  

多渠
道筹
资 

银行 

贷款 
  

（六）城市管理精细化（8 项）   32500 1523   16030                   

智慧城市（3 项）   7900 1523   3430                   

340 1 

“智慧城乡
建设与辅助
决策”数据
综合平台建

设 

“智慧城乡建设与辅助决策”
数据综合平台建设； 
开发建设信息共享系统，实现
城建、环保、水利、交通、公
安、卫生等部门对原水、自来
水的水量调度、水质预警等信
息的实时共享；加强对京杭运
河、盐龙湖、通榆河等饮用水
源及自来水公司的视频监控、
水质水量监测等智能系统进行
集成，开发建设市区多水源智
能调度管理平台，对市本级城
市生活饮用水水质进行定期检
（监）测，委托专业机构对市
区盐龙湖水源地进行应急源地
评估； 
对市区城东、城南污水处理厂
收集范围内 30 座泵站实行远
程监控；全市城镇污水处理监
管信息平台建设；市区污水管
网地理信息系统建设 

2018- 

2020 
3800 0 

编制具体
的项目方
案和可研
报告，报相
关部门审
核 

1600 

初步完成“智
慧城乡建设
与辅助决策”
数据综合平
台完成技术
整合； 

完成饮用水
源智能调度
管理平台； 

完成市区污
水处理信息
系统；                                                                                                                                                                                     

2019.01 2020.08 

市住房和
城乡建设

局 

管亚光 

   

市住房和
城乡建设

局 

市市政公
用投资公

司 

财政
资金、
自筹 

城建
资金、
银行
贷款 

财政
资金

600 万 

341 2 
市防震减灾

中心 

集地震测震监测、前兆监测、
强震监测、地震应急指挥、地
震应急物资储备、地震预警和
防震减灾科普宣传等多种功能
为一体，土地面积约 10 亩，建
筑面积 3000 平方米，并配套建
设停车场、绿化及公用工程、
辅助设施 

2017- 

2019 
2500 1000 

已完成征
地 10 亩；
取得市发
改委《项目
建议书》批
复文件 ;配
合城投集
团办理项
目各项审
批手续 

1500 完成 2019.03 2019.12 

市住房和
城乡建设

局 

市城投 

集团 

管亚光    

任连璋 

市住房和
城乡建设

局 

财政
资金 

城建
资金 

  



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
形象进度
或前期进
展情况 

2019 年 

计划投资 

2019 年形象
进度要求 

开工 

时间 

竣工 

时间 

责任 

单位 
责任人 

投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

342 3 

城市地震活
断层探测与
地震小区划 

根据项目招标文件规定范围，
探明地震活断层和编制地震小
区划 

2017- 

2021 
1600 523 

完成项目
立项;签署
了《盐城市
活动断层
探测与地
震小区划
技术服务
合同》 ;组
织项目实
施展开钻
孔开探，完
成初查及
初勘阶段
浅层地震
探测、目标
区断层活
动性初步
鉴定阶段
的 4 个专
题 

330 

完成深部地
震构造条件
研究、主要断
层的活动性
鉴定与地震
危险性评价
等 3 个专题 

2017.07 2021.06 

市住房和
城乡建设

局 

管亚光 

市住房和
城乡建设

局 

财政
资金 

城建 

资金 
  

城市卫生（1 项）   1000 0   500                   

343 1 

园林绿化废
弃物无害化

处置 

按照生态文明建设“两减六治
三提升”总体要求，对市本级
管养范围园林绿化废弃物集中
收集处置 

2019- 

2020 
1000 / / 500 完成 2019.01 2020.12 

市住房和
城乡建设

局 

市自然资
源和规划

局    

管亚光 

徐增产 

市住房和
城乡建设

局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

人防工程（4 项）   23600 0   12100                   

344 1 

新四军纪念
馆应急避难
场所工程 

建设固定避难场所，有效避难
面积 1.2 万平方米，容纳避难
人数 6000 人 

2019 600 / / 600 完成 2019.09 2019.12 

市住房和
城乡建设

局 

管亚光 

市住房和
城乡建设

局 

财政
资金 

城建 

资金 
  

345 2 
民防宣传教
育体验馆 

建设 5000 平方米民防宣传教
育体验馆 

2019- 

2020 
6000 / 

完成省、市
立项 

3000 
完成项目前
期及招投标 

2020.01 2020.12 

市住房和
城乡建设

局 

管亚光 

市住房和
城乡建设

局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
形象进度
或前期进
展情况 

2019 年 

计划投资 

2019 年形象
进度要求 

开工 

时间 

竣工 

时间 

责任 

单位 
责任人 

投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

346 3 

高铁综合枢
纽公共人防

工程 

结合高铁枢纽建设 2 万平方米
公共人防工程 

2019- 

2020 
10000 / 

完成项目
选址和前
期论证 

5000 
完成项目前
期及招投标 

2019.01 2020.12 

市住房和
城乡建设

局 

管亚光 

市住房和
城乡建设

局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

347 4 
市人防预备
指挥所 

建设 4000 平方米市人防预备
指挥所（与盐都区政府共同建
设，且不含盐都投入资金） 

2019- 

2020 
7000 / 

完成项目
选址和前
期论证 

3500 
完成项目前
期及招投标 

2020.01 2020.12 

市住房和
城乡建设

局 

管亚光 

市住房和
城乡建设

局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

（七）安居保障工程（1 项）   6200 0   6200                   

348 1 
市区老旧小
区整治 

市区计划整治 12 个老旧小区，
其中：亭湖区实施大洋新村、
福缘居、市纺机宿舍、农垦大
院家属区、盐马路组团、医药
公司宿舍、迎宾新村一二区（中
医院西侧居民住宅区）7 个老
旧小区整治；盐都区实施二纺
家属区、酒厂宿舍区、麦芽厂
宿舍区 3 个老旧小区整治；城
南新区实施南苑小区、新苑小
区 2 个老旧小区整治；稳步推
进市区老旧小区街道社区基本
物业管理服务全覆盖 

2019 6200 / / 6200 完成 2019.06 2019.12 

市住房和
城乡建设

局 

亭湖区 

政府 

盐都区 

政府 

城南新区
管委会 

市财政局 

管亚光
张宏春
王  娟
杨雪峰
肖汝宏 

市住房和
城乡建设

局 

亭湖区 

政府 

盐都区 

政府 

城南新区
管委会 

市、区
两级
财政
资金 

市、
区财
政预
算 

  

（八）城乡规划（2 项）   200 0   200                   

349 1 

盐城市城市
公园绿地专
项规划
（2018- 

2035） 

盐城市市区（含大丰区）城市
规划区 

2019 100 / / 100 完成 2019.06 2019.12 

市住房和
城乡建设

局 

管亚光 

市住房和
城乡建设

局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

350 2 

盐城市绿道
系统规划
（2018- 

2035） 

盐城市市域范围 2019 100 / / 100 完成 2019.06 2019.12 

市住房和
城乡建设

局 

管亚光 

市住房和
城乡建设

局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

十三、市交通运输局（8 项）   1620374 411390   614984                   

（一）城市基础设施（1 项）   15000 200   14800                   

污水处理（1 项）   15000 200   14800                   



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
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资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

351 1 

快速路网三
期工程沿线
污水管网 

新建东环路（新洋港-世纪大
道）、黄海路（通榆河-机场路）、
青年路（跃进路-沿海高速）高
架沿线污水管网，管径 600—
800mm，全长约 16.5 公里 

2018- 

2019 
15000 200 

完成项目
建议书编
制审批，确
定前期招
标代理、环
评、可研、
设计等前
期服务单
位 

14800 完成 2019.03 2019.12 

市交通 

运输局 

亭湖区 

政府 

符文华 

张宏春 

市交通 

运输局 

财政
资金 

财政 

预算 

资金 

  

（二）城市交通（6 项）   1583494 411190   578304                   

综合枢纽工程（2 项）   563000 79000   140000                   

352 1 

盐城市铁路
综合客运枢
纽工程 

新建集高铁、长途大巴、公交、
出租、城市候机等为一体的零
换乘公铁综合客运枢纽 

2018- 

2020 
394000 73000 

完成东广
场部分地
下室底板
混凝土浇
筑，完成西
广场靠近
主站房部
分的工程
桩 

80000 

东广场建成
并投入使用； 
西广场新长
线以东部分
施工至设计
标高±0.00； 

交运楼（南地
块）靠近既有
线部分完成
工程桩及基
坑支护施工 

2018.09 2020.12 

市交通 

运输局 

市铁投 

公司 

符文华 

陈日晓 

市铁投 

公司 
自筹 

银行 

贷款 
  

353 2 

盐城市铁路
综合客运枢
纽道路工程 

枢纽道路工程 
2018- 

2020 
169000 6000 

完成道路
管线排水 

60000 
接入东广场
的道路通车 

2018.12 2020.12 

市交通 

运输局 

市铁投 

公司 

符文华
陈日晓 

市铁投 

公司 
自筹 

银行
贷款 

  

城市道路（2 项）   1008994 328000   430994                   

354 1 

盐城市快速
路网三期工

程 

世纪大道西延、青年路东延、
黄海路东延、机场连接线和东
环路等 5 条快速通道和配套设
施，路线总长约 33 公里 

2017- 

2019 
758994 328000 

完成下部
结构 90%、
上部结构
20% 

430994 完成 2017.12 2019.12 
市交通 

运输局 
符文华 

中交盐城
建设发展
有限公司 

多渠
道筹
资、社
会资
本 

社会
投资 

  

355 2 盐丰快速路 建设 20 公里快速路 
2019- 

2022 
250000 / / / 

开展前期 

工作 
2019.01 2022.12 

市交通 

运输局 
符文华 

市交通 

运输局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  



 

序
号 
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建设 

年限 
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融资 
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备注 

公共交通（2 项）   11500 4190   7310                   

356 1 

盐城市 BRT

站台改造出
新项目 

改造大市区范围内 58 座 BRT

站台 

2018- 

2019 
4500 90 

完成可行
性研究、社
会稳定评
估及初步
设计批复，
开展施工
图设计及
施工招标
工作 

4410 完成 2019.01 2019.12 
市交通 

运输局 
符文华 

市交通 

投资 

集团 

自筹 
银行 

贷款 
  

357 2 

市公交调度
中心停保场
二期工程 

建设停保场二期 100 亩场地，
用于新增公交车辆停放、保养、
维修的停保场 

2015- 

2019 
7000 4100 

先期 71.15

亩已完成
使用，后期
28.85 亩已
完成土地
审批进入
拆迁阶段 

2900 完成 2015.08 2019.12 
市交通 

运输局 

符文华 

周正雄 

市交通 

运输局 

市交通 

投资集团 

财政
资金、
自筹 

财政 

预算 

资
金、
银行 

贷款 

  

（三）园林绿化（1 项）   21880 0   21880                   

道路绿化（1 项）   21880 0   21880                   

358 1 

省道 331 盐
都-建湖段
景观绿化提
升工程 

全长 40 公里，实施道路两侧各
50 米绿化带景观提升工程及
骑行道、休憩驿亭等设施 

2019 21880 / 

完成设计、
施工招标
等工作 

21880 完成 2019.01 2019.12 

市交通 

运输局 

盐都区 

政府 

建湖县 

政府 

符文华 

王  娟 

祁从峰 

市交通 

运输局                                 

盐都区 

政府 

建湖县 

政府 

财政
资金 

财政 

预算 

资金 

  

十四、市城市管理局（9 项）   77277 50280   19037                   

（一）三治三化（1 项）   43000 40000   1500                   

亮化工程（1 项）   43000 40000   1500                   



 

序
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年限 
总投资 
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主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

359 1 
市区重要节
点亮化提升 

在完善市区内环快速路景观亮
化建设的基础上，开展以建军
路商圈、东进路商业街等市区
重要节点建筑、路灯照明、城
市家具、户外广告等为载体，
实施景观亮化提升 

2018- 

2020 
43000 40000 

完成内环
高架沿线
及市区部
分重要节
点约 1500

幢、高架桥
体、串场河
沿线和 4

个城市出
入口等景
观亮化建
设 

1500 

完成内环高
架沿线断档
亮化增补，聚
龙湖公园周
边景观亮化
拾遗补缺，建
军路商圈、东
进路商业街
等地段景观
亮化改造提
升 

2018.04 2020.12  

市城市 

管理局 

市住房和
城乡建设

局 

亭湖区 

政府 

盐都区 

政府 

开发区 

管委会 

城南新区
管委会 

夏思军
管亚光
张宏春
王  娟
徐龙波 

杨雪峰 

市城市 

管理局 

市住房和
城乡建设

局 

亭湖区 

政府 

盐都区 

政府 

开发区 

管委会 

城南新区
管委会 

市、区
两级
财政
资金 

财政
预算
资金 

市本
级 500

万元 

（二）城市管理精细化（8 项）   34277 10280   17537                   

智慧城市（1 项）   3000 1510   1490                   

360 1 
环卫科研信
息中心 

建设一幢综合业务楼，包括环
卫调度指挥中心大厅、各类垃
圾检测用房、环卫物资库房、
垃圾分类处理科普教育展览
馆；配套建设环卫专用设备修
理车间、环卫车辆停车场等 

2018- 

2020 
3000 1510 

完成项目
用地补偿，
项目开工
建设 

1490 完成 2018.12 2020.12 
市城市 

管理局 
夏思军 

市城市 

管理局 

财政
资金 

城建 

资金 
  

城市卫生（2 项）   7277 2170   3347                   

361 1 
生活垃圾分
类和治理 

围绕高质量发展水平指标积极
开展垃圾分类工作；建设盐城
市生活垃圾分类和治理教育基
地；多渠道开展生活垃圾分类
和治理宣传，提升群众知晓率
和参与率；市区渣土运输信息
化管理系统续租服务；市区散
倒建筑装潢垃圾清运处置 

2017- 

2020 
2247 900 

购置垃圾
分类设施、
开展垃圾
分类宣传 

747 

生活垃圾分
类和治理教
育基地开工
建设（环卫科
研信息中心
建成后）；多
渠道展开垃
圾分类和治
理宣传 

2017.01 2020.12 
市城市 

管理局 
夏思军 

市城市 

管理局 

财政
资金 

财政
预算
资金 
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362 2 厕所革命 

在市区和大丰区城区新建二类
以上公厕 10 座，改造提升原有
普通公厕 62 座；对 489 座社会
公厕（其中：亭湖区 303 座、
盐都区 25 座、开发区 11 座、
城南新区 120 座、大丰区 30

座）进行托底管理，确保所有
公厕设施齐备，管护到位，正
常开放 

2018- 

2020 
5030 1270 

完成 2018

年计划任
务 

2600 
完成年度计
划任务 

2018.03 2020.12 

市城市 

管理局 

大丰区 

政府 

亭湖区 

政府 

盐都区 

政府 

开发区 

管委会 

城南新区
管委会 

夏思军 

宋  勇 

张宏春 

王  娟 

徐龙波 

杨雪峰 

市城市 

管理局 

大丰区 

政府 

亭湖区 

政府 

盐都区 

政府 

开发区 

管委会 

城南新区
管委会 

市、区
两级
财政
资金 

财政
预算
资金 

  

市容整治（5 项）   24000 6600   12700                   

363 1 

市区主要道
路沿街景观
整治提升 

对市区部分主要道路和商业街
区实施临街建筑立面、广告牌、
店招标牌、围墙、道路设施、
城市家具、绿地绿化等载体项
目的沿街景观综合整治改造建
设，提升街景形象；对有历史
传承和遗址保护价值的老旧建
筑和设施，按照原有风格、风
貌进行修缮，力求修旧如旧，
还原美丽街区，留住城市记忆；
在主要道路交汇处设置遮阳挡
雨棚，解决市民等候红灯时遮
风挡雨问题；在部分广场建设
城管服务岗亭，为市民提供便
捷服务；租用无人机加强巡查
监管，提高管理水平 

2018- 

2020 
10000 3000 

完成范公
路、神州
路、戴庄路
等道路沿
线 120 幢
建筑立面
整治出新
和沿街围
墙美化工
作 

5000 

完成建军路
商圈、东进路
文化休闲美
食街街景提
升，完成市区
主要道路路
口遮阳挡雨
棚建设，重点
区域建设城
管服务岗亭 

2018.04 2020.12 

市城市 

管理局 

市住房和
城乡建设

局 

亭湖区 

政府 

盐都区 

政府 

开发区 

管委会 

城南新区
管委会 

夏思军
管亚光
张宏春
王  娟
徐龙波
杨雪峰     

市城市 

管理局 

市住房和
城乡建设

局 

亭湖区 

政府 

盐都区 

政府 

开发区 

管委会 

城南新区
管委会 

市、区
两级
财政
资金 

财政
预算
资金 

  



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
形象进度
或前期进
展情况 

2019 年 

计划投资 

2019 年形象
进度要求 

开工 

时间 

竣工 

时间 

责任 

单位 
责任人 

投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

364 2 

户外广告和
店招标牌设
施整治 

规范整治未经审批或过期设
置、设施陈旧破损的各类户外
广告和店招标牌设施；组织拆
除围挡广告牌、楼顶广告招牌、
高立柱广告以及存有安全隐患
的各类广告招牌；对广告招牌
拆除后的附着载体进行整饰美
化，对围挡广告牌背后的脏乱
差进行同步整治、绿化、美化；
建设一批大型专用公益广告设
施 

2018- 

2020 
7000 1000 

组织拆除
22000 平
米落地遮
挡广告，拆
除楼顶招
牌、墙面广
告、门头店
招等广告
店招 618

块，并对神
州路、福裕
路等路段
店招门牌
进行改造
出新 

5000 

完成 70%各
类户外广告
设施拆除整
治任务，同步
启动商业性
户外广告有
偿设置出让
工作 

2018.01 2020.12 

市城市 

管理局 

亭湖区 

政府 

盐都区 

政府 

开发区 

管委会 

城南 

新区 

管委会 

夏思军 

张宏春 

王  娟 

徐龙波 

杨雪峰     

市城市 

管理局 

亭湖区 

政府 

盐都区 

政府 

开发区 

管委会 

城南 

新区 

管委会 

市、区
两级
财政
资金 

财政
预算
资金 

市财
政垫
资，待
有偿
出让
收益
逐步
平衡 

365 3 
占道经营整

治 

按照“疏堵结合、标本兼治”
的原则和“主干道严禁、次干
道严控、小街巷规范”的要求，
依法取缔露天烧烤、流动摊点、
店外经营；优化临时经营疏导
点和便民服务点布局，落实日
常管理和保洁责任，对市区邮
政报刊亭、放心早餐点和小修
理点等便民服务点进行整治提
升；配备必要的城市管理执法
记录设备，实现城管执法全过
程记录、实时传输、可回溯查
看 

2018- 

2020 
1000 300 

整治规范
烧烤门店
3425 家
（次），取
缔露天烧
烤 516 家
（次），督
促安装油
烟净化装
置 202 家，
清理流动
摊 贩
12891 人
（次），规
范出店经
营 18285

处 

300 
完成年度项
目任务 

2019.01 2020.12 

市城市 

管理局 

亭湖区 

政府 

盐都区 

政府 

开发区 

管委会 

城南新区
管委会 

夏思军 

张宏春 

王  娟 

徐龙波 

杨雪峰     

市城市 

管理局 

亭湖区 

政府 

盐都区 

政府 

市开发区
管委会 

城南新区
管委会 

相关占道
经营业主 

市、区
两级
财政
资金 

财政
预算
资金 

便民
服务
点装
具更
新、执
法记
录仪
系统
建设 



 

序
号 
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年限 
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资金 

来源 

融资 
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备注 

366 4 
停车秩序整

治 

进一步施划完善停车标线标
识，设置物理隔离设施，方便
市民停车；继续加大车辆违停
整治力度，严厉查处违规占道、
逆向停车、占用盲道等突出问
题；继续租赁清拖车辆和停车
场地保持违停清拖频次 

2018- 

2020 
1000 300 

设置非机
动车泊位
物理围栏
7441 米，
停车线 4.3

万余米，绿
色步道、彩
色停车位
7000 多平
方米，非机
动车停放
警示标牌
200 杆；查
处违停机
动车 2100

辆（起）、
清拖违停
非机动车
2500 辆
（起）、清
拖违停机
动车、僵尸
车 230 辆
（起） 

400 

完成道路两
侧停车标线
标识施划、更
新，会同公安
部门加大车
辆违停整治
力度，继续租
赁清拖车辆
和停车场地
保持违停清
拖频次 

2018.01 2020.12 

市城市 

管理局 

市公安局
亭湖区 

政府 

盐都区 

政府 

开发区 

管委会 

城南新区
管委会 

夏思军
王巧全
张宏春
王  娟
徐龙波
杨雪峰     

市城市 

管理局 

市公安局
亭湖区 

政府 

盐都区 

政府 

开发区 

管委会 

城南新区
管委会 

市、区
两级
财政 

财政
预算
资金 

  

367 5 

共享单车投
放及规范管

理 

按照合理布点、控制总量、分
批投放、规范管理的原则，进
一步加强共享单车投放及运营
管理工作；建立共享单车与城
市公交高效换乘机制，满足市
民骑行需求；对重点区域和路
段，通过设置停车架和电子围
栏，实现共享单车定点停放管
理；加大违停清拖、查处力度，
促进共享单车有序停放 

2018- 

2020 
5000 2000 

摩拜和哈
罗 2 家公
司累计已
在市区投
放共享单
车 20000

辆 

2000 

再分批投放
共享单车 2

万辆，并加强
停放管理 

2018.01 2020.12 

市城市 

管理局 

市交通 

运输局 

市公安局 

亭湖区 

政府 

盐都区 

政府 

开发区 

管委会 

城南新区
管委会 

夏思军
付文华
王巧全 

张宏春 

王  娟 

徐龙波 

杨雪峰     

市城市 

管理局 

市交通 

运输局 

市公安局 

亭湖区 

政府 

盐都区 

政府 

开发区 

管委会 

城南新区
管委会 

社会
资本 

社会 

投资 
  



 

序
号 
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十五、市自然资源和规划局（5 项）   5848 618.60    5229.40                    

（一）城市管理精细化（1 项）   1415 0   1415                   

智慧城市（1 项）   1415 0   1415                   

368 1 

规划国土信
息系统整合
建设工程 

建设基于“多规合一”的国土
空间规划数据资源中心、空间
信息平台、并联审批平台以及
配套管理机制，实现一本规划、
一张蓝图，建立经济高效、和
谐发展的信息化管理平台。总
投资 1415 万元，其中空间信息
平台建设 640 万元，并联审批
平台建设 380 万元，硬件设备
200 万元，规划相关数据 2000

国家大地坐标系转换 55 万元，
信息系统涉密机房改建 140 万
元 

2019 1415 / / 1415 完成 2019.01 2019.12 

市自然资
源和规划

局 

徐增产 

市自然资
源和规划

局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

（二）城乡规划（4 项）   4433 618.60    3814.40                    

369 1 

《盐城市城
市总体规划
（2018-203

5）》 

从空间管控、政策设计和指标
体系、系统支撑等方面具体落
实战略规划意图，解决城市发
展中的核心问题 

2018- 

2019 
1693 338.60  

完成总体
规划综合
报告的编
制 

1354.40  完成 2018.07 2019.12 

市自然资
源和规划

局 

徐增产 

市自然资
源和规划

局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

370 2 

规划展览馆
一期工程危
房加固改
造，总规模
型更新，序
厅改造；二
期工程沿海
厅布展更新 

保留 2004 年建设的一期工程
外立面及主体结构，拆除、更
新钢结构屋顶，更新总规模型；
更新沿海厅 1400 平方米的布
展内容；更换老旧线路、空调、
消防及安防系统、语音导览系
统 

2019 1960 / / 1960 完成 2019.03 2019.12 

市自然资
源和规划

局 

徐增产 

市自然资
源和规划

局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

371 3 

新洋港、串
场河、通榆
河景观廊道
概念规划研

究 

对市区三条主要河道对生态保
护、完善功能、文化传承、景
观提升等方面进行规划研究 

2018- 

2019 
250 50 

形成初步
成果汇报
方案 

200 完成 2018.11 2019.04 

市自然资
源和规划

局 

徐增产 

市自然资
源和规划

局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  



 

序
号 
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建设 

年限 
总投资 
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来源 

融资 
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372 4 

盐城市核心
商圈业态提
升商业策划
（建军路商
业街区） 

建军路商圈策划和商圈城市设
计 

2018- 

2019 
530 230 

完成建军
路商圈商
业策划 

300 完成 2018.12 2019.12 

市自然资
源和规划

局 

徐增产 

市自然资
源和规划

局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

十六、市水利局（1 项）   62700 34165   8720                   

（一）城市防洪（1 项）   62700 34165   8720                   

373 1 
市本级城市
防洪工程 

实施串场河伍佑闸、串场河伍
佑闸站、冈中河闸站、闸站改
造升级、中岗河南闸站、永丰
渠西闸站、永新河南闸站、六
支河西闸站、串场河三英闸站、
串场河新兴闸站、中心河闸站、
凤西河闸站、青墩中心河南闸
站、中心河北闸站、龙灶河闸
站等工程 

2016- 

2022 
62700 34165 

完成串场
河伍佑闸、
串场河伍
佑闸、冈中
河闸站、闸
站改造升
级（串场河
双回路改
造）；完成
中岗河南
闸站、永丰
渠西闸站、
永新河南
闸站、六支
河西闸站；
开工建设
串场河三
英闸站、串
场河新兴
闸站 

8720 

续建完成串
场河新兴闸
站、三英闸站
工程，完成串
场河防洪闸
闸门改造 

2016.11 2022.06 

市水利局 

亭湖区 

政府 

城南新区
管委会 

许德智 

张宏春 

杨雪峰 

市水利局 
财政
资金 

财政
预算
资金 

  

十七、市文化广电和旅游局（1 项）   17000 500   16500                   

（一）公共及商业服务设施配套（1 项）   17000 500   16500                   

文体综合（1 项）   17000 500   16500                   

374 1 

新四军纪念
馆展陈提升
改造工程 

场馆设施改造、陈列布展、地
下停车场建设、主馆西北侧消
防水池及周边环境整治、小广
场改造成国防园教育体验区等 

2018- 

2019 
17000 500 

完成大纲
脚本撰写
论证，完成
内部改造
设计和拆
除工作 

16500 完成 2018.07  2019.12  

市文化广
电和旅游

局 

季德荣 

市文化广
电和旅游

局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  



 

序
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来源 

融资 
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备注 

十八、市公安局（2 项）   59800 21000   30000                   

（一）公共及商业服务设施配套（2 项）   59800 21000   30000                   

文体综合（2 项）   59800 21000   30000                   

375 1 
盐城市监管

中心 

新建盐城市看守所、拘留所、
戒毒所、收容教育所、武警支
队市中队、后勤保障用房；建
筑面积 5.69 万平方米 

2018- 

2020 
31800 8000 

主体建筑
封顶 

15000 完成 2018.03 2020.12 市公安局 王巧全 市公安局 
财政
资金 

财政
预算
资金 

  

376 2 

盐城市公安
局特警实战
训练基地 

项目总用地 200 亩，其中步凤
路北 140 亩，步凤总 60 亩，总
建筑面积 3.86 万平方米 

2018- 

2019 
28000 13000 

完成勤务
用房、综合
训练用房
主体结构
施工；完成
综合训练
场地施工；
完成地下
长枪库顶
板浇筑；完
成宿舍楼
主体封顶 

15000 完成 2018.07 2019.08 市公安局 王巧全 市公安局 
财政
资金 

财政
预算
资金 

  

十九、市体育局（2 项）   86000 13120   13000                   

（一）公共及商业服务设施配套（2 项）   86000 13120   13000                   

文体综合（2 项）   86000 13120   13000                   
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377 1 

大庆路体育
中心提档改

造 

本项目总建筑面积约12.5万平
方米（其中地下3.4万平方米），
建设用地全部位于大庆路体育
中心内，拟拆除中心内老旧场
馆，重新规划建设，打造功能
完善、产业结构合理、配套齐
全的体育及全民健身及关联产
业集聚区，为周边市民提供全
民健身和公共体育服务；拟建
设内容包括新建游泳、篮球、
冰雪等全民健身服务和地下停
车场等相关配套服务，并将对
中心内水、电、绿化等配套设
施进行全面升级 

2018- 

2022 
56200 120 

完成总平
面规划方
案设计招
标，完成临
时游泳馆
建设，完成
雨水管网
临时改造
南岗亭部
分，完成北
岗亭出口
增设 

3000 

完成总平面
规划和设计
方案报批，根
据批复结果
启动原温泉
游泳馆、奥星
训练馆、射击
馆的拆除和
地下工程 

2019.06 2022.12 市体育局 汤冬青 

盐城市体
育实业发
展有限公

司 

社会
资本 

市城
投集
团融
资建
设 

  

378 2 
建军路全民
健身中心 

总用地面积 1.38 平方米，建筑
面积 2.93 万平方米，其中地上
1.67 万平方米，地下 1.26 万平
方米，建筑高度 39.3 米，主楼
五层，裙楼二层，地下一层（局
部二层）；主要功能包括羽毛
球、乒乓球、攀岩、艺术体操、
武术等项目以及室外健身步道
等运动场地，并配套建设景观
绿化和公用工程设施 

2018- 

2020 
29800 13000 

2018 年 12

月开工建
设，进行桩
基基础施
工 

10000 
力争完成主
体结构 

2018.12 2020.07 市体育局 汤冬青 

盐城市体
育实业发
展有限公

司 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

二十、市老干部局（1 项）   6500 0   4000                   

（一）公共及商业服务设施配套（1 项）   6500 0   4000                   

文体综合（1 项）   6500 0   4000                   



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
形象进度
或前期进
展情况 

2019 年 

计划投资 

2019 年形象
进度要求 

开工 

时间 

竣工 

时间 

责任 

单位 
责任人 

投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

379 1 

盐城市老年
大学教学楼
改扩建工程 

拆除市财政局原办公楼，扩建
市老年大学教学楼，占地约 3

亩，地上五层，8000 平方米左
右，地下停车场 3000 平方米左
右，楼顶设置门球场。同时对
市老年大学原教学楼进行改
造，与新楼统一建成中式园林
风格校园 

2019- 

2020 
6500 / 

完成前期
调研，拟定
初步建设
方案 

4000 开工建设 2019.06 2020.12 

市委 

老干部局 

市机关事
务管理局 

市城投 

集团 

顾汝华 

蔡群华 

任连璋 

市委 

老干部局 

市机关事
务管理局 

市城投 

集团 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

二十一、盐城市档案馆（1 项）   117000 2000   60000                   

（一）公共及商业服务设施配套（1 项）   117000 2000   60000                   

文体综合（1 项）   117000 2000   60000                   

380 1 
综合档案馆

建设 

占地约 100 亩，位于亭湖经济
开发区世纪大道以北、天山路
以西、通榆河以东约 170 米，
建设建筑面积 13 万平方米的
市档案馆、城建档案馆、不动
产登记档案馆、规划档案室的
综合档案馆舍 

2019- 

2020 
117000 2000 

完成征收、
图纸设计
等前期工
作，开工打
桩 

60000 
完成主体建

设 
2019.06 2020.12 

盐城市 

档案馆 
张玉辉 

市机关事
务管理局 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

二十二、滨海港工业园区（3 项）   610000 0   32000                   

（一）城市基础设施（1 项）   500000 0   5000                   

污水处理（1 项）   500000 0   5000                   



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
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展情况 
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计划投资 

2019 年形象
进度要求 

开工 

时间 

竣工 

时间 

责任 

单位 
责任人 

投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

381 1 
达标尾水深
海排放工程 

日排放 60 万吨，管道长度
28000 米 

2019- 

2021 
500000 / / 5000 

环境容量、岸
线工程安全、
水动力数学
模型、排放口
比选、桌面路
由、工可、通
航安全、环
评、能评等专
题研究，行政
审批手续办
理，施工图纸
设计，图纸审
查，施工单位
招标 

2019.09 2021.12 
滨海港 

工业园区 
顾亚军 海兴集团 自筹 

银行
贷款 

  

（二）城市交通（1 项）   100000 0   25000                   

城市道路（1 项）   100000 0   25000                   

382 1 
金光大道及
海旺路工程 

金光大道西段 22.5 公里（翠湖
路至新滩盐场）、东段 4 公里
(海乡路至国电投电厂东侧)、
海旺路 5 公里（金光大道至观
海大道），红线宽 24 米 

2019- 

2020 
100000 / / 25000 

完成基槽开
挖和路床整

理 

2019.09 2020.12 
滨海港 

工业园区 
顾亚军 海兴集团 自筹 

银行 

贷款 
  

（三）园林绿化（1 项）   10000 0   2000                   

道路绿地（1 项）   10000 0   2000                   

383 1 
生态林防护

工程 

林木种植，规划总面积 1000

亩 

2019- 

2020 
10000 / / 2000 土壤改良 2019.09 2020.12 

滨海港 

工业园区 
顾亚军 海兴集团 自筹 

银行 

贷款 
  

二十三、盐城师范学院（1 项）   500 0   500                   

（一）城市管理精细化（1 项）   500 0   500                   

人防工程（1 项）   500 0   500                   



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
形象进度
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展情况 

2019 年 

计划投资 

2019 年形象
进度要求 

开工 

时间 

竣工 

时间 

责任 

单位 
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投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

384 1 

盐城师范学
院通榆校区
应急避难场
所工程 

建设固定避难场所，有效避难
面积 1.08 万平方米，容纳避难
人数 5400 人 

2019 500 / / 500 完成 2019.08 2019.12 
盐城师范
学院 

方  忠 
盐城师范
学院 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

二十四、市中医院（1 项）   119700 0   40000                   

（一）公共及商业服务设施配套（1 项）   119700 0   40000                   

教育医疗（1 项）   119700 0   40000                   

385 1 
市中医院改

扩建 

项目总占地面积 1.50 万平方
米，建筑面积 17.94 万平方米，
其中新增 15.44 万平方米，主
要建筑为门诊病房楼、医研病
房楼及地下停车和地下人防及
良友巷道路建设 

2019- 

2023 
119700 / 

完成图纸设
计工作；完
成各项手续
办理；完成
房屋征收及
土地使用证
办理 

40000 

完成地下室
及地下人防
工程结构施
工，病房楼及
医研楼主体
结构施工 

2019.01 2023.06  

市中医院
市城投 

集团  

崔国静 

任连璋 
市中医院 

财政
资金 

财政
预算
资金 

  

二十五、市国投集团（6 项）   804000 256350   252000                   

（一）城市组团（1 项）   179000 120000   55000                   

386 1 
先锋国际广
场二、三期 

项目位于先锋岛，二期建设盐
城市博物馆及部分商业配套，
建筑面积 2.95 万平方米；三期
建设酒店写字楼和三幢高层住
宅，建筑面积分别为 12.86 万
平方米和 9.04 万平方米 

2014- 

2020 
179000 120000 

盐城市博物
馆：主体结
构、外装饰
完成；三期
住宅：取得
竣工验收报
告并交付使
用；三期酒
店写字楼：
主体结构完
成，幕墙酒
店部分完
成，消防暖
通主管安装
完成40% 

55000 

盐城市博物
馆：完工；酒
店写字楼：幕
墙全部完成，
消防暖通智
能化施工完
成，内装施工
完成 

2015.05 2020.06 
市国投 

集团 
戴同彬 

市国投 

集团 
自筹 

银行 

贷款 

先锋
国际
二期
盐城
博物
馆、三
期酒
店因
市里
要求
调整 

（二）公共及商业服务设施配套（5 项）   625000 136350   197000                   

文体综合（1 项）   300000 42050   100000                   



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 
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主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

387 1 
麋鹿风情 

小镇 

项目以 G228 临海公路为界，
东侧紧邻 5A 级景区“大丰麋
鹿国家级自然保护区”。项目
将打造集生态旅游、健康养生、
休闲度假、体育竞技、文化传
承、动物研究和科普教育于一
体的森林湿地特色风情小镇 

2018- 

2020 
300000 42050 

麋鹿大道
南侧一期
工程 288

亩土地已
完成摘牌、
立项、建设
用地规划
许可证等
手续办理；
完成 288

亩土地的
场地平整、
临时围墙、
试桩工程；
别墅区外
立面改造
完成 

100000 

完成麋鹿风
情小镇一期

建设 

2018.12 2020.12 
市国投 

集团 
戴同彬 

市国投 

集团 
自筹 

银行 

贷款 
  

商业服务（4 项）   325000 94300   97000                   

388 1 
国投自贸园 

二期工程 

位于盐城经济技术开发区综合
保税区内，规划占地面积 210

亩，总建筑面积 20 万平方米，
围绕“打造一流的外向型经济
平台”目标，建设集批发分拨、
物流平台系统、国际贸易、金
融服务、电子关务为一体的综
合性互动服务园区 

2018- 

2019 
60000 49000 

1#－6#楼
厂房主体
结构封顶
（ 共 四
层），二次
结构施工
至二层；
9#-10# 仓
库主体结
构封顶（共
二层），二
次结构施
工到一层 

11000 完成 2018.08 2019.12 
市国投 

集团 
戴同彬 

市国投 

集团 
自筹 

银行 

贷款 
  



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成
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资金 

来源 

融资 
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备注 

389 2 

开发区孵化
中心LED项
目（一期） 

位于盐城经济技术开发区，规
划占地面积 162 亩，总投资 4.5

亿元，总建筑面积 17 万平方
米，建设 8 栋电子标准厂房和
1 栋办公楼，其中：一期 11 万
平方米，建设 5 栋厂房 1 栋办
公楼；二期 6 万平方米，建设
3 栋厂房 

2018- 

2019 
35000 20000 

一期主体
封顶 

15000 完成 2018.08 2019.10  

市国能投
资有限公

司 

戴同彬 

市国能投
资有限公

司 

自筹 
银行
贷款 

  

390 3 
健康养老产

业园 

项目位于原盐城市恒力机床厂
地块，紧邻盐城市第一人民医
院东侧，占地约 90 亩，拟建总
建筑面积 16 万平方米（含地下
5 万平方米） 

2018- 

2023 
200000 25000 

完成土地、
规划、可
研、概念性
方案以及
立项等前
期手续 

65000 

完成土地摘
牌、规划及设
计工作，土建
单位进场 

2019.12 2023.12 
市国投 

集团 
戴同彬 

市国投 

集团 
自筹 

银行 

贷款 
  

391 4 

盐阜大众报
集团北侧地
块商办楼 

（天一大
厦） 

项目位于盐阜报业集团北侧，
占地约 22 亩，总建筑面积 4

万平方米。项目围绕“打造高
端精品商务楼”目标，向市场
推出更加智能化、专业化、人
性化的写字楼 

2018- 

2021 
30000 300 

完成项目
核准、交
评、能评、
环评，设计
方案通过
规委会审
查；完成总
平预审、人
防立项等
工作 

6000 

完成建筑设
计，土建单位
进场，完成地
下室施工 

2019.12 2021.12 
市国投 

集团 
戴同彬 

市国投 

集团 
自筹 

银行 

贷款 
  

二十六、市城投集团（18 项）   2699050 1033630   449250                   

（一）城市交通（4 项）   11050 150   2750                   

城市道路（3 项）   7050 100   2250                   

392 1 民安路建设 

民安路道路工程为 535 米，道
路宽度为 18 米，道路两侧为 2

米的人行道，中间为 14 米混合
车道，下部为单孔 4 米宽的箱
涵基础 

2018- 

2019 
2050 100 

用地预审
手续无法
办理，待省
国土厅用
地指标批
准后再启
动 

1950 完成 2019.03 2019.12 
市城投 

集团 
任连璋 

市城投 

集团 
自筹 

银行 

贷款 
  



 

序
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项目名称 建设内容及规模 
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年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
形象进度
或前期进
展情况 

2019 年 

计划投资 

2019 年形象
进度要求 

开工 

时间 

竣工 

时间 

责任 

单位 
责任人 

投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

393 2 双元路东延 

迎宾路至人民路段，长 600 米、
宽 25 米道路（含两侧雨污管
道、路灯绿化，不含征地费用） 

2019- 

2020 
1000 / / 300 

项目手续办
理到位，开工
建设 

2019.10 2020.06 
市城投 

集团  
任连璋 

市城投 

集团 
自筹 

银行 

贷款 
  

394 3 
交叉口提升

改造 

按照市政府要求，对登瀛桥、
小海桥、太平桥（三桥广场）
进行改造优化 

2019- 

2020 
4000 / / 0 

准备前期手
续 

2020.05 2020.12 

 

市城投 

集团 

                    

任连璋 
市城投 

集团 
自筹 

银行 

贷款 
  

城市桥梁（1 项）   4000 50   500                   

395 1 双元路大桥 
双元路跨串场河段长 200 米，
宽 24 米 

2018- 

2020 
4000 50 

立项手续
已报发改

委 

500 

完成桥规划
红线范围内
的范围征收
工作，完成桥
梁水下部分
的基础工程
施工 

2019.06 2020.12 

市城投 

集团 

亭湖区 

政府  

任连璋
张宏春 

城投集团 自筹 
银行
贷款 

  

（二）园林绿化（2 项）   2000 7500   2000                   

公园广场（1 项）   2000 0   2000                   

396 1 
盐渎公园局
部提升改造 

完成盐渎公园健身步道提升、
地下管网改造、景区绿化、雕
塑等提升 

2019 2000 / / 2000 完成 2019.02 2019.12 
市城投 

集团 
任连璋 

市城投 

集团 
自筹 

银行 

贷款 
  

河道景观绿化（1 项）   0 7500   0                   

397 1 
串场河景 

观带 
按市要求，明确相关目标任务 

2017- 

2020 

按市要求，明
确相关目标

任务 

7500 

完成桥梁、
重要节点
亮化；贯
通、南延、
供热管道
改造工程
完成约

50%工程
量 

按市要求，
明确相关
目标任务 

按市要求，明
确相关目标

任务 

2017.11 

按市要
求，明
确相关
目标任
务 

市城投 

集团 

亭湖区 

政府 

城南新区
管委会 

任连璋 

张宏春 

杨雪峰  

市城投 

集团 
自筹 

银行 

贷款 
  

（三）城市组团（2 项）   1050000 400000   200000                   



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
形象进度
或前期进
展情况 

2019 年 

计划投资 

2019 年形象
进度要求 

开工 

时间 

竣工 

时间 

责任 

单位 
责任人 

投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

398 1 

大洋湾生态
组团（大洋
湾生态旅游
景区） 

规划占地面积 13 平方公里
（2018 年调整后为 16 平方公
里），以新洋港为界，南侧实
施 6000 亩核心园林景观、温泉
酒店、水上乐园、亭廊阁楼古
建筑、商业配套等；北侧新建
禅修区以及生态养老、民俗文
化等度假区。东环路西侧建设
大洋湾生态城，配套建设学校、
医院、服务中心、派出所、安
置房等。三治三化：新洋港河
道 沿线两岸建设单侧宽 50 米
以上的城市生态景观带 

2015- 

2020 
450000 280000 

启动希尔
顿酒店、沙
滩浴场等
项目；完成
保利剧院、
柏联酒店、
涵田酒店
的初步概
念设计方
案； 水上
乐园已投
入运营；古
镇风情街，
4 幢古宅
已建成 ,其
余 17 幢古
宅基础正
在施工；美
食街已完
成 ,部分楼
开业；完成
登瀛阁、南
大门、西大
门游客服
务中心、小
瀛台、桃花
岛、远香堂
建设；完成
配套设施
通海桥、青
云桥、三厢
桥、福桥、
古津码头
建设并交
付使用；完
成配套设
施地下停
车场建设；
完成 1200
户征收工
作 

100000 

实施东环路
地下停车场
及配套商业
建设；实施水
系河道闸站、
新洋港索道、
涵田温泉酒
店建设；盐渎
古镇（已建成
的 4 幢古
宅）、远香堂、
孔园、地理信
息中心投入
运营；实施婚
庆片区、希尔
顿酒店项目
规划并开工
建设；推进大
洋湾生态城、
温泉小镇片
区、河北体育
小镇、民宿片
区规划建设 

2015.03 2020.12 

市城投 

集团 

市文化广
电和旅游

局 

亭湖区 

政府 

任连璋
季德荣
张宏春 

市城投 

集团 
自筹 

银行
贷款 

  



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 
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底累计完成

投资 

2018 年底
形象进度
或前期进
展情况 
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主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

399 2 
先锋岛生态

组团 

先锋岛生态组团规划研究范围
约 13.6 平方公里，规划控制范
围约 11.2 平方公里。共分成七
大片区，分别为：乡愁记忆片
区、盐渎新天地片区、生态交
汇片区、都市原野片区、工业
印象片区、洋港之门片区、码
头创库片区。重点对老城区进
行环境治理，包括棚户区改造，
工业厂房改建，道路、桥梁、
绿化等配套基础设施完善等 

2018- 

2022 
600000 120000 

完成组团
总体规划
方案设计，
启动串场
河以西新
洋港沿线、
东河嘉园
周边征收
及环境治
理、潮声路
两侧成片
征收，启动
杆线迁移
等基础设
施建设 

100000 

新洋港景观
带完成规划
设计，启动建
设；完成棚户
区征收搬迁
任务；推进瓢
城遗址周边、
化纤厂地块
深化设计及
后续招商；推
动潮声路、新
洋港大道、盐
青路、健康
路、天辰路、
天辰大桥等
基础设施的
设计工作；协
助相关部门
启动新洋港
船舶清理工

作 

2018.10 2022.12 

市城投 

集团 

亭湖区 

政府 

市住房和
城乡建设

局 

市自然资
源和规划

局 

市海事局 

市水利局 

市交通局 

任连璋 

张宏春 

管亚光 

徐增产 

彭  淩 

许德智 

符文华 

市城投 

集团 
自筹 

银行 

贷款 
  

（四）公共及商业服务设施配套（5 项）   1113000 503980   102000                   

商业服务（1 项）   30000 4500   8000                   

400 1 中心金库 

位于海阔路北、五台路西、守
正路东；建设总建筑面积约 5.6

万平方米及金库和押运管理于
一体的管理中心 

2018- 

2021 
30000 4500 

取得土地
使用证；完
成规划方
案审查；开
展方案设
计工作 

8000 出±0 2019.06 2020.12 
市城投 

集团 
任连璋 

市城投 

集团 
自筹 

银行 

贷款 
  

房地产开发（4 项）   1083000 499480   94000                   



 

序
号 

项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成
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主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

401 1 
城投中庚-

香城世家 

占地 161.5 亩，共 28 栋单体，
总建筑面积 28 万平方米的大
型商住小区 

2017- 

2020 
104000 70000 

完成项目
景观、供电
及相关零
星工程招
投标工作；
完成三期
报建工作；
项目一期
内外装工
程基本完
成，室外管
网及景观
工程开始
施工；项目
二期内外
装饰工程
基本完成、
高层落架
完成、室外
管网及景
观开始施
工；项目三
期高层结
构工程完
成，洋房落
架完成 

20000 

一期楼栋交
房；二期楼栋
竣工验收；三
期内外装饰
结束；整个小
区景观施工
基本完成 

2017.04 2020.12 
市城投 

集团 
任连璋 

市城投 

集团 
自筹 

银行
贷款 

  

402 2 

城投置业-

凤凰汇·天
辰府 

青年路北，交通局西侧，总建
筑面积约 22 万平方米，位于青
年路北，交通局西侧，项目总
用地面积为 7.35 万平方米，共
17 栋单体建筑，总建筑面积约
22 万平方米大型商住小区 

2018- 

2022 
280000 157000 

1#、8#、
11# 、 15#

年底浇筑
至 9 层楼
板 

50000 

除 19#、20#

楼栋以外建
筑全部结构
封顶 

2018.07 2022.04 
市城投 

集团 
任连璋 

市城投 

集团 
自筹 

银行 

贷款 
  



 

序
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建设 
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资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

403 3 
江苏银行南
侧地块 

项目总建筑面积 7.06 万平方
米，其中地上计容建筑面积
4.56 平方米，地下建筑面积 2.5

万平方米，拟建两幢含商业办
公、快捷酒店与公寓及裙房为
一体综合体 

2018- 

2021 
59000 9200 

完成土地
摘牌、完成
方案设计
及评审工
作 

4000 
完成开工手
续，桩基施工 

2019.10 2021.12 
市城投 

集团 
任连璋 

市城投 

集团 
自筹 

银行 

贷款 
  

404 4 纺织厂地块 

项目位于大庆路北、人民路两
侧及大庆路南交通局北侧，占
地面积 21 万平方米，建筑面积
55 万平方米大型商住性质的
小区 

2018- 

2023 
640000 263280 

完成土地
手续办理；               

完成人民
路东侧地
块厂房拆
除工作，解
决地块相
关矛盾； 

引进大牌
房产企业
进行合作
开发，确定
合作开发
方案 

20000 

确定规划方
案，完成开工
手续，桩基施
工 

2019.10  2023.12  
市城投 

集团 
任连璋 

市城投 

集团 
自筹 

银行 

贷款 
  

（五）城市管理精细化（2 项）   175000 121900   34500                   

智慧城市（1 项）   15000 6900   4500                   

405 1 
智能停车场
（楼） 

建设智能停车二期工程，高速
高架出入口 30 块诱导屏及城
市建成区诱导系统、违停抓拍
系统、外场智能停车位建设等
基础设施拓展、加密工程，并
接入一期工程停车管理平台 ,

拓展充电桩业务 

2017- 

2020 
15000 6900 

完成水街
立体停车
楼及配套
设施建设
并投入使
用 

4500 

完成外场二
类收费区域
智能停车位
高位视屏建
设；建设大洋
湾停车场智
能化及改造
城投商务楼
地下停车场
拓展充电桩
业务 

2017.03 2020.12 

市城投 

集团 

市公安局 

任连璋 
市城投 

集团 
自筹 

银行 

贷款 
  

城市卫生（1 项）   160000 115000   30000                   
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406 1 静脉产业园 

规划用地 2025 亩，建设生活垃
圾焚烧发电、餐厨垃圾资源化
利用和无害化处理、飞灰填埋、
建筑垃圾资源化利用及填埋、
大件垃圾处置和污水处理等项
目；建设园区循环科技研发中
心及道路、桥梁、绿化、生态
湖等基础设施项目 

2016- 

2020 
160000 115000 

生活垃圾
焚烧发电、
污水处理
厂、飞灰垃
圾填埋场
等项目完
成主体工
程建设；建
筑垃圾资
源化利用
及填埋、大
件垃圾拆
解项目开
工建设；餐
厨垃圾资
源化利用
项目基本
建成；循环
科技研发
中心开工
建设。市区
污泥焚烧
项目开工
建设。建成
园区部分
道路、桥
梁、绿化 

30000 

生活垃圾焚
烧发电、餐厨
垃圾、污水处
理、飞灰填
埋、循环科技
研发中心、生
态湖项目建
成并投入运
营；启动建筑
垃圾资源化
利用及填埋、
大件垃圾拆
解、项目建
设；建设园区
道路、桥梁、
绿化等基础
配套工程 

2016.01 2020.12 

市城投 

集团 

市城市 

管理局 

任连璋 

夏思军 

市城投 

集团 

江苏大吉
环保能源
有限公司 

盐城大吉
环境科技
有限公司 

江苏大吉
环保能源
大丰有限
公司 

自筹、
社会
资本 

银行
贷款、 

PPP 

  

（六）安居保障工程（3 项）   348000 100   108000                   

407 1 
大洋湾洋湾

新城 

占地面积 300 亩，建筑住宅面
积约 33 万平方米，配套附属商
业、社区、农贸市场、幼儿园、
地下停车场（人防）等约 10

万平方米 

2019- 

2024 
250000 / 

待土地 

挂牌 
80000 

完成开工手
续并开工 

2019.12 2024.12 
市城投 

集团 
任连璋 

市城投 

集团 
自筹 

银行 

贷款 
  

408 2 
先锋组团安

置房 

占地面积 5.43 万平方米，建筑
面积 1.62 万平方米 

2019- 

2022 
80000 / 

待土地 

挂牌 
25000 

完成开工手
续并开工 

2019.12 2022.12 
市城投 

集团 
任连璋 

市城投 

集团 
自筹 

银行 

贷款 
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409 3 东河新园 
占地面积 25.4 亩,建筑面积为
3.39 万平方米 

2018- 

2022 
18000 100 

完成施工
图设计 

3000 

完成地下室
顶板工程，单
体建筑至±0 

2019.06 2022.08 
市城投 

集团 
任连璋 

市城投 

集团 
自筹 

银行 

贷款 
  

二十七、市交通控股集团（4 项）   124550 1000   35000                   

（一）城市交通（3 项）   35000 1000   20000                   

公共交通（2 项）   20000 0   10000                   

410 1 
G228 射阳
临海服务区 

项目规划占地面积约41.65 亩，
新建综合服务楼和相关服务设
施 

2019- 

2020 
10000 / 

完成选址
工作 

5000 开工建设 2019.11  2020.12 

 

市交通 

控股集团 

射阳县 

政府 

周正雄 

吴冈玉 

市交通 

投资集团 

射阳县 

旅游投资
发展有限
公司 

自筹 
银行 

贷款 
  

411 2 
G228 大丰
三龙服务区 

项目规划占地面积约 50 亩，新
建综合服务楼和相关服务设施 

2019- 

2020 
10000 / 

完成选址
工作 

5000 开工建设 2019.10  2020.11 

市交通 

控股集团 

大丰区 

政府 

周正雄
宋  勇 

市交通 

投资集团 

大丰区 

交通投资
有限责任
公司 

自筹 
银行
贷款 

  

城市道路（1 项）   15000 1000   10000                   

412 1 开创路北延 

大庆路至沿河西路段，宽 50

米，长 1.181 公里，总投资约
1.5 亿元 

2018- 

2020 
15000 1000 

启动征地、
征收工作 

10000 开工建设 2019.11 2020.09 

市交通 

控股集团
盐都区 

政府 

周正雄
王  娟 

市交通 

投资集团 

列入
土地
成本 

/   

（二）公共及商业服务设施配套（1 项）   89550 0   15000                   

商业服务（1 项）   89550 0   15000                   

413 1 
紫阳冷链物
流园区 

拟一期计划征地 500 亩，建设
涵盖冷链物流、转运分拨、仓
储集散、加工配送、检验检疫、
电商交易商贸等功能于一体的
特色农产品（牛羊产品为主）
专业冷链物流园区 

2019- 

2021 
89550 / / 15000 

第一阶段两
个工厂、一个
冷库，建成投
入使用 

2019.10 2021.12 

市交通 

控股集团
亭湖区 

政府 

周正雄
张宏春 

市交通 

投资集团 
自筹 

银行 

贷款 
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二十八、盐城电信公司（2 项）   8690 0   8690                   

（一）城市基础设施（2 项）   8690 0   8690                   

通信（2 项）   8690 0   8690                   

414 1 
盐城电信光
网建设 

新增 FTTH端口 5.28 万个，光
缆 8.04 万纤芯公里 

2019 3060 / / 3060 完成 2019.01 2019.12 
盐城电信
公司 

石  磊 
盐城电信
公司 

自筹 
银行 

贷款 
  

415 2 
盐城电信移
动网建设 

新建 4G 基站 315 个,5G 基站
120 个 

2019 5630 / / 5630 完成 2019.01 2019.12 
盐城电信
公司 

石  磊 
盐城电信
公司 

自筹 
银行 

贷款 
  

二十九、盐城移动公司（2 项）   13000 1000   12000                   

（一）城市基础设施（2 项）   13000 1000   12000                   

通信（2 项）   13000 1000   12000                   

416 1 
盐城移动光
网建设 

新增 FTTH端口 9 万个，光缆
10 万芯公里 

2018- 

2019 
4000 500 

新 增
FTTH 端
口 0.55 万
个，光缆
0.63 万芯
公里 

3500 完成 2018.12 2019.12 盐城移动 徐  宁 盐城移动 自筹 自筹   

417 2 
盐城移动移
动网建设 

新建 4G基站 200 个，NB站点
200 个，5G基站 500 个 

2018- 

2019 
9000 500 

新建4G基
站 50 个 

8500 完成 2018.12 2019.12 盐城移动 徐  宁 盐城移动 自筹 自筹   

三十、国网盐城供电公司（6 项）   91914.75 66699.88   23556.87                   

（一）城市基础设施（6 项）   91914.75 66699.88   23556.87                   

供电（6 项）   91914.75 66699.88   23556.87                   

418 1 

江苏盐城双
草 500 千伏
变电站第三
台主变扩建

工程 

新增 1 台主变容量为 100 万千
伏安的变压器 

2019- 

2020 
3847 / 

前期设计
施工招标 

3100 
完成电气 

安装 
2019.03 2020.01 

国网盐城
供电公司 

张  强 
国网盐城
供电公司 

自筹 
银行 

贷款 
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项目名称 建设内容及规模 
建设 

年限 
总投资 

至 2018 年
底累计完成

投资 

2018 年底
形象进度
或前期进
展情况 

2019 年 

计划投资 

2019 年形象
进度要求 

开工 

时间 

竣工 

时间 

责任 

单位 
责任人 

投资 

主体 

资金 

来源 

融资 

方式 
备注 

419 2 

盐城学富
220 千伏输
变电工程 

新建 1 座 220 千伏变电站，新
增主变容量 18 万千伏安，新增
线路长度 40.2 公里 

2017- 

2019 
12515 10012 

土建电气
交接 

2503 完成 2017.05 2019.09 
国网盐城
供电公司 

张  强 
国网盐城
供电公司 

自筹 
银行 

贷款 
  

420 3 

江苏盐城市
静脉产业园
生活垃圾焚
烧发电项目
110 千伏送
出工程 

新建 110 千伏线路 14.2 公里 
2018- 

2019 
2719 540 基础施工 2179 完成 2018.10 2019.12 

国网盐城
供电公司 

张  强 
国网盐城
供电公司 

自筹 
银行 

贷款 
  

421 4 

江苏盐城育
才 110 千伏
输变电工程 

新建 1 座 110 千伏变电站，新
增主变容量 10 万千伏安，新增
线路长度 4.5 公里 

2018- 

2020 
9110 2764 基础施工 5435 

完成电气 

安装 
2018.09 2020.01 

国网盐城
供电公司 

张  强 
国网盐城
供电公司 

自筹 
银行 

贷款 
  

422 5 
农网绝缘化

改造 

全面开展农网低压架空线路绝
缘化改造，通过三年时间将盐
城农网低压绝缘化率提升至
100% 

2017- 

2019 
62900 53383.88 

公司前期
全面开展
农网绝缘
化项目立
项下达实
施工作，至
2018 年底
累计投资
5.34 亿元
绝缘化项
目 

9516.12 完成 2017.01 2019.12 
国网盐城
供电公司 

张  强 
国网盐城
供电公司 

自筹 
银行 

贷款 
  

423 6 
充电设施建

设 

建设 5 座城市快充站，大于 30

台大功率充电桩 
2019 823.75 / 

前期落实
场地 

823.75 完成 2019.03 2019.12 
国网盐城
供电公司 

张  强 
国网盐城
供电公司 

自筹 
银行 

贷款 
  

 

 

 

 

 



 

 

 


