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2021 年全市城乡建设重大项目投资计划

序
号

项目名称 投资主体 建设内容及规模
建设
性质

建设年限
计划

总投资
（万元）

2020 年
底累计

完成投资

2020 年底
建设进度或前期

工作开展情况

2021 年
计划投资

2021 年
形象进度要求

责任单位

合计：793 项 60348531 13029497 19915001

一、东台市政府（84 项） 4755293 1558882 2411258

（一）综合交通（7 项） 225986 55000 101000

1、铁路（1 项） 35000 10000 25000

1 东台综合交通枢纽
（南广场）

东台市交投
公司

完 成 综 合 交 通 枢 纽
（南广场）全部工作
量，包括项目施工、
监理等

新建 2020-2021 35000 10000 25000 完成 东台市政府

2、公路（5 项） 185986 45000 71000

2 229 省道东台段改
扩建工程

东台市交投
公司

建设一级公路 5.7公里
新建、
扩建

2017-2021 21271 10000 完成
东台市政府
市交通运输局

3 352 省道东台西段
建设工程

东台市交投
公司

建设一级公路 12.3公里 新建 2021-2022 58715 10000 路基桥涵施工
东台市政府
市交通运输局

4
市域骨干道路建设

及生命安全防护
工程

东台市交投
公司

总建设里程 30 公里，
包括 X252、X304 东
广线西延、X309 唐北
线、富许线、203 北段、
X207 安仇线、X208
廉广线

改建 2021 15000 15000 完成 东台市政府
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5
东台市乡村旅游

景观公路
东台市交投

公司

按照三级公路以上标
准，建设乡村旅游景
观公路 190.05 公里

改建 2019-2021 76000 45000 21000

建成乡村旅游
景观公路 3 号
线、驿站等服
务设施建设任
务 42 公里

东台市政府

6
农村公路通达工程

及生命安全防护
工程

东台各镇区

提档升级农村四级公
路 62 公里，改造危窄
桥梁 70 座，包括项目
前期、施工、监理等

新建、
扩建、
改建

2021 15000 15000 完成 东台市政府

3、运输服务（1 项） 5000 0 5000

7
城乡客运一体化

改造

东台公交公
司城乡客运

公司

淘汰更换部分运营车
辆，沿线公交服务设
施的维护、改造

改建 2021 5000 5000 完成 东台市政府

（二）市政设施（8 项） 271000 86000 137000

1、污水处理厂（3 项） 37000 4000 30000

8
市区污水处理厂区

提升改造
东台市城投

公司

碧之源净水有限公司
厂区四号沟推流器安
装；厂区加盖除臭及
外 墙 保 温 等 提 升 改
造；设备更换整修；
新建惠阳泵站等 10 项

新建 2021 5000 5000 完成 东台市政府

9
城镇污水处理厂
一体化运营管理

(续建)

东台市城投
公司

全面排查污水处理厂
接管不足的问题；对
现状管网进行普查、
溯源、修复等，支管
网完善；建立统一运
行监管平台；厂区设
备、设施提升改造

新建 2020-2022 10000 7000
厂区内工程量
全部完成、管
网普查

东台市政府
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10
工业污水处理设施

建设
东台市城投

公司
8 个乡镇工业污水处
理厂及配套管网建设

新建 2020-2021 22000 4000 18000 完成 东台市政府

2、污水管网（3 项） 17500 0 17500

11 新建污水管网
东台市城投

公司
随城市道路新建污水
管网

新建 2021 8000 8000 完成 东台市政府

12
污水管网检测维护

和混接点改造
东台市城投

公司

结合管网检测结果维
修故障管网、新建管
网检测信息补录、新
接入和雨污分流小区
原有管线疏通勘探和
混接点调查、设计及
结清工程款管网复查

新建 2021 1500 1500 完成 东台市政府

13 片区雨污分流改造
东台市城投

公司

北关路东、金海路南、
东亭路西、何垛河北
片区约 30 万平方米雨
污分流改造

新建 2021 8000 8000 完成 东台市政府

3、黑臭水体整治（2 项） 216500 82000 89500

14 城市污水厂尾水生
态净化湿地建设

东台市城投
公司

碧之源净水公司尾水
建设生态湿地，排口
改造

新建 2021 7500 7500 完成 东台市政府

15
东台市主城区黑臭

水体整治(续建)
东台市城投

公司

开展控源截污，实施
管网新建修复；新建
水利闸，开展清淤；
建设水安全、水生态、
水景观等配套工程,同
步推进两岸房屋征收
和拆除工作

新建 2020-2022 209000 82000 82000
完成工程量

75%
东台市政府
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（三）城市路桥（9 项） 266500 88300 109500

1、城市道路（1 项） 18000 6000 12000

16 北海路东延（续建）
东台市城投

公司

方向河至经八路，长 3
公里，宽 60 米，包括
道路、排水、桥梁、
绿化、路灯、一般交
通安全管理设施等

新建 2020-2021 18000 6000 12000 完成 东台市政府

2、城市桥梁（1 项） 15000 0 13500

17 振兴路跨通榆河段
东台市城投

公司

站前路至通榆河西，
长 1.6 公里，宽 40 米，
新建跨通榆河大桥 1
座，包括道路、排水、
桥梁、绿化、路灯、
一般交通安全管理设
施等

新建 2021-2022 15000 13500
管道、道路、
桥梁下部结构
施工

东台市政府

3、断头路改造（5 项） 8500 300 6000

18 白榆路东连
东台市城投

公司

明星港湾至明星家具
城，长 0.6 公里米，宽
18 米，包括道路、排
水、绿化、路灯、一
般交通安全管理设施
等

新建 2021-2022 1200 800 管道、道路施工 东台市政府

19 白榆路西延
东台市城投

公司

海陵路至东园路，长
约 0.7 公里，宽 18 米，
进行道路、桥梁、排
水、绿化、路灯、一
般交通安全管理设施
等建设

新建 2021-2022 1600 1000 管道、道路施工 东台市政府
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20 泰东河路
东台市城投

公司

海陵路至东园路，长
约 1 公里，宽 24 米，
包 括 海 陵 大 桥 匝 道
路、排水、桥梁、路
灯、一般交通安全管
理设施建设

新建 2021-2022 2200 1200
管道、道路、

桥梁施工
东台市政府

21 北关路
东台市城投

公司

黄海路至北海路，长
0.45 公里，宽 35 米，
进行道路、桥梁、排
水、绿化、路灯、一
般交通安全管理设施
等建设

新建 2021-2022 2400 2200 基本完工 东台市政府

22 溪北路（续建）
东台市城投

公司

范公路至海陵路，长
0.78 公里，宽 12 米，
包括道路、桥梁、排水、
绿化、路灯、一般交通
安全管理设施等

新建 2019-2021 1100 300 800 完成 东台市政府

4、特色街区（2 项） 225000 82000 78000

23 结发街特色街区
东台市城投

公司

建筑面积 36000 平方
米（含地上约 3 万、
地下 6 千平方米），
建设 710 米长特色商
业街区，打造爱情一
生一世主题

新建 2020-2021 25000 17000 8000 完成 东台市政府

24 何垛河休闲景观带
东台市城投

公司

何垛路东延，对相关
区域开展建筑风貌改
造提升等。建成环境
优美、生态多样、功
能完备的时尚、现代、
活力生活中心

新建 2020-2022 200000 65000 70000
道路、桥梁、
绿化、路灯建
设

东台市政府
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（四）园林绿化（7 项） 193900 111000 71900

1、街头绿地（3 项） 8400 0 8400

25 口袋公园 东台市政府
建设口袋公园 20 个，
占地面积 6.56 公顷

新建 2021 900 900 完成 东台市政府

26 城市公共空间家具
更新

东台市城投
公司

更新范围为市区内道
路交叉口、商业广场
周边等公共空间区域
（南至惠阳路，北至
振兴路，西至西环路，
东至站前路），计 100
处，景观与绿化

新建 2021 5000 5000 完成 东台市政府

27
市区绿化补植及市
区零星工程节点提

升

东台市城投
公司

市区公园绿地、墙体
等增加垂直绿化；市
区节点、渠化岛景观
提升；对市区地块建
设与周边环境协调的
绿地；绿地灌溉设施
提升、公园绿地内景
观小品效果的提升维
护

改建 2021 2500 2500 完成 东台市政府

2、道路绿化（3 项） 45500 21000 23500

28 新建道路两侧绿化
东台市城投

公司

北海路东延、振兴路
跨通榆河段等新建道
路 两 侧 配 套 景 观 绿
化，新增绿化面积约
12 公顷

新建 2021-2022 3500 2500 部分工程竣工 东台市政府
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29
盐通高铁东台段沿

线生态绿廊工程
东台市政府

盐通高铁东台段沿线
生态绿廊工程，工程
总长 36.6 公里，其中
核心区 6.4 公里。包括
项目前期、施工、监
理等

新建 2020-2021 39000 21000 18000 完成 东台市政府

30 城市主干道绿化景
观提升

东台市城投
公司

对东进路、北海路、
惠阳路、范公路进行
有机更新，保障市民
安全通行

改建 2021 3000 3000 完成 东台市政府

3、河道绿化（1 项） 140000 90000 40000

31
串场河沿线整治和

环境提升工程
东台市政府

沿线镇区开发建设，
丰富完善串场河沿岸
生活、休闲服务功能，
打造人文景观特色与
休闲观光功能相融合
的生态景观旅游带，
建设小型污水处理设
施，堵截排污口、河
道疏浚清淤

新建、
改建 2020-2022 140000 90000 40000

全面建设沿线
绿化景观和重
要节点，完成
河 道 支 河 疏
浚、西溪景区
天仙缘小镇建
设，启动五烈
镇新型农村社
区建设，环境
整治工作实现
常态化管理，
城市段房屋征
收工作全面完
成

东台市政府

（五）住房建设（34 项） 3299518 1075037 1702371

1、老旧小区整治（1 项） 9423 0 9423
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32 老旧小区改造 东台市政府
东 台 市 11 个 ， 共 计
51.71 万平方米

改建 2021 9423 9423 完成 东台市政府

2、棚户区改造征收（1 项） 930000 0 930000

33 东台棚户区改造征
迁项目

东台市城投
公司

完成东台市中心城区
棚户区改造 10091 户，
棚改面积约 66 万平方
米

新建 2021 930000 930000 完成 东台市政府

3、棚改安置房建设（17 项） 849868 320820 290000

34 吕家园安置区
东台市城投

公司

东亭南路东侧、何垛
河南侧，总建筑面积
11.4 万平方米，752 套

新建 2021-2023 66000 27000 主体施工 东台市政府

35 何垛湾安置区
东台市城投

公司

港务处南侧、景范小
区西侧，总建筑面积
11 万平方米，736 套

新建 2021-2023 59000 22000 主体施工 东台市政府

36 滨河湾安置区
东台市城投

公司

海陵南路西侧，惠阳
路北侧，用地面积约
83.6 亩，约 1100 套安
置房，建筑面积 13.5
万平方米

新建 2021-2023 82000 12000 48000 主体施工 东台市政府

37 站南安置区
东台市城投

公司

站前路西、川东港北，
占地约 160 亩、总建
筑面积约 33.7 万平方
米，21 幢、1800 套

新建 2020-2022 120000 40000 60000 土建施工 东台市政府
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38 通城佳苑一期
东台市城投

公司

灯塔路以北，占地约
83.5 亩，建筑面积约
10.6 万平方米，一期
地 上 建 筑 面 积 约 3.2
万平方米，地下 0.6 万
平方米，4 幢高层建筑
及配套

新建 2019-2021 19500 13500 6000 完成 东台市政府

39 泰和佳苑一期
东台市城投

公司

泰东河南，海陵南路
西，通城路东，占地
约 142.2 亩，建筑面积
约 15.6 万平方米

新建 2019-2021 35000 30000 5000 完成 东台市政府

40 八林新寓三期
东台市城投

公司

东园路东、泰东河路
北总建筑面积约 14 万
平方米，16 幢、882
套

新建 2019-2021 75000 65000 10000 完成 东台市政府

41 宁熙悦府
东台凯华置
业有限公司

范公路东侧、望海路
北侧，总建筑面积约
13.8 万平方米，其中
保 障 房 建 筑 面 积 约
28460 平方米，218 套

新建 2020-2022 24368 7920 14000

主 体 施 工 完
成，外立面施
工完成，脚手
架落架

东台市政府

42
老造纸厂

代建安置房建设

江苏金鹰投
资发展有限

公司

2 幢 10 层商住楼，住
宅建筑面积约 0.56 万
平方米，47 套

新建 2019-2021 2000 1000 1000 完成 东台市政府

43 城北新寓三期

东台市惠民
城镇化建设

发展有限
公司

纬一路南，范公路西，
总建筑面积 10 万平方
米，624 套

新建 2019-2022 36000 28000 5000 配套工程施工 东台市政府
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44 三团安置区三期

东台市惠民
城镇化建设

发展有限
公司

东区二路南，支三路
西，总建筑面积约 16
万平方米，13 幢、894
套

新建 2019-2022 57000 49000 6000 配套工程施工 东台市政府

45 新团安置区

东台市惠民
城镇化建设

发展有限
公司

振兴路南侧、方向路
东侧，总建筑面积约
16.2 万平方米，16 幢、
1124 套

新建 2020-2022 63000 1500 40000 主体竣工 东台市政府

46 富新安置区二期

东台市惠民
城镇化建设

发展有限
公司

安居路西，宜居路北，
总建筑面积约 9 万平
方米，9 幢，441 套

新建 2019-2021 32000 28000 4000 完成 东台市政府

47
钱陈安置区三期

（续建）

东台市城东
高新技术投
资发展有限

公司

惠阳路北、钱家沟路
西，建筑面积 18.8 万
平方米，1309 套

新建 2019-2022 56000 30000 16000 配套工程施工 东台市政府

48 西郊万陆安置区（一
期）

东台市西溪
旅游文化景
区投资发展

有限公司

东五公路南侧、木港
路东侧，建筑面积 10
万平方米，678 套

新建 2020-2022 48000 13400 20000
工 程 主 体 竣
工，配套工程
施工

东台市政府

49 通城佳苑二期
东台市城投

公司

灯塔路以北，占地约
55.7 亩，建筑面积约 8
万平方米，8 幢高层建
筑及配套

新建 2021-2023 31000 500 前期准备工作 3000 桩基施工 东台市政府

50 泰和佳苑二期
东台市城投

公司

泰东河南，海陵南路
西，通城路东，占地
约 63 亩，10 幢高层建
筑及配套

新建 2021-2023 44000 1000 前期准备工作 3000 桩基施工 东台市政府
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4、商品住房建设（15 项） 1510227 754217 472948

51 万华嘉府
万达投资

集团
住宅 21.6 万平方米 新建 2020-2022 190000 100000 82000 部分项目竣工 东台市政府

52 双玺小区 碧桂园集团
总建筑面积 18 万平方
米

新建 2020-2023 150000 80000 60000

所有楼栋完成
脚手架拆除，
地下室全部结
束

东台市政府

53 东铭雅居
顾家实业投
资（杭州）

有限公司

住宅及公共配套人防
地下室 18.5 万平方米

新建 2020-2023 27500 10000 17500 90% 东台市政府

54 宁熙悦府

中企万业
（北京）房
地产开发有

限公司

总建筑面积 14 万平方
米；9 幢高层住宅、3
幢商业楼

新建 2019-2023 80000 39800 24000
主楼外立面施

工完成
东台市政府

55 悦棠湾小区
悦达地产集
团有限公司

住宅、商业，22.4 万
平方米

新建 2019-2023 98000 30000 35000

全 部 工 程 开
工，全部 16 栋
住宅及 5 栋商
业开工，其中
12 栋 住 宅 、5
栋商业封顶，
剩余 4 栋住宅
达到预售条件

东台市政府

56 春溪雅苑
东台锦腾置
业有限公司

总建筑面积：14.5 万
平方米，住宅 8 幢，
商住 2 幢

新建 2020-2024 77100 12850 7700

1#、2#二次结
构完成； 3#、
5#楼主体结构
封顶

东台市政府

57 凤凰郡
天怡房屋建
设开发有限

责任公司

总建筑面积约 15 万平
方米

新建 2018-2022 70000 30000 10000 15#~18#主体
结束

东台市政府
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58 凤凰郡·尚苑
天涵建设开
发有限责任

公司

总建筑面积约 16.7 万
平方米

新建 2020-2023 38000 3200 7000 5#~7#主体
结束

东台市政府

59 慧学铭苑、悦禾城商
业广场

东台市瑞祥
时代房地产

开发有限
公司

总建筑面积约为 28 万
平方米

新建 2018-2023 112000 40000 30000
商住二期部分
交付、商业项
目全部封顶

东台市政府

60 熙悦佳园 企业
总建筑面积 30.7 万平
方米 住宅 9 幢；商
住 2 幢；商业楼 1 幢

新建 2018-2022 115000 80000 35000 小区整体竣工 东台市政府

61 紫云府 企业
总建筑面积约 17 万平
方米，商住 7 栋，住
宅 10 栋

新建 2019-2022 75000 32000 28000
全部封顶，室

外配套收工
东台市政府

62 帝逸国际小区 企业
住宅、商业，总建筑
面积 22.4 万平方米

新建 2014-2023 60000 39429 10800
在建 4 栋住宅

封顶
东台市政府

63 晨光满园小区 企业
住宅、商业，总建筑
面积 33.3 万平方米

新建 2013-2022 90027 78938 5948
在建楼栋全部

封顶
东台市政府

64 玲珑湾小区 企业
1-12#楼、地下汽车库
及配套用房，总建筑
面积约 14 万平方米

新建 2020-2022 70000 20000 40000
项目主体全部
竣工，开始附
属工程

东台市政府

65 吾悦和府 企业
分吾悦和府南区和北
区，总建筑面积约 24
万平方米

新建 2019-2022 257600 158000 80000

吾悦和府北区
完成交付，南
区完成主体建
设，配套施工
基本完成

东台市政府
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（六）公共配套（3 项） 138000 30143 80000

1、商业服务（2 项） 120000 30143 67000

66 苏宁易购广场

中企万业
（北京）房
地产开发有

限公司

总建筑面积约 11 万平
方米，1幢 7层商业楼、
1 幢停车楼

新建 2019-2022 60000 18000 42000 完成 东台市政府

67
中农联·东台云仓

农商城
企业

占地面积 193 亩，总
建设面积约 11 万平方
米

新建 2020-2022 60000 12143 25000
全部楼栋结构
封顶进行内装
修阶段

东台市政府

2、人防抗震（1 项） 18000 0 13000

68
人防配套工程

（续建）
东台市政府

地 下 总 建 筑 面 积 1.9
万平方米，含 4000 平
方 米 基 本 指 挥 所 ，
2000 平方米应急物资
储备场所，1.3 万平方
米的人防智慧停车场

新建 2020-2022 18000 13000 土建竣工 东台市政府

（七）城市管理（9 项） 101947 19110 69337

1、垃圾分类治理（2 项） 3800 0 2300

69
东台市智能分类

中心
东台市政府

综合楼、大件垃圾处
理车间及设备、可回
收垃圾存储与分拣生
产车间及设备

新建 2021-2022 3500 2000 部分工程完工 东台市政府

70 配置垃圾分类设施 东台市城管局

市区主次干道增补三
分类果壳箱 400 只、
垃圾分类亭 30 座、垃
圾桶 3000 只

新建 2021 300 300 完成 东台市政府
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2、厕所革命（1 项） 850 0 850

71 新建及改造公厕 东台市城管局

在北海路南侧、百岁
园等 11 处新建公厕，
改造提升市区 5 座公
厕。统一更换公厕导
示牌 400 套，对部分
老旧公厕进行外墙出
新

新建、
改建 2021 850 选址等 850 完成 东台市政府

3、环卫装备能力提升（1 项） 800 0 800

72
环卫基础设施建设

提升工程
东台市城管局

新建地埋式垃圾收集
点 12 座、采购各类环
卫车辆约 16 辆

新建 2021 800 800 完成 东台市政府

4、市容整治（4 项） 30100 0 18100

73 沿街立面出新工程 市城投公司
对范公路沿街两侧及
高铁站、海陵路等沿
街建筑物立面改造

新建 2021 4600 4600 完成 东台市政府

74
公共停车场建设

工程
市城投公司

在市区规划建设 10 座
公共停车场，新增公
共停车泊位 1000 个以
上，同步建设智能化
停车管理系统

新建 2021 4000 4000 完成 东台市政府

75 特色小吃一条街
建设

市城投公司

在 何 垛 河 风 光 带 周
边，规划建设餐饮传
统小吃一条街（原北
关疏导点已拆迁）

新建 2021 1500 1500 完成 东台市政府

76 特色工作 东台市政府
在市区打造 10 条示范
街区

改建 2021-2022 20000 8000 工程部分竣工 东台市政府
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5、精细化样板点建设（1 项） 66397 19110 47287

77 精细化样板点建设
东台市政府

安丰镇
企业

按精细化样板标准建
设样板镇（安丰镇）、
样板村（兰址村）、
样 板 社 区 （ 望 海 社
区）、样板街（海陵
路）、样板巷（寺前
街）；精细化样板场
（吾悦广场综合体）

新建、
扩建、
续建

2020-2021 66397 19110 47287 完成 东台市政府

（八）镇村建设（3 项） 195680 69780 125900

1、农房改善（1 项） 60000 0 60000

78
改善农民群众住房

条件
东台市政府

改善农民群众住房条
件 2000 户

新建 2021 60000 60000 完成 东台市政府

2、镇村设施（2 项） 135680 69780 65900

79 美丽宜居示范村
各镇人民

政府

周黄、临塔、八里等
11 个村创建国家人居
环境整治示范村；三
仓镇新五等 6 个村创
建省级特色田园乡村

新建 2020-2021 47400 26400 21000 完成 东台市政府

80 12 个镇建成“十个
一”工程

各镇人民
政府

城镇商业综合体、购
物超市、住宅小区、
主题公园、连锁酒店、
农贸市场、文化活动
中心、5G 网络基础设
施 10 个平方米面功能
设施配套提升

新建 2020-2021 88280 43380 44900 完成 东台市政府



—— 16 ——

序
号

项目名称 投资主体 建设内容及规模
建设
性质

建设年限
计划

总投资
（万元）

2020 年
底累计

完成投资

2020 年底
建设进度或前期

工作开展情况

2021 年
计划投资

2021 年
形象进度要求

责任单位

（九）综合水利（4 项） 62762 24512 14250

1、水安全（1 项） 22000 15000 7000

81 梁垛河整治工程
省水利厅

东台市政府

疏浚河道 51 公里，河
坡防护 15.87 公里，20
座跨河桥梁防护

新建 2019-2021 22000 15000

梁垛河整治上段
工程已基本完
成，下段工程已
开工建设

7000 完成 东台市政府

2、水资源（1 项） 29000 0 5000

82

东台市应急饮用水
源及泰东河二级水
源保护区生态修复

工程

东台市政府

新建有效蓄水量 210
万立方米的应急饮用
水源工程，并实施泰
东河二级水源保护区
生态修复工程

新建 2021-2022 29000
正在开展前期工
作，办理相关手
续

5000

完成项目前期
工作；东台镇、
梁垛镇负责征
迁、交地；结
合东兴高速征
迁取土开挖蓄
水区，开工建
设泵站、管道

东台市政府

3、水生态（2 项） 11762 9512 2250

83
串场河综合治理

防洪排涝工程
（东台段）

东台市政府

支河疏浚 47 公里，险
工 险 段 防 护 3.17 公
里，拆建、改造水闸
12 座等

新建 2020-2021 9982 9512 开工建设 470 完成 东台市政府

84
村庄河塘疏浚整治

及村级生态河道
建设

东台市政府

疏 浚 整 治 村 庄 河 塘
325 条 、 土 方 248.67
万方；村级生态河道
建设 17 条、18.78 公
里

新建 2021 1780
目前已完成项目
规划、编排等前
期工作

1780 完成 东台市政府
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二、建湖县政府（25 项） 852759 122060 528561

（一）综合交通（3 项） 79150 28000 41900

1、公路（3 项） 79150 28000 41900

85
建湖县乡村旅游

景观公路

建湖县九龙
口旅投公司
建湖县新农

投公司

按照三级公路以上标
准，实施乡村旅游景
观公路 177.84 公里

改建 2019-2021 55000 28000

建成乡村旅游景
观公路 2 号线先
导段、九龙口支
线、西塘河支线、
驿站等服务设施
建设任务 125.54
公里

27000 完成 建湖县政府

86
盐淮高速公路

九龙口互通

建湖县九龙
口旅游投资

建设有限
公司

采 用 单 喇 叭 互 通 形
式，占地面积约 202
亩

新建 2021-2022 19250 开展前期工作 10000 开工建设

建湖县政府
市交通运输局
市自然资源

和规划局

87 高作镇全域整治
配套道路

建湖县新农
村建设投资

有限公司

改建 9.3 公里三级公
路

改建 2021 4900 完成施工图设计 4900 完成 建湖县政府

（二）市政设施（5 项） 64500 6150 23100

1、污水管网（3 项） 55500 5950 21000
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88
污水管网功能性
修复、完善工程

建湖县城投
公司

对县城市政、老旧小
区污水管道清淤、QV
检测；对混乱接、漏
接、破损管网功能性
修复、接通。延伸配
套连接 6 个污水厂管
网 90 公里

改建 2019-2025 47000 5000

建设污水配套支
管网 12 公里；完
成双湖一品、东
平方米华庭等 9
个小区内部污水
管网的清淤、排
查、修复及与对
外 主 管 网 的 接
通；
完成花园巷、邮
局 家 属 区 等 10
处居住区雨污分
流；
完成县城污水主
管 网 清 淤 养 护
55 公里

15000

完成湖景人居
北区、明珠锦
苑B 区等 28个
小区内部管网
的清淤、排查、
修复及与区外
主 管 网 的 接
通；
完成龙湖商业
北街、龙湖商
业南街等 9 处
居住区雨污分
流；配套建设
污水管网 10 公
里；完成县城
污水管网清淤
养护 50 公里

建湖县政府

89
污水处理及运行

提升工程
建湖县城投

公司

迁移城南污水厂西塘
河排污口；对 6 座污
水厂设备升级改造；
对 6 座污水厂生产、
中途提升泵站和管网
运行智能化改造；对
城东厂扩能改造

改建、
扩建

2020-2025 5500 950

启动城东厂设备
升级改造；新增
鼓 风 机 设 备 4
套、膜系统改造
2 套

3000

完成城南污水
厂西塘河排污
口迁移出生态
红线管控区；
新增污水厂脱
泥系统 4 套、
曝 气 系 统 改
造；完成污水
厂生产、中途
提升泵站和管
网运行智能化
管理调度系统
建设；城东厂
扩能改造

建湖县政府
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90 农村生活污水治理 建湖县政府
通过接管处理、分散
治理，完成 20 个行政
村的生活污水治理

新建 2021 3000 3000 完成 建湖县政府

2、黑臭水体整治（2 项） 9000 200 2100

91
城市污水厂尾水

生态净化湿地建设
建湖县城投

公司

3 座城市污水厂配套
建设尾水湿地，提高
尾水水质

新建 2020-2022 2000 200
完成城南污水厂
生化塘部分建设

100

完成城南污水
厂尾水生态净
化湿地工程生
态浮床、基质及
水生植物栽植

建湖县政府

92
县城建成区河道

提升完善
建湖县政府

对雨污水混排口处建
设智能分流井，对截
污 未 到 位 的 进 行 完
善，对污水管跑冒滴
漏进行修复

新建 2021-2022 7000 2000

对新河、胜利
河、轮窑河等
河 道 进 行 清
淤；轮窑河（森
达路以北段）
埋 设 污 水 管
网；对新河、
胜利河、永泰
河等 7 条老城
区河道流域进
行合流制片区
改造，增设智
能井

建湖县政府

（三）城市路桥（2 项） 3100 0 3100

1、断头路改造（1 项） 100 0 100

93 朝阳路接通工程 建湖县政府

实施朝阳路至人民路
段，长 210 米，宽 10
米，沥青路面，同步
配套排水管网及交通
安全设施

新建 2021 100 100 完成 建湖县政府
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序
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项目名称 投资主体 建设内容及规模
建设
性质

建设年限
计划

总投资
（万元）
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底累计

完成投资

2020 年底
建设进度或前期
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计划投资

2021 年
形象进度要求

责任单位

2、特色街区（1 项） 3000 0 3000

94 特色街区建设
建湖县政府
建湖县城投

公司

对朱尤沟路宝龙广场
商业街区道路、沿街
建筑进行景观设计改
造，建设景观小品、
休闲设施、美化、亮
化

新建 2021 3000 3000 完成 建湖县政府

（四）园林绿化（3 项） 62500 10260 33300

1、街头绿地（1 项） 1500 0 1500

95
县城绿化工程
（口袋公园）

建湖县住建局

1、根据建宝路快速化
通道建设要求，对双
湖路至站前路段绿化
进行提升改造；2、口
袋公园建设：对双湖
公园、秀夫公园、西
塘河风光带、神台河
风光带、四宜园等 15
个公园增加体育游憩
等设施等

改建、
新建

2021 1500 1500 完成 建湖县政府

2、河道绿化（2 项） 61000 10260 31800

96 河道景观绿化工程 建湖县政府

实施盂兰河风光带太
平路至建宝路北岸，
太平路至人民路两侧
风光带，建设游步道，
栽植绿化，配套亮化
和便民设施

新建、
扩建、
改建

2021-2023 3000 800

盂兰河风光带
完成太平路至
建宝路北岸，
太平路至秀夫
路南岸

建湖县政府
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序
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项目名称 投资主体 建设内容及规模
建设
性质

建设年限
计划

总投资
（万元）

2020 年
底累计
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2020 年底
建设进度或前期
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计划投资

2021 年
形象进度要求

责任单位

97
串场河整治提升

工程

建湖县上冈镇
建湖县水利局
建湖县交通局

完 成 串 场 河 上 冈 段
“两违三乱”整治，
观光道路修补，生态
河道绿化建设，水利
工程闸站维修,以“铁
狮湾”生态园为中心，
实施串场河风光带南
接北延工程。开发建
设“铁狮湾”河畔两
岸生态旅游项目

新建 2020-2022 58000 10260

完成整体规划设
计工作；推进两
违三乱整治和景
观提升；完成“铁
狮湾”名称更换
工作；完成草堰
口集镇临河建筑
污水管网建设工
程；推进草堰口
社区污水管网建
设工作

31000

实施串场河沿
线复兴、冈西
段农房搬迁、
集镇南段两侧
农房搬迁，以
及 砂 石 场 搬
迁；启动建设
复兴保障性安
置房工程；完
成串场河复兴
段、草堰口永
丰段节点景观
工程；完成铁
狮湾农旅基地
环境整治及标
志性雕塑设计
安装；对老 204
国道（旅游公
路 8 号线）进
行维修，建成
乡村旅游景观
公路；建设水
利闸站

建湖县政府

（五）住房建设（2 项） 265669 0 265669

1、老旧小区整治（1 项） 7069 0 7069

98 老旧小区整治 建湖县政府
建湖县 9 个，建筑面
积 36.93 万平方米

改建 2021 7069 7069 完成 建湖县政府
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项目名称 投资主体 建设内容及规模
建设
性质

建设年限
计划
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2021 年
形象进度要求

责任单位

2、棚改区改造征收（1 项） 258600 0 258600

99 棚户区改造 建湖县政府

对建湖县 18 个地块进
行棚改，棚改面积 52
万平方米，棚改户数
4093 户

新建 2021 258600 开展前期调查 258600 完成 建湖县政府

（六）公共配套（1 项） 49000 200 20000

1、商业服务（1 项） 49000 200 20000

100
金融和政务服务

中心
建湖县城投

公司
项目共占地 77.3 亩，
建筑面积 10 万平方米

新建 2021-2023 49000 200
完成设计单位招
标 20000 主体施工 建湖县政府

（七）城市管理（3 项） 9000 0 5000

1、垃圾分类与治理（1 项） 3500 0 500

101
垃圾无害化和资源
化处理终端设施建

设工程
建湖县城管局

加快推进建筑垃圾资
源化利用项目建设；
2022 年 6 月份前完成
立项、征地、可研和
环评等工作；完成建
设，项目建设

新建 2021-2023 3500 500

完成建筑垃圾
资源化利用项
目建设前期工
作

建湖县政府

2、厕所革命（1 项） 400 0 400

102 公厕改造提升工程 建湖县城管局

新建高标准一类公厕
1 座（130 万元）；对
县城 11 座老旧公厕出
新改造，达二类以上
标准

新建、
改建

2021 400 400 完成 建湖县政府
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项目名称 投资主体 建设内容及规模
建设
性质

建设年限
计划
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底累计
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2021 年
形象进度要求

责任单位

3、精细化样板点建设（1
项） 5100 0 4100

103 精细化样板点建设

建湖县九龙
口镇

建湖县住建局
建湖县城管局
九龙口旅游

度假区
建湖县上冈镇

江苏登达
江苏广益来

按照精细化样板点标
准建设样板镇区（九
龙口镇）、样板社区
（ 九 龙 口 旅 游 度 假
区）、样板路（太平
路）、样板巷（上冈
镇街巷）、样板场（宝
龙广场）

新建 2021 5100 4100 完成 建湖县政府

（八）镇村建设（1 项） 62000 0 62000

1、农房改善（1 项） 62000 0 62000

104
改善农民群众住房

条件
建湖县政府

改善农民群众住房条
件 3100 户

新建 2021 62000 62000 完成 建湖县政府

（九）综合水利（4 项） 157840 57450 34492

1、水安全（1 项） 147987 55000 30000

105
江苏省淮河流域重
点平原洼地近期治

理工程

省水利厅
建湖县政府

河道拓浚 46.11 千米，
土方开挖 665 万方，
新建、加固、退建圩
堤 42.83 千米，新建沥
青砼堤顶道路 3.75 千
米，越河段新建护岸
2.4 千米，新、拆建桥
梁 8 座，拆建闸站 96
座

新建 2019-2023 147987 55000

2020 年 年 底 累
计完成河道整治
土方量约 126 万
方，累计完成闸
站 31 座，新开工
26 座 闸 站 完 成
底板、墩墙浇筑
及 4 座桥梁基础
工程

30000

2021 年年底累
计完成河道整
治 土 方 量 约
180 万方，累计
完 成 闸 站 19
座、桥梁 3 座

建湖县政府
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序
号

项目名称 投资主体 建设内容及规模
建设
性质

建设年限
计划

总投资
（万元）

2020 年
底累计

完成投资

2020 年底
建设进度或前期

工作开展情况

2021 年
计划投资

2021 年
形象进度要求

责任单位

2、水生态（3 项） 9853 2450 4492

106
建湖县中小河流治
理重点县高作-宝塔

项目区

省水利厅
建湖县政府

对洗泥沟、高作河等
16 条河道进行综合整
治

新建 2021 3000 完成招标工作 3000 完成 建湖县政府

107
建湖县 2021 年村庄

河塘整治项目
建湖县政府

对全县 227 条村庄河
塘进行疏浚整治，计
划疏浚村庄河塘 294
公里、206 万方

新建 2021 1135 完成招标工作 1135 完成 建湖县政府

108
串场河综合治理防

洪排涝工程
建湖县政府

疏 浚 河 道 18.87 公 里
15.05 万方，加固加高
堤防 24.22 公里 26 万
方，兴建生态防护工
程 5.21 公里，改造闸
站工程 18 座

新建 2020-2022 5718 2450 开工建设 357 完成河道整治 建湖县政府

（十）自然资源与规划（1 项） 100000 20000 40000

1、规划编制（1 项） 100000 20000 40000

109
盐城市建湖县高作
镇全域土地综合整

治项目

江苏银湖农
业发展有限

公司

涉及 14个村，7.5万亩，
进行农房拆除，拆除房
屋 6000户，新建集中居
住点 3 个，新建房屋
1500户。进行土地流转，
流转土地 5 万亩，进行
高标准农田建设。同国
企合作实施规模化农
业，实施生态稻米种植、
精品设施农业、水生蔬
菜种养、稻田综合种养

续建 2020-2022 100000 20000

已 拆 除 农 房
2000 户，新建新
型社区 1 个，对
全域土地进行高
起点规划

40000

拆除农房 3000
户，新建居住
点 3 个，新建
房 屋 500 户 。
新增流转土地
2.5 万亩，高标
准 农 田 建 设 1
万 亩 。 招 引 3
个农业项目

建湖县政府
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序
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项目名称 投资主体 建设内容及规模
建设
性质

建设年限
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（万元）
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底累计
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计划投资

2021 年
形象进度要求

责任单位

三、射阳县政府（33 项） 1079125 216161 708209

（一）综合交通（5 项） 404455 170000 93900

1、公路（5 项） 404455 170000 93900

110 射阳县乡村旅游景
观公路

射阳县旅游
投资发展有

限公司

按照三级公路以上标
准，实施乡村旅游景
观公路 187.4 公里

改建 2019-2021 50900 30000

建成乡村旅游景
观公路 1 号线、5
号线、7 号线部
分路段驿站等服
务设施建设任务
155.4 公里

20900

完成全部主题
线路、黄沙港
支线、驿站等
服务设施建设
任务 32 公里

射阳县政府

111 盐射高速
江苏盐射高
速公路有限

公司

新建 22.5 公里高速公
路

新建 2019-2022 245034 123000
基本完成路基桥
涵工程

40000
完 成 路 面 基
层，开展房建
工程施工

射阳县政府
市交通运输

局

112
沈海高速公路四明

互通
射阳县政府

采 用 A 型 单 喇 叭 形
式，占地面积约 224
亩

新建 2021-2022 17100 开展前期工作 10000 开工建设

射阳县政府
市交通运输

局
市自然资源

和规划局

113
329 省道射阳南环

段工程
射阳县政府

建 设 一 级 公 路 14.58
公 里 （ 新 建 11.68 公
里，扩建 2.9 公里）

新建、
扩建 2020-2022 65421 5000 开工建设 15000

开展路基桥梁
施工

射阳县政府
市交通运输

局

114 射阳县合德至
海通线

射阳县政府
新建 3.2 公里一级公
路（含射阳河大桥 1
座）

新建 2019-2022 26000 12000 完成桥梁钻孔灌
注桩施工

8000 基本完成桥梁
上部结构施工

射阳县政府
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（二）市政设施（4 项） 50405 25000 22905

1、污水处理厂（1 项） 13905 0 13905

115
射阳县建制镇污水

处理设施“全运行”
修复提升工程

射阳农水投
集团

对建制镇污水处理厂
进行改造提升、新建
配套污水管网、修复
污水提升泵站

新建 2020-2021 13905
完成立项，招标，
工程完成 10% 13905 完成 射阳县政府

2、污水管网（1 项） 3500 0 3500

116
射阳县县城污水提

质增效工程
射阳县政府

对县城污水管道、泵
站进行检测维修，完
善污水管网

新建 2021 3500 3500 完成 射阳县政府

3、黑臭水体整治（2 项） 33000 25000 5500

117
城市污水厂尾水生

态净化湿地建设
射阳县城建

集团

城市污水厂配套建设
尾水湿地，提高尾水
水质

新建 2021-2022 3000 500
完 成 方 案 研
究，开工建设

射阳县政府

118 村庄生活污水治理 射阳县政府

全面完成所有非新型
农村社区的行政村村
部所在地和新型农村
社区，以及撤并乡镇
集镇区所在地村庄生
活污水治理工作，实
现农村环境整洁、生
态和谐的目标

新建 2019-2021 30000 25000
完成 156 个村庄
生活污水治理工
作

5000 完成 射阳县政府

（三）城市路桥（7 项） 31650 0 31650

1、城市道路（2 项） 7850 0 7850
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119
北环路拓宽改造工

程（二期)
射阳县政府

双拥路—西绕城：包
括沥青路面、雨污水
管网等工程

新建 2020-2021 6850
驳岸施工、路基
灰土层完成，准
备摊铺水稳

6850 完成 射阳县政府

120
清华园北侧规划支
路（海都路至曙光

路）
射阳县政府

全长约 0.7 公里，道路
红线为 15 米，建设内
容包括沥青路面、雨
污水管网、人行道板、
绿化、交通设施等

新建 2021 1000 踏勘现场 1000 完成 射阳县政府

2、城市桥梁（1 项） 3500 0 3500

121 海都大桥工程 射阳县政府
海都大桥新建沥青桥
面、人行道板等

改建 2020-2021 3500
完成海都大桥拆
除，同步开展海
都大桥图纸设计

3500 完成 射阳县政府

3、断头路改造（3 项） 5300 0 5300

122
沿河路东延

（兴阳路-海都路）
射阳县政府

道路全长约 1200 米，
包 括 沥 青 混 凝 土 道
路、雨水管道、污水
管道、桥梁等

改建 2021 2500 准备进场施工 2500 完成 射阳县政府

123
清华园北侧规划支
路（海都路至曙光

路）
射阳县政府

全长约 0.7 公里，道路
红线为 15 米，建设内
容包括沥青路面、雨
污水管网、人行道板、
绿化、交通设施等

新建 2021 1000 踏勘现场 1000 完成 射阳县政府

124 明光路新建工程 射阳县政府

规 划 全 长 约 0.35 公
里，建设内容包括沥
青路面、雨污水管网、
人行道板、绿化、交
通设施等

新建 2021 1800 现场踏勘 1800 完成 射阳县政府
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4、特色街区（1 项） 15000 0 15000

125 朝阳智慧街区建设
射阳旅投

集团

全长约 2.6公里，项目重
点围绕街区沿线环境整
治、绿化亮化、道路交
通、外墙立面改造、旅
游节点小品和公共停车
设施等建设

新建 2021 15000 完成工程立项招
投标工作

15000 完成 射阳县政府

（四）园林绿化（2 项） 11340 6000 5340

1、街头绿地（1 项） 340 0 340

126 口袋公园 射阳县政府

建 设 双 拥 路 德 发 大
道、振阳街人民路等
地段口袋公园 15 个，
占地面积 1.34 公顷

新建、
改建

2021 340 340 完成 射阳县政府

2、河道绿化（1 项） 11000 6000 5000

127 新洋港（射阳段）综
合整治项目

射阳县政府

新洋港（射阳段）西
至特庸镇北洋村，东
至黄沙港镇东港居委
会，长约 45.27 公里，
沿 线 违 章 建 筑 物 拆
除、农业生产畜禽养
殖设施用房清理、码
头整治、秸秆垃圾清
理、住家船和沉船及
桩等清理、空关破旧
房 屋 拆 除 等 环 境 整
治，沿线河堤整治，
绿化补植、建设生态
护坡

新建、
改建

2020-2021 11000 6000 完成沿线环境整
治

5000 完成 射阳县政府
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（五）住房建设（2 项） 421630 0 421630

1、老旧小区整治（1 项） 12650 0 12650

128 老旧小区整治 射阳县政府
射阳县 21 个，建筑面
积 40.22 万平方米

改建 2021 12650 12650 完成 射阳县政府

2、棚户区改造征收（1 项） 408980 0 408980

129
射阳县棚户区改造

工作
射阳县政府

对射阳县新城区人民
医院西侧地块、县住
建局北侧地块等区域
进行棚户区改造，共
计约 5000 户

新建 2021 408980
开展前期调查评
估工作

408980 完成 射阳县政府

（六）公共配套（1 项） 5000 300 3500

1、人防抗震（1 项） 5000 300 3500

130
射阳县人防基本

指挥所
射阳县政府

人 防 基 本 指 挥 所
（2395 平方米） 2021-2022 5000 300

目前已通过初步
设计、施工图审
查，正在编制工
程预算及工程量
清单

3500 完成土建 射阳县政府

（七）城市管理（5 项） 11962 0 11962

1、垃圾分类治理（1 项） 700 0 700
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131
垃圾分类与处置项

目
射阳县城管局

1、新增 10 个智能分
类小区及智能分类管
理；
2、购置 240L 分类垃
圾桶 6000 只、两分类
垃圾收集箱 8000 组；
3、创建省级达标小区
20 个；
4、推进“两定一撤”
（定时定点分类投放
收运、楼栋撤桶并点）
垃圾分类小区

新建 2021 700 700 完成 射阳县政府

2、厕所革命（1 项） 300 0 300

132 新建农村公厕 各乡镇 新建农村公厕 15 座 新建 2021 300 300 完成 射阳县政府

3、环卫装备能力提升（2 项） 3582 0 3582

133 车辆、设备提升 射阳县城管局

1、小型多功能道路扫
路机 1 辆；2、吊桶车
3 辆；3、小勾臂式垃
圾清运车 10 辆；4、
高温高压冲洗车 1 辆；
5、垃圾清运车 5 辆；
6、 采 购 新 能 源 箱 子
100 只；7、采购果壳
箱内胆 1000 只；8、
沟河打碎草船 1 艘；9、
河道保洁船（含机头、
挂桨）3 艘

新建 2021 582 582 完成 射阳县政府
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134
射阳县生活垃圾焚
烧飞灰及污泥等一

般固废填埋项目
射阳县城管局

在原垃圾场东侧新建
一座约 20 万方的生活
垃圾焚烧飞灰及污泥
等一般固废填埋场

新建 2021 3000

完成项目立项批
复及可研性研究
报告批复，土地
批复等

3000 完成 射阳县政府

4、精细化样板点建设（1 项） 7380 0 7380

135 精细化样板点建设

县城管局
黄沙港镇

合德镇
开发区

开发企业

按照精细化样板点标
准建设样板镇区（黄
沙港镇）、样板村（凤
凰村）、样板社区（兴
东社区）、样板街（红
旗路）、样板巷（众
兴路）、样板场（恒
隆广场）

新建、
改建 2021 7380 7380 完成 射阳县政府

（八）镇村建设（1 项） 100000 0 100000

1、农房改善（1 项） 100000 0 100000

136 改善农民群众住房
条件

射阳县政府
改善农民群众住房条
件 4900 户

新建 2021 100000 100000 完成 射阳县政府

（九）综合水利（6 项） 42683 14861 17322

1、水安全（3 项） 18489 1300 9189

137
双洋闸北侧海堤保

滩工程
（21+840-23+640）

省水利厅
射阳县政府

双 洋 闸 北 侧 海 堤
（21+840∽23+640）保
滩长度 1800 米

新建 2021 4000
完成初设文件编
制 4000 完成 射阳县政府
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138
射阳县夸套南北匡
一线海堤新建防汛

道路

省水利厅
射阳县政府

新建射阳县夸套南北
匡 一 线 海 堤 桩 号
5+680-27+102 段防汛
道路

新建 2020-2021 3489 1300
完成夸套北匡一
线海堤新建防汛
道路

2189 完成 射阳县政府

139 八丈河治理工程
省水利厅

射阳县政府
疏浚八丈河 20.7 公里 新建 2021-2022 11000 现状调查 3000 完成 20% 射阳县政府

2、水资源（1 项） 4500 0 2000

140 中型灌区续建配套
与节水改造项目

射阳县政府

四明镇王开灌区建设
改造 1.6 万亩，兴桥镇
跃中灌区建设改造 2.9
万亩

新建 2021-2022 4500 开展前期工作 2000 完成 50%
工程量

射阳县政府

3、水生态（2 项） 19694 13561 6133

141
射阳县 2021 年度农

村河道整治
射阳县政府

疏浚整治河道总土方
量 314 万方，建设生
态示范河道 23 条 58
千米，生态河道 47 条，
高速廊道内生态河道
40 条

新建 2021 4133 4133 完成 射阳县政府

142

江苏省淮河流域重
点平原洼地近期治

理工程（射阳县境内
工程增做项目）

射阳县政府
增做芦鱼港闸等建筑
物

新建 2019-2021 15561 13561 完成合同工程量 2000 完成 射阳县政府
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四、阜宁县政府（46 项） 1241111 299274 708298

（一）综合交通（6 项） 59280 17614 41666

1、公路（6 项） 59280 17614 41666

143 美丽阜宁改造项目
阜宁县交通

投资有限
公司

改造年久失修农村公
路 45 公里

改建 2021 4000 开展前期手续 4000 完成 阜宁县政府

144 农村公路建设
阜宁县交通

投资有限
公司

实施改造农村公路 40
公里

改建 2021 4800 开展前期手续 4800 完成 阜宁县政府

145 乡村道危桥改造
阜宁县交通

投资有限
公司

改建和提升农村公路
危桥 100 座

改建 2021 3000 开展前期手续 3000 完成 阜宁县政府

146 生命安全防护工程
阜宁县交通

投资有限
公司

实施农村公路安保工
程 40 公里、乡村道路
限高限宽架 596 处、
县乡村道路长制公示
牌 617 块

改建 2021 1000 开展前期手续 1000 完成 阜宁县政府

147
阜宁县乡村旅游景

观公路

阜宁县交通
投资有限

公司

按照三级公路以上标
准，实施乡村旅游景
观公路 163.6 公里

新建、
改建

2019-2021 45280 17614

建成乡村旅游景
观公路 2 号线先
导段、驿站等服
务设施建设任务
102.3 公里

27666

建成乡村旅游
景观公路 2 号
线、4 号线、老
204 国道、金沙
湖支线、驿站
等服务设施建
设任务 61.3 公
里

阜宁县政府
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148 县乡村道维修
阜宁县交通

投资有限
公司

维修县道 5 万平方米、
维修乡村道 3 万平方
米；农村公路养护财
政预算

改建 2021 1200 开展前期手续 1200 完成 阜宁县政府

（二）市政设施（3 项） 166000 30000 45200

1、污水管网（1 项） 80000 25000 30000

149
阜宁县建制镇污水

处理设施全运行
项目

阜宁县沃森
污水处理有

限公司

改扩建羊寨和芦蒲镇
污水处理设施以及陈
集镇、芦浦镇、北沙
社区、羊寨镇等镇区
和 全 县 新 型 农 村 社
区、较大保留村庄等
污水管网

新建、
改建、
扩建

2021-2022 80000 25000 方案编制及前期
手续办理

30000

完成污水处理
设施改扩建工
程 以 及 陈 集
镇、芦蒲镇、
羊寨镇、吴滩
镇、板湖镇、
古河镇、罗桥
镇等镇区污水
项目

阜宁县政府

2、黑臭水体整治（2 项） 86000 5000 15200

150 阜宁县污水处理厂
尾水湿地建设项目

阜宁县沃森
污水处理有

限公司

利 用 污 水 处 理 厂 尾
水，加快邦家沟湿地
项目建设

新建 2021-2022 1000 研究实施方案 200 开工建设 阜宁县政府

151
阜宁县城镇污水

处理提质增效建设
项目

阜宁县沃森
污水处理有

限公司

黑臭水体整治、雨污
分流、污水管网建设
检测修复等工作

新建 2021-2025 85000 5000 方案编制及前期
手续办理

15000

完成沿岗河、
川里河、驿马
河、老阜坎河、
新阜坎河、城
河 6 条黑臭水
体整治

阜宁县政府

（三）城市路桥（5 项） 14350 850 9500
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1、城市道路（1 项） 7000 0 3000

152 澳门路东南延伸至
施陈线工程

阜宁县建设
投资有限

公司

西起开发区大道，东
至施陈线，全长大约
1.5 公里

新建 2021-2022 7000 编制实施方案 3000 开工建设 阜宁县政府

2、断头路改造（2 项） 1150 300 850

153 南京路北延
阜宁县建设

投资有限
公司

北起射河南路，南至
澳门路，全长 0.22 公
里

新建 2020-2021 750 150 完成桩基工程 600 完成 阜宁县政府

154 射河南路东延
阜宁县建设

投资有限
公司

西起天津路串场河桥
（射河南路下穿段，
设计全长 0.34 公里，
红线宽 14.5 米

新建 2020-2021 400 150 完成桩基工程 250 完成 阜宁县政府

3、特色街区（2 项） 6200 550 5650

155 特色街区建设
阜宁县建设

投资有限
公司

总长 2 公里，整体道
路和沿路两侧建筑立
面综合改造，打造特
色城市之路景观

新建 2021 5000 5000 完成 阜宁县政府

156 天鹅商业街 阜宁县政府

1.街区亮化；2.儿童乐
园二期；3.西广场地面
修缮；4.店面门头统一
规划；5.进街车辆管
理；6.打造二层平台为
特色娱乐休闲区；7.
二期项目交付并进行
招商

续建 2020-2021 1200 550

内 街 完 成 亮 化
80%，儿童乐园
一期完成 120 万
投入并试营业，
其他方面正在有
序进行中

650 完成 阜宁县政府
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（四）园林绿化（2 项） 64100 35000 19100

1、街头绿地（1 项） 4100 0 4100

157 口袋公园 阜宁县政府
建设口袋公园 15 个，
占地面积 7.85 公顷

2021 4100 4100 完成 阜宁县政府

2、河道绿化（1 项） 60000 35000 15000

158 串场河治理工程 阜宁县政府

实施射阳河至 204 国
道、沟墩集镇段景观
建设工程，完成河道
疏浚、绿化、防洪调
整和农村新型社区建
设

新建、
改建

2020-2022 60000 35000

启动县城段、沟
墩镇集镇段示范
景观建设和道路
提升，完成沿河
绿化建设

15000

完成县城段、
沟墩镇集镇段
建设，启动沿
河农村新型社
区建设

阜宁县政府

（五）住房建设（15 项） 805019 194000 500920

1、老旧小区整治（1 项） 10492 0 10492

159 老旧小区整治 阜宁县政府

对明达公寓、新宁花
苑城、晨光小区、碧
水明苑等 9 个实施环
境综合整治，建筑面
积 51.53 万平方米

改建 2021 10492 10492 完成 阜宁县政府

2、棚户区改造征收（4
项） 233988 0 233988

160 南京路东、中心河西
地块

阜宁县建设
投资有限

公司

拟搬迁 2153 户，拆除
各 类 房 屋 约 18.55 万
平方米

新建 2021 86453 开展该项目前期
调查摸底工作

86453 完成 阜宁县政府
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161
串场河宏人商品城

及周边地块

阜宁县城市
资产经营有

限公司

拟搬迁 2450 户，拆除
各 类 房 屋 约 18.17 万
平方米

新建 2021 116649
开展该项目前期
调查摸底工作 116649 完成 阜宁县政府

162
原石灰砂轮厂

宿舍区

阜宁县建设
投资有限

公司

拟搬迁 125 户，拆除
各类房屋 0.67 万平方
米

新建 2021 3286

已完成该项目前
期房屋现状调查
登记工作以及搬
迁补偿安置方案
制定工作

3286 完成 阜宁县政府

163 洲业汽车城东北
地块

阜宁县开源
公司

拟搬迁 308 户，拆除
各类房屋 6.97 万平方
米

新建 2021 27600 开展该项目前期
调查摸底工作

27600 完成 阜宁县政府

3、棚改安置房建设（3
项） 148335 8000 95000

164 串场河安置点
阜宁县建设

投资有限
公司

规划设计 1 幢小高层、
2 幢高层 300 套安置
房，总建筑面积约 3.5
万平方米

新建 2021-2022 10000
完成规划设计、
招投标等工作

10000

1 幢 小 高 层 竣
工，2 幢高层完
成 10 层以上主
体施工

阜宁县政府

165 栋梁名府
江苏开源投
资集团有限

公司

拟建 527套约 6.5万平
方米棚改安置房及其
配套基础设施

新建 2020-2022 58335 3000
完 成 桩 基 础 工
程，进入主体施
工

45000
主体施工、部
分搂幢封顶基
本建成

阜宁县政府

166 大桥新村安置点
阜宁县建设

投资有限
公司

拟建 1300套约 15.6万
平方米棚改安置房及
其配套基础设施

新建 2021-2023 80000 5000 完成棚改项目征
收搬迁工作

40000

完成项目前期
各项手续办理
及桩基工程，
进入主体施工

阜宁县政府

4、商品住房建设（7 项） 412204 186000 161440
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167 锦江华府
江苏领冠房
地产开发有

限公司

9 幢商住楼，11+1F5
幢，10+1F1 幢，2 层
商业用房幢，总建筑
面积 5.54 万平方米

新建 2018-2021 16808 14000
主体封顶，公建
配套正在建设 2808 完成 阜宁县政府

168 冠城·雍景小区
江苏冠城伟
业房地产开
发有限公司

12 幢商住楼，25 层 5
幢，21 层 7 幢，总建
筑 面 积 20.20 万 平 方
米

新建 2020-2023 92764 40000

3幢 25层正在图
纸设计，场地正
在整理，准备打
桩

45000
3 幢 楼 主 体 封
顶，完成内外
墙装饰

阜宁县政府

169 天鹅丽都三期
盐城市广源
房地产开发

有限公司

住宅 13幢（18层 8幢，
23 层 1 幢，27 层 1 幢，
30层 2幢，33层 1幢），
人防地下车库 1 个，
总建筑面积约 21.2 万
平方米

新建 2019-2022 73603 18000
主 体 结 构 到 10
层，人防地下室
全部完成

46603 完成 80% 阜宁县政府

170 欧景名城三期
江苏联益房
地产开发有

限公司

商住 4 幢，32 层 2 幢，
23 层 1 幢，22 层 1 幢
及 地 下 总 建 筑 面 积
9.76 万平方米

新建 2018-2021 24029 20000

4 幢主体结构封
顶，现进行楼内
公共部位配套工
程

4029 完成 阜宁县政府

171 京美新居
江苏德高署
业有限公司

10 幢楼，11 层高层 3
幢，2 层商业 2 幢，多
层 5 幢，建筑面积 5
万平方米

新建 2019-2021 10000 9000 主体封顶，公建
配套正在建设

1000 完成 阜宁县政府

172 铂悦府
盐城中创房
地产开发有

限公司

4 栋住宅，1 栋酒店，
总 建 筑 面 积 12.89 万
平方米

新建 2018-2022 45000 25000
2栋 9层已封顶，
33 层 楼 栋 主 体
上 26 层

12000

2 栋 9 层 ，33
层楼栋完成基
础公建配套设
施，竣工验收

阜宁县政府

173 洲业汽车商务城
阜宁洲业车
业有限公司

共 53 栋建筑，9 栋 4
层，27 栋 2 层，1 栋
车管所 6 层，总建筑
19.66 万平方米

新建 2019-2023 150000 60000

27栋 2层全面封
顶，6 层车管所
封顶，9 栋 4 层
封顶

50000 9 栋公寓封顶 阜宁县政府
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（六）公共配套（2 项） 10700 510 10190

1、人防抗震（2 项） 10700 510 10190

174 人防基本指挥所 阜宁县政府
建设 3500 平方米的人
防基本指挥所

新建 2021 5000 完成选址工作 5000 完成 阜宁县政府

175 防灾避难场所 阜宁县政府

建设 1+7 避难场所，
即 1 个中心避难场所
和 7 个固定避难场所，
有效避难面积 24 万平
方米

新建 2020-2021 5700 510

完成白天鹅公园
及阜宁中学防灾
避难场所招投标
工作

5190 完成 阜宁县政府

（七）城市管理（8 项） 9605 0 9105

1、垃圾分类治理（4 项） 4620 0 4620

176
新建渗滤液处理

系统
阜宁县政府

新建 1 套日处理 205
吨 的 渗 滤 液 处 理 系
统，及所有中转站渗
滤液集中收集处理

新建 2021 2000 前期调研 2000 完成 阜宁县政府

177 县城 20 个达标小区
创建项目

阜宁县政府

按照省生活垃圾分类
居民小区评价标准，
对县城 20 个小区生活
垃圾实施 4 分类和两
定一撤试点工作

新建 2021 1400 前期调研 1400 完成 阜宁县政府

178
试点镇垃圾分类实

施项目
阜宁县政府

陈良、新沟、益林、
沟墩等 4 个试点镇及
2021 年试点镇实施垃
圾分类奖补

新建 2021 1200 1200 完成 阜宁县政府
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179
市场可回收物“两网
融合”数据终端项目

阜宁县综合
行政执法局

对县城范围废旧回收
（可回收物）站点安
装监控和信息报送端
口，管理软件设计费

新建 2021 20 前期调研 20 完成 阜宁县政府

2、厕所革命（1 项） 80 0 80

180 改造城市公厕
阜宁县综合
行政执法局

改造县城 10 座公厕 改建 2021 80 前期摸排 80 完成 阜宁县政府

3、环卫装备能力提升（1 项） 190 0 190

181 购置环卫作业车辆
阜宁县综合
行政执法局

购买 3 辆小型冲洗车、
2 辆 5 吨洗扫车

新建 2021 190 准备招标资料 190 完成 阜宁县政府

4、市容整治（1 项） 615 0 615

182
市容环境秩序综合

整治
阜宁县综合
行政执法局

在县城阜城大街、香
港路、苏州路 21 个路
口安装遮阳棚；香港
路店牌整治；将公安、
路灯监控和数字化中
心融合；专项整治东
风北路(协鑫大桥至向
阳路)流动摊点占道经
营，沿路门市出店经
营、乱堆乱放项目

新建 2020-2021 615
完成招标及专项
规划编制 615 完成 阜宁县政府

5、精细化样板点建设（1 项） 4100 0 3600



—— 41 ——

序
号

项目名称 投资主体 建设内容及规模
建设
性质

建设年限
计划

总投资
（万元）

2020 年
底累计

完成投资

2020 年底
建设进度或前期

工作开展情况

2021 年
计划投资

2021 年
形象进度要求

责任单位

183 精细化样板点建设

阜宁县综合
行政执法局
阜宁县商务局

益林镇
阜城街道

按照精细化样板点标
准建设样板镇区（益
林镇）、样板村（蟠
龙村）、样板社区（中
心社区）、样板路（新
胜街）、样板巷（南
门街）、样板场（永
辉超市）

新建 2021-2022 4100 3600 完成 阜宁县政府

（八）镇村建设（1 项） 55000 0 55000

1、农房改善（1 项） 55000 0 55000

184
改善农民群众住房

条件
阜宁县政府

改善农民群众住房条
件 4500 户

新建 2021 55000 55000 完成 阜宁县政府

（九）综合水利（4 项） 57057 21300 17617

1、水安全（2 项） 47222 19300 14946

185

江苏省淮河流域重
点平原洼地近期治

理工程（阜宁县
境内）

省水利厅
阜宁县政府

河道拓浚 14.77 公里；
恢复射阳湖成片湖荡
水面 1处 2.8平平方米
公里；北青沟河退建、
加固堤防 1.55 公里；
新建护岸 2.54 公里；
拆建涵闸等

新建、
改建

2019-2022 43976 19000
疏 浚 潮 河 7 千
米，拆建配套建
筑物 17 座

12000

完成收成河、
北 青 沟 河 整
治，马家荡退
围工程开工建
设

阜宁县政府

186

淮河流域及沂沭泗
地区 2019 年旱涝灾
后应急治理工程（阜

宁县境内）

省水利厅
阜宁县政府

原址拆建苏北灌溉总
渠沿线苏嘴洞、马河
洞、东沙港洞

改建 2020-2021 3246 300
完成围堰及基础
施工

2946 完成 阜宁县政府
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2、水生态（2 项） 9835 2000 2671

187
串场河综合治理防

洪排涝工程
阜宁县政府

串场河河道疏浚 20.8
公里及沿线配套

新建 2020-2022 8835 2000 开工建设 1671 完成河道整治 阜宁县政府

188
阜宁县 2021 年度农

村河道生态治理
工程

省水利厅
阜宁县政府

疏浚整治农村河道 66
条，土方 208 万方

改建 2021 1000 1000 完成 阜宁县政府

五、滨海县政府（93 项） 3576188 858312 1619388

（一）综合交通（13 项） 598770 170112 260333

1、公路（8 项） 464680 159112 185833

189 328 省道滨海段改
扩建工程

滨海交通控
股集团有限

公司

建 设 一 级 公 路 22.86
公里、二级公路 37.74
公里（新建 59.6 公里，
改建 1 公里）

新建 2018-2022 175545 90112
一期工程建成通
车，二期工程开
工建设

75433 完成主体工程
滨海县政府
市交通运输局

190 沈海高速公路滨海
南互通

滨海县政府
采 用 A 型 单 喇 叭 形
式，占地面积约 298
亩

新建 2021-2022 26000 开展项目前期工
作

10000 开工建设

滨海县政府
市交通运输局
市自然资源

和规划局

191
沈海高速公路正红

互通
滨海县政府

采 用 A 型 单 喇 叭 形
式，占地面积约 323
亩

新建 2021-2023 27000
开展项目前期工
作 3000 开工建设

滨海县政府
市交通运输局
市自然资源

和规划局
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192 海港大道与北海大
道连接线

滨海县政府

东起海港大道，西至
北海大道，全长 3.5 公
里，路基宽 60 米，双
向六车道一级公路

新建 2021-2022 38735
已完成项目建议
书编制和设计招
标

15000
完成征地拆迁
及 30%实体工
作量

滨海县政府

193
滨海县乡村旅游景

观公路

滨海交通控
股集团有限

公司

按照三级公路以上标
准，实施乡村旅游景
观公路 183.33 公里

新建 2019-2021 107400 69000

建成乡村旅游景
观公路 1 号线、
羊 羊 薰 衣 草 支
线、驿站等服务
设 施 建 设 任 务
112.33 公里

38400 完成 滨海县政府

194
“四好农村路”

提升改造
滨海县政府

提档升级：投资 1.95
亿元，完成农村公路
112.5 公里；“八个一”
工程之“一条路”：
投资 5.8 亿元；配套实
施交通干线沿线安全
整治、环境提升、公
路管养等

新建 2021-2023 80000
初步排定建设计
划

39000

完 成 提 档 升
级，“一条路”
工程完成 30%
工作量

滨海县政府

195 S327 绿化养护整治
提升项目

滨海县政府
对 S327 滨海段 51 公
里绿化养护进行整治
提升

新建 2021 3000 进行方案研究 3000 完成 滨海县政府

196 县交邮中心 滨海县政府 建设县交邮中心 新建 2021-2022 7000 进行方案研究 2000 开工建设 滨海县政府
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2、港航（1 项） 79590 5000 28000

197 内河码头作业区（界
牌、天场）

滨海县政府

界牌码头：计划建设
14 个 1000 吨级泊位，
总投资 5.17 亿元。
天场码头：计划建设 8
个 300 吨级散货、杂
货泊位，总投资 2.789
亿元

新建 2020-2022 79590 5000 开工建设 28000

界牌码头：完
成码头工程建
设的 60%;天场
码头：完成一
期码头工程建
设

滨海县政府

3、运输服务（4 项） 54500 6000 46500

198
滨海县汽车客运站
搬迁暨综合交通客

运枢纽（含配载站）
滨海县政府

滨海县汽车客运站搬
迁设计为一级车站，
配载站为三级车，占
地 20 亩，设计日发量
2000 人次，建设候车
室、站房以及安检例
保、办公等各类用房

新建 2021-2022 20000
开展项目前期工
作

18000 完成主体工程 滨海县政府

199 城南综合物流园 滨海县政府

总 建 筑 面 积 15.74 万
平方米。拟建设公路
港物流、智能集配、
电商品牌流通及加工
中心、电商物流、抗
排应急储备库、快递
分拨中心、城市配送
中心、专线物流、冷
链物流、大型物流交
易以及配套综合楼等
设施

新建 2020-2021 21000 6000 开工建设 15000 完成 滨海县政府
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200 完善城乡公交体系 滨海县政府

城区智慧公交站台改
造建设 50 座；镇区站
台扩建 20 座，公交线
路增开 10 条。新建 50
根充电桩

新建 2021 5500 5500 完成 滨海县政府

201 加油站点建设 滨海县政府
海港大道加油站、界
牌加油站、S348 通榆
加油站

新建 2021 8000 8000 完成 滨海县政府

（二）市政设施（8 项） 87900 8400 35000

1、污水处理厂（2 项） 15000 2600 12400

202
乡镇污水处理设施

工程
滨海县农旅

集团

新建头罾污水处理厂
日处理 3000 吨污水处
理厂及配套管网，新
建乡镇污水管网 40 公
里

新建 2020-2021 8000 600 完成 20%工作量 7400 完成 滨海县政府

203 城北污水处理厂及
配套管网工程

滨海县政府
新建一期日处理 5000
吨污水处理厂

新建 2020-2021 7000 2000 完成 25%工作量 5000 完成 滨海县政府

2、污水管网（1 项） 5000 200 2000

204 污水管网检测维修 滨海县政府

对县城建成的 115 公
里 污 水 管 网 进 行 检
测、清淤，对破损管
道、井盖进行维修

改建 2021-2022 5000 200 完成前期手续 2000 完成 60%
工作量

滨海县政府

3、黑臭水体整治（2 项） 13500 0 7500

205
城北污水厂尾水人

工湿地工程
滨海县农旅

集团
建设城北污水处理厂
配套尾水人工湿地

新建 2021-2022 1500 500
完成 50%

工作量
滨海县政府
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206 县城水环境治理 滨海县政府

对妇女河、后圩河、
响坎河支流等黑臭水
体进行长效治理，新
建排水 GIS 系统，监
测 排 水 管 网 运 行 情
况，普查沿河排污口，
对排污口进行溯源、
流向分析

新建 2021-2022 12000 完善前期方案 7000 完成 58%的工
作量

滨海县政府

4、供水（1 项） 15500 4500 5200

207 二次供水 滨海县政府
新建及改造泵房设备
104 座

新建、
改建

2020-2022 15500 4500 完成 30%工作量 5200
2021 年新建及
改造泵房设备
35 座

滨海县政府

5、供气（1 项） 36000 1100 5000

208
滨海县主城片区供

热管网项目
滨海县政府

沿新安大道至现代农
业园；东沿东坎工业
园铺设至滨海县新人
民医院；南至工业园
南区。环形铺设互通，
总长约 56 公里

新建 2020-2023 36000 1100

医药产业园高科
技加速器至普建
药业管网建设、
现代农业园图纸
设计完成

5000
医药产业园等
区域管网约 20
公里投入使用

滨海县政府

6、照明（1 项） 2900 0 2900

209 景观亮化提升工程 滨海县政府

实施路灯补杆建设、
路灯线路改造、港城
路沿线楼宇亮化建设
以及西湖公园和清水
湖公园亮化提升

新建、
改建

2021 2900 2900 完成 滨海县政府

（三）城市路桥（16 项） 259800 114800 103000
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1、城市道路（13 项） 240900 114750 89500

210 市政道路提升工程 滨海县政府

实施人民南路、港城
路等积水段改造和纬
中路等路段人行道改
造

新建 2021 1900 1900 完成 滨海县政府

211 城东大道 滨海县政府

海滨大道至 S328，桩
号 K4+300 至
K7+694；东海大道至
海 滨 大 道 ， 桩 号
K0+000 至 K4+300

新建 2020-2022 64000 49000

完成海滨大道至
S328 段主路面，
人行道；完成沙
埔河箱涵

12000

海 滨 大 道 至
S328 段竣工，
东海大道至海
滨大道段完成
50%工作量

滨海县政府

212 海滨大道东延 滨海县政府
阜东路至东海大道，
长 4.5 公里，宽 40-60
米

新建 2020-2021 36000 32000 完成道路桥梁等
主体工程

4000 完成 滨海县政府

213 明达路东延 滨海县政府
阜东路至迎宾大道，
长 2.5 公里，宽 40-50
米

新建 2020-2021 24000 22000
完成道路桥梁等
主体工程 2000 完成 滨海县政府

214
颐高城北新经济产

业园规划路
滨海县政府

南侧支路一（阜东路-
中市路）长 550 米；
西侧支路二（中市路-
颐高）长 026 公里；
西侧支路三（幸福路-
明达路）长 0.8 公里

新建 2021 6000 2000 完成前期手续 6000 完成 滨海县政府

215 西苑小区东侧支路 滨海县政府
世纪大道至 S327，全
长 1.4 公里，宽约 12
米

新建 2021 5000 完成前期手续 5000 完成 滨海县政府
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216 G204 辅道 滨海县政府

北起 S327，南至丁字
港大桥，西侧全长 4.12
公里，宽 7 米，东侧
全长 2.8 公里，宽 11
米

新建 2020-2021 12000 9000
东侧辅导基本竣
工，西侧辅道完
成前期工作

3000 完成 滨海县政府

217 S327 辅道工程 滨海县政府

S327 绕 城 段 辅 道 建
设，新建北侧辅道 8
公里，宽 7 米；新建
南侧辅道 3.2 公里，宽
11 米；新建南侧健身
步道 6.2 公里

新建 2021 13000

完成方案设计、
施工图设计等前
期工作，开展征
地拆迁工作

13000 完成 滨海县政府

218 东坎高中支路 滨海县政府
东坎高中两侧支路，
总 长 约 2 公 里 ， 宽
12-20 米

新建 2021 6000
前期方案设计等
手续办理 6000 完成 滨海县政府

219 向阳支路西延 滨海县政府
永宁路至 G204，长 1.6
公里，宽 25 米

新建 2021 5000
完成施工图等前
期工作 5000 完成 滨海县政府

220 幸福路南延 滨海县政府
阜东路至迎宾大道，
全长 2.8 公里，宽 50
米

新建 2021-2022 28000 500 完成施工图等前
期工作

15000
完成主路面，
人行道等主体
工程

滨海县政府

221 迎宾东路改造 滨海县政府

三里桥-东海大道，全
长 4.5 公里，宽 40 米，
2021 年 实 施 城 东 大
道、明达路、东海大
道等交叉口段改造

新建 2021-2022 30000 200
完成施工图等前
期工作

12000

完 成 城 东 大
道、明达路、
东海大道等平
交路口段接线

滨海县政府

222
仁和示范街综合

整治
滨海县政府

总长 1.8 公里，宽约
42 米，共两期实施

新建 2020-2022 10000 50
完成立项及方案
设计

4600
完成一期明达
路及景湖路段
约 840 米

滨海县政府



—— 49 ——

序
号

项目名称 投资主体 建设内容及规模
建设
性质

建设年限
计划

总投资
（万元）

2020 年
底累计

完成投资

2020 年底
建设进度或前期

工作开展情况

2021 年
计划投资

2021 年
形象进度要求

责任单位

2、断头路改造（1 项） 1900 0 1900

223 市政提升工程 滨海县政府

实施人民南路、港城
路等积水段改造和纬
中路等路段人行道改
造

新建 2021 1900 1900 完成 滨海县政府

3、特色街区（2 项） 17000 50 11600

224 永康路综合提升 滨海县政府
西湖路至人民路，全
长 1.96 公里，宽 30 米

新建 2021 7000 完成施工图设计 7000 完成 滨海县政府

225 仁和特色街区建设
滨海县城发

公司

分两期实施，建设总
长 1800 米 、 宽 约 42
米的仁和示范街

新建、
改建

2020-2022 10000 50 完成立项及方案
设计

4600 完成一期 滨海县政府

（四）园林绿化（6 项） 24529 500 24029

1、公园广场（1 项） 1000 0 1000

226 市民广场改造提升
工程

滨海县政府
实施市民广场改造提
升

新建 2021 1000 1000 完成 滨海县政府

2、街头绿地（1 项） 3499 0 3499

227 口袋公园 滨海县政府
建设口袋公园 15 个，
占地面积 27.8 公顷

新建、
改建 2021 3499 3499 完成 滨海县政府

3、道路绿化（2 项） 10330 0 10330
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228 重要节点工程 滨海县政府

按照“转角遇见美”
要求，实施 S327、港
城路沿线等 10 处道路
节点和海滨大道绿化
提升

新建 2021 2330 2330 完成 滨海县政府

229
道路绿化工程（东海
大道、北海大道、站

前路、站东路）
滨海县政府

涉 及 4 条 道 路 全 长
20.37 公里，其中东海
大道长 9.3 公里、北海
大道 7.28 公里、站前
路 2.59 公里、站东路
1.25 公里

新建 2021 8000 8000 完成 滨海县政府

4、河道绿化（2 项） 9700 500 9200

230
两河四岸风光带

建设
滨海县政府

原棉织厂地段，总面
积 1.6 万平方米，响坎
河实施景湖路至 S327
段，约 7.8 万平方米

新建 2020-2021 7500

完 成 棉 织 厂 段
80%工 作 量 ; 完
成响坎河段前期
工作

7500 完成 滨海县政府

231 西环河绿化 滨海县政府

位 于 新 建 明 达 路 东
侧，北八滩渠至中八
滩渠，长约 2 公里，
蓝线 30 米，河道开挖，
两侧绿化打造

新建 2020-2021 2200 500 完成 40%工作量 1700 完成 滨海县政府

（五）住房建设（32 项） 2360719 551000 967456

1、老旧小区整治（1 项） 10442 0 10442

232 老旧小区整治 滨海县政府

滨海县 13 个，建筑面
积 51.24 平方米。其中
基础类 11 个，完善类
2 个

改建 2021 10442 10442 完成 滨海县政府

2、棚户区改造征收（7 项） 456144 0 456144
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233
滨海县城棚户区

改造
滨海县政府

城北片区阜东路两侧
棚 户 区 改 造 （B-2、
B-3、B-4、B-5 地块），
预计拆迁 1000 户

新建 2021 123540
开展前期调查评
估工作 123540 完成 滨海县政府

234 滨海县城棚户区
改造

滨海县政府
东三、坎东片区棚户
区改造（D-3），预计
拆迁 505 户

新建 2021 65544 开展前期调查评
估工作

65544 完成 滨海县政府

235
滨海县城棚户区

改造
滨海县政府

响坎河西侧棚户区改
造（J-10 及 J-3、西坎
棚户区），预计拆迁
150 户

新建 2021 19539
开展前期调查评
估工作 19539 完成 滨海县政府

236 滨海县城棚户区
改造

滨海县政府

坎南社区范围棚户区
改造（欧尚国际地块、
东坎高中周边地块南
湖公园东侧），预计
拆迁 250 户

新建 2021 31815 开展前期调查评
估工作

31815 完成 滨海县政府

237 滨海县城棚户区
改造

滨海县政府
孟杨片区棚户区改造
（景湖路西侧 J-9）预
计拆迁 300 户

新建 2021 32256 开展前期调查评
估工作

32256 完成 滨海县政府

238 滨海县城棚户区
改造

滨海县政府

坎北片区棚户区改造
（朱浦地块、环城地
块、程庄地块），预
计拆迁 800 户

新建 2021 73450 开展前期调查评
估工作

73450 完成 滨海县政府

239 港城棚户区改造 滨海县政府

西至海乡路，南至淮
河大道，东、北至海
堤 公 路 ， 预 计 拆 迁
2000 户

新建 2021 110000 开展前期调查评
估工作

110000 完成 滨海县政府

3、棚改安置房建设（2 项） 388783 211300 114340
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240
滨海县城区保障房

建设工程
滨海县政府

项 目 总 占 地 面 积 约
15.34 万平方米，总建
筑面积约 42.7 万平方
米

新建 2021-2023 193143 60000
完 成 招 投 标 工
作，施工

70000

完成地下人防
及基础工程，
主体工程完成
80%

滨海县政府

241
滨海县城区棚户区
改造安居工程项目

滨海县政府

总占地面积为 21.3 万
平方米，总建筑面积
53.1 万 平 方 米 ， 计
2983 套

新建 2018-2021 195640 151300
主体封顶，配套
设施及附属施工 44340 完成 滨海县政府

4、商品住房建设（22 项） 1505350 339700 386530

242 铂悦府（北区 9-1#) 企业
土地面积 9.9 万平方
米，规划面积 23 万平
方米

新建 2021-2024 80500 规划方案审批 28000
完成 8 万

平方米
滨海县政府

243 上书苑 企业
土地面积 6.4 万平方
米，规划面积 11.4 万
平方米

新建 2021-2024 39900 规划方案审批 12180 完成 3.48 万
平方米

滨海县政府

244 港利 10 号地 企业
土地面积 7.33 万平方
米，规划面积 22.1 万
平方米

新建 2021-2024 77350 规划方案审批 21000 完成 6 万
平方米

滨海县政府

245
众恒农产品批发中

心（二期）
企业

土地面积 6.53 万平方
米，规划面积 9.5 万平
方米

新建 2021-2022 28500 施工手续审批 27000
完成 8 万

平方米
滨海县政府

246 欧尚国际花园一期 企业
土地面积 4.34 万平方
米，规划面积 12 万平
方米

新建 2021-2024 42000 规划方案审批 14000 完成 4 万
平方米

滨海县政府
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247 颐高唐柠府 企业
土地面积 10.4 万平方
米，规划面积 37.5 万
平方米

新建 2019-2022 131250 70000
开工 20 万平方
米 35000

完成 10 万
平方米

滨海县政府

248 海滨苑 企业
土地面积 5.93 万平方
米，规划面积 13.3 万
平方米

新建 2019-2022 86000 32550 开工 9.3 万平方
米

14000 完成 4 万
平方米

滨海县政府

249 西湖一品 企业
土 地 面 积 29.23 万 平
方米，规划面积 50 万
平方米

新建 2006-2022 175000 14000
开工 40 万平方
米

17500
完成 5 万

平方米
滨海县政府

250 宝丰商博城 企业
土 地 面 积 12.16 万 平
方米，规划面积 14.2
万平方米

新建 2012-2021 49700 32200
开工 9.2 万平方
米 17500 完成 滨海县政府

251 万锦豪庭 企业
土地面积 16.9 万平方
米，规划面积 51 万平
方米

新建 2010-2022 178500 162750 开工 46.5万平方
米

15750 完成 4.5 万
平方米

滨海县政府

252 八滩英伦小镇 企业
土地面积 5.6 万平方
米，规划面积 13 万平
方米

新建 2019-2022 45000 27300 开工 7.8 万平方
米

17250 完成 5.2 万
平方米

滨海县政府

253 北区 5#地 企业
土地面积 9.8 万平方
米，规划面积 21.8 万
平方米

新建 2021-2024 76300 正在挂牌 24500
完成 7 万

平方米
滨海县政府

254 北 11#地 企业
土地面积 4.47 万平方
米，规划面积 8.9 万平
方米

新建 2021-2024 31150 正在挂牌 15750
完成 4.5 万

平方米
滨海县政府
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255 西区 11#地 企业
土地面积 10.6 万平方
米，规划面积 23.5 万
平方米

新建 2021-2024 82250 准备挂牌 24500
完成 7 万

平方米
滨海县政府

256 富康商业广场 企业
土 地 面 积 15.34 万 平
方米，规划面积 46 万
平方米

新建 2021-2025 161000 拆迁前期调查 28000
完成 8 万

平方米
滨海县政府

257 金昉总部 企业
土地面积 4.67 万平方
米，规划面积 10 万平
方米

新建 2021-2024 35000 拆迁前期调查 10500 完成 3 万
平方米

滨海县政府

258 S327 省道 2.5
经济带

企业
土 地 面 积 13.34 万 平
方米，规划面积 29.3
万平方米

新建 2021-2025 102550 拆迁前期调查 28000 完成 8 万
平方米

滨海县政府

259 西区 21#地 企业
土地面积 6.2 万平方
米，规划面积 12.4 万
平方米

新建 2021-2024 43400 拆迁前期调查 14000
完成 4 万

平方米
滨海县政府

260 八滩镇集中商品房
建设项目

滨海县政府
占地 9.6 亩，拟规划面
积 1.28 万平方米，100
户，容积率 1.5

新建 2020-2021 4000 800 完成前期手续及
清表

3200 完成 滨海县政府

261
滨淮镇集中商品房

建设项目
滨海县政府

占地 29.1 亩，拟规划
面积 3.7 万平方米，住
宅 3万平方米，280户，
容积率 1.93

新建 2020-2021 13000 100
完成前期手续及
清表

12900 完成 滨海县政府

262
八巨镇集中商品房

建设项目
滨海县政府

占地 23.2 亩，拟规划
面积 2.57 万平方米，
住宅 2.2 万平方米，
240 户，容积率 1.66

新建 2021-2022 9000
进行土地指标调
整

2000 完成基础工程 滨海县政府
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建设年限
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（万元）
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2021 年
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责任单位

263
陈涛镇集中商品房

建设项目
滨海县政府

占地 39.4 亩，拟规划
面积 3.97 万平方米，
住宅 3.53 万平方米，
364 户，容积率 1.51

新建 2021-2022 14000
进行土地指标调
整

4000 完成基础工程 滨海县政府

（六）公共配套（6 项） 38900 10900 26600

1、商业服务（2 项） 17200 0 15800

264
仁和商业街和园农

贸产品超市
滨海县政府

和园农超建筑面积约
1700 平方米

新建 2021 2200
规划方案审批；
前期手续办理 2200 完成 滨海县政府

265 双尊大厦 企业
土地面积 1.06 万平方
米，规划面积 3.9 万平
方米

新建 2021-2023 15000 规划方案审批 13600 完成 3.9 万
平方米

滨海县政府

2、人防抗震（3 项） 9700 4900 4800

266 人防基本指挥所 滨海县政府
位于港城路以东，育
才西路以北，建筑面
积约 3500 平方米

新建 2020-2021 4600 2800 完成主体工程 1800 完成 滨海县政府

267 人防宣传教育馆 滨海县政府

在城南初中建设人防
体验馆，提高社会公
众和青少年应对突发
事件处置能力，普及、
传播相关技能

新建 2020-2021 1000 100 完成教育馆开工
前手续办理

900 完成 滨海县政府

268 应急避难场所 滨海县政府

新建市民广场、体育
中心、人民南路、玉
龙路等 15 处应急避难
生活服务设施，供居
民紧急疏散、临时生
活

新建 2020-2021 4100 2000
完成 4 个，其余
完成招标工作

2100 完成 滨海县政府
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3、其他（1 项） 12000 6000 6000

269
阜东路、人民路公共

停车场
滨海县政府

阜东大街停车场，位
于阜东大街东侧，占
地 15.3 亩。人民路停
车场，位于人民路西
侧，占地 3.3 亩

新建 2020-2021 12000 6000

阜东路停车场完
成拆迁工作，人
民路停车场完成
初步设计方案，
设计任务书，投
资概算；地质勘
探 完 成 勘 探 报
告；围墙施工完
成

6000 完成 滨海县政府

（七）城市管理（5 项） 24070 0 24070

1、垃圾分类治理（1 项） 7000 0 7000

270 农村“干净行动”
工程

滨海县城管
局

在各镇（区、街道）
实施“以桶代池”全
覆盖，全面取消农村
露天垃圾池和手扶拖
拉机等垃圾清运车辆

新建 2021 7000 7000 完成 滨海县政府

2、厕所革命（1 项） 410 0 410

271 厕所新建改造工程
滨海县城管

局

新建二类城市公厕 1
座（不含城东片区规
划建设的 12 座公厕）、
改造二类城市公厕 2
座，新建农村公厕 3
座

新建、
改建

2021 410 410 完成 滨海县政府
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3、环卫装备能力提升（1 项） 1100 0 1100

272 环卫设备采购 滨海县城管局

购买地埋式垃圾转运
车 2 辆、三吨洗扫车 6
辆、小型高压清洗车 5
辆、五吨后装压缩式
吊桶车 1 辆、农村垃
圾收运钩臂式转运箱
10 只、地埋式垃圾转
运箱 20 只、三分类垃
圾桶 600 只、三分类
果壳箱 100 只、三分
类电动保洁车 40 辆

新建 2021 1100 1100 完成 滨海县政府

4、市容整治（1 项） 860 0 860

273
市容环境秩序综合

整治
滨海县城管局

在县城 15 个路口新增
60 座遮阳雨棚；对县
城区范围店招店牌进
行改造；在县城范围
内新设置非机动车停
车区域

新建 2021 860 860 完成 滨海县政府
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5、精细化样板点建设（1 项） 14700 0 14700

274 精细化样板点建设

五汛镇
八巨镇

县城发公司
滨海县城管局
滨海颐和科
技产业园有

限公司

样板镇（五汛镇）：
改造集镇道路，整治
镇区市容，提高保洁
水平，提升街景品质。
样板村（前案村）：
提升村容村貌，新建
公共厕所，整治沟塘
污水，加强村落保护，
创建特色田园乡村。
样板路（仁和街）：
分两期实施，建设总
长 1800 米 、 宽 约 42
米 的 仁 和 示 范 街 。
样板巷（云丰巷）：
改造完善路面设施，
规范整治店招店牌，
强化秩序整治，推进
垃圾分类，落实巷道
长 效 管 理 机 制 。
样板场（颐高广场）：
对 1 万平米的颐高商
业广场外部环境进行
提升，落实“门前三
包”，配置绿化设施，
实行垃圾分类，建设
地下停车场

新建 2021 14700 14700 完成 滨海县政府

（八）镇村建设（3 项） 169000 0 169000

1、农房改善（1 项） 98000 0 98000
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275
改善农民群众住房

条件
滨海县政府

改善农民群众住房条
件 4900 户

新建 2021 98000 98000 完成 滨海县政府

2、镇村设施（2 项） 71000 0 71000

276 新型农村社区建设 滨海县政府
新建（扩建）新型农
村社区 20 个，拟安置
1800 户

新建 2021 36000 前期工作 36000 完成 滨海县政府

277
集镇整治提升项目

建设
滨海县政府

各 镇 区 打 造 入 口 节
点、街头公园、文化
广场、示范街区、重
点项目（含商品开发
小区）几个方面共 37
个项目

新建 2021 35000 前期工作 35000 完成 滨海县政府

（九）综合水利（4 项） 12500 2600 9900

1、水安全（2 项） 9630 2600 7030

278
振东闸以北段海堤

水毁修复工程
（一期）

省水利厅
滨海县政府

对 2 公里海堤进行修
复加固，并进行保滩

新建 2020-2021 4775 1600
完成总工程量的
30% 3175 完成 滨海县政府

279
滨海县西坎套闸拆

除重建工程
省水利厅

滨海县政府
原址原标准拆建滨海
县西坎套闸

新建 2020-2021 4855 1000
完成总工程量的
20% 3855 完成 滨海县政府

2、水生态（2 项） 2870 0 2870

280
滨海县 2021 年农村
河道疏浚整治工程

滨海县政府
疏浚农村河道 50 条，
土方 350 万方

新建 2021 1700 1700 完成 滨海县政府
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281
滨海县村庄河塘

整治
滨海县政府

疏浚村庄河塘 295 条，
土方 260 万方

新建 2021 1170 1170 完成 滨海县政府

六、响水县政府（92 项） 1934860 618205 1130899

（一）综合交通（14 项） 363537 151539 192600

1、公路（10 项） 154537 71539 63600

282 响水县乡村旅游
景观公路

响水县政府
按照三级公路以上标
准，实施乡村旅游景
观公路 99.9 公里

新建、
改建

2019-2021 31500 29000

建成乡村旅游景
观公路 1 号线、
驿站等服务设施
建设任务 94.9公
里

2500 完成 响水县政府

283 204 国道响水绕城
段改扩建工程

响水县政府
建设一级公路 12.311
公 里 （ 新 建 7.462 公
里，扩建 4.849 公里）

新建、
改建

2020-2022 56098 27200
开展路基桥涵施
工

20000
部分路段建成

通车
响水县政府

284
326 省道响水西段

改扩建工程
响水县政府

扩 建 一 级 公 路 4.135
公里

扩建 2020-2021 10939 6939
开展路基桥涵施
工 4000 完成 响水县政府

285
连盐铁路响水站连

接线工程
响水县政府

新建 5.7 公里一级公
路

新建 2019-2021 18400 8400

一期工程 2.44公
里建成通车，二
期工程启动项目
招投标

10000 完成 响水县政府

286
326 省道路面改造

项目
响水县政府

路 线 全 长 36.228 公
里，一级公路标准

改建 2021 11000
已完成施工、监
理招投标 11000 完成 响水县政府

287
响黄线路面改造

工程
响水县政府 路线全长 26.82 公里 改建 2021 5000 5000 完成 响水县政府
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288
204 国道老灌河大
桥至迎宾大道路面

改造工程

响水县交通
投资有限责

任公司

全长 5.3 公里一级公
路路面改造

新建 2021 6000 完成老路调查 6000 完成 响水县政府

289
火车站连接线北延

工程

响水县交通
投资有限责

任公司

新改建 4 公里一级公
路，起于火车站连接
线与 S326 交叉处，止
于县道响陈线

新建 2021-2022 12000
正在进行施工图
设计

2000

完成项目招投
标、征地拆迁
等工作，启动
项目实体建设

响水县政府

290 迎宾大道西延工程
响水县交通
投资有限责

任公司

新建 0.8 公里二级公
路，起于苗寨大桥连
接线与县道响黄线交
叉处，止于 204 国道
响水绕城段

新建 2021-2022 600
已完成施工图设
计

100

完成项目招投
标、征地等工
作，启动项目
实体建设

响水县政府

291 农村公路
响水县交通
投资有限责

任公司

提 档 升 级 农 路 20 公
里，改造桥梁 15 座

新建 2021 3000 完成老路调查 3000 完成 响水县政府

2、港航（4 项） 209000 80000 129000

292
响水港现代物流园

一期工程
响水港集团

占地 566.8 亩，建筑面
积 3.36 万平方米，布
置有仓储区、集装箱
堆场、木材和钢材堆
场、交易大厅及配套
设施等，钢铁、木材、
纸浆、集装箱及农副
产品年周转量约 450
万吨

新建 2020-2021 90000 31000
物 流 园 交 易 中
心、各单体，地
基处理基本完成

59000 完成 响水县政府
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293
盐城港响水港区小
蟒牛作业区公用重

件码头工程
响水港集团

拟建设 1 个 2 万吨级
重件泊位（水工结构
按照靠泊 5 万吨级船
舶设计）及相应配套
设施，设计年通过能
力为 75 万吨，设计年
吞吐量 70 万吨，主要
货种为海上风机大型
基础管桩、大型钢结
构等重、大件出运，
及原材料钢材进口，
建设厂房 11792 平方
米

新建 2017-2021 79000 49000

水域部分完工；
陆域部分完成陆
域 总 工 程 量 的
95%

30000 完成 响水县政府

294
盐城港响水港区一

类开放口岸查验
设施

响水港集团

建设查验业务楼、查
验关卡等查验设施，
面积约 1 万平方米，
配套联检单位办公、
查验、实验、信息化、
生活等设施

新建 2020-2021 15000 完成设计方案及
EPC 招标工作

15000 完成 响水县政府

295 德龙公司智能系统 响水港集团

拟在宏海码头处建设
约 6200 米 皮 带 输 送
带，将货物运输至德
龙镍业仓储区域

新建 2021-2022 25000
完成设计方案以
及上网招标

25000 完成 响水县政府

（二）市政设施（12 项） 132843 15000 126343

1、污水处理厂（4 项） 70000 0 72000

296 响水县城西生活污
水处理厂

响水县灌江
水务有限责

任公司

建设 0.6 万吨/日生活
污水厂，建设污水管
网 25 公里

新建 2021 11000 完成前期手续 11000 完成 响水县政府
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297 镇村污水治理工程
响水县灌江
水务有限责

任公司

建设 50 个行政村污水
处理设施

新建 2021 11000 完成前期手续 20000 完成 响水县政府

298
城市污水处理厂

扩建

响水县灌江
水务有限责

任公司
扩建 1.8 万吨/日 扩建 2021-2023 10000 3000

完 成 前 期 手
续，开工建设

响水县政府

299 陈北污水处理厂尾
水深度处理

新港发展建
设有限公司

尾水深度处理 6 万方/
天

新建 2021 38000 38000 完成 响水县政府

2、污水管网（2 项） 18000 18000

300 陈家港镇港城污水
管网工程

响水县灌江
水务有限责

任公司
建设污水管网 15 公里 新建 2021 7000 完成前期手续 7000 完成 响水县政府

301 镇区污水管网
响水县灌江
水务有限责

任公司

建设 6 镇 4 区污水管
网

新建 2021 11000 完成前期手续 11000 完成 响水县政府

3、黑臭水体整治（1 项） 2000 0 500

302
城市污水厂尾水人

工湿地工程

响水县灌江
水务有限责

任公司

建设城市污水处理厂
配套尾水人工湿地

新建 2021-2022 2000 500
完 成 前 期 手
续，开工建设

响水县政府
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项目名称 投资主体 建设内容及规模
建设
性质

建设年限
计划

总投资
（万元）
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底累计
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2020 年底
建设进度或前期

工作开展情况

2021 年
计划投资

2021 年
形象进度要求

责任单位

4、供水（3 项） 18678 5000 18678

303 响水县城地面水厂
提升工程

响水县灌江
水务公司

在现状深度处理设施
的基础上增设处理能
力 5 万吨/天膜处理系
统、污泥处理系统

新建、
扩建

2021 11910 项目已立项，可
研已批复

11910 完成 响水县政府

304 2021 年老旧小区二
次供水设施改造

响水县灌江
水务公司

完成 44 个老旧小区二
次供水设施改造

新建 2021 4400 5000 4400 完成 响水县政府

305
小尖至响水县城供

水主干管网
响水县灌江

水务公司

项目位于小尖镇至县
城迎宾大道，沿响坎
河东侧铺设 DN600 管
网约 10.8 千米

新建、
扩建

2021 2368 立项 2368 完成 响水县政府

5、供气（1 项） 20065 10000 13065

306 天然气综合利用项
目中高压管网

响水县城投
集团

建 设 36 公 里 高 压 管
网、华辰站调压站、
疏港路调压站、经济
开发区、生态化工园
区拟建中压管网 120
公里

新建 2020-2021 20065 10000

36KM 高压管网
铺设完成；华辰
调压站完成主体
安装

13065 完成 响水县政府

6、照明（1 项） 4100 0 4100
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项目名称 投资主体 建设内容及规模
建设
性质

建设年限
计划

总投资
（万元）
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底累计
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计划投资

2021 年
形象进度要求

责任单位

307 县城亮化提升工程
响水县城投

集团

在城市重要交通节点
设置雕塑小品、实现
县城规划区后街背巷
路灯全覆盖，实施双
园路西延、204 国道绕
城段等新建道路路灯
建设，对迎宾大道等 5
条道路上氙气灯光源
进行改造，对黄海路
等 6 个路段铝芯电缆
进行更换，编制县城
照明专项规划，建立
路灯亮化智能控制平
台；灌河大桥头及其
周边楼宇、响水湖公
园、东海路绿化带等
亮化提升

新建 2021 4100 4100 完成 响水县政府

（三）城市路桥（21 项） 71591 800 69637

1、城市道路（7 项） 5175 0 5175

308
园林路工程（金海路

-开发路）
响水县政府

道路红线宽度 50 米，
其中两侧人行道各 4
米、非机动车道各 5
米、侧分带各 4.5 米、
机动车道 23 米

新建 2021 900 900 完成 响水县政府

309
规划路工程（金海路

-开发路）
响水县政府

规划路工程（金海路-
开发路），包括道路
新建、排水改造、人
行道改造

新建 2021 900 900 完成 响水县政府
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项目名称 投资主体 建设内容及规模
建设
性质

建设年限
计划

总投资
（万元）

2020 年
底累计
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2020 年底
建设进度或前期

工作开展情况
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计划投资

2021 年
形象进度要求

责任单位

310
东海路改造工程（珠

江路-双园路）
响水县政府

道路长 1100米，主路两
侧拓宽侧分带 4 米，非
机动车道 6 米、人行道
4 米，并在两侧人行道
下新建雨水管道

新建 2020-2021 1350 1350 完成 响水县政府

311 珠江路等改造提升
工程

响水县政府

幸福北路（灌河路-灌
河堤）；珠江西路人
行道改造、皇家宴会
中心（幸福路-桃花源
路）增设停车场；主
要道路非机动车道破
损维修

新建 2020-2021 355 355 完成 响水县政府

312 城市道路黑色化 响水县政府

响灌路（幸福路-红旗
路）、红旗路（双园
路-灌河路）、红旗路
（军民路-珠江路）

新建 2021 800 800 完成 响水县政府

313 人行道改造 响水县政府

开发路（珠江路-双园
路）、灌河路（金海
路-响坎河闸）、 军民
路（金海路-开发路）、
长江路（金海路-开发
路）

新建 2021 420 420 完成 响水县政府

314 防汛排涝道路 响水县政府

淮河路（幸福路-桃花
源路）、黄河路（黄
海路-东园路）、开发
路（灌江路-珠江路）、
东园路（灌江路-黄河
路）、双园路（双园
路和幸福路交叉口位
置）

新建 2021 450 450 完成 响水县政府
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项目名称 投资主体 建设内容及规模
建设
性质

建设年限
计划

总投资
（万元）
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底累计
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计划投资

2021 年
形象进度要求

责任单位

2、断头路改造（11 项） 38716 37562

315 双园路西延
响水县城投

集团
解放路-204 国道 新建 2020-2021 12000 图纸已设计 12000 完成 响水县政府

316 开发路南延
响水县城投

集团
黄河路-迎宾大道 新建 2020-2021 7000 图纸已设计 7000 完成 响水县政府

317 东园路南延
响水县城投

集团
银河路-迎宾大道 新建 2020-2021 4000 图纸已设计 4000 完成 响水县政府

318 黄河路东延
响水县城投

集团
开发路-响坎河桥 新建 2020-2021 1500 1500 完成 响水县政府

319 柳溪路
响水经济开

发区
柳溪路（灌江路-浦江
路）

新建 2020-2021 1100
完成五层灰土及
雨污管网 800 完成 响水县政府

320 浦江路
响水县城投

集团
浦江路（响坎河-东海
路）

新建 2020-2021 1709
无矛盾区域灰土
全部结束

855 完成 响水县政府

321 通榆河堤路南延 响水县政府
通榆河堤路南延（银
河路-苗寨大桥）

新建 2020-2021 4000 图纸已设计 4000 完成 响水县政府

322 双园东路
响水经济开

发区
双园东路（东海路-银
海路）

新建 2021 2367 2367 完成 响水县政府
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项目名称 投资主体 建设内容及规模
建设
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形象进度要求
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323 黄河路东延
响水经济开

发区
黄河路东延（银海路-
小黄河）

新建 2021 1500 1500 完成 响水县政府

324 珠江路东延
响水经济开

发区
珠江路东延（银海路-
高速便道）

新建 2021 1340 1340 完成 响水县政府

325 银海路北延
响水经济开

发区
银海路北延（中山路-
双园路）

新建 2021 2200 2200 完成 响水县政府

3、特色街区（3 项） 27700 800 26900

326 淮河路特色街
响水县城投

集团

通榆河堤路-开发路，
全长约 2.2 公里，改造
内容包括道路景观工
程、建筑立面改造工
程、城市家具以及泛
光照明工程等综合整
治项目

改建 2021 19000 已完成规划设计 19000 完成 响水县政府

327 欧亚风情街
响水县城投

集团

金海路-黄海路，全长
约 0.8 公里，包括道路
景观工程，滨河景观、
建筑改造工程以及泛
光照明等综合整治项
目

改建 2020-2021 5700 800 完成总工程量
50% 4900 完成 响水县政府

328 珠江路特色街建设 响水县政府

珠江路示范街区建设。
统一规范店招店牌，对
楼宇进行外立面出新，
完善环卫、绿化、亮化
基础设施等

新建 2021 3000 3000 完成 响水县政府
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（四）园林绿化（1 项） 341 0 341

1、街头绿地（1 项） 341 0 341

329 口袋公园 响水县政府
建设口袋公园 5 个，
占地面积 1.48 公顷

新建、
改建

2021 341 341 完成 响水县政府

（五）住房建设（12 项） 792200 413000 303200

1、老旧小区整治（1 项） 5200 0 5200

330 老旧小区整治 响水县政府
响水县 9 个，建筑面
积 60.87 万平方米

改建 2021 5200 5200 完成 响水县政府

2、棚户区改造征收（1 项） 158000 73000 158000

331 响水棚户区改造

响水县城市
资产投资控
股集团有限

公司

完成响水县棚户区改
造 6000 户左右，棚改
面积约 60 万平方米

新建 2021 158000 73000
征收地块开展前
期调查评估工作 158000 完成 响水县政府

3、棚改安置房建设（5 项） 207000 67000 68000

332 金枫雅苑
响水县经济

开发区
建设 1066 套，约 14.9
万平方米棚改安置房

新建 2021-2023 40000
正在办理方案报
审

12000

完 成 土 地 报
批、挂牌，基
本完成主体工
程

响水县政府

333 城南安置区二期
（灌江书苑二期）

响水县城市
资产投资控
股集团有限

公司

建设 600 套，约 10 万
平方米棚改安置房

新建 2021-2023 75000 30000
该项目桩机已进
场打桩，项目已
全面开工

15000

2021 年完成地
下结构，项目
出正负零，项
目主体结构基
本完工

响水县政府
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建设
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334 阳光星园
响水县响水

镇政府
5 幢 238 套，共 2.7 平
方米安置房

扩建 2019-2022 12000 4000

预计年底完成地
下一、二层施工，
准备主体建设的
前期工作

6000 预计 2021年 10
月份封顶

响水县政府

335 灌江绿洲
江苏响水港

集团有限
公司

占地 91.78 亩，共建设
13栋17层住宅楼和一
栋 2 层商业、1 栋物管
用房及 2 栋配套用房，
总 建 筑 面 积 14.76 万
平方米

扩建 2019-2022 50000 13000

前 期 手 续 已 完
善，正在进行地
下室桩机工程施
工，为主体建设
做前期准备工作

25000
13 栋楼全部完
成，附属设施
基本完成

响水县政府

336
城南安置区

（灌江书院）

响水县城市
资产投资控
股集团有限

公司

建设 600 套，约 5 万
平方米棚改安置房

扩建 2020-2023 30000 20000
桩 机 已 进 场 打
桩，已全面开工

10000

完 成 地 下 结
构，项目出正
负零，项目主
体结构基本完
工

响水县政府

4、商品住房建设（5 项） 422000 273000 72000

337 中奥尊府
江苏中奥首
府置业有限

公司

用地面积约 130 亩，
规划总建筑面积 19.4
万平方米

新建 2018-2021 122000 100000
土建工程全部完
成，小区配套工
程完成 60%

22000 完成 响水县政府

338 海悦东鸣府
盐城盛科达
置业有限公

司

用地面积约 105 亩，
规划总建筑面积 17 万
平方米

新建 2018-2021 80000 75000

一期竣工交付，
二期土建全部完
成，小区配套工
程完成 30%

5000 完成 响水县政府

339 水榭春天
江苏玺丰置
业有限公司

用地面积约 120 亩，
规划总建筑面积 15 万
平方米

新建 2019-2022 80000 38000

售楼部装修完工
对外开放，部分
楼幢桩基结束，
主体施工

20000 部分楼幢预售 响水县政府
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340 阅湖书香苑
响水县城投

集团

黄河路北侧、紫荆路
南侧，占地面积约 90
亩 ,总建筑面积 10 万
平方米

新建 2020-2023 50000 20000 完成方案招标，
土地摘牌

5000 完 成 施 工 招
标，进场施工

响水县政府

341 凤鸣水岸
响水鸣淮房
地产开发有

限公司

用地面积约 113 亩，
规划总建筑面积约 17
万平方米

新建 2020-2023 90000 40000 部分楼幢桩基施
工，主体施工

20000 部分楼幢预售 响水县政府

（六）公共配套（8 项） 170350 20660 114994

1、商业服务（4 项） 154000 20000 102000

342 合金新材料产业园
二期标准厂房

新港发展建
设有限公司

总建筑面积 24 万平方
米

新建 2020-2021 44000 20000 主体结构施工 24000 完成 响水县政府

343 装备制造产业园标
准厂房二期工程

新港发展建
设有限公司

总建筑面积 13 万平方
米

新建 2021 30000 桩基进场施工 30000 完成 响水县政府

344 小尖企业园二期
响水灌江控

股集团

总占地面积 160 亩，
总建筑面积约 11 万平
方米，建设内容主要
有园区综合服务中心
及 16 栋标准化厂房，
集生产、研发、配套、
科技服务于一体的先
发话园区

新建 2021-2022 50000 40000
土建工程竣工
结束，配套工
程完成 50%

响水县政府
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345 智慧响水建设 县城投集团

完善信息网络基础设
施，深化三大网络融
合，实现核心城区光
纤到企入户、5G 全面
覆盖并优化、无线政
务 专 网 安 全 高 效 、
IPTV 用户规模扩大的
目标，建设光网响水、
无线响水、三网融合
和信息安全工程

新建 2021-2023 30000 8000 初步建设 响水县政府

2、人防抗震（4 项） 16350 660 12994

346 人防项目 响水县政府
建立人防基本指挥所
(续建)和人防宣教综
合性场馆

新建 2020-2022 7500 260
完成选址、项目
建议书、科研性
报告

4544 主体竣工 响水县政府

347 响水县第二中学应
急避难场所

响水县政府
有效避难面积 15,000
平米，避难人口 5000
人

新建 2021 350 前期调研 350 完成 响水县政府

348 气象灾害监测预警
中心

响水县城投
集团

占地面积约 40 亩，总
建筑面积约 350 平方
米

新建 2020-2021 3500 100 完成试桩及观测
场地施工

3400 完成 响水县政府

349 县特警实训楼
响水县城投

集团

占地面积约 20 亩，总
建筑面积约 1.1 万平
方米

新建 2020-2022 5000 300
完成试桩及正式
桩基工程进场施
工

4700
完成地下室工
程，主楼竣工

响水县政府
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（七）城市管理（11 项） 45700 0 45700

1、垃圾分类治理（2 项） 3600 0 3600

350 县城小区垃圾分类 响水县政府
完成 20 个小区垃圾分
类

新建 2021 400 400 完成 响水县政府

351 农村有机易腐垃圾
处理设施

响水县政府

在 9 个镇区新建 9 座
日处理 5 吨和在县城
建 1 座日处理 20 吨的
厨余垃圾处理设施，
实现全县有机易腐垃
圾处理全覆盖

新建 2021 3200 3200 完成 响水县政府

2、厕所革命（1 项） 2050 0 2050

352 公厕建设 响水县政府
完成 50 座公厕建设，
其中县城 10 座，乡镇
40 座

新建 2021 2050 2050 完成 响水县政府

3、环卫装备能力提升（1 项） 150 0 150

353 购置环卫作业车辆 响水县政府
新购 2 辆大型洗扫一
体车

新购 2021 150 150 完成 响水县政府

4、市容整治（6 项） 28500 0 28500
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责任单位

354
市容环境秩序综合

整治
响水县政府

实施城市夜景照明二
期工程、开展黄海路
市容整治；实施“牛
皮癣”综合治理，购
置“野广告”清除专
业设备设施；在县城
新建 24 个遮阳雨棚；
拆 除 县 城 违 规 广 告
牌，改造老旧店招牌；
加大流动摊点、店外
经营作业、占道堆放
治理力度，引导流动
摊贩入场入室经营

新建 2021 5900 5900 完成 响水县政府

355 县城亮化提升工程
响水县城投

集团

在城市重要交通节点
设置雕塑小品、实现
县城规划区后街背巷
路灯全覆盖，实施双
园路西延、204 国道绕
城段等新建道路路灯
建设，对迎宾大道等 5
条道路上氙气灯光源
进行改造，对黄海路
等 6 个路段铝芯电缆
进行更换，编制县城
照明专项规划，建立
路灯亮化智能控制平
台；灌河大桥头及其
周边楼宇、响水湖公
园、东海路绿化带等
亮化提升

新建 2021 4100 4100 完成 响水县政府
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356 县城绿化工程 响水县政府
对县城黄海路等主干
道及 20 个重要绿化节
点进行提升

新建 2021 5000 5000 完成 响水县政府

357
老城小巷道路黑色

化项目
响水县政府

完成老街小巷 7.1 公
里的道路黑色化

新建 2021-2022 4000 4000 完成 响水县政府

358 城市精细化管理提
升项目

响水县政府
对城市沿街立面改造
提升、标牌标识更新、
公厕环卫整治

新建 2021 8000 8000 完成 响水县政府

359 建设完善停车设施 响水县政府

施划完善非机动车停
车标线标识，方便市
民停车，加大车辆违
停宣传整治力度，严
厉查处违规占道、逆
向停车、占用盲道等
突出问题，新建各类
停车场 1 万平方米

新建 2021 1500 1500 完成 响水县政府

5、精细化样板点建设（1 项） 11400 0 11400

360 精细化样板点建设 响水县政府

按照精细化样板点标
准建设样板镇区（小
尖镇）、样板社区（城
南社区）、样板路（黄
海路）、样板巷（交
通巷）、样板场（二
手车辆交易市场）

新建 2021 11400 11400 完成 响水县政府
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建设
性质
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（八）镇村建设（5 项） 151500 18000 132500

1、农房改善（3 项） 105000 12000 93000

361
改善农民群众住房

条件
响水县政府

改善农民群众住房条
件 4100 户

新建 2021 80000 80000 完成 响水县政府

362 特色田园乡村建设
双港镇

陈家港镇

完成双港镇丰华家园
和陈家港镇六港村两
个特色田园乡村申创
工作

新建 2021 10000 10000 完成 响水县政府

363 云梯关示范社区
响水县城投

集团

占地面积约 400 亩，
建设住宅楼、党群服
务中心、卫生室、幼
儿园等

新建 2019-2021 15000 12000 完成一期主体 3000 完成 响水县政府

2、镇村设施（2 项） 46500 6000 39500

364 陈家港镇美丽宜居
小城镇

陈家港镇
兴海控股

六港河新老融合综合
整治、中心河整治、
集 镇 及 农 村 亮 化 工
程、将军广场等主题
公园

新建 2019-2021 26500 6000

拆除 39 户房屋、
整 治 疏 浚 河 道
5.2 千米；完成中
心河两侧房屋测
绘评估工作；完
成将军广场等主
题公园设计方案

19500 完成 响水县政府

365 集镇建设提升三年
行动计划（一期）

响水县灌江
控股集团

镇区集镇环境卫生、
镇容镇貌、交通秩序、
黑臭水体整治、绿化
亮化、公共基础设施
等项目

新建 2021 20000 20000
完成全县镇区
集镇功能配套
项目提升

响水县政府

（九）综合水利（5 项） 33800 0 27700
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1、水安全（1 项） 6000 0 6000

366 响坎河治理工程
省水利厅

响水县政府
河道疏浚 25 公里，配
套沿线建筑物等

新建 2021 6000
正在勘测设计

招标 6000 完成 响水县政府

2、水资源（1 项） 12200 0 6100

367
双南干渠灌区续建

配套与节水改造
项目

省水利厅
响水县政府

拆建渠首进水闸 4 座，
整治输水渠道 9 条、
岸坡 22 处，拆建排涝
闸站 2 座，整治排水
沟 3 条、岸坡 12 处，
新建挡潮闸 1 座

新建 2021-2022 12200
正在编制实施

方案 6100 完成 50% 响水县政府

3、水生态（3 项） 15600 0 15600

368
徐洪小流域昔阳渠

治理工程
响水县政府 治理面积 10 平方公里 新建 2021 1000

正在编制实施
方案

1000 完成 响水县政府

369
响水县 2021 年度省
级农村河道疏浚整

治项目
响水县政府

疏浚整治土方约 450
万方

新建 2021 2600 完成勘测设计
招标

2600 完成 响水县政府

370
响水县城市河道景

观风光带
响水县政府

整治县城两纵三横河
道五条，新建生态型
驳岸、绿化、道路等，
总长 12 公里

新建 2021 12000 正在编制可研 12000 完成 响水县政府

（十）自然资源和规划系统（3 项） 126900 4606 72540
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2021 年
形象进度要求

责任单位

1、土地整理与储备（3
项） 126900 4606 72540

371
2021 年度响水县城
乡建设用地增减挂

钩项目
响水县政府

对全县各镇范围内零
散农村建设用地进行
整理，计划拆除旧房
并复垦形成新增耕地
2000 亩 ， 其 中 旱 地
1200 亩，水田 800 亩

新建 2021 46400

目前各镇区正在
根据最新“三调”
成果进行排查、
测绘，在农户自
愿的前提下提前
纳入县级库，抓
紧实施确保项目
质量

46400 完成 响水县政府

372
2020 年黄圩镇云彩
村大兴村国土空间
全域综合整治项目

响水县政府
完成云彩村拆迁安置
和 10 个平整区农用地
整治工作

新建 2020-2022 39500 1106

项目规划设计、
基本农田调整方
案已通过市级评
审，并报送申请
省级评审，立项
批复下达后即时
开展招投标工作

4140

完成云彩村拆
迁安置和 10 个
平整区农用地
整治工作

响水县政府

373
响水镇五河等村国
土空间全域综合整

治项目
响水县响水镇

项目区总面积 2144 公
顷，整治农用地 1551
公顷；整治建设用地
35 公顷；整治公共空
间；生态保护修复 150
公顷；特色综合体等
乡土文化工程建设；
万 亩 高 标 准 农 田 建
设；20 公里路网提档

新建 2020-2022 41000 3500

项目规划设计已
在 省 厅 公 示 评
审；完成试点村
庄 污 水 管 网 建
设；完成特色综
合体设计初稿；
完成 60%高标准
农田建设

22000

完成高标准农
田建设；完成
204 国 道 景 观
建设及 20 公里
路网提档；完
成特色田综合
体核心区打造

响水县政府

七、大丰区政府（52 项） 3618142 1135476 1504642

（一）综合交通（4 项） 553000 99000 159000

1、铁路（1 项） 400000 5000 100000
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374 大丰港铁路支线

盐城市大丰
港支线铁路
投资发展有

限公司

全长约 49.8 公里 新建 2019-2023 400000 5000

完成下穿盐通铁
路段，项目用地
预审获批，可研
获国铁集团批复

100000
完 成 桥 梁 桩
基，路基 30%
以上

大丰区政府
市交投集团
市交通运输

局

2、公路（2 项） 138000 88000 50000

375 226 省道大丰南段
改扩建工程

盐城市大丰
区交通控股

集团

建设一级公路 41.519
公里（新建 35.274 公
里，扩建 6.245 公里）

新建、
扩建

2018-2021 120000 88000

绕城段主体工程
完工，其余路段
路基施工基本结
束

32000 完成
大丰区政府
市交通运输

局

376
大丰区乡村旅游景

观公路

盐城市大丰
区交通控股

集团

重点完善旅游 3 号线
和 26.4 公里新建项目

新建、
扩建 2021 18000 18000 完成 大丰区政府

3、运输服务（1 项） 15000 6000 9000

377 G228 三龙服务区

盐城市大丰
区二二八服
务区管理有

限公司

G228 三龙服务区建筑
面积 3500 平方米，建
设 G228 三 龙 服 务 区
和加油站

新建 2020-2021 15000 6000

完成服务区施工
许可证办理，完
成服务区建设基
础工程、主体工
程施工。办理加
油站环评、安评
报告及施工单位
开工手续

9000 完成 大丰区政府

（二）市政设施（3 项） 63000 16000 44500

1、污水处理厂（1 项） 15000 1000 14000
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378
城镇生活污水处理
厂网提标改造工程

（含镇区污水管网）

盐城市大丰
区城镇净水

有限公司

镇（街道）等污水管
网建设，生活污水处
理厂提标改造工程，
生活污水处理厂网一
体化工程

新建 2020-2021 15000 1000

按照“十必接”
的要求，完成镇
区污水管网及污
水处理厂提标改
造的设计方案，
形成污水厂网整
合方案

14000 完成 大丰区政府

2、污水管网（1 项） 45000 15000 30000

379
农村生活污水治理
工程（2021 年）

盐城市大丰
区城镇净水

有限公司

农村生活污水管网及
污水处理设施建设

新建 2020-2021 45000 15000
完 成 54 个 行 政
村污水管网覆盖
率 60%

30000 完成 大丰区政府

3、黑臭水体整治（1 项） 3000 0 500

380
城市污水厂尾水人

工湿地工程

盐城市大丰
区城镇净水

有限公司

建设城市污水处理厂
配套尾水人工湿地

新建 2021-2022 3000 500
完 成 前 期 手
续，开工建设

大丰区政府

（三）城市路桥（8 项） 158000 29000 75000

1、城市道路（5 项） 106000 0 52000

381
东宁路（大华路-南
翔路）道路、雨污管
道改造

盐城市大丰
区城镇净水

有限公司

道路长 1560m、道路
宽 38m，进行雨污分
流 改 造 ， 埋 设 管 径
600-1000 污水管道，
管径 600 雨水管道（含
丰山桥、绿化、亮化）

改建 2021 12000 12000 完成 大丰区政府
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382
益民路（东宁路-人
民路）道路、雨污管

道改造

盐城市大丰
区城镇净水

有限公司

道路长 1280m、道路
宽 40m，进行雨污分
流改造，埋设管径 600
污水管道，管径 600
的雨水管道（含绿化、
亮化）

改建 2021 10000 10000 完成 大丰区政府

383
飞达路（康平路-大
四河）道路、雨污管

道改造

盐城市大丰
区城镇净水

有限公司

道路长 850m、道路宽
40m，进行雨污分流改
造，埋设管径 600 污
水管道，管径 600 的
雨水管道（含绿化、
亮化）

改建 2021 6000 6000 完成 大丰区政府

384
常高区道路建设、绿

化及配套设施

常州高新区
大丰工业园
投资开发有

限公司

建设 5 条骨干道路，
约 20 万平方米绿化景
观及地下管线配套设
施

新建、
改建

2021-2023 63000 9000 完成道路基础 大丰区政府

385
新时代大道延长线

工程
大丰区斗龙

港集团

东起新时代大道，西
至 226 省道，长 2.1 公
里，宽 30 米，建设跨
老斗龙港桥梁一座

新建 2021 15000
完成设计，准备
招投标前期工作

15000 完成 大丰区政府

2、断头路改造（1 项） 2000 0 2000

386 开发区润和路、 常
丰路道路工程

江苏恒瑞投
资开发有限

公司

新建润和路长 1.1 公
里，宽 12 米，改造常
丰路长 0.65 公里，宽
12 米

新建、
改建

2021 2000 施工图设计完成 2000 完成 大丰区政府
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3、特色街区（2 项） 50000 29000 21000

387 人民路海派风情街
提升工程

盐城市大丰
区城镇净水

有限公司

城区一级污水管网、
智 慧 城 市 、
街道景观品质提升、
沿街建筑立面整治

改建 2020-2021 40000 28000

道路工程全线通
车，立面改造工
程主体完工，景
观 工 程 基 本 结
束，里弄街区启
动建设

12000 完成 大丰区政府

388 幸福大街公建提升
工程

盐城市大丰
区海城旅游
发展有限公

司

幸福大街（东宁路-常
新路）长 2.6 公里，实
施建筑立面改造、绿
化景观、美化亮化、
智慧城市、城市家具
等项目，提升街区景
观

改建 2020-2021 10000 1000 开工建设 9000 完成 大丰区政府

（四）园林绿化（2 项） 56610 20000 30610

1、街头绿地（1 项） 6610 0 6610

389 口袋公园 大丰区政府
建设口袋公园 20 个，
占地面积 19.2 公顷

新建、
改建

2021 6610 6610 完成 大丰区政府
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2、河道绿化（1 项） 50000 20000 24000

390 串场河沿线整治和
环境提升工程

大丰区政府

融合沿线 4 镇规划，
打 造 串 场 河 沿 岸 历
史、人文景观和休闲
观光等生态景观旅游
轴线；完成沿线乡镇
污 水 管 网 新 建 与 改
造、堵截排污口和河
道疏浚

新建、
改建

2020-2022 50000 20000

完成《串场河整
治策划方案》。
围绕“两违三乱”
整治、“砂石厂
木材厂”搬迁、
“低效能污染企
业”关闭搬迁、
“违建破旧房”
等方面全力推进
串场河沿线环境
综合整治

24000

完成《大丰串
场河沿线统筹
提 升 发 展 规
划》、《大丰
串场河沿线特
色风貌总体规
划》、《草堰
镇丁溪村传统
村 落 保 护 规
划》和《草堰
镇丁溪村传统
村 落 整 治 方
案》，完成疏
浚河道长 41.57
千米，加固堤
防长 8 千米，
配套防汛道路
长 8.6 千米，配
套建筑物 30 座

大丰区政府

（五）住房建设（14 项） 1938992 832476 807192

1、老旧小区整治（1 项） 11192 0 11192

391 老旧小区整治
盐城市大丰
区城镇净水

有限公司

大丰区 6 个，建筑面
积 47.4 万平方米。其
中基础类 4 个，提升
类 1 个，完善类 1 个

改建 2021 11192 11192 完成 大丰区政府

2、棚户区改造征收（1 项） 365000 0 365000
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392
大丰棚户区改造征

迁项目

大中街道
丰华街道

经济开发区
大丰区城建

集团

完成中心城区棚户区
改造 3026 户，棚改面
积约 30 万平方米

新建 2021 365000
征迁地块开展前
期调查评估工作

365000 完成 大丰区政府

3、棚改安置房建设（2 项） 156000 67000 89000

393 康馨雅苑
盐城市大丰
区振城建设

有限公司

康馨雅苑（新东苑北
侧）：用地面积 4.86
万平方米，建设 6 幢
576 套棚改安置房，建
设 3 幢 624 套公租房，
总 建 筑 面 积 14.80 万
平方米

新建 2020-2021 80000 23000 基础施工结束 57000 完成 大丰区政府

394 景尚名城
盐城市大丰
区振城建设

有限公司

景尚名城：用地面积
5.74 万平方米，建设 9
幢 867 套棚改安置房，
总 建 筑 面 积 16.26 万
平方米

新建 2019-2021 76000 44000 主体结束 32000 完成 大丰区政府

4、商品住房建设（10 项） 1406800 765476 342000

395 玖玺名邸
盐城大丰诚
功房地产开
发有限公司

土地面积：7.2 万平方
米；建筑面积：23.3
万平方米

新建 2020-2023 170000 88000

1#、16#、17#楼
主体施工完成；
10#、11#楼主体
施工至 50%；2#、
8#、9#、12#楼基
础施工

52000

1#、10#、11#、
16#、17#楼配套
工程施工；2#、
8#、9#、12#楼
主体施工完成；
3#、5#、6#、7#
楼 主 体 施 工
50%；13#、15#、
18#楼基础施工

大丰区政府
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396 桃李风华府
盐城大丰丰
硕房地产开
发有限公司

土地面积：4.6 万平方
米；建筑面积：12.5
万平方米

新建 2020-2023 102800 40000

12#楼 主 体施 工
完成；2#、3#、
6#、11#楼主体施
工至 80%；7#楼
主体施工至 50%

35000

2#、3#、6#、
7#、11#、12#
楼配套工程施
工；1#、5#、
8#-10#楼 主 体
施工至 80%

大丰区政府

397 雍锦府
盐城中蓝置
业有限公司

土地面积：8.02 万平
方米；建筑面积：20.01
万平方米

新建 2020-2022 140000 70000
6#、7#、12#-15#
楼 栋 主 体 完 成
80%

50000 6#、7#、12#-15#
楼结构封顶

大丰区政府

398 吾悦华府

盐城市大丰
区新城亿轩
房地产开发

有限公司

土地面积：16.5 万平
方米；建筑面积：67
万平方米

新建 2019-2022 240000 120000

C 地 块 1-3、5#
楼交付使用；B
地 块 主 体 完 成
40%

60000

C 地 块 6-8#楼
交 付 使 用 ；B
地块主体完成
70%；A 地块主
体完成 30%

大丰区政府

399 晨熙府

盐城市大丰
区银盛房地
产开发有限

公司

土地面积 7.2 万平方
米；建筑面积 20.66
万平方米

新建 2018-2022 120000 95000

一期 1-5#楼交付
使用；二期 6-8#
楼基本完工；三
期 9-15#楼 装 饰
装 修 ； 四 期
14-17#楼装饰装
修

18000

一期 1-5#楼交
付使用；二期
6-8#楼 交 付 使
用；三期 9-15#
楼交付使用；
四 期 14-17#楼
基本结束

大丰区政府

400 湖畔玲珑府

盐城市大丰
区银盛房地
产开发有限

公司

土地面积：10.60 万平
方米；建筑面积：20.1
万平方米

新建 2019-2023 143000 45000

一期住宅主体结
构封顶（17-23#
楼）、二期楼栋
主体结构施工完
成 50%

50000

一期具备竣工
验 收 条 件
（17-23#楼）；
二 期 、 三 期
（1-15#楼）主
体结构封顶

大丰区政府
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401 凤凰城
江苏宁发房
地产开发有

限公司

土地面积 10.6 万平方
米；建筑面积 31.3 万
平方米

新建 2018-2022 150000 101000

1#楼、2#楼、3#
楼、5#楼主体完
成 90%；4#楼、
6# 楼 主 体 完 成
70%

20000

1#-6#楼及一期
地下室竣工并
交 付 ； 7#-10#
楼、11#楼、16#
楼、17#楼单体
完成 70%（其
中 10#、11#、
16#、17#楼 为
装配式建筑）

大丰区政府

402 悦隽名邸
盐城新城亿
盛房地产开
发有限公司

土地面积：15.3 万平
方米；建筑面积：35.91
万平方米

新建 2018-2022 220000 148000
B 地 块 1-4 、
6-20#楼 交 付 使
用

10000 A 地块 5 栋楼
结构封顶

大丰区政府

403 学府名城
江苏城泰置
业有限公司

用地约 100 亩，总建
筑面积 15 万平方米，
建设 25 幢商住楼

新建 2014-2022 50000 38476

累计竣工 15 幢，
其中今年计划竣
工 4 幢，主体在
建 2 幢

7000
累 计 竣 工 24
幢，其中当年
计划竣工 9 幢

大丰区政府

404 香溪水岸
盐城市大丰
兴丰工程建
设有限公司

用地约 98 亩，总建筑
面积约 13 万平方米，
建设 5 栋 24 层、5 栋
11 层、28 幢底层住宅

新建 2020-2023 71000 20000

7-11#楼 主 体 结
构封顶，1#、2#、
3#、5#、6#结构
12 层

40000

5 栋 24 层 、5
栋 11 层、28 栋
底层住宅脚手
架拆除

大丰区政府

（六）公共配套（7 项） 621500 105000 196500

1、商业服务（6 项） 617000 104000 193000
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405
新丰里城市更新

项目

盐城市大丰
区振城建设

有限公司

飞轮厂地块：用地面积
约 82亩，总建筑面积约
为 7.2 万平方米。将飞
轮厂地块打造成为集特
色商业、创意办公、创
业公寓等于一体的文创
商业新街区

新建 2020-2021 45000 15000 开工建设 30000 完成 大丰区政府

406 湿地公园配套管理
用房

大丰区兴城
投资有限

公司

项目占地 27 亩，建筑
面积约 1 万平方米，
新建 200 人会议厅、
100 间客房，完善酒店
配套

新建 2020-2021 12000 8000 主体封顶 4000 完成 大丰区政府

407 百富达农贸市场
盐城大丰万
博置业有限

公司

百富达综合性农贸中
心：占地 21.13 亩，建
筑面积约 1.7 万平方
米，建设一站式综合
性农贸中心

新建 2020-2021 15000 4000 开工建设 11000 完成 大丰区政府

408 欧风小镇
大丰区斗龙

港集团

位于新丰镇淮海路南
侧，老斗龙港西侧，
占地面积约 600 亩，
建设休闲、度假、购
物等于一体，具有欧
洲风情的特色小镇

新建 2021-2023 400000 进行概念性设计 80000
一期工程开工

建设
大丰区政府

409 天沐温泉酒店
江苏裕丰旅
游开发有限

公司

占地 160 亩，新建酒
店及附属设施 11 万平
方米

新建 2020-2021 115000 62000
完成总工程量的
60% 53000 完成 大丰区政府

410 阿姆斯特丹酒店
熙辉富业置
地江苏有限

公司

占地 30 亩，建有含酒
店区、健身休闲区、
后勤配套公共区等

新建 2019-2021 30000 15000 主体封顶 15000 完成 大丰区政府
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2、人防抗震（1 项） 4500 1000 3500

411 应急避难场所建设 大丰区政府

新建及改造 2 个中心
级避难场所、新建及
改造 5 个固定避难场
所

新建、
改建

2020-2021 4500 1000 开工建设 3500 完成 大丰区政府

（七）城市管理（8 项） 43340 2000 40140

1、垃圾分类治理（4 项） 6350 2000 3150

412 生活垃圾“四分类” 大丰区政府

在香堤雅郡等 5 个居
民小区开展“撤桶并
点，定点投放”，开
展生活垃圾“四分类”
工作

新建 2021 100 100 完成 大丰区政府

413 省级垃圾分类达标
小区创建

大丰区政府

在金丰小区等 18 个居
民小区开展省级垃圾
分类达标小区创建工
作，争创省级垃圾分
类达标小区

新建 2021 600 600 完成 大丰区政府

141 积存及新产生装修
垃圾治

大丰区政府

运行建筑垃圾资源化
调剂厂，分拣处置 15
万吨积存装修垃圾、8
万吨年产装修垃圾

新建 2021-2023 1800 600
完成 35%积存
装修垃圾分拣
处置

大丰区政府

415 垃圾分类处置中心 大丰区政府

占地 32.7 亩。项目包
含园林绿化垃圾、可
回收垃圾、大件垃圾
破碎等项目整套设备
采购及建设工程

新建 2020-2021 3850 2000
完成主体工程建
设 1850 完成 大丰区政府
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2、厕所革命（1 项） 470 0 470

416 城乡公厕建设改造 大丰区政府
改造 8 座城市公厕，
新建和改造 30 座农村
公厕

新建 2021 470 470 完成 大丰区政府

3、环卫装备能力提升（1 项） 800 0 800

417
购置环卫作业车辆、

更新垃圾设施
大丰区政府

采购环卫作业车辆，1
辆 扫 雪 车 及 除 雪 设
备、2 辆收集车、2 辆
转运车、2 辆小型冲洗
车；淘汰城区 3 个地
埋式垃圾箱，配套 4
个密闭垃圾箱、2 辆拉
臂车

新建 2021 800 800 完成 大丰区政府

4、市容整治（1 项） 3120 0 3120

418 市容环境秩序综合
整治

大丰区政府
大丰区城建

集团

开展“拆围挡，整环
境”专项行动，新增
环 卫 作 业 车 辆 和 人
员，在大丰区 5 个主
要交通道口新建 20 座
遮阳挡雨棚，并配置
LED 电子显示屏；对
城区户外广告和店招
标牌设置编制专项规
划，拆除数量约 120
块

新建、
改建

2021 3120 3120 完成 大丰区政府

5、精细化样板点建设（1 项） 32600 0 32600
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419 精细化样板点建设
大丰区政府
大丰区城建

集团

按照精细化样板点建
设样板镇（新丰镇）、
样板村（恒北村)、样
板社区(滨河社区)、样
板街(幸福大街)、样板
巷（大新南路、港机
巷）、样板场(吾悦广
场)

新建、
改建

2021 32600 32600 完成 大丰区政府

（八）镇村建设（2 项） 170000 30000 140000

1、农房改善（1 项） 100000 0 100000

420 改善农民群众住房
条件

大丰区政府
改善农民群众住房条
件 4300 户

新建 2021 100000 100000 完成 大丰区政府

2、镇村设施（1 项） 70000 30000 40000

421
新丰镇区古街修缮

保护、环境提升工程
大丰区斗龙

港集团

位于新丰镇和平街、
胜利街，东至人民路，
西至芬兰路，南临新
丰河北，北沿濠沟，
东西长约 1800 米，宽
约 150 米

改建 2020-2021 70000 30000

完成规划设计、
拆迁清场、道路、
河道清淤等环境
改造提升

40000 完成 大丰区政府

（九）综合水利（4 项） 13700 2000 11700

1、水安全（1 项） 5200 0 5200

422 新王竹垦区养殖围
堤除险加固工程

大丰区政府

加固新王竹垦区养殖
围堤及防护工程；新
建 3 座纳潮涵洞；新
建堤顶砂石路约 7 公
里

新建 2020-2021 5200 0 前期工作 5200 完成 大丰区政府
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2、水生态（3 项） 8500 2000 6500

423
大丰区串场河环境
整治防洪排涝工程

大丰区政府

疏 浚 河 道 长 41.57 公
里，加固堤防长 8 公
里，配套防汛道路长
8.6 公里，整治沿线支
河 55 条，配套建筑物
30 座

新建 2020-2021 4500 2000
完成勘测设计，
工程全面开工

2500 完成 大丰区政府

424 大丰区 2021 年农村
生态河道建设项目

大丰区政府
建设县乡级农村生态
河道 28 条

新建 2021 3000 3000 完成 大丰区政府

425
大丰区 2021 年农村
村庄河塘整治项目

大丰区政府 整治村庄河塘 218 条 新建 2021 1000 1000 完成 大丰区政府

八、盐都区政府（34 项） 4418833 953162 1950725

（一）综合交通（4 项） 22800 2100 20700

1、公路（2 项） 14900 600 14300

426
农村公路危桥改造

工程
盐都交建

公司

对全区农村公路 137
座四、五类桥梁进行
改造提升

新建 2020-2021 12500 500

完成项目立项前
期，招标确定施
工、监理单位，
施工队伍进场

12000 完成 盐都区政府

427
全区农村公路安全

生命防护工程
盐都交建

公司

对全区 800 公里农村
公路缺失的安全标志
标识，进行补充完善
提升

新建 2020-2021 2400 100
完成项目立项等
前期，施工队伍
进场

2300 完成 盐都区政府

2、港航（1 项） 4700 500 4200
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2021 年
形象进度要求

责任单位

428 全区航道桥梁防撞
设施增设工程

盐城市盐都
交通建设发
展有限公司

对全区盐宝线、盐邵
线、兴盐界河、蟒蛇
河、冈沟河等航道的
57 座桥梁增设防碰撞
设施

新建 2020-2021 4700 500 开工建设 4200 完成 盐都区政府

3、运输服务（1 项） 3200 1000 2200

429
盐都区滨湖、冈中养

护工区

盐城市盐都
交通建设发
展有限公司

新建滨湖养护工区，
面积 1200 平方；新建
冈中养护工区，面积
1200 平方。并配套建
设场地、仓储、内饰、
智能化、景观 绿化等
附属工程

新建 2020-2021 3200 1000

施工单位进场，
房屋主体封顶，
实施部分内部配
套工程

2200 完成 盐都区政府

（二）市政设施（2 项） 45000 10000 35000

1、污水处理厂（1 项） 13000 0 13000

430 污水处理设施建设
市城镇化公司
盐西新城公司

市住建局

新建 31 个行政村生活
污 水 微 动 力 处 理 设
施，潘黄集镇内新铺
设污水管网 4000 米，
配套奋进路泵站

新建 2021 13000 潘黄手续已办结 13000 完成 盐都区政府

2、供电（1 项） 32000 10000 22000

431 供电设施建设及杆
线改造

盐高投公司
市土储

高新区建设 4 个开闭
所、9 个配电房、3 条
10KV 专线；小马沟生
活组团杆线迁移、下
埋

新建 2020-2021 32000 10000
前 期 设 计 已 完
成，部分项目已
进场

22000 完成 盐都区政府

（三）城市路桥（2 项） 52200 2200 50000
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责任单位

1、断头路改造（1 项） 34400 0 34400

432 小马沟生活组团道
路建设

市土储中心

高旺沟路、鹿鸣路、
宝才路、吴抬路、鹤
翔路（204 国道至小马
沟西路）、潘黄路（青
年路至利民路）

新建、
扩建

2021 34400 已招标 34400 完成 盐都区政府

2、特色街区（1 项） 17800 2200 15600

433 特色街区建设
盐城盛州公司
盐西新城公司
盐都区住建局

对海洋路（西环路至
开创路）、腾飞路（惠
民路至开创路打造两
条丰富盐城市民业余
生活的特色街区

新建 2020-2021 17800 2200

海洋路、腾飞路
完成招标，开工
建设；日月路市
住建局完成设计

15600 完成 盐都区政府

（四）园林绿化（2 项） 185700 1000 135700

1、街头绿地（1 项） 5700 0 5700

434 口袋公园 盐都区政府
建设口袋公园 25 个，
占地面积 20.86 公顷

新建、
改建

2021 5700 5700 完成 盐都区政府

2、河道绿化（1 项） 180000 1000 130000

435 蟒蛇河风光带
（三期）

市城镇化公司

从 S331青年路蟒蛇河
大桥东延至龙冈青龙
桥长约 6 公里，围绕
河道整治工程，做好
两岸环境和绿化；张
庄街道境内环境整治
民房、企业征迁

新建 2021-2022 180000 1000 设计范围、拆迁
工作量确定，完
成设计

130000
完成拆迁，土
平方米、路桥
开工建设

盐都区政府
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（五）住房建设（6 项） 3225627 794492 1404139

1、老旧小区整治（1 项） 7839 0 7839

436 老旧小区改造 盐都区政府
盐都区 11 个，建筑面
积 34.37 万平方米

改建 2021 7839 7839 完成 盐都区政府

2、棚户区改造征收（1 项） 1138300 0 1138300

437 盐都区棚户区征迁

市土储中心
市城投集团
盐高投资公司
市城镇化公司

集镇农房改造等 12 个
征迁项目、共计 5800
户

新建 2021 1138300
前期相关手续办
理

1138300 完成
盐都区政府
市城投集团

3、棚改安置房建设（3 项） 579488 114492 228000

438 盐都区安置房建设

市城镇化公司
盐城兴城公司
盐高投团公司
市土储中心

实施开创家园、东升
安 置 小 区 （ 东 晖 锦
园）、高新嘉园二期
等 3 个安置房项目、
共计 2700 套

新建 2020-2022 312000 90000 开工建设 137000 主体封顶 盐都区政府

439 鹤翔路安置房
江苏开乾安
置房建设有

限公司

奋进路东、北港河南、
前进河西、聚龙路北，
总 用 地 面 积 131.92
亩，总建筑面积 27.48
万平方米，计划建设
安置房 1600 套

新建 2021-2023 165800 69000 完 成 土 地 摘
牌、手续办理

盐都区政府



—— 95 ——

序
号

项目名称 投资主体 建设内容及规模
建设
性质

建设年限
计划
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440 盐都区安置房结转
项目

市城镇化公司
盐西新城公司

实施馨盛苑、馨德苑
等 2 个安置房项目、
共计 1142 套

新建 2019-2022 101688 24492

馨盛苑：地下室
及主楼施工；馨
德苑：桩基施工
及部分地下室开
挖

22000
馨盛苑：竣工；
馨德苑：全部
封顶

盐都区政府

4、商品住房建设（1 项） 1500000 680000 30000

445 高新区科创城
盐城富力置

业公司
占地 1268 亩，建筑面
积 210 万平方米

新建 2019-2025 1500000 680000 一号地块 52 幢
全部封顶

30000
富力商业广场
中商场部分主
体封顶

盐都区政府

（六）公共配套（5 项） 738500 130000 188500

1、商业服务（3 项） 730000 130000 180000

442 科技广场中央
商务区

江苏金贸建
设集团有限

公司

占地 133.8 亩，总建筑
面积 33 万平米，规划
布局酒店金融、商务
办公、科创服务等，
建设五幢商务办公楼

新建 2020-2023 200000 50000 开工建设 70000 工程主体在建 盐都区政府

443 青年路商业综合体
合景泰富集
团控股有限

公司

用地面积 340 亩，建
筑面积 66 万平方米，
打造融合商业零售、
商务办公、酒店餐饮、
公寓住宅等功能于一
体的区域性商业综合
体

新建 2021-2025 500000 60000
完成土地挂牌、
摘牌

100000 项目在建 盐都区政府
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444 锦都大厦 市城镇化公司

占地面积 9687.6 平方
米。地上 17 层，地下
2 层，建设总建筑面积
3.85 万平方米

新建 2019-2021 30000 20000 出正负零 10000 完成 盐都区政府

2、人防抗震（1 项） 7000 0 7000

445
腾飞路地下人防配

建工程
盐西新城公司

地下人防：1.2 万平方
米，地上 0.3 万平方米
左右

新建 2021 7000

完成项目批、图
纸设计、环评、
交评、项目选址
于预审等相关手
续

7000 完成 盐都区政府

3、其他（1 项） 1500 0 1500

446 地下管线信息建设 盐都区政府

对盐龙、盐渎、潘黄、
张庄四街道境内地下
管线开展数据探查、
平台建设、信息录入
工作

新建 2021 1500
开展前期调查摸
底

1500 完成 盐都区政府

（七）城市管理（9 项） 37106 13370 15736

1、垃圾分类治理（4 项） 4211 2870 1341

447
建筑垃圾资源化

利用
盐渎街道
盛州集团

占地 18 亩，年处理能
力 50 万吨

新建 2020-2021 3000 2870 130 完成 盐都区政府

448 易腐垃圾处理 盐都区政府
购置 5 吨处理设施 4
套，3 吨处理设施 1 套

新建 2021 670 670 完成 盐都区政府
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449 可回收物分拣中心
(有害垃圾归集点）

盐都区政府
占 地 20.3 亩 ， 厂 房
1520.5 平方

新建 2021 450 450 完成 盐都区政府

450 小区垃圾分类提升 盐都区政府

66 个小区垃圾分类达
标，增设垃圾分类宣
传栏 152 个；增设垃
圾分类宣传地插 1453
个

新建 2021 91 91 完成 盐都区政府

2、厕所革命（1 项） 762 0 762

451 公厕建设改造
盐都区政府
镇（区、街

道）

新建 21 座，改造 12
座

新建、
改建

2021 762 762 完成 盐都区政府

3、环卫装备能力提升（1 项） 1473 0 1473

452
购置环卫作业车辆

及中转站设备
盐都区政府

购置农村一级清运车
辆 40 辆；吸污车 1 辆；
12 吨多功能除雪车 1
辆、吨多功能除雪车 1
辆、融雪剂撒布车 1
辆；全自动保洁船 6
艘；购置 120 吨垂直
垃圾压缩设备 6 套

新建 2021 1473 1473 完成 盐都区政府
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4、市容整治（2 项） 4070 1750 2320

453
市容环境秩序综合

整治

盐都区政府
盐龙街道
潘黄街道
盐渎街道

龙冈镇

盐龙街道经二路店招
店牌提升；龙冈镇凤
凰北路、盐兴路（集
镇段）店招店牌提升；
潘黄小马沟绿廊沿线
（ 青 年 路 至 世 纪 大
道）拆除围挡，美化
和亮化提升；盐渎街
道纬支一路沿街店招
店牌整体出新。在区
主要道路口新建遮阳
挡雨棚 18 座；龙冈镇
凤凰南路、盐龙街道
东山精密、智创园等
产业园区占道经营整
治；盐龙街道、盐渎
街道在小区、农贸市
场周边等公共场地设
置便民信息张贴栏

新建、
改建 2020-2021 2220 750

盐兴路青龙段户
外广告已整治完
成；西马沟绿廊
沿 线 已 拆 除 违
建、围挡广告，
完成绿化方案

1470 完成 盐都区政府

454 建设完善停车设施
盐龙街道

龙冈镇

盐龙街道按照应划尽
划原则，施划路侧非
机动车停车位，重点
道路可设置彩色停车
位；龙冈镇建设永明、
毓龙停车场

续建 2020-2021 1850 1000 永明、毓龙停车
场完成地面硬化

850 完成 盐都区政府
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5、精细化样板点建设（1 项） 26590 8750 9840

455 精细化样板点建设

盐龙街道
盐渎街道
潘黄街道
（盐西集

团）
龙冈镇

按精细化样板点标准
建 设 样 板 镇 （ 龙 冈
镇）、样板社区（盐
龙街道益民社区、龙
冈镇凤凰社区）、样
板街（创智路、凤凰
路、大庆路）、样板
村（龙冈镇张本村、
潘黄街道仰徐村）、
样板巷（龙冈玉龙路、
潘黄街道前中路）、
样板场（潘黄街道万
达广场、盐渎街道吾
悦广场）

续建、
改建

2020-2023 26590 8750

凤 凰 路 道 路 设
施、墙面出新、
绿化补植、路侧
停 车 位 划 分 完
成；玉龙路拆迁
与道路基础施工
完成

9840

根据“十没有、
二十有”标准
要求，消除镇
区负面清单，
提高镇区精细
化建管水平，
精细化样板项
目基本建成

盐都区政府

（八）镇村建设（1 项） 86040 0 86040

1、农房改善（1 项） 86040 0 86040

456
改善农民群众住房

条件
盐都区政府

改善农民群众住房条
件 3600 户

新建 2021 86040 86040 完成 盐都区政府

（九）综合水利（3 项） 25860 0 14910

1、水安全（1 项） 15000 0 7500

457
冈沟河综合治理

工程
盐都区政府 综合治理河道 22 公里 新建 2021-2022 15000 可研报告编制 7500 完成 50% 盐都区政府
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2、水资源（1 项） 6900 0 3450

458 龙冈灌区 盐都区政府
改善农田灌溉面积 6.9
万亩

新建 2021-2022 6900 实施方案编制 3450 50% 盐都区政府

3、水生态（1 项） 3960 0 3960

459
农村河道疏浚整治

工程
盐都区政府

疏浚整治县乡河道 12
条；疏浚整治村庄河
塘 256 条、226 公里；
城北片区东三村 14 条
河道疏浚、绿化、护
坡

新建 2021 3960 实施方案编制 3960 完成 盐都区政府

九、亭湖区政府（50 项） 4909092 1619475 1836284

（一）综合交通（1 项） 67200 59200 8000

1、城市快速路（1 项） 67200 59200 8000

460
亭湖区乡村旅游

景观公路

亭湖区交通局
宝瓶湖街道

便仓镇
黄尖镇
盐东镇

按 三 级 公 路 以 上 标
准，实施乡村旅游景
观公路 80.7 公里，包
括旅游公路 2 号线、3
号线及 5 号线亭湖段
和环保大道东延

改建 2019-2021 67200 59200

建成乡村旅游景
观公路 1 号线、5
号线、驿站等服
务设施建设任务
52.3 公里

8000 完成 亭湖区政府

（二）市政设施（4 项） 148900 60000 58500

1、污水处理厂（2 项） 8000 0 8000
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461 环科城污水处理厂
改造

环保科技城
将环科城污水处理厂
由生活污水处理改造
成工业污水处理

新建 2021 2000 进行项目方案设
计、报批工作

2000 完成 亭湖区政府

462
青洋智能装备产业

园水净化项目二期、
三期工程

江苏新青洋
实业投资有

限公司

新建日净化水 2.4 万
吨的污水处理厂一座
及配套建设道路、管
网等设施。项目分三
期建设，其中二期规
模 为 日 处 理 量 6000
吨，三期规模为日处
理量 12000 吨

新建 2020-2021 6000
完成工程建设前
期准备工作

6000 完成 亭湖区政府

2、黑臭水体整治（2 项） 140900 60000 50500

463
市区城北污水厂尾

水生态净化湿地
建设

亭湖区政府
结合城北生态公园配
套建设

新建 2021-2023 22000 500
完成方案研究
和施工图设计

亭湖区政府

464 亭湖区水环境综合
整治 PPP 项目

葛洲坝岭南
（盐城亭
湖)水治理
有限公司

对亭湖区范围内 23 条
黑臭水体进行综合整
治，包括截污工程、
清淤疏浚、生态修复、
活水工程和污水管网
完善工程

续建 2019-2022 118900 60000

23 条 黑 臭 水 体
整治完成，完成
新洋港污水处理
厂，完成 97 公里
污水管网建设

50000

新建 66 公里污
水管网，对已
整治完成河道
进行长效维护

亭湖区政府

（三）城市路桥（8 项） 153600 14400 63900

1、城市道路（4 项） 15000 700 11000
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465
同曦名城周边道路

（四条）
区城投公司

实施道路、排水、绿
化、路灯等配套设施

新建 2021 4700 4700 完成 亭湖区政府

466 亭湖第一小学周边
配套道路

区城投公司

道路长 385 米，宽 24
米，实施道路、排水、
绿化、路灯等配套设
施

新建 2021 2100 办理征地手续 2100 完成 亭湖区政府

467
亭湖第一初级中学

周边配套道路
（两条）

区城投公司

一条长 218 米，宽 24
米，另一条长 221 米，
宽 24 米，实施道路、
排水、绿化、路灯等
配套设施

新建 2021 2500 办理征地手续 2500 完成 亭湖区政府

468
生态大道南延至

世纪大道
环保科技城

一期工程：生态大道
（汇金路-胜利河），
长约 550 米、宽 32 米；
二期工程：生态大道
（胜利河-世纪大道），
长约 750 米、宽 32 米。
实施道路、雨水、路
灯、绿化等工程

续建 2020-2022 5700 700
完成招投标，灰
土施工 1700

一期完成，二
期办理征地手
续，视征地情
况力争年底开
工建设

亭湖区政府

2、城市桥梁（1 项） 15000 1000

469 新洋路跨串场河
大桥

兴北公司
跨串场河大桥，人民
北路至文六路，全长
900 米，宽 40 米

新建 2021-2023 15000 1000 开工建设 亭湖区政府

3、断头路改造（1 项） 2000 600 1400
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470 工农巷（现状-
工农路）

区城投公司

宽 10 米，长约 100 米，
实施道路、排水、房
屋征迁、杆线迁移、
绿化、路灯等配套设
施

2020-2021 2000 600 启动房屋征迁 1400 完成 亭湖区政府

4、特色街区（2 项） 121600 13100 50500

471 东亭路提升工程 区城投公司

改造长度 3100 米，宽
24 米，主要建设内容
包括道路翻新、基层
翻新、雨污水管网修
复，人行道拆除重建，
绿化提升，沿线环境
整治、外立面翻新等

改建 2020-2021 20000 8000

完成道路管网、
基层，路面通车，
部分节点公园施
工，外立面改造
施工

12000 完成 亭湖区政府

472 新洋港渔港特色
小镇

区公投公司

以新洋港集镇和渔港
为基础，结合黄海特
有的海洋民俗文化和
湿地遗产风光，打造
集渔村民宿、游艇观
光、海上垂钓、观鸟
摄影、特色海鲜于一
体的特色渔港

新建 2020-2023 101600 5100

基本完成前期设
计，启动鹤汀云
栖民宿和小游园
工程，新洋港污
水处理厂开工建
设

38500

完成世遗研学
营地、黄海码
头、鹤汀云栖
民宿、渔港老
街工程，完成
道路、绿化、
亮化、管线改
造提升工程

亭湖区政府

（四）园林绿化（6 项） 449208 208800 160208

1、街头绿地（1 项） 3008 0 3008

473 口袋公园 亭湖区政府
建设口袋公园 20 个，
占地面积 18.1 公顷

新建、
改建 2021 3008 3008 完成 亭湖区政府
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2、河道绿化（5 项） 446200 208800 157200

474
通榆河生态景观廊

道建设工程
海瀛集团

总长约 12.8 公里，南
至世纪大道，北至盐
靖高速，河东实施沿
线环境整治、房屋征
迁、生态防护林、公
园绿地、健身步道、
收费停车场、游乐场
等公共基础设施配套
建设

新建 2020-2021 121500 98000

完成全线征收，
完成世纪大道至
青年路段“运河
心公园”（除军
产占地外）的建
设，打通滨河路

23500 完成 亭湖区政府

475 新洋港沿线改造提
升工程

区城投公司

总长约 50 公里，完成
新洋港“两违三乱”
整治、生态河道绿化、
河道两岸道路提升、
生态景观建设、堤岸
整治、沿线集镇改造、
沿线旅游景区提升、
农村环境整治及农房
改善等工程

新建 2020-2022 70000 6300

完成沿线环境整
治（含两违三乱
的整治）、景观
廊道建设设计方
案编制及评审工
作

30000

拆除或改造实
施红线范围的
各 类 现 状 建
筑，启动河道
两 岸 道 路 提
升、生态景观
建设，完成比
例达 30%以上

亭湖区政府

476 城北区域性绿地 区公投公司

占地面积约 1740 亩，
建设道路、绿化、雨
污水管道铺设、路灯、
公共设施配套等。分
两期建设，其中一期
占地约 675 亩，主要
包括阳光草坪、林经
诗意、游船码头、长
堤观鱼、海洲栖霞等
节点

新建 2020-2022 53000 13000

完成一期拆迁及
160 座 坟 墓 迁
移，完成施工图
设计，先导段启
动建设

25000 一期完成 亭湖区政府
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477 串场河沿线整治和
环境提升工程

区城投公司
兴北公司

实施河道清淤、生态
驳岸、污水管网、经
济林、亮化工程、房
屋征迁等，以及串场
河便仓镇区段、新洋
北环路至省道 349 段、
新兴镇区段的环境整
治、房屋征迁、植树
补绿

新建 2020-2022 191700 91500

完成环境整治，
前期征地拆迁、
方案设计、施工
图设计、EPC 招
投标；城北段河
道疏浚开工

68700
沿河景观带全
面建设，河道
清淤全部完成

亭湖区政府

478 亭湖区绿化工程
区住建局

各相关大块
全区绿化项目新开工
30 个，完成 26 个

新建 2021 10000 10000 完成 亭湖区政府

（五）住房建设（16 项） 3681123 1032000 1388629

1、老旧小区改造（1 项） 57629 0 57629

479 老旧小区改造 海瀛集团

对大洋小区等 40 个老
旧小区实施改造，总
建 筑 面 积 165.4 万 平
方米

改建 2021 57629
正在进行项目立
项、方案设计等
前期工作

57629 完成 亭湖区政府

2、棚户区改造征收（1 项） 728800 0 728800

480 棚户区改造

市、区国有
平台

新洋经济区
毓龙街道
五星街道
先锋街道
大洋街道

东亭湖街道
新兴镇

涉及住宅 5200 户，改
造建筑面积约为 69.91
万平方米

改建 2021 728800
编排年度项目计
划

728800 完成 亭湖区政府
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3、棚改安置房建设（8 项） 987000 433000 229000

481 龙泰花园 四海置业
规划建设棚改安置房
765 套

续建 2020-2022 68000 42000

涉 及 7 栋 安 置
房，5 栋楼主体
封顶，2 栋楼建
至主体一半

26000 完成 亭湖区政府

482 袁河家园 兴北置业
规划建设棚改安置房
2487 套

续建 2020-2022 165400 50000

完成工程总承包
招标，施工许可
证办理，桩基正
常施工

50000
桩基工程、土
方开挖完成，
主体结构施工

亭湖区政府

483 同心西苑 银海置业
规划建设棚改安置房
380 套

续建 2020-2022 21000 8000
完成桩基工程，
土方进行开挖 13000 主体工程封顶 亭湖区政府

484 海铂花园 海锐置业
规划建设棚改安置房
1663 套

续建 2020-2022 133600 80000 21 栋 单 体 建 筑
出正负零

40000

商业部分主体
竣工，住宅部
分封顶，装饰
装修完成

亭湖区政府

485 沐成花园 区城投公司
规划建设棚改安置房
1092 套

续建 2020-2022 130000 48000 进行基础工程施
工

20000 主体工程封顶 亭湖区政府

486 农贸路安置房地块 区城投公司
规划建设安置房 1964
套

新建 2021-2024 166000 55000 完成文物挖掘 30000
桩 基 工 程 施
工，土方开挖

亭湖区政府

487 长坝改造地块二期 区城投公司
规划建设安置房 1344
套

新建 2021-2024 103000 50000
完成地块出让，
完成总平方案设
计

20000 主体工程施工 亭湖区政府

488 长坝改造地块三 合肥中建国际
规划建设安置房 3227
套

新建 2021-2024 200000 100000
完成地块出让，
完成总平方案设
计

30000
桩 基 工 程 施
工，土方开挖

亭湖区政府

4、商品住房建设（6 项） 1907694 599000 373200
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489
仁恒河滨花园(东

区、西区）
仁恒置业

建设 19 幢住宅和 4 幢
商业服务用房、1 幢幼
儿园，合计约 27.65 万
平方米

新建 2020-2027 444200 170200

东区 1#、5#、7#、
9#楼完成至地上
5 层；
东区 2#、11#楼
完成至正负零；
西区 11#楼完成
至主体结构封顶

61200

东 区
1#2#5#7#9# 砌
筑完成 15 层，
3#6#8#10#11#
砌筑完成 9 层

亭湖区政府

490 百禾小镇（江南里）

江苏桃李春
风文创小镇
文旅产业发
展有限公司

打造集文化、旅游、
娱乐、康养、生活服
务等产业于一体的文
创产业小镇。一期 205
亩，其中江南里项目
占地 150 亩，建筑面
积 16.5 万平方米

续建 2019-2022 220000 120000

江南里低层区：
古建工程施工、
园区景观工程施
工、小高层 48#、
50#、52#主体结
构验收

80000

江 南 里 低 层
区：古建工程
施工、园区景
观工程施工，
高层区全面主
体封顶

亭湖区政府

491 百禾小镇二期

江苏绿城百
禾文旅产业

发展有限
公司

建设约 73.2 万平方米
商业、住宅等

新建 2021-2025 604300 115800
完成报规方案完
成；部分地块完
成施工图纸设计

92000

一期:首批主体
结构封顶；二期:
首期地下室顶
板完成（多层、
高层类项目），
全部地下室顶
板完成（多层、
高层类项目）;、
三期:首期地下
室顶板完成（多
层、高层类项
目）;全部地下室
顶板完成（多
层、高层类项
目）、四期:中间
结构验收完成

亭湖区政府
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492 绿阳汇城市广场
江苏绿阳置
业有限公司

总建筑面积约 24.8 万
平方米，其中：地上
约 18.5 万平方米、地
下约 6.2 万平方米城
市综合体

续建 2020-2022 200000 100000

2#3#楼主体施工
至 10 层 ， 1#5#
楼主体施工至 6
层

50000

一期住宅完成
整体 90%，商
业综合楼 20#、
21#、22#完 成
整体 60%

亭湖区政府

493 圣龙府
盐城圣桦京
府置业有限

公司

占地 190 亩，新建住
宅和商业综合体

续建 2020-2023 220000 80000 住 宅 10 栋 楼 出
正负零

50000
商业部分主体
竣工，住宅部
分封顶

亭湖区政府

494 碧桂园珺尚府
盐城市领东
房地产开发

有限公司

规划总建筑面积 24.17
万平方米，其中住宅
17.14 万平方米（19 幢
住宅）、商业 0.54 万
平方米

续建 2020-2024 219194 13000 1-12 号楼出正负
零

40000

一期工程桩基
施工中；22 号
楼（销售楼）
封顶、2 号及 3
号楼土方施工

亭湖区政府

（六）公共配套（2 项） 11800 0 11800

1、其他（2 项） 11800 0 11800

495
亭湖区地下管线

信息化
亭湖区住建局

对 2012 年以来新建、
改建、扩建道路两侧
的地下管线工程进行
修补测，测算地下管
线预估长度

新建 2021 1800 1800 完成 亭湖区政府

496 竹林文化餐饮项目 区城投公司

对竹林商业城建筑进
行整体改造，改造装
修面积约 1.8 万平方
米，打造为融老盐城
文化与餐饮于一体的
公共休闲娱乐空间

改建 2021 10000
完成概念方案设
计

10000 完成 亭湖区政府
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（七）城市管理（8 项） 343161 243475 92748

1、垃圾分类治理（2 项） 8046 2100 4408

497
城市生活垃圾分类
居民小区达标建设

项目
亭湖区城管局

到 2022 年底，全区有
物业管理的或 200 户
以上的居民小区创建
省级垃圾分类达标小
区建设工作实现全覆
盖

续建 2020-2022 4046 1400

五个镇开展全域
垃圾分类工作，
镇有处理终端，
村有收运队伍和
收运车辆

2545

新增 38 个居民
小区达到省垃
圾分类标准。
开展垃圾分类
入户调查、宣
传和知识普及
教育，开发垃
圾分类数据平
台，升级改造
区垃圾分类分
拣中心；机关
事业单位垃圾
分类全覆盖

亭湖区政府

498
镇村垃圾分类治理

和环境提升项目
亭湖区城管局

到 2022 年底，全区各
镇村开展全域垃圾分
类工作，分类设施规
范、收运车辆标准、
队伍配置齐全；达到
省定标准。农村人居
环境管理水平进一步
提升，垃圾分类管理
体系进一步完善

续建 2020-2022 4000 700

生活垃圾分类的
居民小区达标率
达到 8%，即建
成 22 个 省 级达
标小区

1863

黄尖、盐东为省
级试点镇，25
个村达到省定
标准。便仓、南
洋、新兴等镇开
展垃圾分类入
户调查、宣传和
知识普及教育，
垃圾分类设施
全覆盖，建成垃
圾收运体系，易
腐垃圾处理终
端投入运行，每
镇各建成 5 个
达标村

亭湖区政府
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项目名称 投资主体 建设内容及规模
建设
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建设年限
计划
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计划投资

2021 年
形象进度要求

责任单位

2、厕所革命（1 项） 3600 0 1600

499
公厕新建和改造维

修项目
亭湖区城管局

城市新建公厕 3 座，
改造维修 20 座；农村
新建公厕 5 座，改造
维修 10 座；城北片区
配套建设 22 座公共厕
所

新建、
改建

2021-2023 3600 1600

完成新建城市
公厕 3 座，改
造维修 20 座；
新建农村公厕
5 座，改造维修
10 座；完成城
北片区 5 座公
共厕所建设

亭湖区政府

3、环卫装备能力提升（1 项） 4440 0 1440

500
购置环卫作业装备
及新建城北垃圾中

转站
亭湖区城管局

购置除雪车 2 台，雪
铲（滚）2 套，洒布机
2 台除雪等设备，抑尘
车 2 台；在城北片区
建设日处理 500 吨垃
圾中转站 1 座，占地
约 20 亩

新建 2021-2023 4440 1440

垃圾中转站完
成规划选址、
设计、立项等
相关手续；购
置除雪车 2 台，
雪铲（滚）2 套，
洒布机 2 台除
雪等设备，抑
尘车 2 台

亭湖区政府
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项目名称 投资主体 建设内容及规模
建设
性质

建设年限
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2021 年
形象进度要求

责任单位

4、市容整治（1 项） 3075 1325 1750

501
市容环境秩序综合
整治

亭湖区政府

亭湖区高架范围内主
干道与主干道、主干
道与次干道交界非机
动车道红绿灯等待区
域，建设 67 座遮阳挡
雨棚；拆除所有楼顶
户外广告设施、遮挡
式围挡广告牌；拆除
高立柱广告牌、落地
灯 箱 等 户 外 广 告 设
施；改造提升工地围
挡。逐步实施约 2000
块店招店牌的提升工
作；对“野广告”重
灾区实施“地毯式”
信息采集及清理。并
启动“野广告”追呼
系统；开展沿街商铺
占道经营、店外出摊
专项整治行动。对主
次干道、后街背巷沿
街的店外出摊进行全
面整治，取缔流动摊
点，督促店面规范经
营

新建、
续建

2020-2021 3075 1325

已 完 成 63 座 遮
阳挡雨棚建设；
拆除各类户外广
告 4500 块，出新
店 招 标 牌 1300
块

1750 完成 亭湖区政府
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项目名称 投资主体 建设内容及规模
建设
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建设年限
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底累计
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2021 年
形象进度要求

责任单位

5、精细化样板点建设（1 项） 322950 240050 82900

502 精细化样板点建设
燕舞集团

区政府
盐城凯龙置业

样板镇（南洋镇）。
样板村：对照“十没有”
“二十有'要求进行整
治，建设配套设施及场
所。建立落实长效管理
机制，市政养护、街面
巡查执法、环卫作业服
务规范、常态、有效。
样板街（建军路商圈）：
结合建军路商圈业态，
南城河路两侧进行提
升环境整治，按市城管
局设计方案，完成沿街
立面及130块店招出新
改造。
样板巷（剧场路）：剧
场路（剧场路“T”字
型道路整体改造，工程
主要包括道路改造、杆
线入地，同时配套建设
路灯、雨污水分流、交
通附属设施等）。
样板场（红星都会广
场）：爱琴海购物公园
建筑面积 4.98万平方
米 ，合计建设 29 栋
楼

改建 2018-2022 322950 240050

样板项目正在进
行前期设计，制
定实施方案；红
星都会广场所有
楼栋全部封顶

82900 完成 亭湖区政府

6、特色项目（2 项） 1050 0 650
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2021 年
形象进度要求

责任单位

503 智慧城管三期 亭湖区城管局

在智慧城管一、二期
基础上，新建智慧城
管三期城市综合管理
服务平台，升级智慧
环卫收运系统、实景
市容管理系统、科学
考评数据互联系统，
在线智慧执法业务系
统，实现条块融合、
互联互通的智慧城管
综合服务平台

续建 2021-2022 350 300

建设智慧城管
三期管理服务
平台、执法在
线系统升级，
增补路面智能
监管设施 30 余
处，完善智慧
环卫前端设备

亭湖区政府

504
城市保洁精细化管

理项目
亭湖区城管局

提高城市机械化作业
率，重点区域试点保
洁精细化管理，增加
环卫作业车辆装备，
达到席地而坐的标准

新建 2021-2022 700 350

重点区域保洁精
细化管理水平和
保洁成效明显提
升，部分环卫车
辆购买到位

亭湖区政府

（八）镇村建设（1 项） 40000 0 40000

1、农房改善（1 项） 40000 0 40000

505 改善农民群众住房
条件

亭湖区住建局
黄尖镇
盐东镇
南洋镇
便仓镇
新兴镇

通过进城入镇、进新
型农村社区、货币化
退宅还耕等方式改善
农民群众住房条件约
2600 户。聚焦四类重
点对象和其他相对贫
困人口，大力推动农
村中的“危、破、空、
散”住房和铁路、高
速沿线等重点区域的
破旧农房退宅还耕

新建、
改建

2021 40000 40000 完成 亭湖区政府
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（九）综合水利（4 项） 14100 1600 12500

1、水安全（1 项） 3500 0 3500

506 亭湖区串场河环境
整治防洪排涝工程

亭湖区政府

串场河（便仓段）疏
浚 7.31 公里，支河口
疏浚 5.78 公里，串场
河闸上下游疏浚方量
1.10 万方，新建防洪
墙 2.57 公里，圩堤加
固 3.95 公里以及拆建
6 座闸（站）

改建 2021 3500 完成立项、可研
批复

3500 完成 亭湖区政府

2、水生态（3 项） 10600 1600 9000

507 城北城市河道沿线
环境整治工程

亭湖区水利局
新兴镇

新洋经济区

拆建4座泵站和整治 5
条河道

新建 2020-2021 6600 1600 完成河道整治、
闸站开工建设

5000 完成 亭湖区政府

508 农村村庄河塘整治 亭湖区政府 整治村庄河塘 82 条 新建 2021 2000 2000 完成 亭湖区政府

509 农村生态河道建设 亭湖区政府
建设县乡生态河道 20
条

新建 2021 2000 2000 完成 亭湖区政府

十、盐城经济技术开发区（44 项） 3678111 1052380 848111

（一）综合交通（1 项） 29000 0 5000

1、公路（1 项） 29000 0 5000
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建设
性质
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责任单位

510 盐洛高速公路盐城
开发区互通

市开发区
管委会

采用 A 型单喇叭形式 新建 2021-2022 29000 开展前期工作 5000 开工建设

市开发区
管委会

市交通运输局
市自然资源

和规划局

（二）市政设施（3 项） 19400 0 9900

1、污水管网（1 项） 10000 0 5000

511 污水管网新建完善

江苏沿海东
方市政建设

股份有限
公司

江苏世纪新
城投资控股

集团有限
公司

对污水管道、泵站进
行检测维修，完善污
水管网

新建 2021-2022 10000 5000 完成
市开发区

管委会

2、黑臭水体整治（2 项） 9400 0 4900

512
市开发区污水厂尾
水生态净化湿地建

设

盐城经开城
乡建设发展

有限公司

在开发区两座污水厂
周边新建生态尾水湿
地

新建 2021-2022 5000 500
完成方案研究
和施工图设计

市开发区
管委会

513 城市水环境整治

盐城经开城
乡建设发展

有限公司
江苏世纪新
城投资控股

集团有限
公司

实施胜利河、合心河、
潮中河、丰收河、革
新河 5 条生态河道，
革 新 河 新 建 DN1200
管道及换水泵站一座

新建 2020-2021 4400 正在施工图设计 4400 完成
市开发区

管委会
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（三）城市路桥（6 项） 91800 22900 61800

1、城市道路（5 项） 81800 22900 56800

514 东环路南延工程
盐城经开城
乡建设发展

有限公司

东环路南延从步凤港
至黄巷渠路长 3.19 公
里，路宽 70 米

新建 2020-2022 48000 20000

完成项目前期手
续办理、征地拆
迁，施工单位进
场

28000 东环路南延建
成通车

市开发区
管委会

515 新建雁荡山路等四
条市政道路工程

盐城经开城
乡建设发展

有限公司

新建雁荡山路、嵩山
路、松江路、海河路 4
条市政道路及其他附
属工程，总长约 2950
米

新建 2020-2021 11500 前期准备工作 11500 完成
市开发区

管委会

516 赣江路（综保区）改
造及地下通道

江苏沿海东
方市政建设

股份有限
公司

全长约 1300 米，规划
宽度 50 米，拟将道路
两侧各 14.5 米（含侧
分带、非机动车道、
人行道）改造完善

改建 2020-2021 13000 2000

临时设施搭设完
成，人员机械基
本就位；施工许
可手续办结，桩
基工程开始施工

11000 完成
市开发区

管委会

517 德喜大桥
(DYK 大桥)

盐城永泰投
资发展有限

公司

位于南环路南侧，起
点 位 于 伍 佑 装 车 基
地，线路向东跨越东
伏河以及通榆河后，
与巨德路相连，路线
全长 1329 米

新建 2021-2022 8000 900

完成不动产权证
办理，重新办理
前期手续，启动
施工图设计

5000 下部结构施工
市开发区

管委会

518 健身步道

江苏世纪新
城投资控股

集团有限
公司

从天山路起，沿团结
河向东，经黄山路，
至世纪大道南，全长
约 3400 米，建设塑胶
健身步道、相关标识
等

新建 2021 1300
已完成初步方案
设计

1300 完成
市开发区

管委会
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2、特色街区（1 项） 10000 0 5000

519 中韩文化国际街区

江苏世纪新
城投资控股

集团有限
公司

对卡迪欢乐世界、宝
龙支路等进行提升改
造，打造特色街区

2021-2022 10000 5000
确定施工单位
进场施工

市开发区
管委会

（四）园林绿化（4 项） 62920 23000 21920

1、公园广场（3 项） 61700 23000 20700

520 新四军文化林
盐城经开城
乡建设发展

有限公司

规划用地 1200 亩，完
成中韩文化广场水库
514 亩湖体开挖，新建
节制闸站 5 座，建设
市政管网、地下空间、
景观园林、地震应急
避难场所等

新建 2020-2021 10000 3000

通榆河河东（世
纪大道-新都路）
生态防护林建设
竣工，确定施工
单位

7000 完成
市开发区

管委会

521 中韩文化广场
盐城经开城
乡建设发展

有限公司

规划占地约 1200 亩，
完成中韩文化广场水
库 514 亩湖体开挖

新建 2020-2022 50000 20000

完成中央水体一
期 土 平 方 米 开
挖，完成中韩文
化客厅装修

12000
完成地下空间
创业者的欢乐
世界建设

市开发区
管委会

522
环城高速圈生态廊

道林带补种（西潮河
向南至通榆河节点）

盐城经开城
乡建设发展

有限公司

沿高速两侧 100 米范
围内（西潮河向南至
通榆河节点）补种绿
化苗木

新建 2020-2021 1700 完成施工图设计 1700 完成
市开发区

管委会

2、街头绿地（1 项） 1220 0 1220

523 口袋公园
盐城经开城
乡建设发展

有限公司

建设口袋公园 10 个，
占地面积 3.25 公顷

新建、
改建

2021 1220 1220 完成
市开发区

管委会

（五）住房建设（16 项） 2799500 996480 613800
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1、老旧小区整治（1 项） 1500 0 1500

524
阳光康居园小区整

治工程
新城街道

对阳光康居园小区进
行道路提升、绿化补
植（提升）、内外墙
出新、弱电改造、店
招店牌整治、晾衣架
提升、充电桩增设、
步行街提升等

改建 2021 1500 前期手续办理 1500 完成
市开发区

管委会

2、棚改安置房建设（1 项） 130000 12480 20000

525 德喜花苑
盐城东泰房
地产开发有

限公司

规 划 总 建 筑 面 积 约
33.36 万平方米

新建 2020-2023 130000 12480 桩基工程施工 20000 安置房主体结
构施工

市开发区
管委会

3、非棚改安置房建设（1 项） 120000 27000 15000

526 阳光水岸花苑
盐城东泰房
地产开发有

限公司

安 置 房 面 积 约 18.53
万平方米

新建 2020-2023 120000 27000 EPC 总承包上网
招标

15000 地下室出正负
零

市开发区
管委会

4、商品住房建设（13 项） 2548000 957000 577300

527 城东一号二、三期
盐城安居恒
大房地产开
发有限公司

规划总建筑面积 70.5
万平方米

新建 2019-2022 240000 70000 主体施工 40000

1-20#楼外墙装
饰施工，公建
配套施工进场
准备

市开发区
管委会

528 海河湾花园
盐城津信东
方置业有限

公司

总建筑面积为 46 万平
方米

新建 2020-2024 340000 5000 主体施工 75000
启动一期内外
装饰；精装修
房施工

市开发区
管委会
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2021 年
形象进度要求
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529 京师学院山
盐城京师置
业有限公司

总 建 筑 面 积 约 32.43
万平方米

新建 2017-2022 160000 140000 主体施工 15000
室外公建配套
工程施工

市开发区
管委会

530 世纪云谷二期、三期
盐城德碧房

地产有限
公司

规划建筑面积 21 万平
方米

新建 2017-2022 175000 150000 主体施工 10000
1、2、3、5、6
号楼具备交付
条件

市开发区
管委会

531 城东宝龙广场
盐城御龙置
业有限公司

规划建筑面积约 46.21
万平方米

新建 2018-2021 300000 255000 主体施工 45000 完成
市开发区

管委会

532 均和华府
盐城星展房
地产开发有

限公司

规划总建筑面积 21.5
万平方米

新建 2019-2022 150000 60000 主体施工 60000 5#、6#楼竣工
市开发区

管委会

533 均和玖溪（东园）
盐城星汇房
地产开发有

限公司

规划建筑面积约 30 万
平方米

新建 2020-2023 240000 58000 桩基施工 35000 所有楼栋封顶
市开发区

管委会

534 世纪尚东府
盐城诚邦地
产开发有限

公司

规划建筑面积约 42 万
平方米

新建 2020-2023 300000 100000 主体施工 100000
15、16、19、
20# 楼 主 体 封
顶

市开发区
管委会

535 欣濠世家
江苏欣景园

置业有限
公司

规划总建筑面积 9.14
万平方米

新建 2020-2021 33000 23000 主体施工 10000 完成
市开发区

管委会
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536 中韩（盐城）悦达汽
车智创园（一、二期）

江苏悦达商
业地产有限

公司

规划建筑面积 33.3 万
平方米，二期 4.8 万平
方米

新建 2018-2022 260000 96000 主体施工 37300
二期幕墙、公
共部位装修、
水电安装施工

市开发区
管委会

537 馥桂名居三期

江苏世纪新
城投资控股

集团有限
公司

商业综合楼 1 幢，商
业办公楼 2 幢，酒店
式公寓 1 幢及地下人
防工程，总建筑面积
约 15 万平方米

新建 2021-2023 80000 40000 完成首开区主
体封顶

市开发区
管委会

538 东湖心语花园
盐城铭轩房
地产开发有

限公司

总建筑面积约 23 万平
方米

新建 2021-2023 180000 前期工作 60000
完成一期主体
验收

市开发区
管委会

539 东湖印象花园
盐城世纪新
城地产开发

有限公司

总建筑面积约 12.5 万
平方米

新建 2021-2023 90000 前期工作 50000 完成主体验收
市开发区

管委会

（六）公共配套（3 项） 630000 10000 91000

1、商业服务（3 项） 630000 10000 91000

540 尚德商务楼
盐城市东卓

置业有限
公司

规 划 总 建 筑 面 积 约
2.62 万平方米，地下
一层，地上 5-6 层

新建 2020-2022 20000 5000 桩基施工 60% 8000
内外装修、设
备安装

市开发区
管委会

541 未来科技城北区
盐城东方建
设投资股份

有限公司

总建筑面积约 10.7 万
平方米，由 2#楼和 5#
楼组成，其中 2#楼为
研发办公用房，5#楼
为人才公寓及配套商
业用房

新建 2020-2022 60000 5000 桩基施工 70% 27000
室内外装修，
室外附属施工

市开发区
管委会
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542 名品商贸街区一
（宝能滨湖天地）

盐城宝能城
市发展有限

公司

总建筑面积约 80 万平
方米

新建 2020-2024 550000 前期准备工作 56000 开工建设
市开发区

管委会

（七）城市管理（5 项） 7021 0 6221

1、垃圾分类治理（1 项） 445 0 445

543
城乡生活垃圾分类

与治理
市开发区

管委会

开发区建成区内 19 个
小区、5 所学校、1 个
机关单位开展生活垃
圾分类治理工作；步
凤镇开展农村生活垃
圾分类和治理工作

新建 2021 445 445 完成
市开发区

管委会

2、厕所革命（1 项） 400 0 400

544 新建城市公厕 东方集团 建设 4 座城市公厕 新建 2021 400 400 完成
市开发区

管委会

3、环卫装备能力提升（1 项） 2006 0 2006

545
环卫基础设施建设

及购置环卫作业
车辆

市开发区
管委会

建设城乡生活垃圾分
类处置中心、环卫作
业车车库及办公场所
升级改造等项目；采
购 25 吨国六排放标准
的除雪车 1 辆、8 吨压
缩式垃圾运输车 1 辆、
电动三轮车 80 辆

新建 2020-2021 2006
2020 年 底 完 成
政府采购前期相
关工作

2006 完成
市开发区

管委会

4、市容整治（1 项） 430 0 430
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546
市容环境秩序综合

整治
市开发区

管委会

临街建筑围墙改造出
新，整理清除建筑立
面附着设施，对区内
南环路、五台山路等
道路 30 杆高立柱广告
牌进行拆除；施划路
侧非机动车停车位，
建设完善停车标线标
识和设施，对区内松
江路、世纪大道、新
都路等路段公交站台
美化出新，对区内市
政 箱 柜 进 行 彩 绘 美
化；在希望大道、盐
渎路、黄山路等主要
道路交叉口建设遮阳
雨棚 9 座

新建 2021 430 430 完成
市开发区

管委会

5、精细化样板点建设（1 项） 3740 0 2940

547 精细化样板点建设
市开发区

管委会

按精细化样板点标准
建 设 样 板 镇 （ 步 凤
镇）、样板社区（前
途居委会）、样板路
（新都路）、样板巷
（前进路）、样板场
（宝龙广场）

新建 2021-2022 3740 2940 完成
市开发区

管委会

（八）镇村建设（3 项） 23000 0 23000

1、农房改善（1 项） 20000 0 20000
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548
改善农民群众住房

条件
步凤镇政府

改善农民群众住房条
件 1000 户

新建 2021 20000 20000 完成
市开发区

管委会

2、镇村设施（2 项） 3000 0 3000

549 步凤镇基础设施配
套提升

步凤镇

完成普陀山路南延，
镇区 3 个公共停车场
的建设以及镇区公共
绿地建设

新建 2021 1500 完成前期选址和
方案设计

1500 完成
市开发区

管委会

550 步湖路立面改造 步凤镇
完成步湖路立面改造
2 万平方米

改建 2021 1500 完成方案设计 1500 完成
市开发区

管委会

（九）综合水利（3 项） 15470 0 15470

1、水安全（1 项） 5670 0 5670

551
第Ⅵ防洪区圩区升

级工程
市开发区

管委会

排 涝 河 道 疏 浚 14.05
公里；圩堤加固 6 公
里；新建步凤河沿线 5
座节制闸

新建 2021 5670
正在制定方案，
办理立项、土地
等前期手续

5670 完成
市开发区

管委会

2、水生态（2 项） 9800 0 9800

552
2021 年高速圈生态

廊道内河道整治
工程

市开发区
管委会

对高速圈内 500 米，
外 2000 米 廊 道 内 34
段 河 道 绿 化 进 行 补
植，建成生态河道

新建 2021 3200
正在制定方案，
办理立项、土地
等前期手续

3200 完成
市开发区

管委会

553 2021 年河道整治
工程

市开发区
管委会

河 道 疏 浚 合 计 27 条
（含 6 条生态河道），
总长 31.36 公里，总土
方 34.1 万方

新建 2021 6600
正在制定方案，
办理立项、土地
等前期手续

6600 完成
市开发区

管委会
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十一、盐南高新区管委会（56 项） 7911456 1990792 1865510

（一）综合交通（1 项） 2000 200 1800

1、公路（1 项） 2000 200 1800

554 农村公路危桥及其
他危桥改造

区开投公司
农村公路及其他四类
及五类危桥共 20 座改
造或改建工程

改建 2020-2021 2000 200 调查检测阶段 1800 完成
盐南高新区

管委会

（二）市政设施（3 项） 29000 8000 21000

1、污水处理厂（1 项） 1000 0 1000

555 歩湖路污水泵站
盐南高新区

管委会
规模为 3 万 m3/d 新建 2021 1000 1000 完成

盐南高新区
管委会

2、黑臭水体整治（2 项） 28000 8000 20000

556 “未来乡村”农村生
活污水截污工程

盐南高新区
管委会

对伍佑街道全境 7 个
行政村及高速圈生态
廊道污水全量收集，
共计 40 平方公里

新建 2020-2021 8000 3000

完成黄巷、武林、
宏心 3 个行政村
农村生活污水全
量收集

5000 完成
盐南高新区

管委会

557 雨污分流改造工程 区开投公司
全区范围内老旧小区
雨污分流整治及零星
环境整治

改建 2020-2021 20000 5000
完成设计招标及
排查工作

15000 完成
盐南高新区

管委会

（三）城市路桥（6 项） 77400 34400 43000

1、城市道路（2 项） 34000 16000 18000
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558
步湖路（胜利路-康

体路）
盐南高新区

管委会

双向 6 车道主干路，
红线宽度 50 米，范围
胜利路至康体路，长
度为 1950m

新建 2020-2021 16000 6000

完成管廊外侧道
路雨污水施工，
路 基 结 构 层 施
工；完成桥梁桩
基及下部结构，
完成墩台帽施工

10000 完成
盐南高新区

管委会

559 综合管廊（步湖路）
盐南高新区

管委会

全长 2.4km，采用单舱
敷设，入廊管线包括
电力、通信

新建 2020-2021 18000 10000

管廊预制段完成
60%；现浇段完
成 40%；安装工
程完成 15%

8000 完成
盐南高新区

管委会

2、城市桥梁（2 项） 23400 9400 14000

560
跨小新河桥梁两座

（胜利路桥、
康居路桥）

盐南高新区
管委会

桥 梁 全 宽 宽 度
34.25m，桥梁总长度
74.5m

新建 2020-2021 15000 6000 完成桩基 9000 完成
盐南高新区

管委会

561
串场河廊桥（含欧风
花街游船码头）工程

盐南高新区
管委会

廊桥桥长 126 米，宽
126 米，高 19.2 米的
三层景观廊桥及附属
用房，规划建设欧风
花街游船码头

新建 2020-2021 8400 3400 廊桥主体完成 5000 完成
盐南高新区

管委会

3、断头路改造（1 项） 10000 2000 8000

562 六合路工程
盐南高新区

管委会

青 年 路 — 世 纪 大 道
段，长约 1700 米，宽
25 米，含跨大新河桥
一座

2020-2021 10000 2000
完成东进路以南
段雨污水管道和
桥梁桩基

8000 完成
盐南高新区

管委会
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4、特色街区（1 项） 10000 7000 3000

563
戴庄路二期特色

街区打造
盐南高新区

管委会

戴庄路二期特色街区
打造（盐渎路—纳海
路），全长 2200 米，
工程作为戴庄路城市
更新项目的延续，主
要实施路面出新、侧
分带及交叉口渠化、
城市家具、沿线景观
改造等工程，总投资
约 1 亿元

新建 2020-2021 10000 7000

完成道路铺装，
立面店招店牌出
新，绿化公园建
设

3000
完 成 基 础 建
设，并落实精
细化长效管理

盐南高新区
管委会

（四）园林绿化（7 项） 876900 12040 354400

1、公园广场（1 项） 30000 0 500

564 南海公园二期工程 区开投公司
包含水系开挖、地形
整理、绿化及构造物
设施

新建 2021-2022 30000 500 完成方案设计
盐南高新区

管委会

2、街头绿地（1 项） 6900 0 6900

565 口袋公园
盐南高新区

管委会
建设口袋公园 25 个，
占地面积 6.3 公顷

新建、
改建

2021 6900 6900 完成
盐南高新区

管委会

3、道路绿化（4 项） 160000 12040 70000
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566 南海未来城道路
绿化

盐南高新区
管委会

实施博彩路（人民南
路-康庄路）、康庄路
（博彩路-吉安路）、
民和路（吉安路-博彩
路）等道路绿化

新建 2021 5000 5000 完成
盐南高新区

管委会

567 小新河北新建道路
绿化

盐南高新区
管委会

完成纵一路等道路绿
化建设

新建 2021 2000 2000 完成
盐南高新区

管委会

568
林荫道路绿化改造

提升
盐南高新区

管委会
实施胜利路、科教路
等林荫路绿化建设

新建 2021 3000 3000 完成
盐南高新区

管委会

569 市区环城高速圈生
态廊道工程

区开投公司

实施西环路至通榆河
段生态廊道 11.7 公顷
林带补种、完成高速
圈范围内 1089 户农村
居民点的拆（搬）迁
和 5 家企业腾退，绿
道建设

新建 2020-2022 150000 12040

1．完成西环路至
G204（旧）段 8.4
公 顷 的 林 带 补
种；
2.完成高速圈范
围 内 全部 84 户
的拆除工作；
3.完成 1 家企业
--盐都区祥盛制
衣厂的企业腾退
工作

60000

1.农 村 居 民 点
拆（搬）迁。
完成高速圈外
侧 1 公里范围
内 366 户 零散
农村居民点拆
（ 搬 ） 迁 ；2.
工 业 用 地 腾
退。涉及 3 家
企业腾退

盐南高新区
管委会
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4、河道绿化（1 项） 680000 0 277000

570 串场河沿线整治和
环境提升工程

区开投公司

建设沿河景观廊道，
打造伍佑古镇马庄项
目占地约 180 亩，建
筑面积约 46 万方

新建、
改建

2020-2025 680000

完成廊桥基础施
工，完成串场河
南环路以北段景
观带建设，完成
伍佑古镇保护专
项规划、25 家企
业及 300 户住户
搬迁，启动古镇
概念方案和运营
策划。马庄项目
2020 年 完 成 示
范区（花街）桩
基施工，住宅第
一批桩基、支护
完成

277000

完成廊桥工程
建设.古镇核心
区珠溪河等水
系梳理、护岸、
码头建设；启
动核心区古建
修复、建设。
完成串场河南
段景观带的方
案设计,完成拆
迁 500 户 。马
庄 项 目 住 宅
一、二批次封
顶、住宅第三
批 次 拿 到 预
售；商业配套
完成至地下室
结构施工至±0

盐南高新区
管委会

（五）住房建设（22 项） 3935590 1903196 888000

1、老旧小区整治（1 项） 16000 0 16000

571 老旧小区整治
盐南高新区

管委会

热电厂家属区、新都
花园、娱乐商业街等
15 个小区进行老旧小
区整治

改建 2021 16000 16000 完成
盐南高新区

管委会

2、棚户区改造征收（2 项） 120000 0 120000
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572 伍佑街道洋桥、民
主、繁荣城中村改造

区开投公司
伍佑珠溪古镇改造搬
迁住宅 500 户，8 万平
方米

2021 100000 100000 完成
盐南高新区

管委会

573
经贸学校地块棚户

区改造
区开投公司

涉及 155 户，2.3 万平
方米 2021 20000 20000 完成

盐南高新区
管委会

3、棚改安置房建设（2 项） 224000 10000 157000

574
伍佑安置房（原构港

安置房）
江苏通创置
业有限公司

项目性质为安置房 新建 2020-2023 54000 10000
土地转让合同前
期工作 37000 主体基本封顶

盐南高新区
管委会

575 伍佑安置房（原构港
安置房）

盐城鸿邦置
业有限公司

项目性质为安置房 新建 2020-2023 170000 已摘牌未开工 120000 主体基本封顶
盐南高新区

管委会

4、非棚改保障房建设（2 项） 164000 98100 48000

576 心怡嘉园
江苏博雄置
业有限公司

建设 736 套安置房及
各项配套设施工程

新建 2020-2022 54000 28100 5 栋楼封顶，3
栋楼建至 15 层

23000 室外配套施工
盐南高新区

管委会

577 海富花园
盐城海建置
业有限公司

总建筑面积约 13 万平
方米，项目性质为安
置房与商品房

新建 2020-2022 110000 70000 桩基施工完成
96% 25000 主体结构封顶

盐南高新区
管委会
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5、商品住房建设（15 项） 3411590 1795096 547000

578 佳源城市广场

香港佳源集
团有限公司
盐城市城南
房地产开发

有限责任
公司

总建筑面积 48 万平方
米，业态有住宅、商
业及酒店等

新建 2020-2024 342000 132000
住宅 3 栋楼出正
负零，商业综合
体地下室施工

72000

4 栋 住 宅 主 体
封顶，外装完
成 50%；3 栋住
宅主体施工完
成 50%；商业
主体封顶，外
装完成 20%

盐南高新区
管委会

579 世茂璀璨星河
盐城世茂房
地产开发有

限公司

住 宅 小 区 及 商 业 配
套，总建筑面积 42 万
平方米，业态有住宅、
临 街 商 业 及 农 贸 市
场、幼儿园

新建 2018-2023 300000 200000

完 成 一 期 南 区
18 栋 住 宅 竣 工
验收，2 栋商业
竣工备案；北区
5 栋住宅主体封
顶、4 栋出正负
零

50000

北区 5 栋住宅
竣备、4 栋主体
封顶、1 栋商业
竣备

盐南高新区
管委会

580 金地中心

盐城威新房
地产开发有

限公司
盐城市城南
房地产开发

有限责任
公司

总建筑面积约 43 万平
方米，业态有住宅、
商业 MALL、酒店、
办公室

新建 2020-2023 310000 100000
完 成 施 工 证 办
理，桩基施工完
成 20%

34000
主体结构施工
完成至 50%

盐南高新区
管委会

581 金融城三期

盐城市盐南
卓越房地产

开发有限
公司

总建筑面积 22 万平方
米，住宅、商业办公、
配套

新建 2020-2023 187800 70000
完 成 施 工 证 办
理，桩基施工完
成 20%

55000
主体结构施工
完成至 50%

盐南高新区
管委会
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582 锦盛豪庭南区
盐城锦盛置
业有限公司

总建筑面积 50 万平方
米，业态有 18 栋住宅、
3 栋车库、1 栋商业、
1 栋幼托所等

新建 2017-2023 200000 120000

已 交 付 10 栋 住
宅和 2 栋车库；
剩：4 栋住宅装
和 幼 托 所 饰 装
修，4 栋住宅结
构施工完成平均
50%左右

50000

增加 4 栋竣工
交房；剩余最
后 4栋住宅和 1
栋车库装饰装
修完成 70%

盐南高新区
管委会

583 碧桂园雍景华府
盐城碧好房
地产开发有

限公司

总建筑面积约 13 万平
方米，业态有住宅、
商业

新建 2018-2022 132000 124000

完成 2#、3#、5#、
6#、9#楼竣工备
案，1#、7#、8#、
10#、地库结构封
顶

8000 全部施工完成
盐南高新区

管委会

584 中海九樾
盐城汇海置
业有限公司

总建筑面积 17 万平方
米，住宅、商业办公、
配套

新建 2020-2023 211000 13500

1#、2#、3#、5#、
6# 主 体 结 构 封
顶；7#施工至 2
层；8#、9#施工
至 9 层；10#楼施
工 至 5 层 ；11#
楼施工至 12 层；
12#楼施工至 21
层；15#楼施工至
25 层；16#楼施
工至 3 层

20000

1#、2#、3#、
5#、6#达到交
付条件；7#楼
-11#楼 外 立 面
抹 灰 完 成 ；
12#、15#楼 外
立面涂料、石
材施工完成；
16# 楼 外 立 面
完成

盐南高新区
管委会

585 悦龙湾地块
盐城港达房
地产开发有

限公司

总建筑面积约 15 万平
方米住宅、商业办公、
配套

新建 2020-2024 210000 130000
完 成 施 工 证 办
理，桩基施工完
成 20%

60000 主体结构施工
完成至 50%

盐南高新区
管委会

586 奥体新天地
江苏瑞尔地
产集团有限

公司

总建筑面积 19 万平方
米，业态有商业及办
公

新建 2020-2023 65000 10000
完 成 施 工 证 办
理，桩基施工完
成 60%

34000
主体结构完成
3 栋

盐南高新区
管委会
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587 学海路八营路地块
盐城银庭置
业有限公司

总建筑面积 25 万平方
米，业态有住宅、商
业 mall

新建 2021-2023 250000 140000 完 成 施 工 证 办
理，8 栋楼开工

40000 8 栋 楼 主 体 结
构封顶

盐南高新区
管委会

588 悦达悦龙湾
盐城悦达置
业发展有限

公司

总建筑面积 64 万平方
米，住宅、商业办公、
配套

新建 2012-2022 300000 260000

五期 36#、37#楼
主体结构封顶、
33#、35#楼施工
至 16 层

20000 五期 4 幢竣备
盐南高新区

管委会

589 金大洋鹿鸣学苑
江苏金大洋
投资置业有

限公司

总建筑面积 5.71 万平
方米，住宅，商业，
配套

新建 2020-2022 21397 5000
完 成 主 体 结 构
50% 10000

主体封顶，外
装完成 80%

盐南高新区
管委会

590 亨威地块一
盐城万悦盐
南置业有限

公司

占地面积 6.61 万平方
米

新建 2021-2024 277000 156494 前期手续办理 36000 盐南高新区
管委会

591 亨威地块二
盐城市滨恒

置业有限
公司

占地面积 6.04 万平方
米

新建 2020-2023 275393 142207 前期手续办理 30000 盐南高新区
管委会

592 亨威地块三
盐城万威置
业有限公司

占地面积 7.92 万平方
米

新建 2021-2025 330000 191895 前期手续办理 28000
盐南高新区

管委会

（六）公共配套（7 项） 2174000 15700 385000

1、商业服务（7 项） 2174000 15700 385000

593
创美家地块商业

综合体
企业

建 筑 面 积 20 万 平 方
米，其中商办 11 万平
方米，住宅 8 万平方
米，配套 1 万平方米

新建 2021-2023 200000 60000
完成土地出让
挂牌，项目规
划设计

盐南高新区
管委会
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594 盐城南海未来
科创带

区开投公司

建筑面积约 50 万平方
米，建设科技孵化、
总部办公、科创中心
等项目

新建 2021-2024 1200000 700 方案征集 150000
土 地 挂 牌 出
让，启动一期
建设

盐南高新区
管委会

595 数字建筑总部园 区开投公司
建筑面积约 25 万平方
米，建设建安企业总
部园

新建 2021-2022 184000 开展方案征集 40000 开工建设
盐南高新区

管委会

596 高新技术创业园 区开投公司

建筑面积约 40 万平方
米，建设总部办公、
科创中心、酒店、人
才公寓等

新建 2021-2023 300000 完成规划编研方
案

50000 开工建设
盐南高新区

管委会

597
大数据三期（数梦

小镇二期）
区开投公司

建筑面积约 12 万平方
米

新建 2021-2023 170000 15000 完成方案设计 25000 完成桩基施工
盐南高新区

管委会

598 东进路南、盐马路
两侧地块整理

区开投公司
位于东进路南、盐马
路两侧，用地面积约
26 亩

新建 2021-2022 20000 10000 开工建设
盐南高新区

管委会

599 鼎新河科创带 区开投公司
建 筑 面 积 16 万 平 方
米，建设科创办公、
商业商贸等功能

新建 2021-2022 100000 完成规划研究 50000 开工建设
盐南高新区

管委会

（七）城市管理（5 项） 7566 756 6810
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1、垃圾分类治理（1 项） 3000 300 2700

600 居民小区垃圾分类
盐南高新区

管委会

学校垃圾分类展厅建
设项目；有害垃圾收
运处置项目；小区垃
圾四分类两定一撤工
作,约 60 个小区；小区
垃圾分类智能分类投
放箱采购项目；达标
小区创建项目

新建 2020-2021 3000 300

垃圾分类宣教展
厅建设，盐南高
新区国标垃圾桶
采购项目，建设
垃圾分类考核评
估体系

2700 完成
盐南高新区

管委会

2、厕所革命（1 项） 400 0 400

601 城区公厕改造工程
盐南高新区

管委会

改造城市公厕 19 座；
智能升级环保公厕 6
座；拓展公厕服务功
能，公厕及附属设施
亮化提升

新建 2021 400 400 完成
盐南高新区

管委会

3、环卫装备能力提升（1 项） 310 0 310

602 扫雪除冰应急项目
盐南高新区

管委会

根据冬季降雪“一夜
雪无”的工作要求，
配置多功能扫雪除冰
车 2 辆，除雪滚刷 2
套，除雪铲 2 套，撒
布机 4 台融雪剂 500
吨

新建 2021 310 310 完成
盐南高新区

管委会

4、市容整治（1 项） 856 456 400

603
遮阳挡雨棚便民

项目
盐南高新区

管委会

在蓝海路等路段主要
道路口新建 20 座遮阳
雨棚

新建 2020-2021 856 456

完成解放南路、
人民南路等主要
交 通 路口 50 个
遮阳棚

400 完成
盐南高新区

管委会
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5、精细化样板点建设（1 项） 3000 0 3000

604 精细化样板点建设
盐南高新区

管委会

对照城市建管精细化
“十没有”“二十有”
标准，消除“十没有”
负面清单，“二十有”
功能配备，打造一批
精细化样板建设。样
板社区（东进、聚亨、
民富、钱江）；样板
路（东进路)；样板巷
（新河商业街、日月
路、财富港等）；样
板场（宝龙、金鹰、
中南）

新建 2021 3000 3000 完成
盐南高新区

管委会

（八）镇村建设（2 项） 800000 15000 158000

1、镇村设施 （2 项） 800000 15000 158000

605 伍佑珠溪古镇建设
盐南高新区

管委会

伍佑古镇核心区景观
河道水系，修复、建
设古建筑，打造重塑
古镇风貌、展示民风
民俗、持续地方文脉
的特色古镇

新建 2021-2025 750000

完成规划方案设
计，启动珠溪河
沿线、摊子边沿
线拆迁。启动古
镇运营策划

150000

进行珠溪河开
挖及核心区水
系梳理。启动
古建筑修复和
建设。建设镇
区骨干道路和
沿路小型综合
管廊

盐南高新区
管委会
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606 未来乡村建设
盐南高新区

管委会

实施未来乡村河道整
治、骑步行道、村庄
环境提升等。对伍佑
街道辖区内 15 条骨干
河道，总长 90.6 公里，
进行河道冲浆、刷坡、
护坡、绿化等综合整
治，疏浚河道 80 公里
（其中生态防护 40 公
里）

新建 2020-2022 50000 15000

完成串场河东河
道 部 分 整 治 工
作。完成东伏河、
西伏河、伍佑港、
伍龙河、黄巷渠、
排涝河、黄水河
7 条河道冲浆、
刷坡、护坡、绿
化等综合整治

8000

未来乡村河道
整治、骑步行
道、乡村污水
收集。完成 15
条骨干河道冲
浆、刷坡、护
坡、绿化等综
合整治，达到
“水清、河畅、
岸绿、景美”
的目标

盐南高新区
管委会

（九）综合水利（3 项） 9000 1500 7500

1、水安全（1 项） 3500 0 3500

607
第九防洪区闸站配

套水利工程建设
盐南高新区

管委会
新建、拆建、改建圩
口防洪闸 6 座

新建、
拆建、
改建

2021 3500 3500 完成
盐南高新区

管委会

2、水资源（1 项） 3500 1500 2000

608 龙悦北支河排涝
泵站

盐南高新区
管委会

设计流量 8m3/s 新建 2020-2021 3500 1500 2000 完成
盐南高新区

管委会

3、水生态（1 项） 2000 0 2000

609 串场河水环境整治
盐南高新区

管委会

疏浚串场河（王巷河--
伍佑串场河南闸段）、
疏浚区域串场河西侧
8 个支河

改建 2021 2000 2000 完成
盐南高新区

管委会
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计划投资

2021 年
形象进度要求

责任单位

十二、市住房和城乡建设局（27 项） 809930 550034 250446

（一）市政设施（4 项） 633100 470020 158880

1、黑臭水体整治（3 项） 627500 470000 157500

610 市区第Ⅲ防洪区水
环境治理

盐城中交上
航水环境投
资有限公司

实 施 第 Ⅲ 防 洪 区 内
108 平方米范围所有
水域（含湿地）综合
治理，共涉及 118 条
河道（含黑臭水体），
总长度约 309 公里

新建 2019-2021 620000 470000

整 治 完成 34 条
黑臭水体，市政
污水管网基本全
覆盖

150000 完成

市住建局
市水利局
市城管局
市财政局

市城投集团
亭湖区政府
盐都区政府
盐南高新区

管委会

611
市区城南污水厂尾

水生态净化湿地
建设

盐城中交上
航水环境投
资有限公司

结合北港河、杨中河
河道整治，在城南污
水厂厂区北侧、东侧
新建尾水湿地，面积
约 9 万平方米

新建 2021 6000 6000 完成 市住建局

612 市区黑臭水体水质
在线监测站建设

市黄海金控
集团

对市区已整治黑臭水
体及部分重要河道节
点进行水质自动在线
监测，设置站点 38 处，
将数据提供给市相关
部门

新建 2021 1500 1500 完成
市住建局

市黄海金控
集团

2、供气（1 项） 5600 20 1380
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计划

总投资
（万元）

2020 年
底累计

完成投资

2020 年底
建设进度或前期

工作开展情况
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责任单位

613
城北地区供气管道

建设
新奥燃气

公司

人民北路：北闸大桥
至新兴三灶河，长度
5.6 千米；
开创路北延：大庆路
至新洋港大道，长度 2
千米；
先锋岛生态组团：先
锋岛生态组团范围内
的燃气管道迁移、改
造及新建

改建 2020-2024 5600 20

人民北路：人民
路与新洋港大道
燃 气 管 道 已 铺
设；
开创路北延：勘
探现场

1380

人民北路、开
创 路 北 延 完
成；
先锋岛生态组
团：对影响基
础设施实施范
围内燃气管道
及设施进行迁
改

市住建局
新奥燃气

公司

（二）城市路桥（9 项） 154720 76900 77820

1、城市道路（4 项） 24520 0 24520

614 建军东路改造 市住建局
通榆河至东环路，长
约 2700 米，实施道路、
绿化、亮化等改造

改建 2021 20000 20000 完成
市住建局

亭湖区政府

615

道路桥梁大修、低洼
易淹易涝片区整治
和城市道路两侧市
政设施完善提升及

雨水管道检测

市住建局

城市主次干道道路桥
梁大修、排水设施改
造和道路两侧市政设
施完善提升及雨水管
道检测

改建 2021 2000 2000 完成 市住建局

616 市区主干道地下空
洞预警探测

市住建局

对市区解放路、建军
路等主干道约 534 万
平方米道路进行空洞
预警探测，排查道路
设施安全隐患

新建 2021 2000 2000 完成 市住建局
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617

市区部分地下管线
管线信息数据实地

探测、核准、校验及
监理等工作

市住建局

对 2012 年 （ 含 2012
年）以后录入地下管
线系统的管线档案信
息数据中存疑数据进
行实地复核、补探、
校准、修正，以及新
增管线的探测和监理
工作

新建 2021 520 520 完成 市住建局

2、城市桥梁（3 项） 83700 75000 8700

618
赣江路-海洋路连接

大桥

市住建局
盐南高新区

管委会
市开发区管

委会

跨通榆河大桥主桥及
两侧引桥，全长约 640
米，桥宽 50 米，双向
六车道（市住建局）；
赣江路-海洋路连接大
桥西侧引桥至开放大
道，道路长约 1464 米；
赣江路-海洋路连接大
桥东侧引桥至天山路
（市开发区）

新建 2019-2021 80900 75000
完成桥梁主体结
构、道路基层和
管线建设

5900 完成

市住建局
盐南高新区

管委会
市开发区

管委会

619 解放桥 市住建局
对不满足通行荷载要
求的中幅进行拆除重
建，桥梁整体出新

改建 2021 1800 1800 完成 市住建局

620 桥梁实时监控系统 市住建局

对 世 纪 大 道 通 榆 河
桥、建军东路立交桥、
西环路新洋港桥、西
环路蟒蛇桥等特殊结
构桥梁进行实时监控

新建 2021 1000 1000 完成 市住建局

3、特色街区（2 项） 46500 1900 44600
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621 文港路改造

市住建局
亭湖区政府
盐南高新区

管委会

潮声路至赣江路，长
约 9800 米。市住建局
负责立项、规划、设
计等前期工作，市级
财政安排所需资金；
亭湖区和盐南高新区
以青年路为界分别实
施并筹资

改建 2020-2021 36500 完成立项、规划、
设计等前期工作

36500 完成

市住建局
亭湖区政府
盐南高新区

管委会

622 日月路

市住建局
盐都区政府
盐南高新区

管委会

开元路至仁爱路，长
约 2100 米。市住建局
负责立项、规划、设
计等前期工作，市级
财政安排前期所需资
金；盐都区和盐南高
新区以第一沟为界分
别实施并筹资

改建 2020-2021 10000 1900
完成立项、规划、
设计等前期工作

8100 完成

市住建局
盐都区政府
盐南高新区

管委会

（三）园林绿化（4 项） 2100 0 1580

1、公园广场（2 项） 700 0 180

623
江苏省第十二届园

博会盐城园建设
市住建局

按照第十二届江苏省
园艺博览会总体方案
和 城 市 展 园 主 题 要
求，开展盐城展园的
建设

新建 2021-2022 600 100
完 成 规 划 设
计、招投标工
作

市住建局

624 申办江苏省第十三
届园艺博览会

市住建局

按照省园博会申办程
序，2021 年开展选址、
规划、方案、申报等
申办工作；2022 年正
式向省住建厅申报

新建 2021-2022 100 80

2021 年开展选
址、规划、方
案、申报等申
办准备工作

市住建局
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2、道路绿化（2 项） 1400 0 1400

625 道路绿化提升 市住建局

大庆路（西环路至文
港路），全长 5 公里，
对道路行道树部分缺
株补植，侧分带及两
侧绿化带进行提升改
造

改建 2021 800 800 完成 市住建局

626 时令花卉布置 市住建局

对世纪大道、解放路
及 人 民 路 等 道 路 节
点、分车带顶端，以
及市区公园绿地布置
的花卉每年不少于 4
次时令花卉栽植布置

改建 2021 600 600 完成 市住建局

（四）公共配套（5 项） 17450 3114 10336

1、人防抗震（4 项） 15450 3114 8336

627 市人防预备指挥所 市住建局
建筑面积 4000 平方米
人防地下室、防护设
备、指挥系统等

新建 2021-2023 10000
完成项目建议书
报批工作

6000 开工建设 市住建局

628 迎宾公园应急避难
场所改造提升

市住建局

按 照 新 的 国 标
GB51143—2015 和省
标 DB32/ 3709-2019
要求，对迎宾公园进
行改造提升，建成容
纳 6000 人左右的中期
固定避难场所

改建 2021 500 500 完成 市住建局
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629 城市活动断层探测
与地震小区划

市住建局
探明市区城市活断层
与地震小区划情况

新建 2017-2021 1600 1314

完成深部地震构
造条件研究专题
和 标 准 钻 孔 探
测、第四纪地层
剖面建立专题、
浅层地震勘探详
细探测专题等多
个专题的验收工
作，跨断层钻孔
联合剖面探测与
目标断层晚第四
纪活动性鉴定专
题的野外验收工
作

286 完成 市住建局

630 市防震减灾中心 市城投集团

占地 10 亩，建筑面积
3274 平方米，建设集
测震监测、前兆监测、
强震监测、宣传教育
等功能为一体的综合
中心

新建 2020-2021 3350 1800 完成主体工程 1550 完成 市住建局

2、其他（1 项） 2000 0 2000

631
主城区防汛抢险

物资仓库
市住建局

根据省住建厅城市排
水防涝工作要求，设
置 专 门 防 汛 物 资 仓
库，选址 30 亩土地，
新建主城区防汛抢险
物资仓库

新建 2021 2000 2000 完成 市住建局

（五）自然资源与规划（5 项） 2560 0 1830

1、规划编制（4 项） 560 0 560
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632

编制盐城市区城市
地下管线综合规划

（2020-2030）
（含大丰区）

市住建局

完善城市地下管线各
专项规划；按照规范、
标准要求将供电、供
水、燃气等专项规划
内容融合；重点编制
十四五城市地下管线
规划建设内容含大丰
区

新建 2021 150 150 完成 市住建局

633

编制盐城市区城市
照明专项规划
（2020-2030）
（含大丰区）

市住建局

编制城市照明专项规
划；结合道路改造，
按照规范、标准要求
将城市功能照明、景
观照明相融合；重点
编制十四五城市照明
规划建设内容，含大
丰区

新建 2021 150 150 完成 市住建局

634
市区海绵城市建设

管理第三方技术
服务

市住建局

完成市区海绵城市建
设咨询、方案审查、
竣工验收，出台相关
地方法规、行政规范
文件和规划建设管控
制度

新建 2021 200 200 完成 市住建局

635
编制盐城市区“停车
便利化工程”评价

指标体系
市住建局

编制盐城市区“停车
便利化工程”评价指
标体系，衡量城市停
车便利化的综合指数
和动态指数

新建 2021 60 60 完成 市住建局

2、资规管理信息化（1 项） 2000 0 1270
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636 盐城市智慧住建综
合管理平台

市住建局

整合建设、房产和园
林信息系统，实现住
房和城乡建设全生命
周期管理，实现 “数
据一个库、监管一张
网、管理一条线”的
信息化监管目标

新建 2020-2023 2000 编制项目设计
方案

1270

完成全市住房
和城乡建设领
域系统整合、应
用设计、数据整
合及建立数据
标准、政府信息
资源目录建设，
初步建成住建
大数据中心、数
据中台和智慧
住建综合管理
平台，形成业务
整合管理一条
线

市住建局

十三、市城市管理局（8 项） 19134 305 10899

（一）城市管理（8 项） 19134 305 10899

1、城市综合管理服务平台建设（1 项） 2000 0 2000

637
盐城市城市综合管
理服务平台建设和

联网项目
市城管局

充分利用大数据、云计
算、人工智能、物联网
等现代信息技术，以资
源整合为核心，以信息
安全保障为支撑，确保
2021 年底前，建成功能
完善、高效实用、高度
集成的城市综合管理
服务平台，完成盐城市
城市综合管理服务平
台与国家、省级平台联
网

新建 2021 2000
完成项目前期调
研工作，形成项
目建设方案

2000 完成 市城管局
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2、垃圾分类治理（4 项） 13810 305 5575

638
垃圾分类和治理

项目
市城管局

垃圾分类宣传和学习
培训、垃圾分类第三
方考核指导服务、垃
圾分类设备采购、建
筑渣土信息管理系统
续租

新建 2021 600 600 完成 市城管局

639 厨余垃圾项目 市城管局
建成日处理能力 200
吨的市静脉产业园厨
余垃圾一期项目

新建 2021-2022 8500 1500
完成前期各项
审批手续，力
争开工建设

市城管局

640
盐城市生活垃圾卫
生填埋场存量垃圾

开挖焚烧
市城管局

将盐城市生活垃圾卫
生填埋场积存的约 15
万吨生活垃圾开挖焚
烧处理

新建 2020-2022 2330 305

1、7 月 10 日起
已 启 动 试 挖 试
烧，年底预计焚
烧处置 1.5 万吨
存量垃圾；2、根
据 试 挖 试 烧 情
况，按程序组织
开展垃圾焚烧、
垃圾开挖招标工
作

1095 完成开挖焚烧
工作量的 50%

市城管局

641 盐城市粪污处理中
心搬迁

市城管局

将盐城市粪污处理中
心搬迁至盐城市静脉
产业园内，新建 300
吨/天处理规模

新建 2020-2021 2380 开始前期手续办
理

2380 完成 市城管局
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3、环卫装备能力提升（2 项） 2524 0 2524

642 环卫应急装备提升 市城管局

采购扫洗一体车 2 辆、
高压冲洗车 3 辆、小
型电动扫路机 6 辆、
12 吨除雪车 3 辆、3
吨扫雪车 4 辆，抑尘
车 2 辆，道路污染清
除车 1 辆、道路油污
化学清除机 2 辆、手
推自走洗地机 2 辆、
路面养护车 10 辆

新建 2021 1592 1592 完成 市城管局

643 设备设施提升 市城管局

对盐南新村、海纯路
等 11 座中转站的压缩
设 备 进 行 更 换 和 大
修；部分中转站场地
进行重新浇筑，增加
环 卫 车 辆 停 放 场 地
4150 平方米；在串场
河东（肉联厂北侧沟
附近）新建河水净化
设施 1 座，为环卫保
洁提供稳定的达标用
水

新建 2021 932

完成采购装备市
场调研、浇筑场
地设计、停车场
和河水净化设施
建设选址并报规
划部门审批

932 完成 市城管局

4、市容整治（1 项） 800 0 800
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2021 年
形象进度要求

责任单位

644
市区重点道路街景

改造提升
市城管局

实施临街老旧建筑、
围墙进行改造出新；
继续组织实施户外广
告专项整治行动，同
步整治围挡广告牌背
后的脏乱差，建设一
批大型专用公益广告
设施；依法取缔露天
烧烤、流动摊点、店
外经营；进一步施划
完善停车标线标识，
设置物理隔离设施，
继续加大车辆违停宣
传整治力度，严厉查
处违规行为，统一安
装油烟净化装置，并
加强维护，确保烧烤
油烟达标排放，建设
城管执法数据采集处
理终端，采集、传输、
处理、存储执法记录
数据

新建 2021 800 800 完成 市城管局

十四、市交通运输局（4 项） 2446892 0 270000

（一）综合交通（4 项） 2446892 0 270000

1、铁路（1 项） 346000 0 10000
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责任单位

645 盐泰锡常宜城际
铁路

省铁路集团
市交投集团

建设盐城境内 33 公里
铁路

新建 2021-2025 346000 完成工可报告编
制

10000

完 成 前 期 工
作，启动征地
拆迁，开工建
设

市交通运输局
市发改委

盐都区政府
亭湖区政府
盐南高新区

管委会

2、公路（3 项） 2100892 0 260000

646
阜溧高速公路建湖

至兴化段

江苏省交通
控股有限

公司
市交投集团
建湖县政府

新 建 约 34.81 公 里 高
速公路

新建 2021-2023 614152
完成前期审批和
施工招标 200000

完成征地拆迁
和软基处理，
开展路基桥涵
施工

市交通运输局
建湖县政府
盐都区政府

647 东台至兴化高速公
路东台段

江苏省交通
控股有限

公司
东台市政府

新建约 25.5 公里高速
公路

新建 2021-2024 486740 完成施工图设计 50000
完 成 用 地 报
批，力争主体
工程开工建设

市交通运输局
东台市政府

648 滨海至淮安高速公
路盐城段

江苏省交通
控股有限

公司
市交投集团
滨海县政府

新建约 65 公里高速公
路

新建 2021-2024 1000000 完成工可审查 10000 完 成 前 期 工
作，开工建设

市交通运输局
市发改委

市自然资源
和规划局

市交投集团
滨海县政府
滨海港工业
园区管委会
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十五、市水利局（7 项） 272541 13158 98200

（一）综合水利（7 项） 272541 13158 98200

1、水安全（6 项） 237541 13158 63200

649 新洋港闸下移工程
省水利厅
市水利局

下迁闸孔净宽 190 米
新洋港闸 1 座，疏浚
新老闸之间港道，新
开引河 5.32 公里，新
建生态引水闸 1 座

新建 2021-2023 153000 2000
完成初步设计报
批 38000

完 成 基 坑 开
挖、闸身底板、
水下主体工程

市水利局

650 市本级城市防洪
工程

市水利局

建设青墩中心河南闸
站、龙灶河闸站、凤
西河闸站、中心河闸
站等 4 座闸站

新建 2020-2022 20900 10900 完成水下主体工
程

10000 完成 4 座闸站
主体工程建设

市水利局

651 黄沙港闸拆建工程
省水利厅
市水利局

原址拆建黄沙港挡潮
闸

新建 2021-2023 40000 58
开展项目前期工
作

2000 开工建设 市水利局

652
防汛及应急物资

仓库
市水利局

建设省防汛物资仓库
6000 平方米、市防汛
物 资 仓 库 5500 平 方
米，机械排灌处 3000
平方米，市应急物资
仓库 6000 平方米

新建 2020-2022 16500 200
市防汛物资仓库
开工建设 8000

完成三个仓库
及机械排灌处
主体工程

市水利局

653
市本级四港闸下清

淤工程
省水利厅
市水利局

扩建四港港道监测管
理所船坞 1 座，新增
多功能清淤船 1 艘，
更新掺气耙清淤船 6
艘

新建 2020-2022 3941
完成前期手续办
理，启动招标 2000

完成船坞扩建
及清淤船更新
50%工程量

市水利局

654
市本级维修养护

项目
省水利厅
市水利局

市本级管护水利工程
年度维修养护项目

新建 2021 3200 3200 完成 市水利局
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2、水生态（1 项） 35000 0 35000

655 串场河城区段整治
工程

市水利局
整治串场河城区段 26
公里

新建 2021 35000 开展项目前期工
作

35000 完成 市水利局

十六、市自然资源和规划局（4 项） 7052 847 5068

（一）公共配套（1 项） 2000 0 2000

1、其他（1 项） 2000 0 2000

656
盐城市规划展览馆
一期工程屋顶加固

及布展改造升级

市自然资源
和规划局

盐城市规划展览馆一
期工程屋顶加固工程
及展厅布展改造升级

改建 2021 2000 2000 完成
市自然资源

和规划局

（二）自然资源与规划（3 项） 5052 847 3068

1、规划编制（1 项） 2122 847 1275

657
盐城市国土空间总

体规划（2020-2035）
市自然资源

和规划局

科学编制国土空间总
体规划，统筹“生态、
生产、生活”空间，
系统解决我市国土空
间保护、开发和治理
的突出矛盾

新建 2018-2021 2122 847

科学编制国土空
间总体规划，统
筹“生态、生产、
生活”空间，推
进国土空间科学
开 发 利 用 与 保
护，系统解决我
市 国 土 空 间 保
护、开发和治理
的突出矛盾，全
面提升我市国土
空间治理能力和
水平

1275 完成
市自然资源

和规划局
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责任单位

2、资规管理信息化
（2 项） 2930 0 1793

658
盐城市自然资源和
规划管理信息平台
建设工程（一期）

市自然资源
和规划局

盐城市自然资源和规
划管理信息平台建设
工程，一期工程总投
资 1306.1 万元，其中
软 硬 件 采 购 161.1 万
元，数据建设 515 万
元，自然资源“一张
图”等系统建设费用
630 万元

新建 2019-2021 1306

完成盐城市自然
资源“一张图”
和监管决策应用
系统工程项目招
标文件的编制并
通过市政府采购
中心的初审

1306 完成
市自然资源

和规划局

659
盐城市自然资源和
规划管理信息平台
建设工程（二期）

市自然资源
和规划局

以门户网站为基础建
设“互联网 +自然资
源政务服务”的自然
资源和规划综合业务
平台，实现智能化审
批。包含软硬件和数
据建设、自然资源调
查监测评价、监管决
策、“互联网+自然资
源政务服务”应用体
系等系统建设

新建 2021-2022 1624 487
完成二期工程
建设的前期准
备工作

市自然资源
和规划局

十七、盐城市档案馆（1 项） 91446 4000 20000

（一）公共配套（1 项） 91446 4000 20000

1、其他（1 项） 91446 4000 20000
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建设
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660
盐城市综合档案馆

项目
市机关事务

管理局

总 占 地 面 积 87.83 亩
（约 58553 平方米），
总建筑面积 9.60 万平
方米

新建 2020-2023 91446 4000

完成征收、项目
建议书、选址意
见书批复，及方
案初步设计

20000 主体结构施工

市档案馆
市城投集团
市机关事务

管理局

十八、滨海港工业园区（12 项） 1154500 173000 435500

（一）市政设施（3 项） 99500 2000 46000

1、污水处理厂（1 项） 60000 0 30000

661 园区污水处理工程 市海兴集团

项目一期工业污水厂
规模 0.5 万吨/天，生
活污水处理厂 1 万吨/
天，再生水拟建处理
规模为 2.4 万吨/天，
产水 1.1 万吨/天；生
态湿地及尾水排放工
程

新建 2021-2022 60000
开展项目工可编
制、排海口备案
工作

30000 启动生活污水
厂建设

滨海港工业
园区

市海兴集团

2、供水（1 项） 35000 1000 15000

662 园区供水工程 市海兴集团

总供水量 34 万吨，建
设 源 水 输 水 管 道 约
56.6 公里；配套建设
自来水管道 20 公里

新建 2020-2022 35000 1000

完成前期手续办
理，完成金光港
城段自来水管道
工程

15000
建成源水管道
30 公里

滨海港工业
园区

市海兴集团

3、供气（1 项） 4500 1000 1000
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663
园区管道天然气

项目
市海兴集团

园 区 内 部 天 然 气 管
网、高中压调压站及
配套附属设施，调压
站占地 38 亩，年供气
能力 6 亿方，内部次
高压管网约 6-8 公里

新建 2020-2022 4500 1000 开工建设 1000
完成调压站

建设

滨海港工业
园区

市海兴集团

（二）城市路桥（3 项） 490500 68000 174500

1、城市道路（3 项） 490500 68000 174500

664 金光大道 市海兴集团

建设滨海港至陈家港
道路，全长约 45.5 公
里；建设海旺路全长
约 6.5 公里

新建 2020-2022 305000 50000
金光大道东段已
开工建设，西段
已建成 6.8 公里

30000
金光大道东段
及海旺路建成
通车

滨海港工业
园区

市海兴集团

665 港产基础设施工程 市海兴集团
道路总长约 33 公里，
平整场地 1 万亩

新建 2020-2021 132500 8000

灌东产业区道路
开工建设，开展
其他道路及河道
工程方案设计及
招标准备；1 万
亩场地平整开工

124500 完成
滨海港工业

园区
市海兴集团

666 滨海港港城启动区
路网建设工程

市海兴集团

续建港城启动区内的
海临路、古黄河北路、
海潮路、港隆路等 4
条道路；新建港城海
旺南路、海运路、港
隆路西段、古黄河北
路西段等 4 条骨干道
路。总长约 9 公里

新建 2020-2022 53000 10000 工程开工建设 20000

续建工程建成
通车，新建道
路完成征地搬
迁，项目开工
建设

滨海港工业
园区

市海兴集团

（三）住房建设（3 项） 397000 86000 150000

1、棚改安置房建设（1
项） 300000 30000 110000
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667 港城安置区 市海兴集团

续建安置房 2300 套，
用地面积 230 亩，建
筑 面 积 约 42 万 平 方
米；新建安置房 2700
套，用地面积 335 亩，
建筑面积约 50 万平米

新建 2020-2023 300000 30000
完成征地搬迁，
开工建设

110000

续建工程主体
封顶，新建工
程完成征地搬
迁及基础施工

滨海港工业
园区

市海兴集团

2、非棚改保障房建设（1 项） 75000 55000 20000

668 灌东雅苑二期 市海兴集团

A 区：建设 1#、5#、
8#、15#、16#栋楼，
建筑面积约 5 万平米；
B 区 ：用 地面 积 109
亩，地上建筑面积 17
万平方米，地下 4 万
平方米

新建 2019-2021 75000 55000
A 区房屋交付，
B 区完成 50%工
作量

20000 完成
滨海港工业

园区
市海兴集团

3、商品住房建设（1 项） 22000 1000 20000

669 港城居住地块开发
项目

市海兴集团

用地面积约 200 亩，
总建筑面积约 40 万平
米，通过土地出让，
建设高品质住宅小区

新建 2021-2023 22000 1000 完成部分建筑基
础及主体施工

20000 完成基础及主
体施工

滨海港工业
园区

市海兴集团

（四）公共配套（2 项） 130000 11000 45000

1、商业服务（2 项） 130000 11000 45000

670 港城商业综合体 市海兴集团
在港城小学南侧建设
商业综合体，用地面
积约 39.8 亩

新建 2021-2022 30000 1000
完成规划设计、
征地搬迁

5000
完成基础及主
体施工

滨海港工业
园区

市海兴集团
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671
六合庄渔村一期工
程及翻身河渔港码

头建设工程
市海兴集团

翻身河渔港先期启动
搬迁工作，并建设岸
线、码头等配套设施；
翻身河南侧特色渔村
启动搬迁、建设工作；
建设渔港路，长 2.1 公
里，宽 24 米

新建 2020-2023 100000 10000
完成规划设计，
启动项目建设

40000 完成渔港整治
滨海港工业

园区
市海兴集团

（五）综合水利（1 项） 37500 6000 20000

1、水安全（1 项） 37500 6000 20000

672 园区防洪排水工程 市海兴集团

防洪河道：开挖新三
河、八圩河、新东河、
东风河、银都河、海
堤大河等 10 条河道
防洪闸站：在翻身河
上建设 6 座防洪排水
闸站及配套工程；建
设金光河下穿北疏港
航道地涵

新建 2020-2022 37500 6000
河 道 工 程 完 成
50%；防洪闸站
开展方案研究

20000

完 成 河 道 开
挖；完成防洪
闸站 50%工作
量

滨海港工业
园区

市海兴集团

十九、市国投集团（3 项） 700000 130000 70000

（一）公共配套（3 项） 700000 130000 70000

1、商业服务（3 项） 700000 130000 70000

673 麋鹿小镇
市国丰置业

有限公司

建 筑 面 积 约 16 万 平
米，景观湖泊 400 亩。
该项目可建设用地约
600 亩，其余 4000 多
亩是林场用地

新建 2018-2022 300000 130000

麋鹿小镇一期土
建完成，一期附
属 道 路 完 成
70％，民宿客栈
A 区、B 区及游
客集散中心内装
完成 50％

60000

上半年完成一
期全部建设，
二 期 同 步 开
工，年底前完
成二期土建工
程

市国投集团
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674 商业大厦改造
市国有资产
投资集团有

限公司

项目位于盐城市建军
中路核心商圈，拥有
A、B、C 三座营业大
楼，总建筑面积达 6
万多平米，营业面积
超 5 万平米

改建 2021-2024 200000 5000

完成收购，改
造 及 新 建 设
计，施工单位
进场施工

市国投集团

675 人民商场改造
市国有资产
投资集团有

限公司

人民商场现土地面积
1.15 万平方米（17.18
亩），现有建筑面积
2.7 万平方米。改造地
块土地面积约 3.64 万
平方米（54.6 亩）

改建 2020-2024 200000 完成一期工程项
目备案

5000

完成收购及征
收，完成拆迁、
方案设计、施
工图设计、改
造部门施工单
位进场施工

市国投集团

二十、市城投集团（77 项） 7319410 929618 1165185

（一）综合交通（1 项） 255000 0 20000

1、城市快速路（1 项） 255000 0 20000

676
城北片区快速路网

提升工程
市城投集团

实施西环路（康庄大
道-双元路）约 3.2 公
里、康庄大道（G204-
西环路）1.5 公里、开
创路北延（康庄大道-
双元路）2.5 公里快速
路网提升

新建 2021-2023 255000 开展前期工作 20000

开创路高架完
成 工 作 量 的
20%，西环路、
康庄大道完成
项目前期手续
办理

市城投集团
市交通运输局

市发改委
亭湖区政府

（二）市政设施（10 项） 177330 20915 58130

1、污水处理厂（3 项） 22800 0 7600
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677 全市污水处理设施
监管平台

市城投集团

在市城东污水处理有
限公司老办公楼内建
设全市污水处理一体
化运营监管平台，对
全市污水处理进出水
水质、处理水量、污
泥处置等关键指标实
行全程跟踪管理

新建 2020-2021 3000
正在进行前期立
项、设计、招投
标工作

3000 完成 市城投集团

678 盐南高新区污水处
理厂的建设

市城投集团
建设 5 万吨的污水处
理厂

新建 2021-2022 16000 前期立项、可研 800 完成开工前的
准备工作

市城投集团

679
市城东污水处理有

限公司厂区改造
市城投集团

对 厂 区 构 建 筑 物 改
造、景观升级、配套
功能设施整治、设备
智能化改造等

新建 2020-2021 3800 办理前期手续 3800 完成 市城投集团

2、污水管网（1 项） 20000 0 10000

680 大市区污水管网及
泵站建设

市城投集团

建 设 经 济 技 术 开 发
区、盐南高新区、盐
都区、亭湖区的管网、
泵站

新建 2021-2022 20000 前期调研，确定
各区计划

10000
开工建设，完
成 工 作 量 的
50%

市城投集团

3、黑臭水体整治（1 项） 5000 0 500

681
市区城东污水厂尾

水生态净化湿地
建设

市城投集团
新建城东污水厂尾水
湿地，提高进入新洋
港尾水水质

新建 2021-2022 5000 500 完成方案研究
和施工图设计

市城投集团
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4、供水（5 项） 129530 20915 40030

682 盐城市盐龙湖水厂
二期工程

市城投集团
建设规模 30 万 m3/d,
建筑面积 7.04 万平方
米

新建 2020-2021 34000 20000
完成桩基施工、
土方开挖、基础
分部施工

14000 完成 市城投集团

683
盐龙湖水厂二期原

水配套管网项目
市城投集团

新建一根 DN1800 向
盐 龙 湖 水 厂 输 送 原
水，总输水能力 30 万
m3/d，管线总长度约为
855 米

新建 2020-2021 3530 500

目前已完成：1、
项目代理咨询单
位的招标；2、项
目可研报告评审
完成；3、项目勘
察、测绘、路径
规划方案已招标

3030 完成 市城投集团

684
盐城市供水管网分

区计量项目
市城投集团

主要建设内容包括：
建立市区三级计量系
统及管理平台等

新建 2020-2022 10100 15

项目已完成备案
等 前 期 手 续 办
理，正在进行施
工单位招标

3000

完成一期一级
分区及试点区
域分区计量，
启动二期二级
分 区 和 部 分
DMA 计 量 区
域工作

市城投集团

685
沿盐徐高速

DN1400 管道项目
市城投集团

盐龙湖水厂至盐城经
济开发区输水管道，
总长约 4.1km，费用约
8245 万元；沿盐徐高
速北侧，敷设 DN1400
管 道 长 度 约 25 公 里
（含沿途征收）

新建 2020-2024 48200 200

目前已完成：1、
完成项目可研报
告评审；2、项目
勘察、测绘、路
径规划方案已招
标

10000 开工建设 市城投集团

686 城北片区（含上冈）
供水管道项目

市城投集团
DN800-DN1400 管 道
约 27 公里，增压站一
座（含沿途征收）

新建 2020-2024 33700 200 目前已完成项目
可研报告评审

10000 开工建设 市城投集团
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（三）城市路桥（26 项） 338700 17465 134565

1、城市道路（23 项） 295700 17165 130465

687 东闸路 市城投集团
滨 河 东 路 至 开 放 大
道，全长 530 米，宽
24 米

新建 2020-2021 1400 50
完成道路规划红
线、交通组织研
究调整

1350 完成 市城投集团

688 育才路 市城投集团
东闸路至开放大道，
全长 520 米，宽 16 米

新建 2020-2021 1200 5 完成征收，办理
前期手续

1195 完成 市城投集团

689 沿河西路 市城投集团
西环路至盐马路，全
长 1280 米，道路宽度
为 25 米

新建 2020-2021 2880 50
完成项目建议书
审批

2830 完成 市城投集团

690 惠民路 市城投集团
沿河路至长坝路，全
长 490 米，道路宽度
21 米

新建 2020-2021 1000 60
完成道路选址及
用地手续办理

940 完成 市城投集团

691
先锋岛生态组团—
人民北路改建工程

市城投集团
新洋港至三灶河（长
5500 米、宽 40 米）

新建 2020-2021 42000

新洋港大道以南
至 城 北 大 桥 段
(310 米 )具 备 通
车条件

42000 完成 市城投集团

692

东河嘉园周边片区
沿河路、新洋港大

道、政通路、发展路
道路工程

市城投集团

建 设 沿 河 路 道 路 长
1640 米、新洋港大道
（人民路—范公路长
度约 3 公里，、（东
河大桥-西环路）道路
长 2100 米、政通路道
路长 1280 米、发展路
（ 沿 河 路 -新 洋 港 大
道）道路长 1220 米

新建 2021-2022 41600 16000

新洋港大道（人
民路—范公路）
段已完工，其余
道路已完成初步
设计

9800
开工建设，完
成总进度工作
量 50%

市城投集团
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693 蟒蛇河风光带道路
工程

市城投集团

主要建设新洋港大道
（龙冈青龙桥至西环
路）及支路工程，面
积共计约 26.5 万平方
米

新建 2021-2022 31600 已完成初步设计 10000
龙冈青龙桥至
西环路，完成
工程量 40%

市城投集团

694
先锋大岛小海路、莲
花路、健康路道路

工程
市城投集团

小海路道路宽 40 米，
长度约 700 米、莲花
路 道 路 宽 12 米 —30
米，长 2240 米、健康
路 道 路 宽 24 米 —48
米，长度约 1037 米

新建 2021-2022 20000 已完成初步设计 2000

小海路完成总
工 作 量 的
20%、健康路开
工建设

市城投集团

695 先锋大岛黄海西路、
毓龙路道路工程

市城投集团

建设黄海西路新建段
道路宽 30 米，长度约
1500 米，保留提升道
路 宽 40 米 ， 长 度 约
1950 米，毓龙路新建
段道路宽 30 米，长度
约 1300 米，保留提升
道路宽 40 米，长度约
1240 米

新建 2020-2021 13500 1000 已完成初步设计 12500 完成 市城投集团

696 先锋大岛支路工程 市城投集团

开创路-凌庄河段长约
1130 米、凌庄河段-西
环路2条支路长约 792
米、西环路-健康路 3
条支路长约 1501 米、
健康路-串场河 10 条
支路长约 4800 米

新建 2021-2022 18970 已完成初步设计 1400 部分开工建设 市城投集团
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697
潮声路片区潮声路、
新洋港南岸滨河路
道路（含桥）工程

市城投集团

建设潮声路串场河路
至范公路，长约 3500
米，宽 30 米、新洋港
南岸滨河路通港路至
黄海桥，长约 3500 米，
宽 10 米道路（含桥）

新建 2021-2022 21200 已完成初步设计 13600

新洋港南岸滨
河路道路（含
桥）完工通车、
潮 声 路 道 路
（含桥）工程
完成总工作量
的 50%

市城投集团

698
潮声路片区通港路、
小洋河北侧滨河路

及支路工程
市城投集团

建设通港路东至范公
路西顺接潮声路，长
约 1900 米，宽 10 米、
小洋河北侧滨河路长
4100 米，宽 9 米、开
放大道东-范公路西 5
条支路、人民北路东-
开放大道西 4 条支路

新建 2021-2022 22000 已完成初步设计 2400

通港路完成总
工 作 量 的
50%、小洋河北
侧滨河路完成
总 工 作 量 的
20%，9 条支路
完成开工前期
手续，准备开
工

市城投集团

699

串场河西侧滨河路
快车道贯通（中海天

钻北侧支路-青年
路）工程

市城投集团

拟实施串场河西侧滨
河路快车道贯通（中
海天钻北侧支路-青年
路）工程，全长 1.5 公
里，道路宽 14 米，机
动车道宽 7 米；东进
桥、青年桥同步考虑
桥头四角增设梯道

新建 2021 6000 确定设计方案 6000 完成 市城投集团

700
东环路北延接 S349

省道
市城投集团

东环路北延接 S349省
道，长度约 3.4 公里

新建 2021-2023 25000 100
完成前期手续
办理

市城投集团

701 跃进路 市城投集团
滨河路至文港中路，
长 400 米，宽 16 米；
长 860 米，宽 18 米

新建 2021 3070 3070 完成 市城投集团



—— 162 ——

序
号

项目名称 投资主体 建设内容及规模
建设
性质

建设年限
计划

总投资
（万元）

2020 年
底累计

完成投资

2020 年底
建设进度或前期

工作开展情况

2021 年
计划投资

2021 年
形象进度要求

责任单位

702 大庆路西延 市土储中心

新建 G204—龙兴路，
全场 5.63 千米，宽度
40 米道路，跨大马沟
后上跨盐靖高速，包
含 20*30 米大桥一座、
3*16 米中桥一座

新建 2021-2022 33000 10000
完成路基、管
线铺设工作

市城投集团

703 长坝北路 市城投集团
西环路至盐马路，全
长 1175 米，宽 18 米

新建 2021 2700 2700 完成 市城投集团

704 长达路 市城投集团
纬二路至沿河西路，
全长 520 米，宽 25 米

新建 2021 1700 1700 完成 市城投集团

705 华兴路 市城投集团
经三路至盐马路，长
409 米，宽 18 米；其
余长 111 米，宽 12 米

新建 2021 1260 1260 完成 市城投集团

706 水上新村支路建设 市城投集团

拟建设经一路，西环
路至长坝路；经二路，
长 坝 北 路 至 沿 河 西
路；纬二路长达路至
经三路；经三路，华
兴路至长坝北

新建 2021 1100 1100 市城投集团

707 兴诚路 市城投集团
跃进路至青年路，长
350 米，宽 18 米；其
余长 250 米，宽 12 米

新建 2021 1300 1300 完成 市城投集团

708 东闸巷 市城投集团
东闸路至大庆路，长
580 米，宽 16 米

新建 2021 1020 1020 完成 市城投集团

709 六合路 市城投集团
大庆路至青年路，长
930 米，宽 18 米

新建 2021 2200 2200 完成 市城投集团
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2、城市桥梁（3 项） 43000 300 4100

710 双元路东延及桥梁
工程

市城投集团

该项目西起迎宾路、
东至开放大道，路线
全长约 1100 米，其中
连接道路长约 875 米，
宽度18米；桥梁长 225
米，宽度 18 米

新建 2021-2022 6500 300
完成初步设计和
施工图设计，无
安全事故

1000

完成桥梁部分
桩基工程、道
路部分路基工
程

市城投集团

711
先锋岛生态组团天
辰路大桥、东河大

桥、莲花路大桥工程
市城投集团

建 设 天 辰 路 大 桥 长
300 米、东河大桥全桥
桥长为 290 米、莲花
路大桥全长 205 米

新建 2021-2023 34000 已完成初步设计 1600

天辰路大桥完
成下部结构，
东河大桥、莲
花路大桥完成
施工准备工作

市城投集团

712 大洋湾生态组团（核
心区桥梁建设）

市城投集团
核心区桥梁总长度约
200 米，上部为空腹式
圆弧，桥梁宽 10 米

新建 2021-2022 2500 完成方案设计 1500 完成桥梁下部
构造

市城投集团

（四）园林绿化（12 项） 204780 24600 70790

1、公园广场（4 项） 45200 7500 22030

713 人民公园改扩建 市城投集团

人民公园拆至串场河
约 255 亩（房屋土地
征收费用另计）并对
人民公园按照开放式
综合性公园整体改造
提升，烈士陵园提升
改造，对现有的地震
防灾避难场所进行改
造提升

改建、
扩建

2019-2021 14500 7500

完成烈士陵园改
造，完成人民公
园二期改造，人
民公园三期进场
施工

7000 完成 市城投集团
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项目名称 投资主体 建设内容及规模
建设
性质

建设年限
计划
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计划投资

2021 年
形象进度要求

责任单位

714

先锋岛组团城北公
园提升改造及范公

路西侧、望舟流湿地
公园工程

市城投集团

提升改造城北公园，
建设范公路西侧，新
洋港大道北侧，建设
东伏河东、北环路南
约 200 亩范公路西侧
公园，新洋港以南、
范公路以东，约 107
亩望舟流湿地公园

新建 2021-2023 18400 已完成初步方案
设计

6200

城北公园提升
竣工、望舟流
湿地公园完成
总 工 作 量 的
20%

市城投集团

715

先锋岛组团小海路
东侧绿地公园、天妃
公园及人民公园北
侧绿地公园及瓢城

记忆景观区建设
工程

市城投集团

建设小海路东侧、串
场河西侧、毓龙路北，
约 15 亩小海路东侧绿
地公园，约 160 亩天
妃公园和人民公园北
侧绿地公园和五河交
汇处，面积约 51 亩瓢
城记忆景观区

新建 2021-2022 10300 已完成初步设计 7830

基本建成天妃
公园及人民公
园北侧绿地公
园、小海路东
侧绿地公园和
瓢城记忆景观
区准备开工建
设

市城投集团

716
大洋湾生态组团—
国家城市湿地公园

市城投集团

公 园 总 面 积 81.7 公
顷，其中陆地面积 49.5
公顷，水域面积 32.2
公顷

新建 2021-2022 2000 完成规划审批 1000
部分湿地植物
栽植完成

市城投集团

2、街头绿地（2 项） 6190 0 4090

717 口袋公园 市城投集团
建设口袋公园 15 个，
占地面积 5.43 公顷

新建、
改建

2021 3590 3590 完成 市城投集团

718 西环路东侧景观带 市城投集团
沿西环路东侧（新洋
港大桥-沿河路），约
80 亩

新建 2021-2022 2600 完成初步设计 500 开工建设 市城投集团
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责任单位

3、道路绿化（1 项） 8000 0 8000

719 瓢城绿廊建设 市城投集团

完善环城西路、凌桥
路、环城北路、迎宾
路、环城南路（南城
河路）等道路，做好
沿线道路绿化、游园
绿地建设，景观提升。
总投资不含征收费用

新建 2020-2021 8000
确定设计方案和
施工图、征收拆
迁基本完成

8000 完成 市城投集团

4、河道绿化（5 项） 145390 17100 36670

720
先锋大岛河道

景观带
市城投集团

建设新洋港南滨河绿
化景观、唐流河绿化
景观、凌庄河绿化景
观、城西七组沟两侧
绿化景观、城西九组
沟两侧绿化景观面积
约 26.4 亩，共计 229
亩

新建 2020-2022 15210 100 已完成初步设计 10200

新洋港南岸滨
河景观带及蟒
蛇河景观带基
本建成，唐流
河绿化景观、
凌庄河绿化景
观 带 开 工 建
设、城西七组
和城西九组沟
两侧景观开工
建设

市城投集团

721
蟒蛇河风光带三期

景观带建设
市城投集团

建设龙冈西青龙桥至
西环路段，北至规划
红线，南至蟒蛇河，
面积约 1290 亩、龙冈
西青龙桥至小海路，
新建支路以北、蟒蛇
河以南，面积约 421
亩，合计约 1711 亩

新建 2021-2022 68600 完成初步设计 16400
蟒蛇河北岸完
成工作量 40% 市城投集团
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建设
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建设年限
计划
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2021 年
形象进度要求

责任单位

722 东河嘉园周边片区
河道景观带

市城投集团

主要建设新洋港北岸
景观带（串场河-西环
路）约 500 亩、皮岔
河景观带西环路至新
洋港大道，约 185 亩、
生态核心区及社区公
园，面积约 120 亩，
面积共约 800 亩

新建 2021-2022 32200 完成初步设计 3520 开工建设 市城投集团

723
潮声路片区河道景

观带
市城投集团

新洋港北侧滨河景观
带约 255 亩、小洋河
景观带约 23 亩、串场
河景观带约 80 亩、新
洋港南侧滨河绿化景
观带约 150 亩

新建 2020-2022 23380 14000

新洋港北侧景观
带（人民路—范
公路）已完工，
其余景观带已完
成方案设计

5550

新洋港南岸滨
河景观带基本
建成、小洋河
景观带和串场
河景观带开工
建设

市城投集团

724
大洋湾组团（新洋港
两侧景观绿化提升）

市城投集团
东环路新洋港大桥至
青墩连接线南北两侧
景观绿化提升

新建 2020-2022 6000 3000 完成 40%工程量 1000
完成至总工程
量的 60%

市城投集团

（五）住房建设（16 项） 5088600 561050 720100

1、棚改安置房建设（10 项） 1304000 226000 382800

725 先锋岛生态组团（二
院西侧地块）

市城投集团

新富路南、经一河西
侧 地 块 ， 占 地 85.62
亩，计划建设安置房
1106 套

新建 2021-2023 133000

征地工作正在进
行，正在省政府
进行签批；文物
勘探已进场；低
压杆线拆除已完
成，高压杆线正
在实施；市城投
报规方案正在设
计

60000 完成总工作量
的 30% 市城投集团
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责任单位

726
先锋岛生态组团（白

马西侧地块）
市城投集团

绿城路东、新业路南
侧 地 块 ， 占 地 165.6
亩，计划建设安置房
2368 套

新建 2021-2023 220000

征地工作正在进
行，正在省政府
进行签批；文物
勘探已完成；市
城投报规方案正
在设计

90000
完成总工作量
的 30%

市城投集团

727
先锋岛生态组团（鹤
城路东、中坝河南侧

地块）
市城投集团

鹤城路东、中坝河南
侧地块，占地 61.6 亩，
计划建设安置房 944
套

新建 2021-2023 81000

征地工作正在进
行，正在省政府
进行签批；文物
勘探已进场；市
城投报规方案正
在设计

35000
完成总工作量
的 30% 市城投集团

728
先锋岛生态组团（鹤
城路东、中坝河北侧

地块）
市城投集团

鹤城路东、中坝河北
侧地块，占地 67.1 亩，
计划建设安置房 976
套

新建 2021-2023 90000

征地工作正在进
行，正在省政府
进行签批；文物
勘探已进场；市
城投报规方案正
在设计

35000 完成总工作量
的 30% 市城投集团

729
先锋岛生态组团（潮

声路地块）
市城投集团

位于永宁路西侧、海
纯西路北侧，占地 33.2
亩，建设安置房 480
套、商品房 102 套，
总建筑面积约 7.7 万
平方米

新建 2021-2022 50000
已挂牌，已完成
编研设计

20000
完成总工作量
的 30% 市城投集团

730 先锋岛生态组团（万
泰时代城北侧地块）

市城投集团

位于文港路西侧、海
纯路南侧，占地 75.49
亩，建设安置房 1086
套，总建筑面积约 17.2
万平方米

新建 2021-2023 110000 已完成编研设计 30000 完成总工作量
的 10% 市城投集团
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731 先锋岛生态组团（博
雅文苑安置房）

市城投集团

东仓路东、跃进河北
侧地块，占地 121.176
亩，计划建设安置房
1274 套

扩建 2020-2022 138000 68000 正在进行基础及
地下室主体施工

30000 基本竣工 市城投集团

732
先锋岛生态组团（香

江枫景安置房）
市城投集团

东仓路东、跃进河南
侧地块，占地 164 亩，
计划建设安置房 2000
套

扩建 2020-2022 220000 70000

9 月 27 日 EPC
施 工 总 承 包 开
标，正在公示，
试 桩 桩 机 已 进
场，正在组织总
平正式公示，计
划 11 月 份 开工
建设

30000
完成总工作量
的 40%

市城投集团
市住建局

市自然资源
和规划局

亭湖区政府

733 大洋湾生态组团（新
城安置房）

市城投集团

项 目 占 地 19.76 万 平
方米，总面积约 52 万
平方米，其中地上面
积约 35 万平方米，地
下 17 万平方米，包括
安置房、商品房、社
区用房、幼儿园

扩建 2020-2022 244000 80000

土建单位进场，
桩基施工完成，
土平方米开挖完
成，地下室主体
施工

46800 主体完成 市城投集团

734 东河新园 市城投集团
占地面积 25.4 亩,建筑
面积为 3.39 万平方米

扩建 2019-2022 18000 8000
主 体 封 顶 并 验
收，内外墙面装
饰

6000
单 体 工 程 竣
工，完成室外
公建配套工程

市城投集团

2、商品住房建设（6 项） 3784600 335050 337300
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735
人民路两侧、大庆路

北侧地块
市城投集团

商住性质，建设住宅
和商业，建筑面积约
27.6 万平方米

新建 2020-2027 450000 182500

1#、5#完成至 7
层；7#、9#完成
至 1 层；2#、11#
出正负零；10 号
楼 完 成 地 下 夹
层；6#、8#楼完
成垫层浇筑；3#
及商墅土平方米
开挖；售楼部幕
墙工程完成 70%

61200
人民路西侧地
块 10 栋住宅、
2 栋商墅封顶

市城投集团

736 交通局北侧，大庆路
南侧地块

市城投集团
商住性质，建设住宅
和商业，建筑面积约
27.6 万平方米

新建 2020-2026 450000 151500
完成一期 6 栋楼
施 工 许 可 证 办
理，桩基施工

29000 一期 6 栋楼完
成至 7 层

市城投集团

737
毓龙路实验学校

东侧
市城投集团

解放路西侧、毓龙路
学校东侧地块，占地
面积约 24.5 亩

新建 2020-2023 70000 50
编 研 方 案 已 申
报，待审批，文
物勘探正在进行

15000

待方案审批后
办 理 土 地 摘
牌、完成前期
手续开工建设

市城投集团

738 水上新村地块 市城投集团
住宅性质，建设住宅
和配套商业，建筑面
积约 73 万平方米

新建 2020-2027 1000000 500
完成编研方案设
计 32000

取得一期土地
使用权，完成
一期地块方案
和 施 工 图 设
计，做好开工
前准备工作

市城投集团

739 东闸片区组团 市城投集团
商住性质，建设住宅
和商业，建筑面积约
110 万平方米

新建 2020-2027 1500000 500
完成编研方案设
计

200000

取得一期土地
使用权，完成
一期地块的方
案设计与施工
图设计，并做
好开工前准备
工作

市城投集团
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740

先锋岛生态组团（新
富路南、绿城路东地
块、水建处、水泵厂

地块开发）

市城投集团

新富路南、绿城路东
地 块 侧 地 块 面 积 60
亩、水建处地块约 40.6
亩、水泵厂地块约 106
亩

新建 2021-2024 314600 水泵厂地块土地
挂牌出让

100 完 成 前 期 手
续，准备开工

市城投集团

（六）公共配套（10 项） 1007000 96688 122500

1、商业服务（10 项） 1007000 96688 122500

741 江苏银行南侧地块 市城投集团
商办性质，建设商业
和办公，建筑面积约
4.5 万平方米

新建 2019-2023 78000 10500

1、完成方案设
计；2、完成施工
图设计；3、完成
试桩

20000

1、完成项目部
施工；2、完成
地下室施工；
3、完成主体十
二层（共二十
三层）以下施
工

市城投集团

742 盐城市中心金库 市城投集团
金库楼、信息中心及
地下室、停车楼、票
证库

新建 2020-2021 40000 25000 各单位工程主体
结构施工完成

15000 完成 市城投集团

743
先锋岛生态组团（西

环路西侧大楼）
市城投集团

位于西环路西、莲花
路南北两侧，用地面
积 96.60 亩，总建筑面
积 约 50.93 万 平 方 米
（ 地 上 25.67 万 平 方
米，地下 25.26 万平方
米）

新建 2021-2024 500000
进行策划方案设
计

1000 开工建设 市城投集团

744
大洋湾组团（东环路

西侧商业配套）
市城投集团

东环路西侧、新洋港
南侧地块占地约 170
亩

新建 2021-2023 100000
完成编研方案设
计

500
完成征地和规
划设计

市城投集团
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745
大洋湾组团（东环路
地下室停车场及商

业配套）
市城投集团

总建筑面积约 6.7 万
平方米，地上商业 1.7
万平方米，实施土建、
景观绿化、内装、停
车位、室内装修等

新建 2009-2021 30000 27000 进行策划方案设
计

3000 完成 市城投集团

746 肉联厂地块 市城投集团

建设文化设施和商业
服务用房，总建筑面
积 3.76 万平方米，其
中保留建筑 2.94 万平
方米，新建 8196 平方
米

新建 2020-2024 38000 13623

1、签订土地出让
合同，缴纳土地
出让金；2、启动
方案设计

5000 开工建设 市城投集团

747
特色文化街区（不含

土地费用）
市城投集团

项目位于亭湖区建军
路北，文港路西侧，
暂估该项目占地约 21
亩，建筑面积约 3 万
平方米（其中地上约 2
万平方米，地下约 1
万平方米）

新建 2020-2022 30000 300

确定设计单位、
监理单位、招标
代理单位、跟踪
审计单位、材料
检测单位等中介
服务单位；推进
规划方案审批工
作

15000
年底建筑主体
结构封顶

市城投集团

748
望海大厦西侧停车

楼建设
市城投集团

对毓龙路南侧、望海
大厦西侧地块建设商
业、停车楼，总用地
约 10 亩

新建 2020-2022 30000
编 研 方 案 已 完
成，待市规委会
最终确定控规

1000
完 成 前 期 手
续，力争开工
建设

市城投集团

749 袁家尖度假区 市城投集团

位于亭湖区黄尖镇涵
洞岛村境内，地块红
线 范 围 总 面 积 2290
亩，环岛水城面积为
1700 亩，亭湖区已向
该项目供地 7 宗，计
495 亩

新建 2020-2022 100000 20265

已办理好过户手
续，取得不动产
权证，正与黄尖
镇政府做项目调
研及招商工作

1000

年 内 完 成 招
商，确定项目
实施主体，完
善规划设计方
案，启动建设

市城投集团
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项目名称 投资主体 建设内容及规模
建设
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建设年限
计划

总投资
（万元）
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底累计

完成投资
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建设进度或前期

工作开展情况

2021 年
计划投资

2021 年
形象进度要求

责任单位

750
公益性公墓一期建

设及改扩建工程
市城投集团

拟在开发区步凤镇以
西征地 200 亩，建设
开发区五条岭城市公
益性公墓一期工程；
拟在亭湖区永丰镇新
永村征地 150 亩，建
设亭湖区新永城市公
益性公墓一期工程；
拟在现有的基础上征
地 50 亩后改造提升盐
都区黄刘城市公益性
公墓改扩建工程

新建、
改扩

建
2021 61000

正与市民政局对
接

61000 完成 市城投集团

（七）城市管理（1 项） 204000 199000 5000

1、垃圾分类与治理（1
项） 204000 199000 5000

751 盐城静脉产业园 市城投集团

规划用地 2025 亩，建
设 生 活 垃 圾 焚 烧 发
电、餐厨垃圾资源化
利用和无害化处理、
飞灰填埋、建筑垃圾
资源化利用、大件垃
圾分类处置、污泥处
置 和 污 水 处 理 等 项
目；建设园区道路、
桥梁、绿化、生态湖
等基础设施项目

新建 2016-2021 204000 199000

餐厨垃圾资源化
利用（二期）项
目已建成运营；
园区道路（经三
路、经四路、纬
三路、纬五路）
已通车；大件垃
圾拆解项目试运
营；污泥处置项
目主体建设

5000 完成 市城投集团

（八）自然资源与规划（1 项） 44000 9900 34100

1、土地整理与储备（1
项） 44000 9900 34100
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项目名称 投资主体 建设内容及规模
建设
性质

建设年限
计划
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2021 年
形象进度要求

责任单位

752 大洋湾组团
（土地摘牌）

市城投集团

土 地 摘 牌 共 18 个 项
目，水上乐园三期、
孔园、远香堂、地理
信息园、临江阁、登
瀛阁、秋水长天茶舍、
登瀛茶社、樱花博物
馆等

新建 2020-2021 44000 9900

完成 9 个项目摘
牌：水上乐园三
期、孔园、远香
堂、地理信息园、
临江阁、登瀛阁、
秋水长天茶舍、
登瀛茶社、樱花
博物馆

34100 完成 市城投集团

二十一、市交投集团（15 项） 6565330 452540 1472680

（一）综合交通（9 项） 3012330 208540 569680

1、铁路（1 项） 437510 10000 190000

753 滨海港铁路支线
滨海港铁路
建设投资发
展有限公司

建设 50.8 公里国铁 III
级单线铁路

新建 2020-2022 437510 10000

取得初步设计批
复、完成施工图
审查，施工单位
进场

190000
完成桥梁下部
结构，路基工
程量 50%以上

市交投集团
滨海县政府

海兴集团
市交通运输局

2、城市快速路（4 项） 2203500 117300 240000

754 盐丰快速通道 市交投集团

建 设 28 公 里 快 速 公
路，包括市区范公路
南段二期工程 4.6 公
里、三期工程 1.8 公
里、343 国道大丰至盐
都 段 改 建 工 程 21.64
公里

新建 2019-2024 899200 85000

市区范公路南段
二期工程高架部
分 完 成 桥 梁 基
础，三期工程开
工建设；343 国
道大丰至盐都段
改建工程力争取
得工可批复

120000

市区范公路南
段二期工程基
本完成主体工
程；三期工程
及 343 国 道大
丰至盐都段改
建工程开展路
基桥涵施工

市交投集团
市交通运输局

市发改委
市自然资源

和规划局
盐都区政府
大丰区政府
亭湖区政府
盐南高新区

管委会
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建设
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2021 年
计划投资

2021 年
形象进度要求

责任单位

755 市区快速路网建设
优化工程

市交投集团

实施西环路高架节点
改造、范公路-北环路
枢纽地面辅道及高架
五星枢纽优化提升工
程；新建范公路地面
辅道（赣江路-开放大
道）1.95 公里

新建 2020-2021 52300 32300

完成前期工作，
完成西环路高架
盐仓大道、海洋
路、新都枢纽及
范公路地面辅道
（ 赣 江 路 -开 放
大道段）的基础
工程

20000 完成
市交投集团
市自然资源

和规划局

756
城北片区快速路网

提升工程
市交投集团

实施北环枢纽互通改
造，青年路西延 2.36
公里、新业路（G204-
范公路）3.53 公里、
开创路北延（新业路-
康庄大道）4.2 公里快
速路网提升

新建 2021-2023 393000
完成初步设计批
复 及 EPC 招 标
工作

50000

北环枢纽互通
改造青年路西
延段桥梁完成
基础工程，完
成 下 部 结 构
70%、上部结构
30%；开展其余
路段前期工作

市交投集团
市自然资源

和规划局
市交通运输局

市发改委
亭湖区政府

757 盐阜快速通道 市交投集团
建设 40 公里一级公路
兼顾快速路标准

新建 2021-2023 859000

工可通过省公路
中心行业预审，
同步开展各项前
期工作

50000
完 成 前 期 工
作，主体工程
开工建设

市交投集团
市自然资源

和规划局
市交通运输局

市发改委
亭湖区政府
建湖县政府
阜宁县政府



—— 175 ——

序
号
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3、运输服务（4 项） 371320 81240 139680

758 青年路 SRT
江苏兴盐超
轨交通有限

公司

建设青年路（跃进路-
宝兴路）线路全长 13
公里超轨，设站 17 座，
投放 10 列超级虚拟轨
道列车

新建 2020-2021 34320 17840

建成青年路（跃
进 路 -宝 兴 路 ）
13.0 公里，设站
17 座，2 列超级
虚拟轨道列车试
运行

16480 完成

市交投集团
市交通运输局
亭湖区政府
盐都区政府
盐南高新区

管委会

759 BRT 公交站台及公
交场站建设

市交投集团

新建新都路 BRT 站台
15 座、开放大道 BRT
站台 15 座，新建市区
正丰公交枢纽、盐城
高新区公交枢纽、市
区高铁站公交停车场

新建 2021-2022 22000

开展前期工作，
市区正丰公交枢
纽、市区高铁站
公交停车场完成
项目备案

18000

完成（新都路、
开放大道 BRT
站台、市区正
丰公交枢纽、
市区高铁站公
交 停 车 场 竣
工，高新区公
交枢纽开工建
设）

市交投集团
市交通运输局
亭湖区政府
盐南高新区

管委会
市开发区

管委会

760 新能源汽车充电桩
江苏黄海交
通产业集团

有限公司

三年内在全市范围内
规划建设电动汽车充
电桩网络，采取快充
桩和慢充桩相结合的
平方米式，建设数量
为 4000 根

新建 2020-2022 75000 18400
计 划 建 成 1000
个充电桩

20600
计划建成 1030
个充电桩

市交投集团
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责任单位

761
国省干道服务区

建设

盐城市交通
投资集团有

限公司

在全市国省干道建设
24 个公路服务区

新建 2019-2023 240000 45000

1、已建成运营
G228大丰草庙服
务区、G228响水
服务区、G349盐
东服务区、G204
盐城服务区；2、
已竣工G228滨海
服务区、G228黄
尖服务区，正在做
运营前的准备工
作；3、G228大丰
三 龙 服 务 区 、
G228射阳临海服
务区竣工；G228
东台条子泥景区
服务区开工建设

84600

1、 建 成 G228
东台条子泥服
务区、S233 建
湖 高 作 服 务
区 ； 2、 完 成
G344 东台头灶
服务区等 8 个
服务区的土地
摘牌及前期工
作 ； 3、 做 好
G352 东台西溪
服务区等 6 个
服务区的土地
摘牌前的准备
工作

市交投集团
市自然资源

和规划局
市商务局

各县（市、
区）政府

（二）城市路桥（1 项） 51000 10000 20000

1、城市道路（1 项） 51000 10000 20000

762 水城路北延
江苏通汇建
设开发有限

公司

建设长 8 公里、宽 40
米道路，连接盐城北
货场通道约 500 米、
宽约 20 米

新建 2020-2022 51000 10000

一期机动车道通
车（建设长度 2.2
公里，道路宽度
27 米）

20000

完成二期（关
桥河-兴洋线，
建 设 长 度 4.2
公里，道路宽
度 16 米）的立
项、规划、国
土 等 前 期 手
续，施工完成
二期全线原地
面清表，管道
敷设，完成路
基和路面基层

市交投集团
市自然资源

和规划局
亭湖区政府
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（三）园林绿化（1 项） 85000 45000 40000

1、河道绿化（1 项） 85000 45000 40000

763
通榆河生态景观

廊道

盐城市铁路
投资发展有

限公司

建设面积约 292 公顷，
通榆河河西（新洋港-
世纪大道），对河流
周边绿地生态改造

新建、
改建

2019-2021 85000 45000

完成铁路综合客
运枢纽通榆河景
观带及西广场景
观绿化建设，湿
地公园建设

40000 完成

市交投集团
市自然资源

和规划局
亭湖区政府

（四）住房建设（2 项） 1720000 0 580000

1、非棚改征收（1 项） 300000 0 300000

764 棚户区改造 市交投集团
城北片区、上冈镇、
潘黄街道、大丰开发
区等地进行房屋征收

新建 2021 300000

已启动城北片区
房屋征收工作，
其他地块已进行
初步摸查和成本
匡算

300000 完成

市交投集团
市自然资源

和规划局
建湖县政府
大丰区政府
亭湖区政府

2、商品住房建设（1 项） 1420000 0 280000
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765 高铁枢纽商务中心
盐城市铁路
投资发展有

限公司

占地 1065 亩，总建筑
面积 124 万平方米

新建 2021-2025 1420000

规划方案正在修
改完善，C5（51
亩）、C7（52 亩）
地块已摘牌

280000

c1 ( 40 亩、商
办楼、总建筑
面 积 3.1 万 平
方米）、c5 (51
亩、商办楼、
总建筑面积 8.1
万平方米）、
C6（132 亩、商
办楼、总建筑
面积 28.7 万平
方米）、C7（52
亩、酒店、总
建 筑面 积 13.6
万平方米）、
A1（460 亩 、
国 际 会 展 中
心）、A2（165
亩、国际人才
公寓及商业配
套）6 个地块开
工建设

市交投集团
市自然资源

和规划局

（五）公共配套（2 项） 1697000 189000 263000

1、商业服务（2 项） 1697000 189000 263000

766 湿地博物馆、会议中
心及酒店

盐城市铁路
投资发展有

限公司

占地面积约 278 亩，
建 设 湿 地 博 物 馆
18573 平 方 米 ， 酒 店
30800 平方米，会议中
心 17976 平方米

新建 2020-2022 197000 59000

湿地公园建设完
成，湿地博物馆、
会议中心及酒店
开工建设

107000
湿地博物馆建
成开放，酒店、
会议中心封顶

市交投集团
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767 城北现代物流园区
江苏通汇建
设开发有限

公司

规划面积 28.4 平方公
里，其中核心区 6 平
方公里

新建 2020-2027 1500000 130000

完成房屋征收、
土地征用、启动
一期路网等基础
设施建设；同步
开展二期规划设
计；启动钢材市
场建设

156000

钢材市场完成
前期规划，土
地征地、摘牌，
开工建设。石
材市场完成周
边低效企业的
征收，完成规
划、立项等前
期工作，启动
一 期 建 设 工
作。花木市场
完 成 土 地 流
转，对保留建
筑 物 提 升 改
造，完成生态
大棚建设、交
易场所、内部
道路等基础设
施建设

市交投集团
市自然资源

和规划局
建湖县政府
亭湖区政府

二十二、燕舞集团有限公司（6 项） 927100 75000 437100

（一）城市路桥（2 项） 47100 0 47100

1、城市道路（2 项） 47100 0 47100

768
迎宾大道（中亭路-
青墩连接线）改造提

升工程

市燕舞产业
开发投资有

限公司

对现有道路进行拓宽
并对路面进行城市化
改造提升，建成长度
4.45 公里、路宽 42 米
的市政道路

改建 2021 31000 完成前期，手续
办理

31000 完成
燕舞集团
有限公司
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769
太湖路东延新建

工程

市燕舞产业
开发投资有

限公司

太湖路东延新建长度
2.3 公里、路宽 40 米
的市政道路

新建 2021 16100
完成前期，手续
办理

16100 完成
燕舞集团
有限公司

（二）住房建设（4 项） 880000 75000 390000

1、非棚改征收（2 项） 680000 75000 350000

770 空港核心区地块土
地整理工程

市燕舞产业
开发投资有

限公司

对空港核心区地块进
行房屋征迁

新建 2020-2021 225000 75000
基本完成核心区
规划范围内房屋
拆迁工作

150000 完成
燕舞集团
有限公司

亭湖区政府

771 南洋镇南侧地块土
地整理工程

市燕舞产业
开发投资有

限公司

项目位于南洋镇南侧
东至 G15 沈海高速，
南至青年路，西至青
墩连接线，北至建军
东路地块进行房屋征
迁

新建 2021-2022 455000 进行入户调查等
前期手续工作

200000 基本完成房屋
征迁工作

燕舞集团
有限公司

亭湖区政府

2、棚改安置房建设（1 项） 100000 0 30000

772
南洋镇南侧保障性

住房建设工程

市燕舞产业
开发投资有

限公司

项目位于南洋镇东北
侧，新建一处建筑面
积 20 万平方米的保障
性住房

新建 2021-2023 100000 30000
启动保障性住
房建设

燕舞集团
有限公司

亭湖区政府

3、商品住房建设（1 项） 100000 0 10000

773
南洋镇南侧住宅

开发

市燕舞产业
开发投资有

限公司

对南洋镇西南侧占地
380 亩地块，进行住宅
开发建设

新建 2021-2023 100000 10000 启动建设
燕舞集团
有限公司
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二十三、江苏盐城港控股集团有限公
司（11 项） 1129660 112480 203878

（一）综合交通（9 项） 1035360 112480 153878

1、港航（9 项） 1035360 112480 153878

774
射阳港区 5 万吨航

道工程
盐城港控股

集团
航道全长 16.53 公里，
导堤改造长 8.58 公里

扩建 2020-2025 177000 500
先导段防波堤开
工建设

10000
完成先导段防
波堤建设

盐城港控股
集团

射阳县政府

775
盐城港响水港区灌
河口 5 万吨级航道

整治工程

盐城港控股
集团

通航等级 5 万吨，航
道总里程 29.1 公里，
防波堤长 7.5 公里，锚
地 8.0 平方公里

新建 2018-2022 196282 86780
先 导 段 进 行 验
收，导堤工程进
行构件预制

67000 导堤工程完成
盐城港控股

集团
响水县政府

776
盐城港滨海港区主
港池北区通用码头

三期工程

盐城港控股
集团

建设 10 万吨级的通用
散货码头及相应的装
卸设施、皮带机等运
输堆存设施

新建 2021-2023 90000

力争召开省交通
厅组织的岸线合
理利用评估审查
会；完成环评、
安评、稳评、水
保、防洪等各项
专题报告的报批
工作

20000 开工建设
盐城港控股

集团
滨海县政府

777
盐城港滨海港区 20

万吨级航道工程
盐城港控股

集团

新建 45 公里 20 万吨
级航道及 9.1 公里防
波堤

新建 2021-2023 503000 8000 开展前期工作 10000
北港池防波堤
一期工程开工
建设

盐城港控股
集团

滨海县政府
滨海工业园

区管委会
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778

盐城港滨海港区北
区 1#、2#通用码头
后方堆场地基处理

项目

盐城港控股
集团

总面积约 90.6 万平方
米

新建 2020-2022 40000 15000

2#土工布，砂垫
层，排水板完成
46%；3#土工布，
砂垫层，排水板，
原 状 土 完 成
35%；4#土工布
完成 85%，砂垫
层，排水板完成
79% ， 碎 石 土
33%，强夯完成
24%

20000
完成工程项目
进度的 80%

盐城港控股
集团

滨海县政府

779 亭湖港水上服务区
盐城港控股

集团

房建、加油加气站、
供水供电设施、船舶
污染物回收装置

新建 2021 10000 开展前期工作 10000 完成
盐城港控股

集团

780 建湖港水上服务区
盐城港控股

集团

房建、加油加气站、
供水供电设施、船舶
污染物回收装置

新建 2021 10000 开展前期工作 10000 完成
盐城港控股

集团

781
城东、城西、阜宁水

上服务区
盐城港控股

集团
船民休闲、就餐、供
水供电设施

新建 2021 5000 开展前期工作 5000 完成
盐城港控股

集团

782
盐城港亭湖港区一

期房建工程
盐城港控股

集团

办公楼、机修材料库、
件杂货仓库、配电房、
调度楼、东、南门卫
房各、地磅房、围墙、
绿化以及装卸机械购
置安装等

新建 2020-2021 4078 2200

工程主体完工，
进行找补消缺，
准备竣工验收前
的相关工作

1878 完成
盐城港控股

集团

（二）住房建设（1 项） 94300 0 50000

1、棚改安置房建设（1 项） 34300 0 20000
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783
盐城港响水港区灌

江绿洲安置小区
盐城港控股

集团

项目用地 91.78 亩，建
筑 面 积 154285.77 平
方 米 ； 住 宅 面 积
103987.89 平 方 米 ,总
居住 868 套，建筑密
度 18.12% ， 容 积 率
1.84

新建 2020-2022 34300
正在办理规划许
可证、施工许可
证

20000 完成工程 80%

盐城港控股
集团

响水县政府
响水港集团

（三）公共配套（1 项）

1、商业服务（1 项） 60000 0 30000

784 港航大厦
盐城港控股

集团

港航大厦位于黄海西
路南、小海路西，用
地面积 9110 平方米
（合 13.7 亩），用地
规 划 性 质 为 商 办 用
地，总建筑面积约为
6.56 万平方米

新建 2021-2023 60000
完成土地摘牌，
开始方案图纸设
计等相关工作

30000
完成主体工程
15 层以上

盐城港控股
集团

二十四、江苏银宝控股集团有限公司（1 项） 261807 0 58800

（一）镇村建设（1 项） 261807 0 58800

1、镇村设施 （1 项） 261807 0 58800

785 陈家港港城开发项
目（一期) 银宝集团

1.陈家港港城建设开
发，占地面积 3300 亩；
2.负责陈家港棚户区
拆迁改造项目，总建
筑面积共 88431.73 平
方 米 ； 建 筑 密 度 ：
15.39%，容积率 1.77，
绿地率：36.43%，总
户数：812 户

新建 2020-2023 261807

目前已开展前期
设计规划、片区
内拆迁、厂房改
造、土地平整等
工作

58800

1、完成海精盐
厂片区基础设
施建设；2、完
成 6 栋住宅楼
的主体建设

银宝集团
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二十五、盐城电信公司（2 项） 45100 0 45100

（一）市政设施（2 项） 45100 0 45100

1、通信（2 项） 45100 0 45100

786 盐城电信移动网
建设

盐城电信公司
完善 5G 覆盖，规划建
设 5G 室外站 650 个，
室分系统 250 套

新建 2021 35000 35000 完成 盐城电信公司

787 盐城电信光网建设 盐城电信公司
新 增 FTTH 端 口 10
万，光缆 15 万纤芯公
里

新建 2021 10100 10100 完成 盐城电信公司

二十六、盐城联通公司（3 项） 5860 0 5860

（一）市政设施（3 项） 5860 0 5860

1、通信（3 项） 5860 0 5860

788
2021 年中国联通盐
城无线网新建工程

盐城联通公司
新建分布系统 250 个，
新建基站 150 个

新建 2021 2000 2000 完成 盐城联通公司

789
2021 年中国联通盐

城老旧小区飞线
整治

盐城联通公司

拟 整 治 老 旧 小 区 84
个，对飞线等影响群
众生活的内容进行序
化针织

新建 2021 1680 1680 完成 盐城联通公司
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790 2021 年中国联通盐
城本地传输网工程

盐城联通公司

计 划 新 建 主 干 光 缆
600 千米（8.6 万纤芯
公里）新建主干光交
200 个，接入光交 350
个，新增 FFH 端口 6.8
万个

新建 2021 2180 2180 完成 盐城联通公司

二十七、盐城移动公司（2 项） 70000 0 70000

（一）市政设施（2 项） 70000 0 70000

1、通信（2 项） 70000 0 70000

791 2021 年无线基站建
设项目（移动）

盐城移动公司
2021 年 计 划 建 设 4G
基站 80 个，5G 基站
1500 个

新建 2021 60000
正在进行网络规
划和立项准备工
作

60000 完成 盐城移动公司

792
2021 年家庭宽带、

光纤覆盖项目
（移动）

盐城移动公司

2021 年计划新增家庭
宽 带 覆 盖 30 万 户 ，
10GPON 网络覆盖小
区改造 500 个

新建 2021 10000
正在进行网络规
划和立项准备工
作

10000 完成 盐城移动公司

二十八、国网盐城供电公司（1 项） 547800 164336 184400

（一）市政设施（1 项） 547800 164336 184400

1、供电（1 项） 547800 164336 184400
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793 2021 年 220 千伏-35
千伏电网工程

盐城供电公司
建 设 规 模 线 路 长 度
1797 公里，变电容量
523.6 万千伏安

新建 2018-2023 547800 164336

盐城 220 千伏变
电站增容改造工
程、民丰 220 千
伏输变电工程、
振阳～盐城 220
千伏线路工程、
育才 110 千伏输
变电工程等项目
开工在建，在建
规 模 线 路 长 度
1381 公里，变电
容量 357.3 万千
伏安

184400

新 开 工 花 州
220 千 伏 输 变
电 工 程 、 盐
都 ～ 开 源 220
千伏线路工程
等 220 千 伏工
程，迎宾、景
盛 等 110 千 伏
工程，开工规
模 线 路 长 度
343 公里，变电
容 量 102 万 千
伏安；投产盐
城 220 千 伏变
电站增容改造
工程、民丰 220
千伏输变电工
程 、 育 才 110
千伏输变电等
工程，投产规
模 线 路 长 度
804 公里，变电
容 量 337 万 千
伏安；牡丹 220
千伏输变电工
程 、 花 海 110
千伏输变电工
程等开展工程
前期工作，力
争开工

盐城供电公司


